



# INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

03 al 07 de septiembre de 2018



# Glosario

**Asignación Presupuestal:** Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

**Ejecución Presupuestal:** Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

**Disponibilidad Presupuestal:** Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestales.

**Ejecución Financiera:** Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

**Planeación:** Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.



# Glosario

**Convocatoria:** Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html> y <http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

**Evaluación:** Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.













**Asignación:** En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

**Ejecución:** Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo.

**Terminado:** Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



# Subcuentas Administradas

-  Reincorporación
-  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
-  Primera infancia
-  Sustitución de Cultivos
-  Jurisdicción Especial de Paz
-  Agencia Nacional de Tierras
-  Colombia Sostenible BID
-  Sociedad de Activos Especiales
-  Presidencia Posconflicto
-  Proyectos Productivos - ADR
-  Funcionamiento
-  Procuraduría
-  Contrapartidas de Cooperación



# Resultados

Entrega de 52 predios rurales por parte de la Agencia Nacional de Tierras que permitirán el desarrollo de los proyectos Transversal de las Américas, Conexión Norte, Río Magdalena Ruta del Sol Sector 3 y Córdoba (Sucre), con los que mejorará la conectividad vial del país. Para un total de 250 predios entregados.

Participación de los exintegrantes de las Farc-EP que residen en la región del Bajo Magdalena Medio con su idea de negocio en el programa Renace y Emprende, que premiará la mejor iniciativa con \$3 millones en insumos.

Más de 400 líderes de los Montes de María participaron en la firma del Plan de Acción para la Transformación Regional -PATR de los Montes de María. Con una puntuación del 93.75%, la agricultura familiar, campesina y comunitaria, quedó incluida en el PATR.

Avanza el proceso de reincorporación con la siembra de 1.300 árboles de cacao, 1.100 de plátano y 300 maderables, en el Nuevo Punto de Reagrupamiento El Diamante, en Uribe (Meta).



## Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 1.159.070	\$ 1.150.270	\$ 1.500	\$ 7.300
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 879.462	\$ 877.962	\$ 1.500	\$ -
TOTAL PAGADO	\$ 673.070	\$ 671.570	\$ 1.500	\$ -


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – Convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.  
(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.






# Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 681.116	\$ 490.500	72%	\$ 190.615	28%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 208.055	\$ 165.419	80%	\$ 42.635	20%
Reincorporación	\$ 123.406	\$ 121.440	98%	\$ 1.966	2%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.493	\$ 26.159	59%	\$ 18.334	41%
Proyectos Productivos (ADR)	\$ 28.464	\$ 20.091	71%	\$ 8.373	29%
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 19.150	96%	\$ 850	4%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 18.281	\$ 4.818	26%	\$ 13.462	74%
Funcionamiento	\$ 17.771	\$ 16.361	92%	\$ 1.410	8%
Presidencia Posconflicto	\$ 7.776	\$ 7.773	100%	\$ 4	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.750	100%	\$ 0	0%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	0%	\$ 1.959	100%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.159.070</b>	<b>\$ 879.462</b>	<b>76%</b>	<b>\$ 279.608</b>	<b>24%</b>

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.



# Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 490.500	\$ 438.262	89%	\$ 52.238	11%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 165.419	\$ 66.993	40%	\$ 98.426	60%
Reincorporación	\$ 121.440	\$ 112.766	93%	\$ 8.674	7%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 26.159	\$ 21.839	83%	\$ 4.320	17%
Proyectos Productivos (ADR)	\$ 20.091	\$ 7.824	39%	\$ 12.268	61%
Primera Infancia	\$ 19.150	\$ 3.707	19%	\$ 15.442	81%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 4.818	\$ 1.409	29%	\$ 3.409	71%
Funcionamiento	\$ 16.361	\$ 7.769	47%	\$ 8.592	53%
Presidencia Posconflicto	\$ 7.773	\$ 5.264	68%	\$ 2.508	32%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.236	81%	\$ 514	19%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 879.462</b>	<b>\$ 673.070</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 206.393</b>	<b>23%</b>


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos pagados y recursos comprometidos





# Línea del Tiempo





Planeación  
\$199.041

Convocatoria  
\$9

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$481.877

Terminado  
\$189

# Sustitución de Cultivos

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Presidencia



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 199.041

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar	\$ 190.615	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
UNODC	\$ 7.500	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Interventoría Fedecafé	\$ 925	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS



Planeación

Convocatoria  
\$ 9

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	<a href="#">Dirección de Sustitución de Cultivos</a>	\$ 9	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 481.877

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	<a href="#">BAC 002</a>	\$284.159	Nov 2017 Dic 2018	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	<a href="#">AF 002</a>	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	75%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	<a href="#">AF 001</a>	\$60.000	Sep 2017 Oct 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	<a href="#">760-18</a>	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	10%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	<a href="#">771-18</a>	\$880	Ene 2018 Oct 2018	58%
Prestación de Servicios Persona Natural	3 (2018)	N/A	\$150	Ago 208 Dic 2018	0%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	\$53	N/A	39%

\$481.877\*



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\* El valor en ejecución aumenta teniendo en cuenta los pagos a familias por sustitución de cultivos



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 189

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$189	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$42.707

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$5.210

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$144.356

Terminado  
\$15.780

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 42.707

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ART	\$ 42.635	ART	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 72	ART	Por definir

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 5.210

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría PIC II	<a href="#">ART</a>	\$ 5.210	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consorcio Interventorías para la Paz.</li> <li>2. Consorcio Cipa-INARCONST.</li> <li>3. GOC sucursal Colombia</li> </ol>	12 de septiembre de 2018 (*)



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 144.356

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Carvajal Tecnología y Servicios	<a href="#">124-17</a>	\$51.448	Nov 2017 Oct 2018	51%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	<a href="#">455-18</a>	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	<a href="#">454-18</a>	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	<a href="#">408-18</a>	\$14.772		30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	<a href="#">534-18</a>	\$10.993		30%
	Consorcio Caguan 2018	<a href="#">538-18</a>	\$9.295		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	<a href="#">456-18</a>	\$7.319		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	<a href="#">537-18</a>	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	<a href="#">539-18</a>	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	<a href="#">409-18</a>	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	<a href="#">542-18</a>	\$1.868		30%
Consorcio Edificando Paz	<a href="#">535-18</a>	\$1.244	0%		
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	<a href="#">886-18</a>	\$990	Ago 2018 Dic 2018	0%
Gastos Varios	Gastos Varios	N/A	\$10	Nov 2017 Dic 2018	100%

\$144.356\*



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\* Disminuye el valor en ejecución debido a la terminación de dos Contratos de Prestación de Servicios



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 15.780

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
723 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$15.780	ago-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$1.966

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$115.390

Terminado  
\$6.050

# Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 1.966

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ARN	\$ 1.966	ARN	Por definir

REINCORPORACIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$115.390

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	<a href="#">BAC 001</a>	\$95.764	Abr 2018 Dic 2018	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$10.482	Abr 2018 Dic 2018	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$9.144	Jun 2018 Dic 2018	7%

\$115.390



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos  
\* El valor en ejecución aumenta por el pago de pensión



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$6.050

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	<a href="#">550-17</a>	\$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	<a href="#">617-18</a>	\$1.050	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$19.057

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$607

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$8.268

Terminado  
\$16.560

# Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019







Planeación  
\$ 19.057

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar JEP	\$ 18.334	JEP	Por definir
Operador Logístico	\$ 500	JEP	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 177	JEP	Por definir
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ



Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 607

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Sistemas de información	<a href="#">JEP</a>	\$ 607	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UT PwC AG.</li> <li>2. UT SGSI – 2018.</li> <li>3. Password Consulting Services S.A.S.</li> <li>4. Assurance Control Tech S.A.S.</li> </ol>	14 de septiembre de 2018 (*)

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$8.268

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	<a href="#">402-18</a>	\$597	Ene 2018 Sep 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	U.T. L&K	<a href="#">793-18</a>	\$575	May 2018 Nov 2018	64%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	<a href="#">791-18</a>	\$323	Abr 2018 Dic 2018	41%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	<a href="#">796-18</a>	\$250	May 2018 May 2019	13%
Suscripción plataforma VLex	V Publicaciones S.A.S.	<a href="#">887-18</a>	\$111	Ago 2018 Feb 2019	0%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	<a href="#">789-18</a>	\$100	Mar 2018 Sep 2018	0%
ARL	N/A	N/A	\$65	Jun 2018 Oct 2018	85%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	<a href="#">795-18</a>	\$48	May 2018 Oct 2018	82%
Adecuaciones menores	N/A	N/A	\$6	Jun 2018 Dic 2018	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	134	N/A	\$6.194	Ene 2018 Oct 2018	87%

\$8.268\*



EJECUCIÓN

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 16.560

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	<a href="#">572-17</a>	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
53 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$2.055	ago-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	<a href="#">788-18</a>	\$1.372	ago-18	En proceso de liquidación
18 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$622	ago-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	<a href="#">794-18</a>	\$ 614	jul-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	NA	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$9.443

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$19.021

Terminado  
\$0,00

# Proyecto Productivos - ADR

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia de Desarrollo Rural (ADR)



Apoyar la implementación de proyectos productivos en los territorios de posconflicto.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 9.443

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ADR	\$ 8.373	ADR	Por definir
Interventoría Corpoica	\$ 750	ADR	Por definir
Interventoría Fedecacao	\$ 320	ADR	Por definir

PROYECTOS PRODUCTIVOS - ADR



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$19.021

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	<a href="#">561-18</a>	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	<a href="#">123-17</a>	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	<a href="#">792-18</a>	\$463	Jun 2018 Ene 2019	0%

\$19.021

41%

EJECUCIÓN

PROYECTOS PRODUCTIVOS - ADR



Planeación  
\$14.694

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$56

Terminado  
\$5.250

# Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Consejería Presidencial para la Primera Infancia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años







Planeación  
\$ 14.694

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa. Santa Rosa, San Pablo y Catagallo - Bolívar	\$ 4.037	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	\$ 3.817	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Implementación oferta complementaria "Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida", en municipios PDET	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación "Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia" en 28 municipios PDET	\$ 1.136	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias "Cuidarte" y "Hábitos de vida saludable: MEMO"	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 878	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Por asignar Primera Infancia	\$ 850	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución  
\$56

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	1 (2018)	N/A	\$56	Ene 2018 Sep 2018	96%

\$56\*



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- Disminuye el valor en ejecución por finalización del Contrato 782-18



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 5.250

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	<a href="#">540-18</a>	\$3.285	jul-18	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	<a href="#">782-18</a>	\$1.089	ago-18	En proceso de liquidación
28 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$875	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$14.484

Convocatoria  
\$364

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$3.346

Terminado  
\$86

# Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 14.484

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ANT	\$ 13.462	ANT	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 1.021	ANT	Por definir



Planeación

Convocatoria  
\$ 364

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	<a href="#">ANT</a>	\$ 364	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$3.346

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	85	-	\$2.797	Ene 2018 Oct 2018	48%
Gastos de Viajes	N/A	N/A	\$549	Jun 2018 Dic 2018	0%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$0,17	Nov 2017 Mar 2018	100%

\$3.346\*

41%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\* Disminuye el valor en ejecución por la terminación de un Contrato de Prestación de Servicios



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 86

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$83	ago-18	En proceso de liquidación
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$3	jul-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación  
\$1.832

Convocatoria  
\$53

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$12.401

Terminado  
\$3.484

# Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 1.832

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Funcionamiento	\$ 1.410	FCP	Por definir
Portal Web	\$ 150	FCP	Por definir
Desarrollo tecnológico	\$ 120	FCP	Por definir
Gestión Documental	\$ 117	FCP	Por definir
Papelería	\$ 30	FCP	Por definir
Suministro de Comunicaciones	\$ 6	FCP	Por definir

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria  
\$ 53

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	<a href="#">FCP</a>	\$ 53	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 12.401

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Equipo Unidad Técnica	10	N/A	\$4.815	Ene 2018 Dic 2018	42%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	<a href="#">001</a>	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	27%
Tecnologías de la información	Itelcom	<a href="#">765-18</a>	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	53%
Auditoría	Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	Jun 2018 Sep 2018	0%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">397-18</a>	\$778	Ene 2018 Dic 2018	65%
Viáticos	N/A	N/A	\$70	Ene 2018 Dic 2018	31%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	<a href="#">781-18</a>	\$60	Mar 2018 Dic 2018	36%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$23	Ene 2018 Dic 2018	100%
Gastos Reembolsables	N/A	N/A	\$18	Mar 2018 Dic 2018	0%
Gastos varios	N/A	N/A	\$10	Ene 2018 Dic 2018	100%
Pago de Nómina	PEC Servicios Especializados Ltda.	<a href="#">896-18</a>	\$7	Ago 2018 Dic 2018	0%

\$12.401

49%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 3.484

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fiducoldex	<a href="#">124-17</a>	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
22 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 694	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	<a href="#">334</a>	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	<a href="#">4</a>	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	<a href="#">33-18</a>	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	<a href="#">3</a>	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synerisis	<a href="#">541-18</a>	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">533-18</a>	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">122</a>	\$ 69	nov-17	En proceso de liquidación
Armtrans Ltda.	<a href="#">121</a>	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">335</a>	\$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	<a href="#">125</a>	\$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	<a href="#">790-18</a>	\$ 15	may-18	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	<a href="#">126</a>	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$4

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$991

Terminado  
\$6.782

# Presidencia Posconflicto

Transversal



Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el Posconflicto.



Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería para el Posconflicto.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación  
\$ 4

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 4	DAPRE	Por definir

PRESIDENCIA POSCONFLICTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 991

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	<a href="#">616-2018</a>	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%

\$991\*



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\*El valor en ejecución disminuye por la terminación de 5 contratos de prestación de servicios







Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$6.782

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	<a href="#">403-18</a>	\$ 3.000	jul-18	En proceso de liquidación
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	<a href="#">558-18</a>	\$ 2.790	jul-18	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 640	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	<a href="#">532-18</a>	\$ 266	jul-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">565</a>	\$ 71	dic-17	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	<a href="#">559</a>	\$ 16	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$0,00

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$5.000

Terminado  
\$0,00

# Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución  
\$ 5.000

Terminados

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sociedad de Activos Especiales	SAE	<a href="#">059</a>	\$5.000	Dic 2020	100%

\$5.000



EJECUCIÓN





Planeación  
\$0,00

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$2.169

Terminado  
\$581

# Colombia Sostenible

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 2.169

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda.	<a href="#">786</a>	\$505	May 2018 Nov 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo Rural 2018	<a href="#">784</a>	\$503	May 2018 Nov 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo Rural 2018	<a href="#">787</a>	\$503	May 2018 Nov 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	<a href="#">785</a>	\$497	May 2018 Nov 2018	90%
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$162	Ene 2018 Sep 2018	77%

\$2.169

81%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 581

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Escuela Galán - JPC	<a href="#">783</a>	\$ 490	jul-18	En proceso de liquidación
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 91	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$1.959

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$0,00

Terminado  
\$0,00

# Contrapartidas de Cooperación

Transversal



Entidad Ejecutora: Agencia Presidencial de  
Cooperación (APC)



Apoyar el cierre de proyectos con recursos de  
cooperación que demanden un case por parte  
del Gobierno Nacional



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 1.959

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	FCP	Por definir

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN





Planeación  
\$0,00

Convocatoria  
\$0,00

Evaluación  
\$0,00

Asignación  
\$0,00

Ejecución  
\$0,00

Terminado  
\$0,00

# Procuraduría

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Procuraduría General de la Nación



Apoyar acciones en terreno para generar alertas en torno a la satisfacción de los derechos de las víctimas.



Focalización: Transversal



Estado: En proceso de creación



Temporalidad: 10 años





# Fondos de Cooperación




## Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.




## Balance por Fondos de Cooperación




Fondo  
Colombia  
Sostenible



Fondo  
Multidonante  
(ONU)



Fondo de la  
Unión  
Europea



Fondo del  
Banco Mundial

% Recursos contratados/desembolsos

### COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

### DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 84,6

EUR\$ 89,6

US \$7,1

### CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 72,8

EUR\$ 51,8

US \$5,8

### PAGADO

USD\$ 0

US\$ 61,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.



## Resultados Fondos de Cooperación

---

### Fondo Banco Mundial

Progreso del Informe Anual del MDTF (enero-junio). Disponible **Video about the reconstruction of the social tissue in the Afro-descendent community Guacoche (including English subtitles)**: <https://bit.ly/2uLcYak>

**Video about the reconstruction of a symbolic bridge in the community Brisas del Palmar, District of El Placer in the municipality Valle del Guamuez**: <https://bit.ly/2uPiTuW>

**Video about Collective Reparations Process in the community La Secreta** <https://twitter.com/UnidadVictimas/status/1019537266962771969>

### Fondo Colombia Sostenible

Unidad Técnica de Coordinación (UTC) y Comité Técnico Consultivo evaluaron avances del Plan Operativo Anual 2018 con miras a la preparación del Plan Operativo Anual 2019, tarea que se llevará a cabo en lo que resta del año.

Hasta el 4 de septiembre se recibieron expresiones de interés de consultores para los rosters de estructuración y evaluación de los proyectos del Préstamo Colombia Sostenible.



## Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.