

INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

09 al 13 de julio de 2018



Ejecución Presupuestal



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.





Balance Fondo Colombia en Paz

% Recursos contratados/desembolsos



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
DESEMBOLSOS	\$ 1.159.070	\$ 1.150.270	\$ 1.500	\$ 7.300
CONTRATADO	\$ 772.059	\$ 763.259	\$ 1.500	\$ 7.300
PAGADO	\$ 549.150	\$ 547.650	\$ 1.500	\$ -

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.


(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.





Recursos de PGN administrados por el FCP



Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$ 680.699	\$ 433.518	\$ 349.211	\$ 247.182
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial	\$ 200.754	\$ 152.520	\$ 51.773	\$ 48.234
Reincorporación	\$ 121.907	\$ 100.080	\$ 100.080	\$ 21.827
JEP	\$ 44.493	\$ 24.124	\$ 18.411	\$ 20.369
Proyectos Productivos - ADR	\$ 28.880	\$ 19.021	\$ 7.824	\$ 9.859
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 5.311	\$ 3.006	\$ 14.689
Agencia Nacional de Tierras	\$ 18.281	\$ 1.219	\$ 961	\$ 17.061
Funcionamiento	\$ 17.859	\$ 12.228	\$ 5.910	\$ 5.631
Presidencia Posconflicto	\$ 7.688	\$ 7.512	\$ 4.198	\$ 176
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.726	\$ 1.277	\$ 24
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	\$ 0	\$ 1.959
TOTAL	\$ 1.150.270	\$ 763.259	\$ 547.650	\$ 387.011

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



Resultados recursos administrados por FCP

Firmado Pacto Municipal para la Transformación Regional (PMTR) del proceso PDET en Valencia (Córdoba), contó con la participación de más de 100 actores.

Inició etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, en la cual comparecerán ex integrantes de las FARC ante la JEP.

Lanzada la Red de Aliados Estratégicos (RAE) para el Meta, para el desarrollo de las veredas más vulnerables de 8 municipios del departamento.

Cualificados 170 agentes educativos y comunitarios en recreación en primera infancia en Cúcuta y Ocaña (Norte de Santander).

Realizada Feria Colombia Renace en Arauquita (Arauca) con la participación de más de 800 personas.

Creada subcuenta de la Procuraduría en el FCP para apoyar la implementación de proyecto sobre satisfacción de los derechos de las víctimas en territorio.



Procesos de contratación





Línea de tiempo – Procesos de Contratación



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones


Incluye recursos PGN, aportes privados (\$1.500 millones de Fundapanaca) y otros recursos públicos (\$7.300 millones de Cenit)



Planeación

\$ 381.813

Convocatoria



Evaluación



Asignación



Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Programa Sustitución de Cultivos Ilícitos	\$ 245.145	Dirección de Sustitución de Cultivos	jul-18
Operador Logístico Municipal	\$ 23.256	ART	jul-18
Beneficios económicos: proyectos productivos	\$ 19.320	ARN	jul-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 18.471	ART	jul-18
Sistemas de Información JEP	\$ 17.527	JEP	jul-18
Compra de tierras	\$ 12.000	ANT	Por Definir
Proyectos Productivos	\$ 11.168	Agencia de Desarrollo Rural	jul-18
Pilotaje de modalidad familiar: educación Inicial en la zona rural y rural dispersa – Santa Rosa Sur, San pablo y Cantagallo, Bolívar	\$ 4.091	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 3.937	ANT	jul-18
Colecciones especializadas de literatura y salas de lectura para primera infancia	\$ 3.780	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
1000 primeros días de vida	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Renta Básica, asignaciones únicas de normalización, pensión y BEPS	\$ 2.507	ARN	jul-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 2.277	JEP	jul-18



Planeación

\$ 381.813

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Auditoría externa	\$ 2.100	FCP	jul-18
Interventoría Café - Semilla	\$ 2.036	Dirección de Sustitución de Cultivos	jul-18
Seguridad Alimentaria	\$ 1.959	FAO/COOPERACIÓN	Por Definir
Cuerpo sonoro: expresiones artísticas y primera infancia	\$ 1.129	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Viáticos y gastos de viaje	\$ 1.124	ANT	jul-18
Comisión Fiduciaria	\$ 1.123	FCP	jul-18
Cualificación de las estrategias "Cuidarte" y "Hábitos de vida saludable: MEMO"	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Apoyo a la supervisión y interventoría de la experiencia de implementación del PMI PI	\$ 833	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 657	FCP	jul-18
Operación logística	\$ 500	JEP	Por Definir
Transparencia	\$ 450	FCP	jul-18
Viáticos y gastos de viaje	\$ 412	FCP	jul-18
Programa de seguros	\$ 298	FCP	jul-18
Apoyo para la garantía registro civil de niños y niñas	\$ 295	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Portal web FCP	\$ 280	FCP	jul-18





Planeación

\$ 381.813

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Contratos de prestación de servicios	\$ 176	DAPRE	jul-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 255	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Análisis comparativo recursos CONPES primera infancia	\$ 210	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Operación servicios TIC	\$ 177	FCP	jul-18
Documentación del PMI PI en territorios PDET	\$ 120	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Papelería	\$ 100	FCP	jul-18
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por Definir
Por asignar Colombia Sostenible	\$ 24	DAPRE	Por Definir
Adecuaciones menores	\$ 19	JEP	jul-18
Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 18	FCP	jul-18
Servicios de mantenimiento	\$ 15	FCP	jul-18
Total	\$ 381.813		

Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Reglamento operativo aprobado el 19 de junio.



Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 6.507

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría PIC II	ART	\$ 5.210	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consorcio Interventorias para la Paz. 2. Consorcio Cipa-INARCONST. 3. GOC sucursal Colombia 	24 de julio de 2018
Estrategia y pauta	ART	\$ 1.297	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafael Poveda Televisión S.A.S. 2. Brújula Comunicaciones 3. UT Renovación 2018 4. Big Media Publicidad S.A.S. 5. Inversiones Inrai Ltda. 	25 de julio de 2018*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Se modifica la fecha por solicitud de la entidad ejecutoria con ocasión al proceso de evaluación de las propuestas





Ejecución de contratos



Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 745.429

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	93%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	56%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Oct 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	10%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	\$31	N/A	61%
Prestación de Servicios Persona Natural	2	N/A	\$159	Ene 2018 Jul 2018	53%

\$433.488



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 745.429

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible Putumayo: Unión Temporal Guanga	408-18	\$14.772		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$7.319		30%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		30%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.244		0%
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	31%
Mejoramiento Vial	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	Convenio Marco 001-17	\$5.991*	Jul 2018 Dic 2019	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	365 (2018)	N/A	\$9.781	Oct 2017 Ago 2018	67%
	75 (2017)	N/A	\$2.159	Dic 2017 Jul 2018	

\$156.360



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.
* Otros recursos Públicos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución


\$ 745.429

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “De cero a Siempre”	Save the Children	540-18	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	60%
Implementación del proceso de cualificación “Mandalavida” en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.089	Mar 2018 Jul 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 (2017)	N/A	\$225	Oct 2017 Jul 2018	70%
	14 (2018)	N/A	\$551	Ene 2018 Jul 2018	

\$5.151



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 745.429

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	36%
Adecuación y suministro del cableado estructurado	SICMES SAS	794-18	\$ 614	Mayo 2018 Julio 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Ago 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Unión Temporal L&K	793-18	\$575	May 2018 Nov 2018	15%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791	\$323	Abr 2018 Dic 2018	0%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$100	Mar 2018 Jul 2018	0%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$250	May 2018 May 2019	0%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	795-18	\$48	May 2018 Oct 2018	0%
Adecuaciones menores	N/A	N/A	\$ 6	Jun 2018 Ago 2018	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	128*	N/A	\$6.670*	Ene 2018 Sep 2018	64%

\$10.555*



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Aumenta el valor en ejecución debido a la celebración de 22 OPS



GOBIERNO DE COLOMBIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 745.429

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	403-18	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	90%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	17%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$53	Ene 2018 Jul 2018	66%

\$6.833



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 745.429

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda.	786	\$505	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo rural 2018	784	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo rural 2018	787	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	785	\$497	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consorcio Escuela Galán - JPC	783	\$490	May 2018 Nov 2018	45%
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$162	Ene 2018 Sep 2018	53%

\$2.659

47%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 745.429

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
ARN	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	BAC 001	\$95.585	Abr 2018 Dic 2018	100%
	Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$680	Jun 2018 Dic 2018	100%
SAE	Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2020	100%
ANT	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	39	-	\$1.216	Ene 2018 Jun 2018	79%
	TOTAL			\$102.481		

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 745.429

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	34%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	48%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	21%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$56	Ene 2018 Dic 2018	30%
Gastos varios	N/A	N/A	\$14	Ene 2018 Dic 2018	62%
Viáticos	N/A	N/A	\$14	Ene 2018 Dic 2018	100%
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$2.735	Ene 2018 Dic 2018	61%

\$8.881

48%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 745.429

Terminados

PROYECTOS PRODUCTIVOS - ADR

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	\$463	Jun 2018 Ene 2019	0%

\$19.021

41%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 25.321

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
JEP	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	572-17	\$11.740	jun-18
Reincorporación	Fundapanaca	550	\$ 5.000	mar-18
PDET	283 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.151	jun-18
JEP	59 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$1.673	jun-18
Funcionamiento	Fiducoldex	124-17	\$1.536	mar-18
Funcionamiento	22 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 593	jun-18
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334	\$ 400	dic-17
Presidencia Posconflicto	14 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 379	jun-18
Reincorporación	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-2018	\$ 315	jun-18
Presidencia Posconflicto	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$213	jun 2018
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4	\$ 212	ene-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados	33-18	\$163	may-18
Primera Infancia	9 Prestaciones de servicios Persona Natural	-	\$160	jun-18
JEP	Aon	NA	\$156	jun-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	3	\$ 117	dic-17

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

\$ 25.321

CONTRATOS TERMINADOS

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
Funcionamiento	Syneris	541-18	\$ 96	abr-18
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	565	\$ 71	dic-17
Colombia Sostenible	3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$67	jun-18
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	121	\$ 41	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	122	\$ 35	nov-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	335	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 29	dic-17
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	559	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	Rumbos S.A.S.	790-18	\$15	may-18
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	126	\$ 6	dic-17
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	739	\$3	feb-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Fondos de Cooperación



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.






Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo
Colombia
Sostenible



Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco
Mundial

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 89,6

US \$7,1

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 68,4

EUR\$ 51,1

US \$5,8

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 58,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





Resultados Fondos de Cooperación

Fondo Multidonante ONU:

Inaugurada la base regional de operaciones de Humanicemos DH en La Montañita (Caquetá). A la fecha, 124 excombatientes han sido capacitados y tendrán a su cargo el **desminado humanitario de tres zonas en el municipio**.

Capacitados más de 650 autoridades locales de justicia y líderes comunitarios en disolución de conflictos, círculos de paz, y transformación de problemáticas sociales.

Diplomado dictado en 13 municipios priorizados para **fortalecer los Sistemas Locales de Justicia**.

Inició el montaje de proyectos productivos de piscicultura y apicultura liderados por mujeres en Anorí (Antioquia) para el empoderamiento económico y el desarrollo de sus territorios. **Beneficiará 640 personas**, de las cuales el 71% son mujeres.

Logrado el 73% de avance en desminado humanitario en Sumapaz (Cundinamarca). Se beneficiará 350 personas.



Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.