



INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

10 al 14 de septiembre de 2018





Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestales.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html> y <http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.













Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.





Subcuentas Administradas

- | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------|
|  | Reincorporación |  | Jurisdicción Especial de Paz |  | Proyectos Productivos - ADR |
|  | Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial |  | Agencia Nacional de Tierras |  | Funcionamiento |
|  | Primera infancia |  | Colombia Sostenible BID |  | Procuraduría |
|  | Sustitución de Cultivos |  | Sociedad de Activos Especiales |  | Contrapartidas de Cooperación |
| | |  | Presidencia Posconflicto | | |



Resultados

Culmina segunda formación agrícola con énfasis en cultivo de cacao en Santander. La ARN, OIM, el banco KFW, Fedecacao y el SENA, hicieron posible la formación de 25 participantes del proceso de reintegración, siendo este el segundo entorno productivo de cacao que se realiza en Santander.

Siete exintegrantes de las Farc-Ep viajan a Cuba a estudiar medicina. Este es el segundo grupo de exintegrantes de las Farc-EP que estudiarán medicina en Cuba, como contribución al proceso de implementación del Acuerdo Final.

En el marco de la trigésima primera versión de la Semana por la paz, **la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), desarrolló el I foro Reconciliación ¿Cuál es tu mirada de la paz?,** en el que se visibilizó el trabajo que desarrolla la Agencia en los procesos de reintegración y reincorporación.

Se llevó a cabo la primera jornada de inscripción de predios rurales que estén para la venta por parte de sus propietarios, sean personas naturales o jurídicas en el municipio de Tame (Arauca).

En el marco de la conformación de los PDET, **más de 13 mil urabenses** de las veredas de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo, **definieron que la reactivación económica y producción agropecuaria; ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; y la salud rural,** definirán su ruta para los 10 años que enmarcan el periodo de estabilización establecido por el Gobierno Nacional.



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 1.159.070	\$ 1.150.270	\$ 1.500	\$ 7.300
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 879.379	\$ 877.879	\$ 1.500	\$ -
TOTAL PAGADO	\$ 674.280	\$ 672.780	\$ 1.500	\$ -


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – Convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.
(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.






Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 681.116	\$ 490.416	72%	\$ 190.699	28%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 208.055	\$ 165.419	80%	\$ 42.635	20%
Reincorporación	\$ 123.406	\$ 121.440	98%	\$ 1.966	2%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.493	\$ 26.159	59%	\$ 18.334	41%
Proyectos Productivos (ADR)	\$ 28.464	\$ 20.091	71%	\$ 8.373	29%
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 19.150	96%	\$ 850	4%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 18.281	\$ 4.818	26%	\$ 13.462	74%
Funcionamiento	\$ 17.771	\$ 16.362	92%	\$ 1.409	8%
Presidencia Posconflicto	\$ 7.776	\$ 7.773	100%	\$ 4	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.750	100%	\$ 0	0%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	0%	\$ 1.959	100%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 1.159.070	\$ 879.379	76%	\$ 279.691	24%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.



Ejecución Financiera


Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 490.416	\$ 438.203	89%	\$ 52.213	11%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 165.419	\$ 67.259	41%	\$ 98.160	59%
Reincorporación	\$ 121.440	\$ 112.766	93%	\$ 8.674	7%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 26.159	\$ 22.171	85%	\$ 3.988	15%
Proyectos Productivos (ADR)	\$ 20.091	\$ 7.824	39%	\$ 12.268	61%
Primera Infancia	\$ 19.150	\$ 3.707	19%	\$ 15.442	81%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 4.818	\$ 1.646	34%	\$ 3.172	66%
Funcionamiento	\$ 16.362	\$ 8.185	50%	\$ 8.177	50%
Presidencia Posconflicto	\$ 7.773	\$ 5.264	68%	\$ 2.508	32%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.255	82%	\$ 495	18%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 879.379	\$ 674.280	77%	\$ 205.098	23%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos pagados y recursos comprometidos



Línea del Tiempo





Planeación
\$199.125

Convocatoria
\$9

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$481.793

Terminado
\$189

Sustitución de Cultivos

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Presidencia



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 199.125

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar	\$ 190.699	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
UNODC	\$ 7.500	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Interventoría Fedecafé	\$ 925	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS



Planeación

Convocatoria
\$ 9

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	Dirección de Sustitución de Cultivos	\$ 9	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 481.793

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$284.075	Nov 2017 Dic 2018	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	75%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Oct 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	10%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	58%
Prestación de Servicios Persona Natural	3 (2018)	N/A	\$150	Ago 208 Dic 2018	11%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	\$53	N/A	39%

\$481.793*



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución disminuye debido al reintegro por parte del Banco Agrario de 84 millones por pagos no cobrados



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 189

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$189	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$42.707

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$5.210

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$144.356

Terminado
\$15.780

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 42.707

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ART	\$ 42.635	ART	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 72	ART	Por definir



Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 5.210

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría PIC II	ART	\$ 5.210	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consorcio Interventorías para la Paz. 2. Consorcio Cipa-INARCONST. 3. GOC sucursal Colombia 	19 de septiembre de 2018 (*)



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 144.356

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$51.448	Nov 2017 Oct 2018	51%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$14.772		30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$10.993		30%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$7.319		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		30%
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.244	0%		
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$990	Ago 2018 Dic 2018	0%
Gastos Varios	Gastos Varios	N/A	\$10	Nov 2017 Dic 2018	100%

\$144.356

42%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 15.780

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
723 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$15.780	ago-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$1.966

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$115.390

Terminado
\$6.050

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.966

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ARN	\$ 1.966	ARN	Por definir

REINCORPORACIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$115.390

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$95.764	Abr 2018 Dic 2018	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$10.482	Abr 2018 Dic 2018	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$9.144	Jun 2018 Dic 2018	7%

\$115.390



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
* El valor en ejecución aumenta por el pago de pensión



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$6.050

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	550-17	\$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$1.050	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$19.057

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$607

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$8.268

Terminado
\$16.560

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación
\$ 19.057

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar JEP	\$ 18.334	JEP	Por definir
Operador Logístico	\$ 500	JEP	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 177	JEP	Por definir
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ



Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 607

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Sistemas de información	JEP	\$ 607	<ol style="list-style-type: none"> 1. UT PwC AG. 2. UT SGSI – 2018. 3. Password Consulting Services S.A.S. 4. Assurance Control Tech S.A.S. 	28 de septiembre de 2018 (*)



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$8.268

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Sep 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	U.T. L&K	793-18	\$575	May 2018 Nov 2018	64%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$323	Abr 2018 Dic 2018	41%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$250	May 2018 May 2019	13%
Suscripción plataforma VLex	V Publicaciones S.A.S.	887-18	\$111	Ago 2018 Feb 2019	0%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$100	Mar 2018 Sep 2018	0%
ARL	N/A	N/A	\$65	Jun 2018 Oct 2018	85%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	795-18	\$48	May 2018 Oct 2018	82%
Adecuaciones menores	N/A	N/A	\$6	Jun 2018 Dic 2018	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	134	N/A	\$6.194	Ene 2018 Oct 2018	91%

\$8.268

89%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 16.560

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
50 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$1.876	ago-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	ago-18	En proceso de liquidación
21 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$802	ago-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	NA	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$9.443

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$19.021

Terminado
\$0,00

Proyecto Productivos - ADR

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia de Desarrollo Rural (ADR)



Apoyar la implementación de proyectos productivos en los territorios de posconflicto.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 9.443

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ADR	\$ 8.373	ADR	Por definir
Interventoría Corpoica	\$ 750	ADR	Por definir
Interventoría Fedecacao	\$ 320	ADR	Por definir

PROYECTOS PRODUCTIVOS - ADR



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$19.021

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	\$463	Jun 2018 Ene 2019	0%

\$19.021

41%

EJECUCIÓN



Planeación
\$14.694

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$56

Terminado
\$5.250

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Consejería Presidencial para la Primera Infancia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 14.694

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa. Santa Rosa, San Pablo y Catagallo - Bolívar	\$ 4.037	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	\$ 3.817	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Implementación oferta complementaria "Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida", en municipios PDET	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación "Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia" en 28 municipios PDET	\$ 1.136	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias "Cuidarte" y "Hábitos de vida saludable: MEMO"	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 878	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Por asignar Primera Infancia	\$ 850	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$56

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	1 (2018)	N/A	\$56	Ene 2018 Sep 2018	96%

\$56



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 5.250

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	\$3.285	jul-18	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.089	ago-18	En proceso de liquidación
28 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$875	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$14.484

Convocatoria
\$364

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$3.346

Terminado
\$86

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 14.484

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ANT	\$ 13.462	ANT	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 1.021	ANT	Por definir



Planeación

Convocatoria
\$ 364

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	ANT	\$ 364	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$3.346

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	85	-	\$2.797	Ene 2018 Oct 2018	56%
Gastos de Viajes	N/A	N/A	\$549	Jun 2018 Dic 2018	0%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$0,17	Nov 2017 Mar 2018	100%

\$3.346

48%

EJECUCIÓN

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 86

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$83	ago-18	En proceso de liquidación
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$3	jul-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$1.832

Convocatoria
\$53

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$12.402

Terminado
\$3.484

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.832

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Funcionamiento	\$ 1.409	FCP	Por definir
Portal Web	\$ 150	FCP	Por definir
Desarrollo tecnológico	\$ 120	FCP	Por definir
Gestión Documental	\$ 117	FCP	Por definir
Papelería	\$ 30	FCP	Por definir
Suministro de Comunicaciones	\$ 6	FCP	Por definir

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria
\$ 53

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	FCP	\$ 53	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 12.402

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Equipo Unidad Técnica	10	N/A	\$4.815	Ene 2018 Dic 2018	42%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	37%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	53%
Auditoría	Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	Jun 2018 Sep 2018	0%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	74%
Viáticos	N/A	N/A	\$70	Ene 2018 Dic 2018	31%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	36%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$24	Ene 2018 Dic 2018	100%
Gastos Reembolsables	N/A	N/A	\$18	Mar 2018 Dic 2018	0%
Gastos varios	N/A	N/A	\$10	Ene 2018 Dic 2018	100%
Pago de Nómina	PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$7	Ago 2018 Dic 2018	0%

\$12.402*

52%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 3.484

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
22 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 694	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synerisis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122	\$ 69	nov-17	En proceso de liquidación
Armtrans Ltda.	121	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335	\$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125	\$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$4

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$991

Terminado
\$6.782

Presidencia Posconflicto

Transversal



Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el Posconflicto.



Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería para el Posconflicto.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación
\$ 4

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 4	DAPRE	Por definir

PRESIDENCIA POSCONFLICTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 991

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%

\$991



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$6.782

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 3.000	jul-18	En proceso de liquidación
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.790	jul-18	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 640	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 266	jul-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565	\$ 71	dic-17	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559	\$ 16	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$0,00

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$5.000

Terminado
\$0,00

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 5.000

Terminados

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2020	100%

\$5.000



EJECUCIÓN





Planeación
\$0,00

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$2.169

Terminado
\$581

Colombia Sostenible

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 2.169

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda.	786	\$505	May 2018 Nov 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo Rural 2018	784	\$503	May 2018 Nov 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo Rural 2018	787	\$503	May 2018 Nov 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	785	\$497	May 2018 Nov 2018	90%
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$162	Ene 2018 Sep 2018	89%

\$2.169

82%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 581

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783	\$ 490	jul-18	En proceso de liquidación
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 91	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$1.959

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$0,00

Terminado
\$0,00

Contrapartidas de Cooperación

Transversal



Entidad Ejecutora: Agencia Presidencial de
Cooperación (APC)



Apoyar el cierre de proyectos con recursos de
cooperación que demanden un case por parte
del Gobierno Nacional



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.959

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	FCP	Por definir

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN



Planeación
\$0,00

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$0,00

Terminado
\$0,00

Procuraduría

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Procuraduría General de la Nación



Apoyar acciones en terreno para generar alertas en torno a la satisfacción de los derechos de las víctimas.



Focalización: Transversal



Estado: En proceso de creación



Temporalidad: 10 años





Fondos de Cooperación




Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.




Balance por Fondos de Cooperación




Fondo
Colombia
Sostenible



Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco Mundial

% Recursos contratados/desembolsos

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 84,6

EUR\$ 89,6

US \$7,1

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 72,8

EUR\$ 51,8

US \$5,8

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 61,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.



Resultados Fondos de Cooperación

Fondo Naciones Unidas

261 filtros entregados de los 430 planeados a los excombatientes y familias habitantes de la vereda La Variante en Tumaco, Nariño. Los excombatientes afirman que, con la llegada de los filtros, enfermedades en la piel y de tipo gastrointestinal han disminuido e incluso han desaparecido en algunos casos.

180 mujeres se reunieron en Ocaña, Norte de Santander, desde Catatumbo, el Valle del río Cimitarra, el Nordeste antioqueño y el Sur de Bolívar para el primer ENCUENTRO DE MUJERES DEL NORORIENTE COLOMBIANO. Este espacio, permitió generar un dialogo con diversas instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y delegadas del partido político FARC, fortalecer el trabajo organizativo de las mujeres del nororiente colombiano frente a la realidad que viven sus regiones, las propuestas que encabezan como mujeres campesinas, y su participación efectiva y su veeduría en la implementación del Acuerdo Final de paz.

35 mujeres participaron en la segunda sesión de la Escuela de formación en la Vereda El Porvenir Tumaco, en el marco del proyecto de prevención de violencia basada en género. En el encuentro las participantes resaltaron los efectos de los estereotipos de género y su relación con la violencia y se observó mucho interés de parte de colectivos artísticos por integrarse a las actividades. Adicionalmente, en Tibú, Norte de Santander se dio apertura a los talleres exploratorios de iniciativas productivas que pueden implementar las mujeres residentes en el ETCR, en conjunto con las mujeres residentes de las veredas aledañas priorizadas.



Resultados Fondos de Cooperación

Identificadas y marcadas 5 Áreas Peligrosas Confirmadas en la zona 1 de San Miguel, Putumayo. Adicionalmente, la sede de operaciones contó con la visita de un experto en medio ambiente, quién asesoró al personal sobre el manejo de residuos, así como el impacto ambiental de las futuras operaciones de despeje.

En el marco del proyecto de la Instancia Especial de Mujeres se desarrolló la planeación política, metodológica y logística del encuentro ordinario de la Instancia Especial de Mujeres para septiembre de 2018. Así como se elaboró el primer borrador de la planeación de los encuentros regionales y con organizaciones de mujeres durante la primera fase del proyecto.

Fondo Unión Europea

La Comisión Europea aportó 1.400.000 euros, correspondientes a créditos administrativos.

Francia pagó 600.000 euros adicionales.

En el marco del apoyo que ha dado Cuba al Gobierno de Colombia becando a familiares de militares, líderes sociales y excombatientes, Noruega apoyó logísticamente el viaje de los becados 186 estudiantes becados en el 2017. Por su parte, la UE ha apoyado a los 196 del año 2018.



Resultados Fondos de Cooperación

Banco Mundial

En el mes de septiembre se entregaron las medidas de Grupos Indígenas de la Puria y Sabaleta. Se relaciona la información de estas medidas.

MEDIDAS CON SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA ÉTNICOS			
SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA	UBICACIÓN	TIPO DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
COMUNIDAD INDIGENA DE LA PURIA	MUNICIPIO CARMEN DE ATRATO DEPARTAMENTO CHOCÓ -	RESTITUCIÓN	Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna y acorde a las condiciones de comodidad y apoyar la construcción de un archivo comunitario.
		RESTITUCIÓN	La generación de espacios adecuados, con la dotación necesaria para el desarrollo de los procesos organizativos de la comunidad, permitirá tener un mejor conocimiento de la justicia propia y las formas de gobierno que existen en los ámbitos regionales, departamentales y nacionales, así como contar con espacios adecuados para los programas de formación a líderes, guardia indígena, jóvenes, niños y niñas y grupos de mujeres.
		RESTITUCIÓN	Apoyar la apertura y dotación de espacios de capacitación en temas de tecnologías de la información con énfasis en la capacitación a jóvenes y jovencitas de la comunidad.
		RESTITUCIÓN	La Acción reparadora está orientada a quienes tienen facilidad para acceder a los Sistemas de Información y asumir funciones dentro de los Cabildos para establecer contactos con entidades locales y nacionales, para acceder a su oferta institucional.
		RESTITUCIÓN	Implementar un proyecto productivo de beneficio comunitario, que brinde las herramientas técnicas y formación en manejo de máquinas planas y fileteadoras, corte y confección y les proporcione los insumos y maquinaria y demás elementos necesarios para el montaje y sostenimiento inicial de cada proyecto. La medida está orientada a reparar las capacidades productivas de la comunidad, a partir de una cualificación técnica y operativa en procesos de corte y diseño de textiles. El fortalecimiento de la economía comunitaria beneficia tanto a las familias, como a las organizaciones que hacen parte del Sujeto de Reparación Colectiva.



Resultados Fondos de Cooperación

Banco Mundial

MEDIDAS CON SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA ÉTNICOS

SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA	UBICACIÓN	TIPO DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
RESGUARDO SABALETA	DEPARTAMENTO CHOCÓ - MUNICIPIO CARMEN DE ATRATO	RESTITUCIÓN	<p>Dotar con mobiliario escolar colectivo, como sillas, mesas, tableros y armarios con el fin de que la comunidad pueda realizar las actividades y reuniones de manera digna y acorde a las condiciones de comodidad y apoyar la construcción de un archivo comunitario.</p> <p>La generación de espacios adecuados, con la dotación necesaria para el desarrollo de los procesos organizativos de la comunidad, permitirá tener un mejor conocimiento de la justicia propia y las formas de gobierno que existen en los ámbitos regionales, departamentales y nacionales, así como contar con espacios adecuados para los programas de formación a líderes, guardia indígena, jóvenes, niños y niñas y grupos de mujeres.</p>
		RESTITUCIÓN	<p>Apoyar la apertura y dotación de espacios de capacitación en temas de tecnologías de la información con énfasis en la capacitación a jóvenes y jovencitas de la comunidad.</p> <p>La Acción reparadora está orientada a la apertura y dotación de espacios de capacitación en temas de tecnologías de la información con énfasis en la capacitación a jóvenes y jovencitas de la comunidad, quienes tienen facilidad para acceder a los Sistemas de Información y asumir funciones dentro de los Cabildos para establecer contactos con entidades locales y nacionales, para acceder a su oferta institucional.</p>
		RESTITUCIÓN	<p>Implementar un proyecto productivo de beneficio comunitario, que brinde las herramientas técnicas y formación en manejo de máquinas planas y fileteadoras, corte y confección y les proporcione los insumos y maquinaria y demás elementos necesarios para el montaje y sostenimiento inicial de cada proyecto.</p> <p>La medida está orientada a reparar las capacidades productivas de la comunidad, a partir de una cualificación técnica y operativa en procesos de corte y diseño de textiles. El fortalecimiento de la economía comunitaria beneficia tanto a las familias, como a las organizaciones que hacen parte del Sujeto de Reparación Colectiva.</p>



Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.