

# **INFORME SEMANAL**

## **FONDO COLOMBIA EN PAZ**

**14 al 18 de mayo 2018**



# Ejecución Presupuestal



## Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.





## Balance Fondo Colombia en Paz

% Recursos contratados/desembolsos



### Balance por fuentes de recursos administrados por FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>\$ 884.471</b>	<b>\$ 875.671</b>	<b>\$ 1.500</b>	<b>\$ 7.300</b>
<b>CONTRATADO</b>	<b>\$ 752.917</b>	<b>\$ 744.117</b>	<b>\$ 1.500</b>	<b>\$ 7.300</b>
<b>PAGADO</b>	<b>\$ 391.054</b>	<b>\$ 389.554</b>	<b>\$ 1.500</b>	<b>\$ 0</b>

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.



## Recursos de PGN administrados por el FCP



Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$510.000	\$452.076	\$267.390	\$57.924
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial	\$ 166.010	\$154.287	\$10.628	\$11.723
Reincorporación	\$ 81.632	\$81.632	\$80.802	\$0
Agencia Nacional de Tierras	\$ 18.280	\$1.237	\$634	\$17.043
Primera Infancia	\$ 20.000	\$5.288	\$ 1.515	\$14.712
JEP	\$ 44.493	\$ 21.483	\$ 14.145	\$23.010
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$0	\$0	\$1.959
Colombia Sostenible	\$2.751	\$2.751	\$ 106	\$0
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$5.000	\$5.000	\$0
Presidencia Posconflicto	\$ 7.688	\$7.688	\$ 3.990	\$0
Funcionamiento	\$ 17.858	\$12.675	\$ 5.345	\$5.183
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 875.671</b>	<b>\$ 744.117</b>	<b>\$389.554</b>	<b>\$ 131.554</b>

Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones

\*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



## Resultados recursos administrados por FCP

**Inició construcción de la ruta étnica para el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT) - Chocó en Itsmina** con la participación de las comunidades, el gobierno departamental y 14 alcaldes.

**Realizado proceso de cualificación en recreación a la primera infancia en Mandalavida (Arauca)** con la participación de 240 agentes educativos, sociales y comunitarios.

**48 familias ex-cocaleras recibieron títulos de propiedad de tierra en Dabeiba (Antioquia) y La Montañita (Caquetá).** Van 675 títulos de propiedad entregados en el país en el marco del Programa Formalizar para Sustituir.

**Realizado el Encuentro Nacional del proyecto Justicia Local para la Paz**, el cual ha beneficiado más de 23.000 colombianos, realizado 131 Jornadas Móviles de Justicia y fortalecido 400 organizaciones sociales.

**Abierta invitación pública a organizaciones étnicas** con experiencia en asesoría y representación judicial a víctimas para conformar banco de elegibles de la **Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)**.



## El Fondo Colombia en Paz en Cifras



En funcionamiento



9 Giros mensuales a más de 11.000

Reincorporados por **\$77** mil millones  
(Renta Básica)



15 convocatorias abiertas

178 proponentes



67.273 Pagos a familias del  
Programa de Sustitución

**\$153.558** millones




# Procesos de contratación





## Línea de tiempo – Procesos de Contratación







Planeación  
\$128.439

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Sustitución de Cultivos Ilícitos a partir de Cacao - Fase II	\$ 45.566	Dirección de Sustitución de Cultivos	Abril - Mayo 2018
Sistemas de Información JEP	\$ 20.534	JEP	Pendiente definir viabilidad
Proyectos Productivos	\$ 9.858	Dirección de Sustitución de Cultivos	Mayo - 2018
Ordenamiento Sistemas	\$ 8.500	ANT	Mayo - Junio 2018
Operador Logístico Municipal	\$ 6.009	ART	Mayo 2018
Compra de Predios	\$ 4.919	ANT	Junio - 2018
Pilotaje Modalidad familiar. Edu. inicial zona rural y rural dispersa	\$ 4.852	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo - 2018
Interventoría Pequeñas Obras de Infraestructura – PIC	\$ 4.790	ART	Mayo - 2018
Colecciones especializadas de literatura y salas de lectura	\$ 3.817	Alta Consejería Primera Infancia	Abril - Mayo 2018
Formalización	\$ 3.623	ANT	Mayo - Junio 2018
Atención integral en salud materno infantil	\$2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo - Junio 2018
Cualificación de “Cuidarte” y Hábitos de vida saludable: MEMO	\$2.041	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo – 2018
Contrapartidas	\$ 1.959	FAO/Cooperación	Mayo - Junio 2018
Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y Primera Infancia	\$ 1.136	Alta Consejería Primera Infancia	Abril - Mayo 2018
Comunicaciones ART	\$923	ART	Abril - Mayo 2018
Contratos de prestación de servicios abogados víctimas	\$ 700	JEP	Pendiente
Base de datos jurídica	\$ 456	JEP	Mayo - 2018
Licencias de correo	\$ 348	JEP	Mayo - 2018
Operación logística	\$ 310	JEP	Pendiente
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Pendiente



Planeación  
\$128.439

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Fecha apertura de invitación
Prestación de servicios	\$503	may-18
Comisión Fiduciaria	\$ 815	jun-18
Servicio TIC Operación servicios TIC	\$177	jul-18
Auditoría Externa	\$2.100	may-18
Transparencia	\$450	jun-18
Viajes	\$427	may-18
Programa de Seguros	\$298	jun-18
Portal FCP	\$280	jun-18
Papelería	\$100	may-18
Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 18	jul-18
Servicios de mantenimiento	\$15	jun-18
<b>Total</b>	<b>\$128.439</b>	

Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Siguiendo paso cumplimiento de condiciones de primer desembolso. Pendientes: aprobación del reglamento operativo.

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

**Asignación  
\$3.114**

Ejecución

Terminados



Nombre Corto	Entidad Solicitante	Contratista	Departamento/Municipio	Valor	Observaciones	Fecha estimada inicio de contrato*
Interventoría cacao, café y semillas en sustitución	<a href="#">Dirección Sustitución de Cultivos</a>	Fundación Preservar Colombia	Briceño, Montañita, San José, El Retorno, Tibú y Tumaco	\$2.500	Pendiente suscripción contrato	22 de mayo
Adecuación y suministro del cableado estructurado	<a href="#">JEP</a>	SICMES SAS	Bogotá	\$614		21 de mayo

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones

\*Algunas fechas han sido modificadas a la espera de la definición del supervisor del contrato.





# Ejecución de contratos



## Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

**Ejecución**  
**\$744.674**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	<a href="#">BAC 002</a>	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	65%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	<a href="#">AF 002</a>	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	37%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	<a href="#">AF 001</a>	\$60.000	Sep 2017 Jun 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nal de Cafeteros	<a href="#">760-18</a>	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	0%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	<a href="#">561-18</a>	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	<a href="#">123-17</a>	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomun	<a href="#">771-18</a>	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Viajes	N/A	N/A	\$31	N/A	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	2	N/A	\$159	Ene 2018 Jul 2018	27%

**\$452.046**



**EJECUCIÓN**

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.674**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia	<a href="#">455-18</a>	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	0%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	<a href="#">454-18</a>	\$14.959		0%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	<a href="#">408-18</a>	\$14.772		0%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	<a href="#">534-18</a>	\$10.993		0%
	Federación de Cafeteros de Colombia	<a href="#">456-18</a>	\$7.319		0%
	Consorcio Caguan 2018	<a href="#">538-18</a>	\$9.295		0%
	Unión Temporal Renacer 2017	<a href="#">537-18</a>	\$5.641		0%
	Consorcio Chocó 2017	<a href="#">539-18</a>	\$5.588		0%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	<a href="#">409-18</a>	\$3.762		0%
	Corporación Prohaciendo	<a href="#">542-18</a>	\$1.868		0%
Consorcio Edificando Paz	<a href="#">535-18</a>	\$1.244	0%		
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	<a href="#">124-17</a>	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	10%
Prestación de Servicios Persona Natural	447 (2018)*	N/A	\$11.441	Oct 2017 Jul 2018	31%*
	118 (2017)	N/A	\$2.866	Dic 2017 Jul 2018	

**\$152.736**



**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones

\*El % disminuye por adiciones en OPS por \$3.378 millones

PDET



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


**Ejecución**  
**\$744.674**

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia "de cero a siempre"	Save the Children	<a href="#">540-18</a>	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	29%
Implementación del proceso de cualificación "Mandalavida" en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	<a href="#">782-18</a>	\$1.089	Mar 2018 Jul 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 (2017)		\$225		59%
	18 (2018)		\$601		

**\$5.200**



**EJECUCIÓN**



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.674**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">572-17</a>	\$11.740	Dic 2017 Jun 2018	88%
Alquiler de Vehiculos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	<a href="#">788-18</a>	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y diseño y definición de la estrategia de implementación de analítica para la JEP	Universidad de los Andes	<a href="#">402-18</a>	\$597	Ene 2018 Jun 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Seguridad Laser LTDA.	<a href="#">793-18</a>	\$575	May 2018 Nov 2018	0%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	<a href="#">791</a>	\$323	Abr 2018 Dic 2018	0%
Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra	Aon	NA	\$103	Feb 2018 Feb 2018	100%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	<a href="#">789-18</a>	\$75	Mar 2018 Abr 2018	0%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	<a href="#">796-18</a>	\$250	May 2018 May 2019	0%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	<a href="#">795-18</a>	\$48	May 2018 Oct 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	156		\$6.156	Dic 2017 Jun 2018	57%

**\$21.239**

**66%**

**EJECUCIÓN**





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.674**

Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitucion voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes	Cenit Trasporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	<a href="#">Convenio Marco 001-17</a>	\$7.300*	Dic 2017 Dic 2019	0%

**\$7.300**

**0%**

**EJECUCIÓN**

\* Otros recursos Públicos

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.674**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	<a href="#">403-18</a>	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	90%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	<a href="#">558-18</a>	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	16%
Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	<a href="#">532-18</a>	\$265	Ene 2018 Jun 2018	80%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	<a href="#">616-2018</a>	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	9	N/A	\$509	Ene 2018 Jun 2018	41%

**\$7.555**

**52%**

**EJECUCIÓN**

PRESIDENCIA - POSCONFLICTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.674**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda	<a href="#">786</a>	\$505	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo rural 2018	<a href="#">784</a>	\$503	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo rural 2018	<a href="#">787</a>	\$503	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	<a href="#">785</a>	\$497	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consorcio Escuela Galán - JPC	<a href="#">783</a>	\$490	May 2018 Nov 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	3	N/A	\$246	Ene 2018 Jun 2018	40%

**\$2.744**

**4%**

**EJECUCIÓN**

COLOMBIA SOSTENIBLE



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.674**

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
<b>ARN</b>	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	<a href="#">BAC 001</a>	\$77.082	Abr 2018 Dic 2018	99.9%
	Análisis estratégico de tres cadenas productivas	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	<a href="#">617-2018</a>	\$1.050	Ene 2018 Jun 2018	30%
<b>SAE</b>	Sociedad de Activos Especiales	SAE	<a href="#">059</a>	\$5.000	Dic 2017	100%
<b>ANT</b>	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	39	-	\$1.216	Ene 2018 Jun 2018	50%
	<b>TOTAL</b>			<b>\$84.348</b>		

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$744.674**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiducoldex	Fiducoldex	<a href="#">124-17</a>	\$1.743	Sept 2017 Mar 2018	28%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	<a href="#">001</a>	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	<a href="#">765-18</a>	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	15%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">397-18</a>	\$778	Ene 2018 Dic 2018	39%
Asesorías jurídicas especializadas	De Vivero & Asociados	<a href="#">33-18</a>	\$236	Ene 2018 Jun 2018	60%
Transporte terrestre	Rumbos S.A.S.	<a href="#">790-18</a>	\$75	Mar 2018 May 2018	0%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	<a href="#">781-18</a>	\$60	Mar 2018 Dic 2018	0%
Servicios públicos	N/A	N/A	\$24	N/A	100%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$2	N/A	100%
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$2.729	N/A	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	12	N/A	\$634	Ene 2018 Jun 2018	44%

**\$11.504**

**42%**

**EJECUCIÓN**

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

**\$8.244**

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor	Terminación
Reincorporación	Fundapanaca	<a href="#">550</a>	\$ 5.000	mar-18
PDET	159 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.551	dic-17
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	<a href="#">334</a>	\$ 400	dic-17
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	<a href="#">4</a>	\$ 212	ene-18
JEP	9 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 244	Abr-18
Funcionamiento	10 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 142	dic-17
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	<a href="#">3</a>	\$ 117	dic-17
Funcionamiento	Syneris	<a href="#">541-18</a>	\$ 96	abr-18
Primera Infancia	5 Prestaciones de servicios Persona Natural		\$87	Mar-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">565</a>	\$ 71	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">122</a>	\$ 69	nov-17
Presidencia Posconflicto	6 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 46	Dic-17
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	<a href="#">121</a>	\$ 42	dic-17
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">533-18</a>	\$ 40	may-18
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">335</a>	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 30	dic-17
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	<a href="#">739</a>	\$22	feb-18
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	<a href="#">125</a>	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	<a href="#">559</a>	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	<a href="#">126</a>	\$ 6	dic-17





# Fondos de Cooperación




## Nota Técnica

- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.




## Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo  
Colombia  
Sostenible



Fondo  
Multidonante  
(ONU)



Fondo de la  
Unión  
Europea



Fondo del  
Banco  
Mundial

### COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 95,5

US \$7,1

### DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 86,4

US \$7,1

### CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 67,2

EUR\$ 45,7

US \$5,8

### PAGADO

USD\$ 0

US\$ 56,4

EUR\$ 13,5

US \$2,5

Fuentes: (1) APC Cíclope, (2) FCP- PGN, aportes privados y otros recursos públicos. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.







## Resultados Fondos de Cooperación

Realizada **jornada de atención extramural en Fonseca (La Guajira) en el marco del proyecto “Salud para la Paz”**. 100 personas atendidas con servicios de medicina general, enfermería, vacunación, odontología y control de crecimiento y desarrollo.

**Finalizó construcción de sede de Humanicemos DH en La Montañita (Caquetá)**, donde se entrenarán 65 excombatientes en desminado y operará el equipo directivo de 15 miembros de Humanicemos DH.

**Firmado proyecto de “Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz”** para fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales. Financiado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por € 6,5 millones.

Seleccionado a través de convocatoria abierta del Fondo Colombia Sostenible, el **Fondo Acción** como entidad ejecutora para línea de inversión de créditos de captura de carbono y cadenas productivas sostenibles.



## Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.