

# **INFORME SEMANAL**

## **FONDO COLOMBIA EN PAZ**

**23 al 27 de abril 2018**






# Ejecución Presupuestal






## Balance por Fondos


% Recursos contratados




Fondo  
Colombia  
Sostenible




Fondo  
Multidonante  
(ONU)



Fondo de la  
Unión  
Europea



Fondo del  
Banco  
Mundial



Fondo  
Colombia  
en Paz

### COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 95

US \$7,1

### DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 86,4

US \$7,1

\$ 884.471

### CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 67,2

EUR\$ 31,5

US \$5,8

\$736.334

### PAGADO

USD\$ 0

US\$ 54,3

EUR\$ 12

US \$2,5

\$ 350.580

Fuentes: (1) APC Cíclope, (2) FCP- PGN, aportes privados y otros recursos públicos.

Cifras en millones





## Resultados Fondos de Cooperación

**Instalada la Unidad de Atención Integral Comunitaria** en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ubicado **en Icononzo (Tolima)** que fortalecerá la atención primaria en salud especialmente para niños y mujeres en embarazo.

Se realizó en el marco del Proyecto “Salud para la Paz – Fortaleciendo comunidades” del Fondo ONU.

El Ministerio de Ambiente seleccionó a **International Center for Tropical Agriculture (CIAT)** como entidad ejecutora del **Fondo Colombia Sostenible** para tres líneas de inversión: ganadería sostenible; acuerdos de deforestación; y declaración conjunta entre países donantes y Colombia en deforestación.

Se abrió el proceso de selección del operador para la línea de inversión manejada por el **IDEAM para Fondo Colombia Sostenible**, encargada del monitoreo, reporte y verificación en el sector de agricultura, bosques y uso de la tierra.



## Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		TOTAL	PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
<b>Disponibles</b>		<b>\$884.471</b>	<b>\$875.671</b>	<b>\$1.500</b>	<b>\$7.300</b>
<b>Contratado</b>	<b>Valor</b>	<b>\$736.334</b>	<b>\$727.534</b>	<b>\$1.500</b>	<b>\$7.300</b>
	<b>%</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Pagos</b>	<b>Valor</b>	<b>\$350.580</b>	<b>\$349.080</b>	<b>\$1.500</b>	<b>\$0</b>
	<b>%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.





## Recursos de PGN administrados por el FCP

48%

Subcuentas	Asignados	Comprometidos	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$510.000	\$452.046	\$243.381	\$57.954
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial	\$ 166.010	\$150.909	\$10.143	\$15.101
Reincorporación	\$ 75.080	\$70.301	\$70.066	\$4.779
Agencia Nacional de Tierras	\$ 24.832	\$1.238	\$451	\$23.594
Primera Infancia	\$ 20.000	\$5.288	\$1.395	\$14.712
JEP	\$ 44.493	\$20.676	\$11.144	\$23.817
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$0	\$0	\$1.959
Colombia Sostenible	\$2.751	\$253	\$89	\$2.498
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$5.000	\$5.000	\$0
Presidencia Posconflicto	\$ 7.688	\$7.688	\$2.659	\$0
Funcionamiento	\$ 17.858	\$14.135	\$4.752	\$3.723
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 875.671</b>	<b>\$727.534</b>	<b>\$349.080</b>	<b>\$148.137</b>

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones



## Resultados recursos administrados por FCP

**12 municipios PDET finalizaron la fase de planeación en 841 veredas** con la participación de 17.550 personas. A la fecha se ha logrado cerrar esta fase en 114 de los 170 municipios.

Realizada **“Feria Colombia Renace” en Tolúviejo (Sucre)** con el fin de acercar los trámites y servicios del Estado a las zonas afectadas por el conflicto armado.

**Radicado proyecto de ley de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)** que brinda instrumentos que le darán seguridad jurídica a los comparecientes y a las víctimas.

**Agencia Nacional de Tierras entregó \$ 175 millones en hilos, tela y máquinas a tejedoras Wayúu en Barrancas (Guajira)** que beneficiarán 250 familias artesanas.

**Concertado Pacto Comunitario para la Transformación Regional en Uribe (Meta)** con la participación de delegados de 58 veredas y campesinos que iniciaron procesos de sustitución de cultivos.

**50 campesinos en Boyacá recibieron los títulos de propiedad de sus tierras.** Van 40.338 predios formalizados y legalizados en todo el territorio colombiano.

Se realizó **encuentro en Orito (Putumayo)** para la inclusión de los temas de primera infancia en la construcción de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



## El Fondo Colombia en Paz en Cifras



En funcionamiento



8 Giros mensuales a más de 11.000

Reincorporados por \$ **61** mil millones  
(Renta Básica)



15 convocatorias abiertas

178 proponentes



59.058 Pagos a familias del  
Programa de Sustitución

\$ **129.572** millones






# Procesos de contratación





## Línea de tiempo – Procesos de Contratación





Planeación  
\$141.581

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Sustitución de Cultivos Ilícitos a partir de Cacao - Fase II	\$ 45.719	Dirección de Sustitución de Cultivos	Abril - Mayo 2018
Sistemas de Información JEP	\$ 20.767	JEP	Pendiente definir viabilidad
Compra de Predios	\$ 11.471	ANT	Junio - 2018
Proyectos Productivos	\$ 9.889	Dirección de Sustitución de Cultivos	Mayo - 2018
Ordenamiento Sistemas	\$ 8.500	ANT	Mayo - Junio 2018
Proyectos Productivos	\$ 4.779	ARN	Mayo - Junio 2018
Operador Logístico Municipal	\$ 6.009	ART	Mayo 2018
Memo y Cuidarte	\$4.907	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo - 2018
Piloto de modalidad familiar educación inicial	\$ 4.852	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo - 2018
Interventoría Pequeñas Obras de Infraestructura – PIC	\$ 4.790	ART	Abril - 2018
Comunicaciones ART	\$4.301	ART	Abril - Mayo 2018
Adquisición y distribución de libros en primera infancia	\$ 3.817	Alta Consejería Primera Infancia	Abril - Mayo 2018
Formalización	\$ 3.623	ANT	Mayo - Junio 2018
Expresiones artísticas y primera infancia en territorios PDET	\$ 1.136	Alta Consejería Primera Infancia	Abril - Mayo 2018
Contrapartidas	\$ 1.959	FAO/Cooperación	Mayo - Junio 2018
Contratos de prestación de servicios abogados víctimas	\$ 700	JEP	Pendiente
Base de datos jurídica	\$ 456	JEP	Abril - 2018
Licencias de correo	\$ 348	JEP	Abril - 2018
Operación logística	\$ 310	JEP	Pendiente



Planeación  
\$141.581

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Fecha apertura de invitación
Transparencia	\$ 1.000	Abril - Mayo 2018
BPM- Métodos y procedimientos FCP (Diseño e implementación)	\$ 800	Mayo - 2018
Funcionamiento	\$427	Pendiente
Programa de Seguros	\$ 300	Abril - Mayo 2018
Portal FCP	\$ 292	Abril - Mayo 2018
Gastos op. II semestre (Aseo, papelería, mantenimiento)	\$ 104	Abril - Mayo 2018
Servicios TIC	\$ 225	Agosto - 2018
Papelería	\$ 59	Abril - 2018
Servicio de mensajería y correspondencia	\$ 25	Abril - Mayo 2018
Servicios de traducción	\$ 15	Mayo - 2018
<b>Total</b>	<b>\$ 141.580</b>	
Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Siguiendo paso cumplimiento de condiciones de primer desembolso. Pendientes: equipo mínimo de Unidad Técnica Coordinadora y reglamento operativo.



Planeación

Convocatoria

**Evaluación**  
**\$936**

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Adecuación y suministro del cableado estructurado	<a href="#">JEP</a>	\$635	5	30 de abril
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	<a href="#">JEP</a>	\$254	2	26 de abril
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	<a href="#">JEP</a>	\$47	1	Proceso desierto



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$5.620

Ejecución

Terminados



Nombre Corto	Entidad Solicitante	Contratista	Departamento/Municipio	Valor	Observaciones	Fecha estimada inicio de contrato
Estructuración de Proyectos Productivos Sostenibles	<a href="#">Colombia Sostenible</a>	Consortio Escuela Galán – JPC	Caquetá, Huila y Tolima	\$490	Pendiente suscripción de actas de inicio	2 de mayo
		Consortio Desarrollo Rural 2018	Bajo Cauca Antioqueño, Cesar, La Guajira, Norte de Santander	\$503		
		Optim Consult S.A.S.	Urabá Antioqueño, Chocó	\$497		
		Economía Urbana	Cauca, Nariño, Putumayo	\$505		
		Consortio Desarrollo Rural 2018	Amazonas, Arauca, Guaviare, Meta	\$503		
				<b>\$2.499</b>		
Interventoría cacao, café y semillas en sustitución	<a href="#">Dirección Sustitución de Cultivos</a>	Fundación Preservar Colombia	Briceño, Montañita, San José, El Retorno, Tibú y Tumaco	\$2.499	Pendiente suscripción contrato	4 de mayo
Vigilancia y seguridad privada	<a href="#">JEP</a>	Seguridad Laser LTDA.	Bogotá	\$575		30 de abril
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	<a href="#">JEP</a>	Copy Solutions LTDA	Bogotá	\$48		4 de mayo



# Ejecución de contratos





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$728.522**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	<a href="#">BAC 002</a>	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	55%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	<a href="#">AF 002</a>	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	37%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	<a href="#">AF 001</a>	\$60.000	Sep 2017 Jun 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nal de Cafeteros	<a href="#">760-18</a>	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	0%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	<a href="#">561-18</a>	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	<a href="#">123-17</a>	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomun	<a href="#">771-18</a>	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Prestación de Servicios Persona Natural	2		\$159	Ene 2018 Jul 2018	36%

**\$452.016**

**54%**

**EJECUCIÓN**

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS







Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

**Ejecución**  
**\$728.522**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia	<a href="#">455-18</a>	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	0%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	<a href="#">454-18</a>	\$14.959		0%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	<a href="#">408-18</a>	\$14.772		0%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	<a href="#">534-18</a>	\$10.993		0%
	Federación de Cafeteros de Colombia	<a href="#">456-18</a>	\$7.319		0%
	Consorcio Caguan 2018	<a href="#">538-18</a>	\$9.295		0%
	Unión Temporal Renacer 2017	<a href="#">537-18</a>	\$5.641		0%
	Consorcio Chocó 2017	<a href="#">539-18</a>	\$5.588		0%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	<a href="#">409-18</a>	\$3.762		0%
	Corporación Prohaciendo	<a href="#">542-18</a>	\$1.868		0%
Consorcio Edificando Paz	<a href="#">535-18</a>	\$1.244	0%		
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	<a href="#">124-17</a>	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	10%
Prestación de Servicios Persona Natural	447 (2018)		\$8.064	Oct 2017 Jul 2018	57%
	118 (2017)		\$2.866	Dic 2017 Jul 2018	

**\$149.359**



**EJECUCIÓN**



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


**Ejecución**  
**\$728.522**

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia "de cero a siempre"	Save the Children	<a href="#">540-18</a>	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	29%
Implementación del proceso de cualificación "Mandalavida" en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	<a href="#">782-18</a>	\$1.088	Mar 2018 Jul 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	10 (2017)		\$292		48%
	19 (2018)		\$602		

**\$5.267**



**EJECUCIÓN**



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

**Ejecución**  
**\$728.522**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">572-17</a>	\$11.740	Dic 2017 Jun 2018	73%
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	<a href="#">788-18</a>	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y diseño y definición de la estrategia de implementación de analítica para la JEP	Universidad de los Andes	<a href="#">402-18</a>	\$597	Ene 2018 Jun 2018	0%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	<a href="#">791</a>	\$323	Abr 2018 Dic 2018	0%
Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra	Aon	NA	\$103	Feb 2018 Feb 2018	100%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	<a href="#">789-18</a>	\$75	Mar 2018 Abr 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	164		\$6.441	Dic 2017 Jun 2018	37%

**\$20.651**



**EJECUCIÓN**



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$728.522**

Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitucion voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes	Cenit Trasporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	<a href="#">Convenio Marco 001-17</a>	\$7.300*	Dic 2017 Dic 2019	0%

\$7.300

0%

EJECUCIÓN

\* Otros recursos Públicos

Fuente: Fondo Colombia en Paz  
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

**Ejecución**  
**\$728.522**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	<a href="#">403-18</a>	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	50%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	<a href="#">558-18</a>	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	16%
Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	<a href="#">532-18</a>	\$265	Ene 2018 Jun 2018	40%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	<a href="#">616-2018</a>	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	9	N/A	\$509	Ene 2018 Jun 2018	38%

**\$7.555**



**EJECUCIÓN**



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


**Ejecución**  
**\$728.522**

Terminados

COLOMBIA SOSTENIBLE

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	3	N/A	\$246	Ene 2018 Jun 2018	40%

**\$246**



**EJECUCIÓN**



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

**Ejecución**  
**\$728.522**

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
<b>ARN</b>	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	<a href="#">BAC 001</a>	\$65.751	Abr 2018 Dic 2018	100%
	Análisis estratégico de tres cadenas productivas	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	<a href="#">617-2018</a>	1.050	Ene 2018 Jun 2018	30%
<b>SAE</b>	Sociedad de Activos Especiales	SAE	<a href="#">059</a>	\$5.000	Dic 2017	100%
<b>ANT</b>	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	40	-	\$1.216	Ene 2018 Jun 2018	35%
	<b>TOTAL</b>			<b>\$73.017</b>		



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

**Ejecución**  
**\$728.522**

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiducoldex	Fiducoldex	<a href="#">124-17</a>	\$1.743	Sept 2017 Mar 2018	28%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	<a href="#">001</a>	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	<a href="#">765-18</a>	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	6%
Sistemas de información internos	Synerisis	<a href="#">541-18</a>	\$960	Ene 2018 Oct 2018	10%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">397-18</a>	\$778	Ene 2018 Dic 2018	30%
Asesorías jurídicas especializadas	De Vivero & Asociados	<a href="#">33-18</a>	\$236	Ene 2018 Jun 2018	23%
Comunicaciones estratégicas	Dattis	<a href="#">533-18</a>	\$120	Ene 2018 Jun 2018	33%
Transporte terrestre	Rumbos S.A.S.	<a href="#">790-18</a>	\$75	Mar 2018 Dic 2018	0%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	<a href="#">781-18</a>	\$60	Mar 2018 Dic 2018	0%
Servicios públicos	N/A	N/A	\$24	N/A	100%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$2	N/A	100%
Equipo Unidad Técnica	35	N/A	\$2.537	N/A	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	12	N/A	\$1.353	Ene 2018 Jun 2018	22%

**\$13.111**



**EJECUCIÓN**





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

**Terminados**  
**\$7.811**

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor	Terminación
Reincorporación	Fundapanaca	<a href="#">550</a>	\$ 5.000	mar-18
PDET	159 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.551	dic-17
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	<a href="#">334</a>	\$ 400	dic-17
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	<a href="#">4</a>	\$ 212	ene-18
Funcionamiento	8 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 130	dic-17
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	<a href="#">3</a>	\$ 117	dic-17
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">565</a>	\$ 71	dic-17
Funcionamiento	Arquirdes Construcciones S.A.S.	<a href="#">122</a>	\$ 69	nov-17
Presidencia Posconflicto	6 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 46	Dic-17
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	<a href="#">121</a>	\$ 42	dic-17
Funcionamiento	Arquirdes Construcciones S.A.S.	<a href="#">335</a>	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 30	dic-17
JEP	1 Prestación de Servicios Persona Natural	<a href="#">553</a>	\$ 25	ene-18
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	<a href="#">739</a>	\$22	feb-18
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	<a href="#">125</a>	\$ 21	dic-17
Primera Infancia	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	<a href="#">559</a>	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	<a href="#">126</a>	\$ 6	dic-17



## Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)



[Fondo del Banco Mundial](#)

Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

