



INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

27 al 31 de agosto de 2018



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestales.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html> y <http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.












Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



Subcuentas Administradas

- | | | |
|--|---|--|
|  Reincorporación |  Jurisdicción Especial de Paz |  Proyectos Productivos - ADR |
|  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial |  Agencia Nacional de Tierras |  Funcionamiento |
|  Primera infancia |  Colombia Sostenible BID |  Procuraduría |
|  Sustitución de Cultivos |  Sociedad de Activos Especiales |  Contrapartidas de Cooperación |
| |  Presidencia Posconflicto | |



Resultados

Firma del PATR por parte de las comunidades de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia (Sur de Córdoba) y de los municipios de municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco (Sur del Tolima) **que consigna retos y tareas para los próximos 10 años que tiene consignadas 804 iniciativas.**

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se une a la **conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.**

Llevado a cabo taller a más de 30 mujeres que hacen parte del Semillero de la Tierra y el Territorio, en Pradera y Florida (Valle del Cauca), quienes reconocen que son sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural y que la tierra las une.

Formalización de tierras a campesinos en la San Juan del Cesar (Guajira) y Sáchica (Boyacá) a través del título de propiedad. A la fecha se reportan alrededor de 41.000 títulos de propiedad equivalente a la extensión de 1 millón y medio de hectáreas.



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP


		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 1.159.070	\$ 1.150.270	\$ 1.500	\$ 7.300
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 850.320	\$ 848.820	\$ 1.500	\$ -
TOTAL PAGADO	\$ 618.650	\$ 617.150	\$ 1.500	\$ -

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – Convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.
(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.



Ejecución y Disponibilidad Presupuestal




Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 681.116	\$ 461.455	68%	\$ 219.661	32%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 208.055	\$ 165.419	80%	\$ 42.635	20%
Reincorporación	\$ 123.406	\$ 120.418	98%	\$ 2.989	2%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.493	\$ 26.159	59%	\$ 18.334	41%
Proyectos Productivos (ADR)	\$ 28.464	\$ 21.017	74%	\$ 7.447	26%
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 19.150	96%	\$ 850	4%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 18.281	\$ 4.818	26%	\$ 13.462	74%
Funcionamiento	\$ 17.771	\$ 16.361	92%	\$ 1.410	8%
Presidencia Posconflicto	\$ 7.776	\$ 7.773	100%	\$ 4	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.750	100%	\$ 0	0%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	0%	\$ 1.959	100%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 1.159.070	\$ 850.320	73%	\$ 308.751	27%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.



Ejecución Financiera




Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 461.455	\$ 387.016	84%	\$ 74.439	16%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 165.419	\$ 66.869	40%	\$ 98.550	60%
Reincorporación	\$ 120.418	\$ 111.744	93%	\$ 8.674	7%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 26.159	\$ 21.183	81%	\$ 4.976	19%
Proyectos Productivos (ADR)	\$ 21.017	\$ 7.824	37%	\$ 13.193	63%
Primera Infancia	\$ 19.150	\$ 3.707	19%	\$ 15.442	81%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 4.818	\$ 1.247	26%	\$ 3.571	74%
Funcionamiento	\$ 16.361	\$ 7.464	46%	\$ 8.897	54%
Presidencia Posconflicto	\$ 7.773	\$ 5.264	68%	\$ 2.508	32%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 1.332	48%	\$ 1.417	52%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 850.320	\$ 618.650	73%	\$ 231.669	27%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos pagados y recursos comprometidos



Línea del Tiempo





Planeación
\$227.161

Convocatoria
\$9

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$453.757

Terminado
\$189

Sustitución de Cultivos

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Presidencia



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 227.161

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
UNODC	\$ 7.500	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Por asignar	\$ 219.661	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS



Planeación

Convocatoria
\$ 9

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	Dirección de Sustitución de Cultivos	\$ 9	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 453.757

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$256.039	Nov 2017 Dic 2018	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	56%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Oct 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	10%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	58%
Prestación de Servicios Persona Natural	3 (2018)	N/A	\$150	Ago 208 Dic 2018	0%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	\$53	N/A	39%

\$453.757

85%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 189

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$189	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$42.707

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$5.210

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$144.514

Terminado
\$15.623

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 42.707

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Contratos de prestación de servicios	\$ 72	ART	Por definir
Por asignar ART	\$ 42.635	ART	Por definir



Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 5.210

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría PIC II	ART	\$ 5.210	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consorcio Interventorías para la Paz. 2. Consorcio Cipa-INARCONST. 3. GOC sucursal Colombia 	05 de septiembre de 2018 (*)



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 144.514

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$51.448	Nov 2017 Oct 2018	51%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$14.772		30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$10.993		30%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$7.319		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		30%
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.244	0%		
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$990	Ago 2018 Dic 2018	0%
Prestación de Servicios	2 (2018)	N/A	\$158	Ene 2018 Ago 2018	83%
Gastos Varios	Gastos Varios	N/A	\$10	Nov 2017 Mar 2018	100%

\$144.514*

42%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Disminuye el valor en ejecución debido a que al Convenio con CENIT aún no tiene compromisos y queda en etapa de planeación



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 15.623

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
721 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$15.623	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$2.989

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$114.368

Terminado
\$6.050

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 2.989

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ARN	\$ 2.989	ARN	Por definir

REINCORPORACIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$114.368

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$95.764	Abr 2018 Dic 2018	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$9.460	Abr 2018 Dic 2018	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$9.144	Jun 2018 Dic 2018	7%

\$114.368



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$6.050

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	550-17	\$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$1.050	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$19.057

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$607

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$9.665

Terminado
\$15.164

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación
\$ 19.057

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Operador Logístico	\$ 500	JEP	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 177	JEP	Por definir
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir
Por asignar JEP	\$ 18.334	JEP	Por definir

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ



Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 607

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Sistemas de información	JEP	\$ 607	<ol style="list-style-type: none"> 1. UT PwC AG. 2. UT SGSI – 2018. 3. Password Consulting Services S.A.S. 4. Assurance Control Tech S.A.S. 	05 de septiembre de 2018

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$9.665

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Alquiler de Vehículos	U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	77%
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Ago 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	U.T. L&K	793-18	\$575	May 2018 Nov 2018	64%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$323	Abr 2018 Dic 2018	41%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$250	May 2018 May 2019	0%
Suscripción plataforma VLex	V Publicaciones S.A.S.	887-18	\$111	Ago 2018 Feb 2019	0%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$100	Mar 2018 Sep 2018	0%
ARL	N/A	N/A	\$65	Jun 2018 Oct 2018	85%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	795-18	\$48	May 2018 Oct 2018	82%
Adecuaciones menores	N/A	N/A	\$6	Jun 2018 Dic 2018	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	135	N/A	\$6.219	Ene 2018 Oct 2018	76%

\$9.665*

85%

EJECUCIÓN

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 15.164

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
51 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$2.031	ago-18	En proceso de liquidación
18 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$622	ago-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	NA	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$9.443

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$19.021

Terminado
\$0,00

Proyecto Productivos - ADR

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia de Desarrollo Rural (ADR)



Apoyar la implementación de proyectos productivos en los territorios de posconflicto.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 9.443

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Interventoría Fedecafe	\$ 925	ADR	Por definir
Interventoría Corpoica	\$ 750	ADR	Por definir
Interventoría Fedecacao	\$ 320	ADR	Por definir
Por asignar ADR	\$ 7.447	ADR	Por definir

PROYECTOS PRODUCTIVOS - ADR



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$19.021

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	\$463	Jun 2018 Ene 2019	0%

\$19.021



EJECUCIÓN



Planeación
\$14.694

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$1.145

Terminado
\$4.161

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Consejería Presidencial para la Primera Infancia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 14.694

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa. Santa Rosa, San Pablo y Catagallo - Bolívar	\$ 4.037	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	\$ 3.817	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Implementación oferta complementaria "Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida", en municipios PDET	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación "Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia" en 28 municipios PDET	\$ 1.136	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias "Cuidarte" y "Hábitos de vida saludable: MEMO"	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 878	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Por asignar Primera Infancia	\$ 850	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$1.145

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Implementación del proceso de cualificación "Mandalavida" en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.089	Mar 2018 Ago 2018	80%
Prestación de Servicios Persona Natural	1 (2018)	N/A	\$56	Ene 2018 Sep 2018	96%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- Disminuye el valor en ejecución por desistimiento de adición
El % en ejecución disminuye por la provisión del valor no ejecutado en contratos terminados hasta la firma del acta de liquidación.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 4.161

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	\$3.285	jul-18	En proceso de liquidación
28 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$875	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$14.484

Convocatoria
\$364

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$3.369

Terminado
\$64

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 14.484

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Contratos de prestación de servicios	\$ 1.021	ANT	Por definir
Por asignar ANT	\$ 13.462	ANT	Por definir



Planeación

Convocatoria
\$ 364

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	ANT	\$ 364	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario



Planeación

Convocatoria


Evaluación

Asignación

Ejecución
\$3.369

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	86	-	\$2.820	Ene 2018 Oct 2018	42%
Gastos de Viajes	N/A	N/A	\$549	Jun 2018 Dic 2018	0%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$0,17	Nov 2017 Mar 2018	100%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Aumenta el valor en ejecución por compromisos de gastos de viaje (manutención)



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 64

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$61	jul-18	En proceso de liquidación
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$3	jul-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$1.832

Convocatoria
\$53

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$12.401

Terminado
\$3.484

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.832

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Portal Web	\$ 150	FCP	Por definir
Desarrollo tecnológico	\$ 120	FCP	Por definir
Gestión Documental	\$ 117	FCP	Por definir
Papelería	\$ 30	FCP	Por definir
Suministro de Comunicaciones	\$ 6	FCP	Por definir
Por asignar Funcionamiento	\$ 1.410	FCP	Por definir

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria
\$ 53

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	FCP	\$ 53	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 12.401

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$4.815	Ene 2018 Dic 2018	41%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	27%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	34%
Auditoría	Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	Jun 2018 Sep 2018	0%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	65%
Viáticos	N/A	N/A	\$70	Ene 2018 Dic 2018	31%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	36%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$23	Ene 2018 Dic 2018	100%
Gastos Reembolsables	N/A	N/A	\$18	Mar 2018 Dic 2018	0%
Gastos varios	N/A	N/A	\$10	Ene 2018 Dic 2018	100%
Pago de Nómina	PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$7	Ago 2018 Dic 2018	0%

\$12.401*

47%

EJECUCIÓN

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 3.484

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
22 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 694	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synerisis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122	\$ 69	nov-17	En proceso de liquidación
Armtrans Ltda.	121	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335	\$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125	\$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$4

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$1.077

Terminado
\$6.696

Presidencia Posconflicto

Transversal



Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el Posconflicto.



Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería para el Posconflicto.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación
\$ 4

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 4	DAPRE	Por definir

PRESIDENCIA POSCONFLICTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 1.077

Terminados

PRESIDENCIA POSCONFLICTO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	5	N/A	\$86	Ene 2018 Ago 2018	24%

\$1.077



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$6.696

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 3.000	jul-18	En proceso de liquidación
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.790	jul-18	En proceso de liquidación
14 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 553	jul-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 266	jul-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565	\$ 71	dic-17	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559	\$ 16	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación
\$0,00

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$5.000

Terminado
\$0,00

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 5.000

Terminados

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2020	100%

\$5.000



EJECUCIÓN





Planeación
\$0,00

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$2.169

Terminado
\$581

Colombia Sostenible

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 2.169

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda.	786	\$505	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo Rural 2018	784	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo Rural 2018	787	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	785	\$497	May 2018 Nov 2018	45%
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$162	Ene 2018 Sep 2018	77%

\$2.169

48%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El % en ejecución disminuye por la provisión del valor no ejecutado en contratos terminados hasta la firma del acta de liquidación.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 581

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783	\$ 490	jul-18	En proceso de liquidación
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 91	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$1.959

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$0,00

Terminado
\$0,00

Contrapartidas de Cooperación

Transversal



Entidad Ejecutora: Agencia Presidencial de
Cooperación (APC)



Apoyar el cierre de proyectos con recursos de
cooperación que demanden un case por parte
del Gobierno Nacional



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.959

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	FCP	Por definir

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN



Planeación
\$0,00

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$0,00

Terminado
\$0,00

Procuraduría

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Procuraduría General de la Nación



Apoyar acciones en terreno para generar alertas en torno a la satisfacción de los derechos de las víctimas.



Focalización: Transversal



Estado: En proceso de creación



Temporalidad: 10 años





Fondos de Cooperación




Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.




Balance por Fondos de Cooperación




Fondo
Colombia
Sostenible



Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco Mundial

% Recursos contratados/desembolsos

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 84,6

EUR\$ 89,6

US \$7,1

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 72,8

EUR\$ 51,8

US \$5,8

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 61,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.



Resultados Fondos de Cooperación

FONDO SNU

Reporte y Marcación de dos áreas peligrosas en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, confirmando los 6 eventos reportados en el Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA) en estas áreas. Se continuó el despeje en las áreas peligrosas La Trocha y La Morra, con un total de 2.176 m² despejados y la destrucción de 2 artefactos aislados reportados por la comunidad que contenían cada uno más de 5 kg de explosivos.

Jornadas de salud extramural (Brigadas de salud) realizadas en los municipios de Policarpa, La Paz e Icononzo llegando a más de 200 personas con servicios de medicina general, pediatría, ginecología, ecografías obstétricas, promoción de la salud mental, control prenatal, asesoría en anticoncepción y visitas domiciliarias a mujeres gestantes en alto riesgo.

90 mujeres participaron en la primera jornada de formación de la mujer negra para la convivencia, la reconciliación y la protección territorial en la Costa Pacífica del Cauca, donde se dejaron las bases y herramientas adecuadas para iniciar el proceso de empoderamiento y reconocimiento de los roles de la mujer negra.

Ejercicio de articulación entre las estaciones de policía de los municipios de Planadas, Anorí, Caldono, Fonseca, Vistahermosa, San Vicente del Caguán y La Paz, donde iniciarán los diplomados de participación comunitaria de la Policía con enfoque de género. Socialización del proyecto y taller sobre violencia basada en género dirigido a estudiantes, en el municipio de La Paz, Cesar.



Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.