



Fondo Colombia
en Paz

Informe de Gestión y Resultados

Consejo Directivo del FCP

1 de julio del 2024 - 30 de junio de 2025

Gustavo Petro Urrego
Presidente de la República

Miembros del Consejo Directivo

Angie Lizeth Rodríguez
Directora del DAPRE

Germán Ávila Plazas
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Martha Viviana Carvajalino
Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural

Irene Vélez Torres
Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Armando Benedetti Villaneda
Ministro del Interior

José Otty Patiño
Consejero Comisionado de Paz

Luis Evelio Mayorga Torres
Designado por el Sr. Presidente de la República



Delegados permanentes al Consejo Directivo

Luis Eduardo Torres Cortés

Director Administrativo y Financiero del DAPRE

Leonardo Arturo Pazos

Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

José Luis Quiroga Pacheco

Viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (e)

Edith Magnolia Bastidas Calderón

Viceministra de Políticas y Normalización
Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Jaime Luis Berdugo Pérez

Viceministro General del Ministerio del Interior

Diego Camilo Charry Sánchez

Coordinador del Grupo de Planeación y Finanzas

Directivos del Fondo Colombia en Paz

Frank Wilson García

Director Ejecutivo

Jorge Edwin Amarillo Alvarado

Subdirector Administrativo y Financiero

Paula Susana Ospina

Subdirectora Jurídica y de Gestión Contractual

Karina Yamile de Alba

Subdirectora de Monitoreo de Proyectos y Cooperación

Freddy Alexander Cortés

Subdirector de Innovación Digital

Jorge Edwin Amarillo Alvarado

Gerente (e) Marca PaisSana

Juan José Duque Liscano

Gerente del Consorcio Fondo Colombia en Paz
2019

Claudia Yuranni Martínez Franco

Coordinadora de Enlace Contractual

David Suárez Sánchez

Coordinador Financiero

Álvaro Ayala Aristizábal

Coordinador de Asuntos Legales

Stephany Pulecio Ospina

Coordinadora de Contratos de Prestación de
Servicios

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	6
ÍNDICE DE TABLAS	6
RESUMEN EJECUTIVO	8
CONTEXTO INSTITUCIONAL.....	12
1. LOGROS Y AVANCES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ.....	18
1.1 Monitoreo de metas del Plan y Proyecto Operativo – PPO	18
1.1.1 Subcuenta AFD	2
1.1.2 Subcuenta Agencia de Desarrollo Rural – ADR	3
1.1.3 Subcuenta Ambiente y Desarrollo Sostenible - ADS	4
1.1.4 Subcuenta ANT.....	4
1.1.5 Subcuenta BID Facilidad	5
1.1.6 Subcuenta BID Préstamo	6
1.1.7 Catastro Multipropósito	8
1.1.8 Subcuenta Herencia Colombia – HECO	8
1.1.9 Subcuenta Implementación.....	9
1.1.10 Subcuenta KFW	11
1.1.11 Subcuenta Niñez y Adolescencia.....	13
1.1.12 Subcuenta Primera Infancia.....	13
1.1.13 Subcuenta Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET	14
1.1.14 Subcuenta Reincorporación	15
1.1.15 Sustitución	17
1.1.16 Visión Amazonia	18
1.1.17 Zona ZEII Catatumbo Catastro	19
1.2 Impacto de los Recursos Administrados por el FCP en la Transformación de Territorios: Logros de la inversión realizada durante el periodo en el Marco del Acuerdo Final de Paz	20
1.2.1 Departamentos beneficiarios.....	25
1.3 Construyendo Paz en los Territorios: Avances de los Proyectos en Marcha por la Paz.....	56
1.3.1 ANT	56
1.3.2 Reincorporación	57
1.3.4 PDET	62
1.3.5 Sustitución	67
1.3.6 Niñez y Adolescencia ICBF	68

1.3.7 Primera Infancia ICBF	69
1.3.8 Catastro Multipropósito	69
1.3.9 KfW	70
1.3.10 BID Préstamo	71
1.3.11 Implementación	71
1.4 Fortaleciendo Productores, Construyendo Paz: La Estrategia de la Marca PaisSana	73
1.4.1 ¿Qué es PaisSana?	73
1.4.2 Criterios de certificación de PaisSana	73
1.4.3 Avance cuantitativo	74
1.4.4 Participación en ferias nacionales	74
1.4.5 Presencia territorial y articulación con gobiernos locales	75
1.4.6 Convenios institucionales y fortalecimiento técnico	76
1.4.7 Alianzas estratégicas y articulaciones recientes	76
1.4.8 Logros comerciales con grandes superficies y plataformas de comercialización	77
1.4.9 Seguimiento comercial estructurado	78
1.4.10 Consultoría para el fortalecimiento empresarial	78
1.4.11 Datos PaisSana (2024 – junio 2025)	79
1.4.12 Conclusiones	80
2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL PARA LA PAZ	81
2.1 Gestión Financiera	81
2.1.1 Ejecución Presupuestal y Financiera del 1 Julio de 2024 al 30 de junio de 2025	84
2.1.2 Solicitudes de Caja	88
2.2 Volumetría de Contratación	91
2.2.1 Punto 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)	92
2.2.2 Punto 3. Fin del Conflicto	93
2.2.3 Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas	93
2.2.4 Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto	94
2.2.5 Punto 6. Implementación, verificación y refrendación	94
2.3 Auditorías Externas e Internas	95
3. LOGROS CLAVE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ	96
3.1 Agilidad Operativa fomentando la gestión del conocimiento y la innovación	97
3.2 Posicionamiento Institucional del Fondo como Gestor del Acuerdo de Paz	101
3.3 Datos Abiertos para la Transparencia	107

Glosario de términos técnicos	108
--	------------

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Subcuentas	12
Ilustración 2. Avance Técnico de Metas de los PPO	18
Ilustración 3. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta BID Facilidad	6
Ilustración 4. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta BID Préstamo	7
Ilustración 5. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta HECO	8
Ilustración 6. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta Implementación.....	9
Ilustración 7. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta KFW	12
Ilustración 8. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta PDET	14
Ilustración 9. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta Reincorporación.....	16
Ilustración 10. Contratación Finalizado y Pagos Directos del 1 de julio del 2024 al 30 de junio del 2025	20
Ilustración 11. Compra de Predios del 1 de julio del 2024 al 30 de junio del 2025	21
Ilustración 12. Subcuentas Representativas en términos de Contratación	24
Ilustración 13. Inversión por Punto del AFP.....	24
Ilustración 14. Contratos Misionales en Ejecución.....	56
Ilustración 15. Productores PaisSana Certificados	79
Ilustración 16. Tipos de Productos PaisSana	79
Ilustración 17. Productores por Tipo de Producto	80
Ilustración 18. Ejecución Presupuestal y Financiera por Año	82
Ilustración 19. Distribución del Valor Total de Recursos en el FCP para la implementación del Acuerdo Final de Paz del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.	91
Ilustración 20. Porcentaje de contratación suscrita en el FCP para la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.	92

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Asignación de recursos Vigencia 2024 Fuente Funcionamiento	81
Tabla 2. Ejecución Presupuestal y Financiera por fuente de recursos del 2017 al 30 de junio del 2025	82
Tabla 3. Ejecución Presupuestal y Financiera por Subcuenta 2017- al 30 de junio del 2025	83
Tabla 4. Ejecución Presupuestal y Financiera periodo 01 de Julio de 2024 al 30 de junio de 2025.....	84
Tabla 5. Ejecución presupuestal y financiera por subcuenta 1 Julio de 2024 al 30 junio de 2025	85
Tabla 6. Ejecución Presupuestal y Financiera del Gobierno del Cambio	87
Tabla 7. Ejecución presupuestal y financiera por subcuenta - Gobierno del Cambio.	87
Tabla 8. Ejecución Solicitudes de Caja al 30 de junio 2025.	89
Tabla 9. Contratación por Punto del AFP	92
Tabla 10. Contratos Dirigidos al Punto 1.....	93
Tabla 11. Contratos Dirigidos al Punto 3.....	93
Tabla 12. Contratos Dirigidos al Punto 4.....	94

Tabla 13. Contratos Dirigidos al Punto 5.....	94
Tabla 14. Contratos Dirigidos al Punto 6.....	94

RESUMEN EJECUTIVO

El Fondo Colombia en Paz (FCP), establecido mediante el Decreto Ley 691 de 2017, es el vehículo financiero clave para la implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz (AFP). A través de la administración y ejecución de recursos de diversas fuentes, articula sus operaciones mediante 23 subcuentas activas, cada una con un objeto específico y administrada por entidades ejecutoras responsables de la planificación, ejecución y rendición de cuentas, mediante los Planes y Proyectos Operativos (PPO).

En este informe se reflejan los logros y avances en la implementación de iniciativas dirigidas al Acuerdo Final de Paz, por ello se inicia informando en el subcapítulo 1.1 Monitoreo de Metas del Plan y Proyecto Operativo (PPO) el avance de metas de cada subcuenta. Como avance general, de las 18 subcuentas con reporte, Visión Amazonía y Zona ZEII destacan con un 100% de cumplimiento. En el otro extremo, Primera Infancia y Sustitución reportan el menor avance, con 0,30% y 0,02% respectivamente. No obstante, hay subcuentas que también destacan por tener un avance alto, entre el 65% y el 100%, la subcuenta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ADS, HECO y las lideradas por la Dirección Ejecutiva del FCP: BID Préstamo, BID Facilidad, Visión Amazonía, Zona ZEII Catatumbo Catastro.

En el subcapítulo 1.2 Impacto de los Recursos y Contratos, se evidencia la inversión misional ejecutada por el FCP, entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, la cual se dividió en pagos directos, más de \$751.884 millones; contratos finalizados, 92 contratos por más de \$162.347 millones; y contratos en ejecución, 236 contratos misionales por un valor comprometido de más de \$1.3 billones; no obstante, estos últimos se detallan en el capítulo 1.3. Avances de los Proyectos en Marcha por la Paz.

Ahora bien, dentro de los pagos directos relevantes están los realizados por la Agencia Nacional de Tierras, que permitieron la compra de 60 predios por un valor de \$141.790 millones, adquiriendo 26.730,61 hectáreas para la Reforma Rural Integral; los de la subcuenta Reincorporación, donde se realizaron desembolsos por un valor total de \$225.938 dirigido a 23.089 firmantes cubriendo conceptos como asignación mensual, suministro de alimentación, apoyo a proyectos productivos, y pensiones, se incluye también el apoyo económico a 378 exintegrantes de la Fuerza Pública comparecientes ante la JEP; por último, por parte de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se realizaron desembolsos por \$380.226

millones, beneficiando a 150.548 personas con asistencia técnica, seguridad alimentaria y apoyo a proyectos productivos.

Dentro de los contratos misionales finalizados y financiados con recursos de inversión, las subcuentas más representativas son BID Préstamo, por un valor de \$105.861 millones (65%), PDET por \$22.773 millones (14%) e Implementación, por \$8.512 millones. En total, los contratos beneficiaron a 25 departamentos y 126 municipios.

Con respecto a los puntos del Acuerdo Final de Paz (AFP) con mayor inversión son el Punto 4, Solución al Problema de las Drogas de Uso Ilícito, con una inversión de \$380.342 millones; el Punto 1, Reforma Rural Integral, invirtiendo \$293.880 millones; y el Punto 3, Fin del Conflicto, con \$233.458 millones. Los logros de la inversión impactaron a 3.625.019 beneficiarios.

Con respecto a la contratación misional actualmente en ejecución, con corte al 30 de junio, en el subcapítulo 1.3 Avances de los Proyectos en Marcha por la Paz se evidencia cómo se ejecutan 236 contratos misionales por un valor comprometido de más de \$1.3 billones, de los cuales se tiene una ejecución financiera del 39%, con cobertura en 31 departamentos y 149 municipios. El número de contratos misionales de las subcuentas más representativas se detalla a continuación:

- **ANT:** 6 contratos en ejecución para el ordenamiento social de la propiedad rural, con un avance de ejecución del 60% del valor comprometido, \$50.861 millones.
- **PDET:** 123 contratos en ejecución. Los principales rubros son para la Infraestructura Rural (\$230.395 millones comprometidos, 35% ejecutado) y Asistencia Técnica y Proyectos Productivos (\$165.533 millones comprometidos, 26% ejecutado).
- **Sustitución:** 3 contratos en ejecución, comprometiendo \$340.759 millones para el fortalecimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Nariño, Cauca y Putumayo.
- **Reincorporación:** 14 contratos misionales en ejecución, con \$34.044 millones comprometidos y un 51% ejecutado, destinados a la reincorporación social y económica de excombatientes.
- **BID Préstamo:** 82 contratos misionales en ejecución con más de \$82.900 millones comprometidos para la Reforma Rural Integral, con un enfoque ambiental y sostenibilidad, del que se ha ejecutado el 65% del recurso.

En el subcapítulo 1.4. Fortaleciendo Productores, Construyendo Paz: La Estrategia de la Marca PaisSana se explica que esta es una marca de certificación con propósito social que reconoce y

visibiliza iniciativas productivas de poblaciones priorizadas en territorios PDET o ZOMAC. Como avance cuantitativo: Se han certificado 297 productores y 1.956 productos, con una fuerte presencia de mujeres (153 empresas lideradas por mujeres). Con respecto a los logros comerciales, se destaca la inclusión de referencias en grandes superficies como Grupo Éxito y Carulla, avances con Alkosto, y la participación de una productora en el piloto de catering para rutas nacionales con la Aerolínea Clic. En cadenas de valor predominan productos de café, cacao, miel y snacks. Con respecto a la articulación interinstitucional, se han establecido Memorandos de Entendimiento con entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que posibilitó que 42 productores tengan asesoría de marca, e INVIMA que facilitó que 108 productores contaran con registro sanitario.

En el capítulo 2. Administración Financiera y Contractual, el subcapítulo 2.1. Gestión Financiera Histórica, desde 2017 hasta el 20 de junio de 2025, se ha tenido una apropiación total de \$10 billones; ejecución presupuestal (Comprometido) de \$7.1 billones (70%) y una ejecución financiera (Pagado) de \$5.8 billones (82% del comprometido). Las subcuentas que más han apropiado recursos son las de Sustitución, Reincorporación y PDET, ya que concentran el 70% del total de recursos apropiados.

El total de contratos suscritos, del periodo de reporte se puede encontrar en el subcapítulo 2.2. Volumetría de Contratación, en total se subscribieron 1.984 contratos por un valor total de \$1.5 billones, donde los puntos 4 y 1 del AFP concentran la mayor cantidad de contratos y valor.

- **Punto 4:** 967 contratos (48,74%).
- **Punto 1:** 898 contratos (45,26%).

Por último, en el capítulo 3. Logros Clave de los Objetivos Estratégicos, se evidencia como el FCP se ha enfocado en tres objetivos estratégicos:

1. **Agilidad Operativa:** Se ha logrado mediante la optimización y mapeo de 19 procedimientos críticos, la implementación del motor BPM de Archipaz para trazabilidad de 7 procedimientos documentales, y el saneamiento de 1.135 expedientes contractuales con saldo cero. Además, se adoptó por primera vez el mecanismo de auditoría *In Situ*.
2. **Posicionamiento Institucional:** Se ha logrado el fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la República en la vigencia 2024, lo que fortalece la credibilidad. Se han generado nuevas subcuentas y convenios de financiación, y se ha impulsado la marca PaisSana para visibilizar el impacto en territorios. Se han adelantado

diálogos con embajadas (Noruega, Suecia, Países Bajos) y organismos multilaterales para la consecución de recursos.

3. **Datos Abiertos y Transparencia:** Se han desarrollado herramientas como el aplicativo interno “Contratos” para consulta en línea, se ha modernizado la arquitectura de datos para la publicación periódica en plataformas de datos abiertos, y se utilizan herramientas analíticas (Power BI) para generar reportes abiertos y visualizaciones geográficas. Se ha iniciado la captura de datos de beneficiarios con indicadores de género y étnicos.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Fondo Colombia en Paz es un patrimonio autónomo creado mediante el Decreto Ley 691 de 2017, con la misión de ser el vehículo financiero para la implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz. A través de la administración y ejecución eficiente de recursos provenientes de distintas fuentes, el FCP articula sus operaciones mediante subcuentas diseñadas para atender prioridades estratégicas.

Cada subcuenta se gestiona según las necesidades definidas por las entidades ejecutoras, quienes son responsables de la planificación, ejecución y rendición de cuentas sobre los recursos asignados. Estas entidades formulan el Plan y Proyecto Operativo (PPO), el cual establece las metas, actividades y líneas de acción prioritarias.

De conformidad con el Reglamento del FCP, las entidades ejecutoras comprenden una variedad de actores entre entidades públicas o privadas, y organizaciones de cooperación internacional. Cada una actúa en función de sus competencias y experiencia, asumiendo la titularidad de la subcuenta correspondiente.

A 30 de junio del 2023, se encuentran activas las siguientes 23 subcuentas:



Ilustración 1. Subcuentas

Cada una con un objeto específico, que se detalla a continuación.

1. Sustitución: La Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI), adscrita a la Agencia de Renovación del Territorio, tiene como misión la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Este Programa busca promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos mediante el desarrollo de proyectos y programas que contribuyan a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que dependen de estos cultivos para su subsistencia. La DSCI actúa en coordinación con las autoridades nacionales y territoriales y fomenta la participación activa de las comunidades.

2. Reincorporación: Busca aportar al trabajo que realiza la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en la implementación y seguimiento de las estrategias para la reincorporación social y económica de los excombatientes de las FARC-EP a la legalidad, a través del acompañamiento, asesoría permanente y generación de capacidades. Esto con el fin de dar cumplimiento a los compromisos derivados de la implementación en los numerales del Acuerdo Final: 3. Fin del Conflicto y 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, de acuerdo con las competencias de la ARN contenidas en los instrumentos de política y marco normativo legal.

3. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET: Apoyar a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en la estructuración y puesta en marcha de proyectos de infraestructura comunitaria, desarrollo social, económico, productivo, ambiental, cultural y de reconciliación para el desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los municipios beneficiarios de los mismos y en las subregiones que los agrupan, desde los objetivos, criterios y enfoques establecidos en el Acuerdo Final de Paz.

4. BID Préstamo: Apoyar la operación del Programa Colombia Sostenible (PCS) en la planificación, gestión técnica, monitoreo y evaluación de los proyectos a financiar con el préstamo BID 4424/OC-CO que tiene por objeto promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los municipios PDET priorizados para restaurar y proteger el capital natural, mejorar los ingresos de la población rural beneficiaria y fortalecer las capacidades técnicas de los actores locales y regionales involucrados.

5. Ambiente y Desarrollo Sostenible - ADS: Por medio de esta subcuenta se gestionan el 25% de los recursos recaudados por el **I**mpuesto **N**acional al **C**arbono, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1930 de 2018. Estos recursos, transferidos al FCP hasta

el 15 de septiembre del 2021, han sido destinados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a financiar diversas acciones ambientales, tales como la gestión de la erosión costera, la reducción de la deforestación y su monitoreo, la conservación de fuentes hídricas, la conservación de ecosistemas estratégicos, especialmente páramos, acciones en cambio climático y su respectivo monitoreo, reporte y verificación, así como al pago por servicios ambientales.

6. Niñez y Adolescencia ICBF: Los recursos de esta subcuenta son destinados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al acompañamiento las y los niños, niñas y adolescentes en la construcción de sus planes de vida, a través de procesos de formación basados en metodologías participativas para el fortalecimiento de sus habilidades, la exploración de sus vocaciones, la potencialización de sus talentos, el fortalecimiento de hábitos de cuidado para la salud mental, el fortalecimiento de los entornos próximos de desarrollo, así como la incidencia en los determinantes sociales de los riesgos específicos con mayores afectaciones en sus territorios.

7. Tejiendo Paz – Funcionamiento: Apoyar el adecuado funcionamiento operativo y las actividades transversales que respalden la misionalidad del Fondo Colombia en Paz.

8. Catastro Multipropósito: Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en la implementación de la Política Pública de Catastro Multipropósito en los municipios priorizados por el gobierno nacional, a través del levantamiento de insumos catastrales y la ejecución de procesos de formación y/o actualización catastral.

9. Implementación: Garantizar el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, a cargo de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAFP), quienes buscan construir confianza en los territorios y unir todos los propósitos territoriales.

10. Primera Infancia ICBF: Por medio de esta el ICBF implementa acciones que promueven la ampliación de la atención integral para las niñas y los niños en primera infancia que habitan en los municipios PDET, a través de 3 líneas de acción: i) gestión territorial y de política, ii) calidad y pertinencia de la atención integral, y iii) direccionamiento, seguimiento y gestión del conocimiento, en cumplimiento de los compromisos del Acuerdos de Paz y el Plan Especial de Educación Rural, en coherencia con lo dispuesto por la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia.

11. ANT 2019: Apoyar procesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo en favor de sujetos de ordenamiento, de tal manera que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 1 del Acuerdo Final - RRI y los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional.

12. Herencia Colombia – HECO: Al igual que la subcuenta ADS, por medio de esta se gestionan recursos recaudados por el Impuesto Nacional al Carbono. Esta subcuenta recibió el 5% del recaudo de dicho impuesto, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1930 de 2018. Con estos recursos el MADS busca fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y otras estrategias de conservación a través de la creación y ampliación de áreas protegidas, manejo efectivo y gobernanza en los diferentes ámbitos de gestión.

13. Visión Amazonía: Aunar esfuerzos entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía para cofinanciar proyectos productivos sostenibles que promuevan el desarrollo ambiental y socioeconómico en zonas afectadas por la violencia y la pobreza, con el fin de promover la conservación de la biodiversidad y contener la deforestación en el bioma Amazónico de Colombia.

Sistemas agroforestales que incluyan especies promisorias de la biodiversidad amazónica y que estén asociados a cadenas como las del caucho, cacao o café, sistemas silvopastoriles y actividades de intensificación ganadera, productos no maderables derivados del uso sostenible del bosque.

El programa Visión Amazonía busca promover un modelo diferencial de desarrollo que permita mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales, manteniendo el recurso natural que sostiene la inmensa biodiversidad y que sustenta la productividad local y regional.

14. BID Facilidad: A través de esta subcuenta la Unidad Técnica de Coordinación del Programa Colombia Sostenible, que pertenece al Fondo Colombia en Paz, realiza acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión y/o financiación de proyectos sostenibles que promuevan el desarrollo rural bajo en carbono, la reducción de la deforestación y la conservación de la biodiversidad, financiados con recursos de cooperación internacional no reembolsable, provenientes del Fondo Colombia Sostenible, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

apoya y coordina la identificación, ejecución y evaluación de los proyectos que hacen parte del Fondo Colombia Sostenible. Igualmente, busca fortalecer la capacidad institucional de los actores locales y regionales para generar proyectos.

15. KFW: El Fondo Colombia en Paz, como entidad ejecutora, y la Agencia de Renovación del Territorio, como entidad técnica, buscan mejorar las condiciones de vida y la cohesión social de la población de los municipios del departamento de Caquetá beneficiarios del Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET, contribuyendo a la implementación efectiva del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, mediante el mejoramiento vial a través de intervenciones de infraestructura en puntos críticos.

16. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR: Cofinanciar, ejecutar y realizar seguimiento a los proyectos a cargo del Viceministerio de Desarrollo Rural del MADR, que promueven la transformación integral del campo y generan las condiciones de bienestar, productividad y buen vivir para la población rural. Con el propósito de contribuir integralmente en la implementación del Acuerdo Final de Paz, la concreción de la Reforma Agraria y de la implementación de la política pública de desarrollo rural.

17. Agencia Francesa de Desarrollo - AFD: Estructuración de hasta doce (12) proyectos productivos ambientales de reactivación económica en las Subregiones de Montes de María y Catatumbo, los cuales deben acompañarse de una estrategia de comunicaciones y auditoría financiera permanente. Esta subcuenta administra los recursos del acuerdo de cooperación que la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) destinó al gobierno colombiano mediante Convenio de Financiamiento suscrito en marzo de 2021.

18. Agencia de Desarrollo Rural - ADR: Ofertar los servicios de la Agencia de Desarrollo Rural con el propósito de contribuir integralmente en la implementación del Acuerdo Final de Paz, con miras a diversificar los cultivos, promover las prácticas agrícolas sostenibles, garantizar el acceso a agua para riego y fortalecer la organización comunitaria y las capacidades comerciales de las organizaciones de productores y productoras de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). La generación de ingresos y desarrollo rural impulsada por el fortalecimiento de la asistencia técnica, para mejorar la economía campesina, familiar y comunitaria a través de los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral en donde la ADR tiene responsabilidades, mediante la estructuración y cofinanciación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural– PIDAR, la

financiación de proyectos de adecuación de tierras, que promueva la transformación integral del campo y genere las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.

19. Zona ZEII Catatumbo Catastro: Financiar la actualización catastral con enfoque multipropósito del municipio PDET San Calixto, Norte de Santander. La entidad ejecutora es el Fondo Colombia en Paz.

20. Servicio Social para la Paz - SSP: Implementar el Servicio Social para la Paz como alternativa para la definición de la situación militar de los jóvenes y certificación para primer empleo. Esta subcuenta tiene dos entidades ejecutoras el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

21. Acciones Comunitarias y Restaurativas: A través de esta la ARN tiene proyectado diseñar, coordinar, implementar y hacer seguimiento a las acciones comunitarias y restaurativas territoriales e interinstitucionales que dan cumplimiento a las sanciones propias y medidas de contribución a la reparación y que aportan a reconciliación y la construcción de paz territorial.

22. Atención Integral de las Víctimas - AIV: Siendo la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), esta subcuenta tiene como objeto diseñar, coordinar e implementar acciones integrales que contribuyan a la reparación colectiva, retornos y reubicaciones, reconstrucción de los proyectos de vida de la población víctima del conflicto armado y la construcción de paz en los territorios, incluyendo canales de atención accesibles que garanticen una comunicación clara y eficiente con las víctimas del conflicto armado.

23. Ministerio de Trabajo: Con esta subcuenta el Ministerio del Trabajo busca implementar modelos de generación de ingresos, orientación vocacional y formación para el trabajo a nivel urbano y rural, individual y colectivo, que beneficiarán a víctimas del conflicto armado, desarrollando un sistema de información, monitoreo y sistematización de la experiencia para la toma de decisiones en la gestión de la Política Pública de Víctimas y en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

1. LOGROS Y AVANCES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ

1.1 Monitoreo de metas del Plan y Proyecto Operativo – PPO

A partir de la información reportada por las entidades ejecutoras, se ha estimado el avance técnico de cada subcuenta en función del cumplimiento de metas y líneas de acción estipuladas en los respectivos PPO. A continuación, se presenta el detalle del estado de avance técnico para cada subcuenta activa.




Ilustración 2. Avance Técnico de Metas de los PPO

La gráfica presenta información correspondiente a 18 subcuentas del Fondo Colombia en Paz. Cabe señalar que, aunque actualmente existen 23 subcuentas activas, tres de ellas fueron creadas el 20 de noviembre de 2024 (MADR, SSP, Acciones Comunitarias y Restaurativas), una el 17 de diciembre del 2024 (AIV) y una en el mes de junio de 2025 (Ministerio del Trabajo).

Debido a los tiempos limitados desde su creación, estas no han registrado avances técnicos hasta la fecha de corte.

De las 18 subcuentas con reporte de avance técnico, Visión Amazonía y Zona ZEII destacan por alcanzar un 100% de cumplimiento de sus metas establecidas, lo que refleja una ejecución eficiente y completa de sus respectivos Planes y Proyectos Operativos (PPO). En contraste, la subcuenta Primera Infancia presenta el menor porcentaje de avance técnico, con tan solo 0,30% evidenciando rezagos significativos en su implementación.

El análisis también permite identificar dos grupos diferenciados:

Un primer grupo de subcuentas presenta avances relativamente altos, con porcentajes que oscilan entre el 65% y el 100%.

Un segundo grupo concentra avances muy bajos, con un decrecimiento progresivo que, a partir de la mitad del listado, muestra caídas pronunciadas, pasando del 47% al 19% y luego a valores inferiores al 10%.

Asimismo, se observa que, además de las subcuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las que cuentan con recursos de cooperación internacional y aquellas lideradas directamente por la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz y la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) del Programa Colombia Sostenible se ubican en el rango superior de avance técnico. Por el contrario, es importante resaltar que varias de las subcuentas con mayores recursos asignados se encuentran entre las diez con menor porcentaje de avance, lo cual evidencia una brecha significativa entre la disponibilidad de fondos y la capacidad de ejecución técnica.

Adicionalmente, es relevante tener en cuenta que los Planes y Proyectos Operativos son multivigencia (por ejemplo, del 2022 al 2026) por ello se muestran los avances acumulados desde la creación del PPO. También, las subcuentas pueden experimentar modificaciones aprobadas por el Consejo Directivo, las cuales pueden incluir ampliaciones en sus metas. En estos casos, es posible que, durante un intervalo de tiempo, el porcentaje de avance técnico se reduzca temporalmente mientras se ajusta la ejecución a los nuevos objetivos.

A continuación, se describen las particularidades de cada una de las subcuentas que han apropiado recursos de fuente de inversión:

1.1.1 Subcuenta AFD

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio – ART

Este proyecto se enmarca en el programa de cooperación técnica vinculado al Préstamo para Políticas (PrPP) otorgado por la Agencia Francesa para el Desarrollo a la República de

Colombia para apoyar la implementación efectiva de la política de posconflicto en su componente rural.

Esta subcuenta fue creada el 18 de octubre del 2019, el proyecto que se desarrolla con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) tiene como objetivo la estructuración de hasta doce (12) proyectos para las subregiones de Montes de María y Catatumbo, los cuales deben acompañarse de una estrategia de comunicaciones y auditoría financiera permanente. Para ello se estableció un techo presupuestal de \$1.925.800.000, del cual se le ha asignado \$1.894.664.200. La subcuenta realizó la última modificación de su PPO en el Consejo Directivo 52 realizado el 11 de diciembre del 2023, donde amplió su meta y así mismo el horizonte, incluyendo fortalecimiento de tres (3) iniciativas para apoyo de los proyectos estructurados para Montes de María.

Avance técnico: 80%

- En el 2023 se logró la estructuración de 12 proyectos distribuidos así:
 - 6 proyectos en la subregión de Montes de María
 - 6 proyectos en la subregión del Catatumbo
- Se diseñó y ejecutó una estrategia de comunicaciones diferenciada por subregión adaptadas al contexto local.



Cobertura territorial:

- **Norte de Santander** → En los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú
- **Bolívar** → San Jacinto, Córdoba, Zambrano, San Juan Nepomuceno, El Guamo, María La Baja, El Carmen de Bolívar
- **Sucre** → Morroa, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Toluviejo, Colosó, Chalán, Ovejas, San Onofre

Actualmente estaría pendiente la ejecución del saldo a favor donde se estima realizar la auditoría financiera la cual está en proceso de contratación. Por otro lado, el fortalecimiento de los 3 viveros no se llevará a cabo, teniendo en cuenta que el convenio con AFD no tendrá más prórrogas.

1.1.2 Subcuenta Agencia de Desarrollo Rural – ADR

Entidad Ejecutora: Agencia de Desarrollo Rural – ADR

Subcuenta creada en abril del 2024 para la cofinanciación de 224 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), se han expedido 13 resoluciones para la cofinanciación de los PIDAR en los departamentos de Cauca, Bolívar, Cálidas, Risaralda, Quindío, Meta, Córdoba, Nariño, La Guajira, Magdalena, Arauca y Chocó; esperando beneficiar a más de 1.500 personas entre campesinos afro e indígenas.

1.1.3 Subcuenta Ambiente y Desarrollo Sostenible - ADS

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS

Creada el 22 de enero del 2019, tiene como objetivo el manejo de la erosión costera; la reducción de la deforestación y su monitoreo; la conservación de fuentes hídricas; la conservación de ecosistemas estratégicos, especialmente páramos; acciones en cambio climático y su respectivo monitoreo, reporte y verificación, así como al pago por servicios ambientales.

En el marco de la Ley de Páramos, la Subcuenta ADS fue receptora, a finales del 2020, de una transferencia total de recursos por valor de \$116.218.250.000, mediante las Resoluciones de Distribución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público N° 2147 de 2020 (\$27.646,5 millones) y N° 2629 de 2020 (\$88.571,75 millones), siendo éstos los únicos recursos de la subcuenta y sobre los cuales se proyectaron a nivel general las líneas de acción y sus metas. Para el cumplimiento de este objetivo la subcuenta estructuró dos líneas de acción y su avance técnico se muestra a continuación.

Biodiversidad y riqueza natural

Meta: Restaurar **5.015 hectáreas** de ecosistemas

Avance técnico: 96,67%

- **4.848 hectáreas** restauradas
- 📍 21 departamentos
- 🏠 110 municipios
- 👥 **1.029.424 personas beneficiadas**
- 🏠 280 Organizaciones de Acción Comunal (OAC)
- 🤝 4 voluntariados empresariales

Implementación de Sistemas Sostenibles de la conservación a través de la restauración en áreas transformadas y degradadas

Meta: Sembrar 2.340.000 árboles nativo

Avance técnico: 89,78%

- **2.100.958 árboles sembrados** y/o entregados
- 📍 13 departamentos
- 🏠 58 municipios
- 👥 879 personas beneficiadas
- 👪 70.095 familias impactadas

1.1.4 Subcuenta ANT

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras – ANT

Esta tiene como objetivo “Apoyar procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo en favor de los sujetos de ordenamiento, de tal manera que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 1 del Acuerdo Final – Reforma Rural Integral (RRI) y a los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional.”

Cuenta con un techo presupuestal de \$3.851.417.948.972, concentrado principalmente en la línea de acción "Compra de predios para la Reforma Rural Integral", que representa \$3.569.917.573.602 del total. Es importante resaltar que esta línea de acción fue creada en el Consejo Directivo N.º 52, realizado el 11 de diciembre de 2023, con la meta de adquirir 280.120 hectáreas rurales para la Reforma Rural Integral.

Desde la creación de la meta, en diciembre del 2023, se ha logrado la compra de aproximadamente 80 predios, que corresponden a un total de 24.127 hectáreas distribuidas en los departamentos de Cesar, Antioquia, Cauca, Huila, Meta, Magdalena, Caquetá, Tolima, Nariño, Casanare, Putumayo y La Guajira, lo que representa un avance del 8,87 % en esta línea de acción.

Por otra parte, en el marco del fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales para actores de la ruralidad, se han llevado a cabo asambleas de conformación en 12 municipios y se han realizado cuatro sesiones de funcionamiento de los Consejos Municipales de Reforma Agraria (CMRA).

1.1.5 Subcuenta BID Facilidad

Entidad Ejecutora: UTC del Programa Colombia Sostenible del Fondo Colombia en Paz – FCP

El Fondo Colombia en Paz ejecuta cuatro cooperaciones técnicas con recursos que provienen del Fondo Colombia Sostenible (BID), que se administran a través de la Subcuenta BID Facilidad por valor de 5.996.000 USD, la subcuenta creada el 22 de enero del 2019, donde se han asignado un poco más de 6 mil millones de pesos, con avance técnico del 89% de su PPO, distribuidos en sus tres líneas de acción de la siguiente forma.

En la actualidad la subcuenta presenta un avance del PPO del 89%, presentando el avance en cada una de las siguientes tres líneas de acción




Ilustración 3. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta BID Facilidad

Del

total de metas que componen estas tres líneas de acción, solo dos de 17 metas no se han desarrollado, ya que estas corresponden a consultores que realizarán la evaluación final; en las otras 15, en su gran mayoría, ya cumplieron con su objetivo técnico dentro del PPO.

- 14 departamentos → Caquetá, Nariño, Putumayo, Bolívar, Cauca, Magdalena, Arauca, Tolima, Antioquia, Santander, Córdoba, Valle del Cauca, Meta, Guaviare
- 4487 personas beneficiadas → Campesinas (82%), NARP (14%) e indígenas

Se destacan acciones como la ejecución de los 6 contratos de capacitación para las seis líneas productivas definidas (Café, Cacao, Miel, Piscicultura, Plátano y Ganadería sostenible), se implementaron todas las actividades previstas en los siete proyectos productivos sostenibles que se financiaron con el Convenio de cooperación GRT-CM-17262-CO, ocho talleres regionales.

1.1.6 Subcuenta BID Préstamo

Entidad Ejecutora: UTC del Programa Colombia Sostenible del Fondo Colombia en Paz – FCP

El Gobierno de Colombia (GdC) mediante el CONPES 3901 del 13 de octubre de 2017, otorgó concepto favorable para contratar un empréstito externo con la banca multilateral para financiar parcialmente el Programa Colombia Sostenible en lo relacionado con sus objetivos de conservación y uso sostenible del capital natural, de acá nace la Subcuenta BID Préstamo

creada el 22 de enero del 2019 y dirigida por la UTC del Programa, conformada por cuatro líneas de acción consignadas en la siguiente grafica.




Ilustración 4. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta BID Préstamo

A la fecha la subcuenta BID Préstamo presenta un avance del 88 %, donde sobre salen la línea de acción Restauración de ecosistemas degradados en áreas protegidas:

- **21 intervenciones complementarias**
- 9 departamentos → Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Sucre, Valle Del Cauca
- 6.844 personas beneficiadas → Campesinas, afro e indígenas

Por otro lado, la línea Financiación de proyectos productivos agropecuarios sostenibles, también ya se cumplió con el 100% de las actividades para el cumplimiento de esta:

- **64 intervenciones complementarias de los proyectos productivos agropecuarios sostenibles**
- 14 departamentos → Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle Del Cauca
- 10.118 personas beneficiadas

Las dos líneas de acción restantes se encuentran en su fase final de ejecución, con actividades de **seguimiento y monitoreo** en curso, lo que garantiza el adecuado cierre del programa y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

1.1.7 Catastro Multipropósito

Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

Creada el 20 de agosto de 2021 con el objetivo de apoyar la implementación de la Política Pública de Catastro Multipropósito en los municipios priorizados por el gobierno nacional, a través del levantamiento de insumos catastrales y la ejecución de procesos de formación y/o actualización catastral. Para ello se formuló una única línea de acción denominada Actualización y formulación catastral con enfoque multipropósito en municipios PDET. Esta se desagrega en seis metas donde sus principales logros han sido:

- A la fecha se han entregado el 100% de insumos para la actualización y/o formulación del catastro con enfoque multipropósito en los municipios de Arenal, Santa Rosa Del Sur, Curillo, Solita, Argelia, El Tambo, Miranda, La Paz, Riosucio, Montelíbano, Tierralta, San José de Uré, Algeciras, Tibú, Puerto Caicedo, Puerto Asís.
- 100% de avance en la etapa de planeación y etapa preoperativa, el 51,17% de la operación catastral y el 25,62% de la etapa posoperativa de los municipios El Tambo, Miranda, Montelíbano, Tierralta, Tibú, Arenal, Santa Rosa del Sur, Curillo, Solita, Argelia, La Paz, San José de Uré, Algeciras, Puerto Asís y Puerto Caicedo.

1.1.8 Subcuenta Herencia Colombia – HECO

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS

Creada el 22 de enero de 2019, tiene como objetivo el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras estrategias de conservación a través de la creación y ampliación de áreas protegidas, manejo efectivo y gobernanza en los diferentes ámbitos de gestión. Según la información reportada tiene un avance técnico del PPO del 76% que corresponde a dos líneas de acción.




Ilustración 5. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta HECO

Este 76% del avance del PPO es a causa de que la línea de acción de generación de capacidades que ya se cumplió (avance del 100% en la ilustración anterior) según el criterio de la subcuenta, tiene un peso porcentual sobre el PPO del 29%, es decir, la línea gruesa del componente técnico corresponde al manejo efectivo de gobernanza de las áreas. En esta última se han adelantado los proyectos de fortalecimiento, mejoramiento y/o adecuación de la infraestructura para el ecoturismo en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, para los Parques Nacionales Naturales Chingaza, Los Nevados y Sierra de La Macarena en los departamentos de Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Meta; incluyendo sus respectivos contratos de interventoría.

1.1.9 Subcuenta Implementación

Entidad Ejecutora: Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz – UIAFP

Creada el 23 de abril del 2018, con un techo presupuestal de \$238.325.284.370 dividido en tres líneas de acción, donde según la información suministrada la de mayor importancia técnica es la de “Apoyo en la gestión de la Unidad de Implementación del AFP” que tiene un peso porcentual sobre el PPO del 50%, el 50% restante se divide así: 25% para “Apoyo y fortalecimiento a los mecanismos de verificación, seguimiento y refrendación del Acuerdo Final de Paz” y 25% “Fortalecimiento y acciones de paz territorial para la implementación del Acuerdo Final de Paz.”, el porcentaje de avance por línea de acción se presenta a continuación.




Ilustración 6. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta Implementación

La línea de acción con más peso técnico a la fecha ya se cumplió al 100%, esta se financia con recursos de funcionamiento de la subcuenta e incluye el talento humano que realiza actividades de articulación, seguimiento y coordinación institucional para el cumplimiento del Acuerdo Final

de Paz. Es importante aclarar que la última modificación al PPO se realizó en el Consejo Directivo No. 53, modificando las metas de la línea de acción “Fortalecimiento y acciones de paz territorial para la implementación del Acuerdo Final de Paz”, es por esta razón, que el porcentaje de avance de esta línea es tan reducido con respecto a las otras dos.

Durante el horizonte en la subcuenta se han desarrollado las siguientes acciones:

Punto 1 y 4: Reforma Rural Integral y Sustitución de Cultivos

- Se avanzó en la Estrategia de Reservas Forestales para la Paz y en la estabilización de derechos territoriales en áreas de Ley 2ª, con énfasis en zonas como el Catatumbo y la Amazonía.
- Se elaboraron insumos para la Procuraduría y observaciones sobre las medidas de conmoción interior.
- Se realizó articulación con el PNUD para abordar conflictos socioambientales.
- Se socializaron hallazgos del diagnóstico sobre los PNSRRI y se acordaron lineamientos con DNP y ART para los planes de acción 2025.
- Se instalaron mesas técnicas con entidades del sector agropecuario para actualización de reportes y lineamientos con enfoque étnico.
- Se cumplió la orden de la Corte Constitucional (Sentencia SU-545 de 2023) sobre los acuerdos colectivos de sustitución, instalando la Mesa de Seguimiento con ART, DSCI y Procuraduría.

Punto 2: Participación Política

- Se fortaleció la participación de liderazgos, especialmente de mujeres, en curules CITREP mediante diplomado y estrategia de acompañamiento.
- Se articularon acciones con el Ministerio del Interior y otras entidades para garantizar participación política efectiva.
- Se desarrolló el diplomado “Cuidar lo Público para Alcanzar la Paz” en articulación con el DNP.
- Se priorizó a los Consejos Territoriales de Paz como beneficiarios clave.
- Se avanzó en la consolidación del diplomado con la ESAP y la Función Pública en territorios como Tumaco, Chocó, Catatumbo y Arauca.

Punto 3: Garantías de Seguridad

- Se convocó sesión extraordinaria del SISEP para abordar la crisis en el Catatumbo, donde se reportaron graves violaciones a los DDHH.

- Se adoptaron medidas como el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) y se fortaleció la articulación interinstitucional para atención preventiva.
- Se respondió al Auto SAR AI-005-2025 de la JEP, con medidas preventivas en seguridad y protección.
- Se avanzó en el reglamento de la Instancia Tripartita de Protección y Seguridad (ITPS).
- En el marco del CNR, se hizo seguimiento a proyectos de vivienda para la población en reincorporación.

Punto 5: Víctimas y Sistema Integral

- Se lideró la articulación interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas, fortaleciendo capacidades en Cauca y Guaviare con apoyo de la FAFG, EQUITAS y el SENA.
- Se participó en encuentros de buenas prácticas con la JEP y se impulsaron talleres regionales para personas buscadoras.
- Se avanzó en la implementación de las recomendaciones de la CEV, identificando brechas en la respuesta institucional y fortaleciendo seguimiento a indicadores.

Otras Acciones Relevantes

- Análisis territoriales: Producción de documentos sobre conflictos en Catatumbo y discursos presidenciales sobre paz.
- Cartografía: Se elaboraron mapas temáticos y analíticos sobre crisis humanitaria, ocupación territorial, inversión de OCAD Paz, proyectos de reincorporación, y afectaciones a comunidades étnicas.
- Plan de Comunicaciones: Desarrollo de 964 productos comunicativos en redes y web institucional.
- Género: Desarrollo de micrositio para visibilizarían de avances en materia de género en el Portal para la Paz.
- Publicaciones: Diseño y lanzamiento del libro “Cambios y continuidades en el conflicto”.
- Formación ciudadana: Participación en el módulo 3 del Servicio Social para la Paz.

1.1.10 Subcuenta KFW

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz – FCP

Entidad Técnica: Agencia de Renovación del Territorio – ART

Creada el 18 de octubre del 2019, la subcuenta estableció una única línea de acción, donde se contempla la estructuración ejecución y seguimiento del programa, esta línea de acción se divide en tres metas donde su avance técnico se presenta a continuación.




Ilustración 7. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta KFW

Para la meta “Contratación de la Consultoría de Apoyo y Monitoreo (CAM) exigible” el avance técnico se reporta en cuanto a la ejecución de los contratos derivados del Plan de Fortalecimiento Institucional del Programa y los contratos de prestación de servicios profesionales del personal de apoyo técnico y social para cada uno de los municipios beneficiarios del Programa.

El porcentaje que se reporta es determinado a partir del avance técnico que se presenta en los municipios de Valparaíso, San José del Fragua y Morelia teniendo en cuenta los componentes de los contratos de esta medida:

1. Etapa de Estructuración:

a) Durante la etapa de estructuración de los proyectos en los corredores viales a intervenir, se realizó la entrega y aprobación de 21 prefactibilidades, una por cada proyecto a estructurar teniendo seis en el municipio de San José del Fragua, nueve en Morelia y seis en Valparaíso. Igualmente se elaboró y aprobó 21 factibilidades (estudios, diseños y presupuesto), presentando un estado de avance del 100% para los contratos financiados con el aporte financiero en ejecución a la fecha de cada municipio beneficiario.

b) Por otra parte para los contratos financiados con recursos de contrapartida, se realizó la entrega y aprobación de 6 prefactibilidades 1 por cada proyecto a estructurar, teniendo dos en Morelia, dos en San José del Fragua y dos en Valparaíso. Actualmente, se está surtiendo la etapa de estructuración de seis proyectos, dos por cada municipio con un avance en la etapa para Morelia del 73.12%, para San José del Fragua del 87.50% y para Valparaíso del 63.20%.

2. Etapa de Ejecución:

Respecto de la etapa de ejecución y cierre, en los 21 proyectos se han terminado 132 obras, en ejecución se encuentran 74 obras y pendientes de inicio 11 obras en los tres municipios beneficiarios y priorizados de la meta uno, el avance de este componente para los contratos financiados con el aporte financiero de la subcuenta KFW que actualmente se encuentran en ejecución es: Morelia 74.13%, Valparaíso 85.33% y San José de Fragua 45.59% de avance recibido por interventoría y 81.96 % de avance físico de obra (ver nota aclaratoria).

3. En el componente de fortalecimiento organizativo de las Juntas de Acción Comunal y Organizaciones comunitarias beneficiarias del programa se cuenta con el siguiente avance por municipio: Morelia de 100%, San José de Fragua de 100% y Valparaíso de 100%, contando con 35 organizaciones comunitarias fortalecidas en los tres municipios.

4. Con relación al componente de control social a los proyectos por parte de la comunidad, el avance para los contratos en ejecución a la fecha de cada municipio es el siguiente: Morelia 54.17%, San José de Fragua 52.50% y Valparaíso 55.00%.

Es importante destacar que desde el 14 de marzo de 2025 se encuentran suspendidos los contratos financiados con aporte financiero del municipio de San José del Fragua por un plazo inicial de 38 días. Igualmente, los contratos financiados con aporte financiero de los municipios de Morelia y Valparaíso se encuentran suspendidos a partir del 22 de marzo de 2025 por un plazo de un mes.

1.1.11 Subcuenta Niñez y Adolescencia

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

Creada el 25 de marzo del 2021 con un techo presupuestal de \$764.902.500.000. Actualmente se encuentran en ejecución tres contratos con los que se ejecutan las actividades relacionadas con la atención y acompañamiento en la prevención y respuesta inmediata del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en municipios PDET en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Tolima y Valle Del Cauca.

1.1.12 Subcuenta Primera Infancia

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

Creada el 31 de agosto del 2017, con la que se espera atender 170 municipios PDET, con procesos de fortalecimiento de las capacidades para la gestión de la atención integral de la

primera infancia, donde hasta la fecha se han atendido departamentos como Bolívar, Caquetá, Cauca y Valle del Cauca.

1.1.13 Subcuenta Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio – ART

Tiene como objetivo apoyar la estructuración y puesta en marcha de proyectos de infraestructura comunitaria, desarrollo económico, productivo y ambiental en los municipios PDET, impulsando la integración de las regiones y el desarrollo social y económico, promoviendo oportunidades para la ruralidad colombiana, especialmente para las poblaciones más afectadas por la violencia y la pobreza. Con los recursos asignados a través del FCP, esta subcuenta desarrolla la formulación de los PDET, la puesta en marcha de proyectos de pequeñas obras de infraestructura comunitaria mediante la ejecución de la fase II y III de obras que buscan el fortalecimiento de los territorios, mediante la generación de capacidades a organizaciones comunitarias y la ejecución de obras de infraestructura social, vial y de servicios públicos, esta subcuenta reporta un avance técnico en su PPO del 68%, este avance se debe progreso de sus líneas de acción, como se ve a continuación.




Ilustración 8. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta PDET

Esta subcuenta cuenta con cuatro líneas de acción, la línea de acción con mayor progreso es Información y Perspectiva, con 98%, donde se realizó el Portal Público “Central de Información

PDET” creado para ofrecer acceso a la información de las inversiones, iniciativas, e indicadores socioeconómicos, para el seguimiento a la transformación de los territorios PDET.

Para el apoyo a la gestión territorial, en el año 2024, se programaron 51 mil millones de pesos, los cuales fueron integrados en la subcuenta en el mes de febrero de 2024. También, en el mes de febrero de 2025, se integraron a la subcuenta 30 mil millones de pesos para un total de 81 mil millones de pesos para esta línea de acción.

Ahora bien, teniendo en cuenta la meta de la línea de acción, para la vigencia 2024, se llevaron a cabo un total de 3.920 comisiones y para la vigencia 2025 con corte a 30 de junio de 2025, se han llevado a cabo 608 comisiones para un total, de las dos vigencias, de 4.528 comisiones.

A corte 30 de junio, se encuentra en ejecución los contratos de operador logístico tanto para ART como PATR por valor de \$20.700.000.000 y contratación de personal necesarios para la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los cuales se abarca transporte aéreo, terrestre y fluvial; así como equipo de gestión y apoyo administrativo.

La línea de estructuración y ejecución tiene un avance del 50% correspondiente al inició de la ejecución de 68 proyectos PDET en 2023 y en lo corrido del año 2024 se inició la ejecución de 31 proyectos PDET, para un total en las dos vigencias de 99 proyectos implementadores, 35 proyectos de los PATR con enfoque de género o étnicos implementados, entre otras.

Finalmente, para la línea Territorio-Nación-Territorio, con un porcentaje de avance del 59%, resaltan acciones como el avance de 19.062 iniciativas PATR con ruta de implementación activada, también de 3.253 iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada y de 3.888 iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada, por último, se apoyó a 170 municipios con el Plan de Fortalecimiento Institucional.

1.1.14 Subcuenta Reincorporación

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN

Esta es una de las subcuentas más significativa del Fondo Colombia en paz de acuerdo con la asignación de recursos. Fue creada el 31 de octubre del 2017 y a la fecha tiene un avance técnico del 64% sustentado en dos líneas de acción la primera denominada “*Fortalecimiento en la implementación del Proceso de Reincorporación*” y la siguiente línea que abarca un peso ponderado sobre el PPO del 70%. El avance de estas líneas se presenta a continuación.




Ilustración 9. Avance técnico por línea de acción de la subcuenta Reincorporación

Como se observa en la gráfica, la línea principal de la subcuenta tiene un avance técnico del 70% esta se divide en ocho metas, de las que se destaca:

 **Meta destacada:** “90% de exintegrantes de FARC-EP acreditados con proyecto productivo individual o colectivo viabilizado con apoyo económico entregado”

- **433.136 asignaciones** mensuales
 - Ingreso básico (2022-2025): 4.924 desembolsos, correspondientes a 226 núcleos Familiares
- **\$457.244.617.832** ejecutados
-  **11.836** beneficiarios

Por otro lado, la línea de acción “*Fortalecimiento en la implementación del Proceso de Reincorporación*” cuenta con un avance del 53% con cinco metas de las que se destaca:

 **Suministro Económico de Alimentación**

- **200.431 desembolsos** realizados
- **\$83.677.390.895** ejecutados
-  **11.351** beneficiarios

 **Gestión de Predios para Reincorporación**

- **2023:** 205 predios gestionados

- **2024:** 230 predios gestionados
- **Total solicitudes (2022–2024):** 435

Predios Adquiridos – Programa Especial ANT

Año	Predios adquiridos
2022	3
2023	2
2024	20
2025	2
Total	27

Es importante destacar que la subcuenta de Reincorporación ha atendido cerca de 27 mil beneficiarios distribuidos en personas campesinas, afro, indígenas y otro tipo de personas.

1.1.15 Sustitución

Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI

Esta es otra subcuenta relevante para el Fondo Colombia en Paz, teniendo en cuenta los recursos que se le han asignado durante las vigencias. La DSCI a través del PNIS ha logrado atender un número considerable de familias y ha realizado importantes inversiones en cada uno de sus componentes. Desde esta perspectiva, 76.206 familias, proporcionando un apoyo económico esencial durante el proceso de erradicación voluntaria y permitiendo que las familias se concentren en actividades alternativas mientras se desarrollan proyectos productivos.

Por otro lado, el componente de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (ASA), conocido como Huerta Casera, benefició a 65.498 familias. Este nivel de intervención ha buscado garantizar la autosuficiencia alimentaria y mejorar la calidad de vida de las familias mediante cultivos de ciclo corto, que permiten cosechas en 60 días y la producción de alimentos esenciales como frijol, maíz, yuca, plátano y arroz. El enfoque aplicado se adapta a las características de cada región, considerando la cultura de consumo y la viabilidad agroecológica, fortaleciendo así la resiliencia de las comunidades.

En cuanto a la Asistencia Técnica Integral (ATI), se benefició a 77.427 familias. Concebida como un servicio liderado por un equipo especializado, la ATI acompaña a las familias en la implementación y fortalecimiento de actividades productivas lícitas, promoviendo buenas prácticas agropecuarias, conservación de ecosistemas y uso sostenible de recursos naturales.

Respecto a los proyectos productivos de ciclo corto, estos beneficiaron a 38.575 familias. Diseñados para generar ingresos rápidos, estas iniciativas se enfocan en la reactivación económica de las familias y los territorios en el corto y mediano plazo. La implementación ha sido gestionada por la entidad responsable de la ATI, colaborando con las familias en la formulación de planes de inversión y estableciendo presupuestos y cronogramas de entregas, adaptados a las condiciones agroclimáticas locales y a la disponibilidad de recursos.

Por su parte, se inició la atención del componente de proyectos productivos de ciclo largo beneficiaron a 69.078 familias. Estos proyectos son cruciales para que las familias establezcan una base económica lícita y sostenible, alejándose de la dependencia de cultivos ilícitos y contribuyendo al desarrollo regional. Su éxito es esencial para que los beneficiarios logren un proyecto de vida estable y sostenible, reduciendo el incentivo para participar en economías ilegales y, por ende, debilitando las estructuras que sostienen la actividad de grupos armados al margen de la ley.

Complementariamente, el PNIS benefició a 12.822 recolectores. Los recolectores, tanto hombres como mujeres, han representado un eslabón vulnerable en la cadena de producción de cultivos ilícitos, caracterizados por la falta de estabilidad laboral y la carencia de acceso a la seguridad social, a pesar de desempeñar un papel esencial en la recolección de la hoja de coca. En este sentido, el Programa ha trabajado para transformar esta situación, integrando a los recolectores y sus familias en actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales y trabajos comunitarios.

Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados, también enfrentó desafíos en la sostenibilidad de las iniciativas, la articulación interinstitucional y la mejora de la seguridad en las zonas de intervención. Estos retos subrayan la necesidad de fortalecer la colaboración entre entidades estatales y la implementación de estrategias más integradas para garantizar la continuidad de los logros obtenidos y el impacto positivo a largo plazo en los territorios.

1.1.16 Visión Amazonia

Entidad Ejecutora: UTC del Programa Colombia Sostenible del Fondo Colombia en Paz – FCP

Subcuenta a cargo de la Unidad Técnica de Coordinación del Programa Colombia Sostenible - FCP, creada el 2 de diciembre del 2019, subcuenta creada con una línea de acción denominada “*Sistemas agroforestales que incluyan especies promisorias de la biodiversidad amazónica y que estén asociados a cadenas como las del caucho, cacao o café, Sistemas Silvopastoriles y actividades de intensificación ganadera, Productos no maderables derivados del uso sostenible del bosque*” con un avance técnico del 100% siendo la subcuenta con mayor avance técnico del FCP, esta línea de acción está compuesta por dos metas donde sobre salen acciones como

la adquisición de los 14 equipos de GPS y se contrataron los 11 técnicos en planificación predial cuyos contratos finalizaron en febrero de 2024 y el contrato para financiar el proyecto "Procesando los lácteos del Caguán en Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá Colombia" identificado con Radicado No. 2019-2580004532– Fase II, acciones que tuvieron intervención en los departamentos de Caquetá y Meta beneficiando alrededor de 967 campesinos.

1.1.17 Zona ZEII Catatumbo Catastro

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz – FCP

Otra subcuenta que se encuentra en los límites superiores con un avance técnico del 89%, beneficiando a cerca de 14 mil campesinos, y sustentando sus acciones en i) Insumos cartográficos (Ortoimágenes. Modelos Digitales de Terreno – MDT y cartografía básica vectorial) para zona urbana y rural, ii) Insumos agrológicos (Áreas homogéneas de tierra) y geodésicos para zona rural, y iii) Base de datos catastral actualizada para la totalidad de los predios rurales del municipio de San Calixto.

En esta se logró la incorporación de los 87 predios identificados como rurales a la zona urbana según el perímetro urbano actual del municipio de San Calixto, la generación de insumos cartográficos para las zonas rurales y urbana del municipio de San Calixto (Ortoimágenes, Modelos Digitales de Terreno -MDT, base de datos vectorial) y la validación y aprobación del informe sobre el impacto fiscal del incremento de los avalúos catastrales de los predios rurales, y posterior entrega a la alcaldía municipal de San Calixto.

1.2 Impacto de los Recursos Administrados por el FCP en la Transformación de Territorios: Logros de la inversión realizada durante el periodo en el Marco del Acuerdo Final de Paz

Los recursos invertidos a través del FCP para los proyectos e iniciativas priorizadas por las subcuentas puede evidenciarse en la siguiente imagen




Ilustración 10. Contratación Finalizado y Pagos Directos del 1 de julio del 2024 al 30 de junio del 2025

El FCP ejecutó, entre el segundo semestre del 2024 y el primer semestre del 2025, pagos directos por más de \$751.884 millones a través de tres subcuentas ANT, Reincorporación y Sustitución. Estos desembolsos han sido de suma importancia para el avance de estrategias clave para las entidades ejecutoras que lideran dichas subcuentas.

Por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, en búsqueda de dar cumplimiento a lo dispuesto en el PND 2022-2026, con relación al acceso y formalización de la propiedad y en cumplimiento con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz acerca de la democratización del acceso a la tierra mediante la compra directa de esta, durante este año de reporte realizó a través del FCP el pago de 60 predios por un valor de \$141.790 millones, para la adquisición de 26.730,61 hectáreas, distribuidas por departamentos de la siguiente manera:




Ilustración 11. Compra de Predios del 1 de julio del 2024 al 30 de junio del 2025

Por su lado, la Agencia de Reincorporación y Normalización realiza pagos directos en línea con sus políticas, normas y programas de reintegración social y económica de personas desmovilizadas del extinto grupo armado las FARC-EP, como parte del cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. Teniendo en cuenta que este proceso de reincorporación se concibe como un proceso estructurado, personalizado y de largo plazo que contempla la atención integral y psicosocial, la ruta de integración y beneficios económicos y sociales; gran parte de estos últimos se operativizan a través del FCP bajo instrucciones de la ARN.

En ese sentido, entre el 1 de julio del 2024 y 30 de junio de 2025, se efectuaron 268.560 desembolsos por más de \$225.938 millones beneficiando a 23.089 firmantes para los siguientes conceptos, detallados a continuación, como parte del proceso de reintegración a la vida civil:

- **Asignaciones únicas de normalización:** Para contribuir a la estabilización y reincorporación de firmantes de paz, se otorgó el apoyo de \$2 millones que se desembolsan una única vez a 82 personas en proceso de reincorporación, para cubrir sus necesidades básicas. Lo cual requirió una inversión de \$159 millones.
- **Renta básica:** Con el fin de brindar un poyo mensual equivalente al 90% del salario mínimo durante 24 meses a 141 exintegrantes de las FARC-EP sin ingresos formales,

tras su acreditación y tránsito a la legalidad, se realizaron 1.469 desembolsos por un valor total de \$1.652 millones.

- **Asignación mensual:** Teniendo en cuenta que, tras los 24 meses de renta básica, se entrega una asignación mensual del 90 % del salario mínimo a quienes cumplen la ruta de reincorporación, la cual incluye formación, acompañamiento psicosocial y generación de ingresos. Durante el periodo de reporte se beneficiaron 11.240 personas a través de 131.373 desembolsos que suman un total de \$160.948 millones.
- **Pensiones y BEPS:** La ARN, en búsqueda de garantizar por 24 meses la afiliación a salud en el régimen subsidiado y el pago de cotizaciones a pensión o BEPS sobre un salario mínimo para personas en reincorporación y sus familias, realizó a través del FCP 2.556 pagos directos, con el fin de beneficiar a 469 personas. Para ello se hizo una inversión de \$552 millones.
- **Suministro económico de alimentación:** Cada persona en proceso de reincorporación recibe un apoyo mensual de \$354.000 para alimentación, ajustado anualmente según el IPC y con posibles incrementos según condiciones específicas. Del 1 de julio del 2024 al 30 de junio del 2025 se beneficiaron 10.947 firmantes a través de 129.867 desembolsos que suman \$57.813 millones.
- **Ingreso básico:** Este apoyo económico se definió en respuesta a una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para garantizar el pago de una renta básica mensual temporal del 90 % de un salario mínimo para hijos e hijas de exintegrantes de las FARC-EP asesinados durante su proceso de reincorporación, identificados por la ARN y distribuido proporcionalmente entre los menores beneficiarios. Para ello se han realizado 3.020 desembolsos por un valor total de \$3.123 millones.
- **Proyectos productivos:** Se desembolsó \$1.690 millones para beneficiar a 210 exintegrante de las FARC-EP en reincorporación, los cuales tienen derecho a un apoyo único de \$8 millones para desarrollar un proyecto productivo o de vivienda, individual o colectivo.

Por otro lado, es importante resaltar que durante este gobierno la ARN creó un programa para garantizar condiciones dignas para los comparecientes durante su proceso ante la JEP. Esto se hizo después de un diagnóstico con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que mostró altos niveles de vulnerabilidad social y económica entre los comparecientes, lo que dificulta su proceso de aporte a la verdad y reparación; aunque esto ya había sido contemplado desde el PND en el que se ampliaron las tareas de la ARN para acompañar a miembros activos y retirados de la Fuerza Pública que se encuentren sometidos y cumpliendo ante la JEP. Este es el primer gobierno que, con acciones como esta, reconoce la

importancia de abordar las necesidades específicas de este grupo en el contexto del conflicto armado, la implementación del Acuerdo de Paz y en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Por ello se determinó que se otorgará, por 24 meses, un apoyo mensual del 90 % del salario mínimo a los exintegrantes de la Fuerza Pública sin asignación de retiro, que cumplan con la JEP y participen en el proceso de acompañamiento, siempre y cuando no tengan otros ingresos formales. En el periodo de reporte se desembolsó un total de \$3.929 millones, a través de 3.165 desembolsos que beneficiaron a 378 comparecientes.

Por último, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito benefició a un total de 150.548 personas a través del Fondo Colombia en Paz, mediante desembolsos por un valor de \$380.226 millones, distribuidos en diferentes conceptos de apoyo a las comunidades beneficiarias:

- Asistencia y seguridad alimentaria
- Hambre Cero
- Asistencia técnica integral
- Proyectos productivos de ciclo corto
- Proyectos productivos de ciclo largo

Ahora bien, en el segundo semestre del 2024 y primero del 2025 finalizaron 92 contratos misionales, que representan la inversión multivigencia de \$162.347 millones dirigidos directamente a 25 departamentos y 126 municipios. Allí la subcuenta más representativa es BID Préstamo a través de la cual se ejecuta el [Programa Colombia Sostenible](#), pues el 65% de los contratos finalizados corresponden a dicho programa. Las dos subcuentas que le siguen son PDET, representando el 14%, y ANT, con el 8% de la totalidad de dichos contratos. Sin embargo, la inversión de dichos contratos finalizados, por subcuenta es la siguiente:

**SUBCUENTAS MÁS REPRESENTATIVAS
EN TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN**





Ilustración 12. Subcuentas Representativas en términos de Contratación

Gracias a los contratos finalizados y los desembolsos realizados durante este periodo, la inversión del FCP por punto del acuerdo es la siguiente:




Ilustración 13. Inversión por Punto del AFP

Como se puede evidenciar en la gráfica el punto 1, 3 y 4 han sido los que más han recibido inversión por parte del FCP, según lo programado por las entidades ejecutoras. Ahora bien, teniendo en cuenta la figura anterior “Inversión ejecutada” se finalizaron contratos que beneficiaban a 25 departamentos en total. A continuación, se detallarán las inversiones realizadas, con el fin de dar a conocer la gestión llevada a cabo por territorio.

1.2.1 Departamentos beneficiarios

Cauca

En el departamento del Cauca se ejecutaron 11 intervenciones estratégicas que abarcaron temas sociales, ambientales, productivos y de paz, beneficiando a más de 58.000 personas, incluidos firmantes del Acuerdo de Paz, población rural, mujeres, comunidades LGBTQ+, campesinos, indígenas y población NARP. Estas acciones fueron ejecutadas por parte de la ARN, ART, MADS y el FCP, en los municipios de Popayán, Argelia, Caldon, Santander de Quilichao, Patía, Miranda, Balboa, Guapi, Morales, Cajibío, El Tambo, Toribío y Mercaderes; con una inversión superior a los 5.734 millones de pesos. Gracias a ello se obtuvieron los siguientes logros:

1. La sensibilización a la población en proceso de Reincorporación, sus familias y las instituciones en cuanto a la importancia y necesidad del Programa de Reunificación Familiar para las y los firmantes del Acuerdo de Paz, con la realización de encuentros colectivos. Es de anotar que este logro se obtuvo en varios departamentos tales como Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Bogotá D.C, Norte de Santander, Cesar, Guaviare, Meta, Caquetá, Huila, Casanare, Boyacá, Putumayo, Magdalena, Bolivar, Santander, Urabá y Tolima.
2. Se consolidaron y analizaron activos de información sobre repertorios de violencia y casos de personas en riesgo, recopilados directamente de la experiencia de los firmantes de paz. Este análisis permitió fortalecer las capacidades de prevención y gestión de riesgos de seguridad para dicha población. Para ello se tuvo en cuenta los departamentos de Cesar, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Tolima, Chocó, Antioquía, Caquetá, Huila, Putumayo y Nariño.
3. Fortalecimiento institucional para el desarrollo socio empresarial de las formas asociativas de población en proceso de reincorporación, logrando su participación en espacios de comercialización. Así como estrategias de Marketing las cuáles fueron concertadas con la forma asociativa.
4. La entrega de 4 ambulancias TAB dotadas, 2 para el municipio de Caldon y las otras 2 para Balboa.
5. 8,36 hectáreas de arrecifes de coral restauradas para la recuperación de ecosistemas marinos En Guapi.

- 17.720 fragmentos de coral cultivados y 15.956 fragmentos de coral transplantados, fortaleciendo la regeneración coralina.
 - 42 capacitaciones y talleres realizados para apoyar la formación y sensibilización en conservación marina.
6. Realización de una juntanza Polifónica por la Paz en el marco de la promoción de la cultura de paz en la que participaron 90 personas de los municipios de Argelia, Cajibío, El Tambo, Suárez, Buenos Aires, Corinto, Guapi, Caldon, Timbiquí, Toribío, Santander De Quilichao, Caloto y/o Miranda.
7. Fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en el proceso productivo y comercial del café, liderado por la Cooperativa COOBRA, en los municipios de Morales y Cajibío, Cauca. Con el fin de aumentar la competitividad del agronegocio del café especial en la zona centro del departamento del Cauca se hizo la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el proceso de beneficio del café, mejorando la sostenibilidad ambiental.
- Adecuación de infraestructura para el beneficio seco del café, optimizando los procesos productivos.
 - Instalación de sistemas de cosecha de agua, favoreciendo el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico.
 - Suministro de insumos y material vegetal para el establecimiento de cultivos asociados y sombra, promoviendo sistemas agroforestales y conservación ambiental.
 - Adecuación de viveros comunitarios para la recuperación y producción de semillas nativas, fortaleciendo la biodiversidad local.
 - Adecuación de infraestructura para el manejo adecuado de residuos sólidos, contribuyendo a la gestión ambiental responsable.
8. Fortalecimiento de Capacidades Productivas y Competitivas a través de la instalación y uso de sistemas con energía solar en 70 unidades productivas de ganadería vinculadas a ASOGRANJA en el municipio PDET de Santander de Quilichao. Se hizo la Instalación y entrega de 70 paneles solares en las unidades productivas ganaderas de 70 beneficiarios asociados a ASOGRANJA en el municipio de Mondomo, Cauca. Donde además se hizo fortalecimiento de capacidades productivas y competitivas mediante el uso de energía renovable en las fincas beneficiarias.

9. Generación de ingresos y alternativas de producción avícola en 23 veredas de los corregimientos de San Joaquín y en la periferia del municipio de El Tambo.
10. Se hizo la Instalación de 220 sistemas familiares de galpones para gallinas ponedoras en sistema de semipastoreo en el municipio de El Tambo.
 - Protección ambiental mediante 78,3 hectáreas bajo acuerdos de cero deforestación.
 - Incremento de 5,8 hectáreas de cobertura vegetal.
 - Siembra de 2.200 árboles en predios de beneficiarios.
 - Plantación de 1.200 árboles de especies forestales nativas en la vereda El Obelisco, para protección de fuentes hídricas.
11. Fortalecimiento de la autonomía alimentaria y la economía familiar mediante la producción de café y el cuidado de los nacimientos de agua en el Resguardo Indígena Nasa Las Mercedes Kweth Ki'na. Se hizo el Fortalecimiento de 84,8 hectáreas de sistemas agroforestales cafeteros en el municipio de Caldono.
 - Mejora en la producción de café para 130 familias indígenas beneficiarias, gracias a la implementación de 130 huertas tradicionales Nasa Tull, con punto ecológico y composteras.
 - Protección ambiental con 20 hectáreas bajo acuerdo de cero deforestación.
 - Incremento de 25 hectáreas de cobertura vegetal.
 - Siembra de 8,730 árboles nativos en zonas de importancia ambiental y predios de los beneficiarios.
12. Recuperación del corredor ecológico en la zona de influencia del Parque Nevado del Huila en la comunidad del Bloque 4, veredas Caloto Nuevo, La Betulia, Santa Rita y La Estrella, Resguardo de San Francisco, municipio de Toribio. Restauración ecológica en 284 hectáreas del predio La Cristalina en Toribio. Allí se hizo el establecimiento de un vivero forestal con la propagación de 10,000 plántulas de especies nativas para enriquecer la reserva y fortalecer la restauración ecológica. Resultando en la creación de un huerto comunitario Tul que provee hortalizas a los beneficiarios del proyecto, donde además se llevó a cabo la construcción de una barrera para impedir el ingreso de ganado a la reserva La Cristalina, asegurando la continuidad de la restauración activa y pasiva.
13. Restauración ecológica de 231,47 hectáreas en zonas estratégicas de recarga hídrica en los municipios PDET de Argelia, Balboa y Mercaderes (Cauca), mediante el

aislamiento y siembra de especies nativas. Las hectáreas restauradas por municipio fueron:

- Argelia: 61,13 ha
- Balboa: 79,48 ha
- Mercaderes: 90,86 ha

Para ello se hizo siembra de parte de las 462.875 plántulas nativas distribuidas en 104 predios de los seis municipios del proyecto; aislamiento de predios con materiales especializados: se instalaron 80 km lineales de cerramiento con 29.600 postes y “pie de amigos”. Se realizaron 74 talleres sobre restauración ecológica, biodiversidad, cambio climático, recursos hídricos y manejo de residuos. Gracias a este proyecto hubo más de 1.500 personas beneficiadas directamente, incluyendo jóvenes, docentes, líderes comunitarios y campesinos.

Este proyecto, además, tuvo un fortalecimiento organizativo, en el que se conformó el Nodo de Restauración del Alto Patía, articulado a la Red Nacional de Restauración Ecológica (REDCRE). Se aplicaron metodologías participativas como mapeo de actores y análisis de redes sociales para fortalecer el enfoque territorial.

En resumen, se realizaron actividades de reunificación familiar, fortalecimiento institucional, entrega de ambulancias, recuperación de arrecifes coralinos en Guapi, y restauración ecológica de más de 500 hectáreas en zonas estratégicas. Además, se promovió la producción sostenible de café y ganadería mediante energía solar, la implementación de sistemas agroforestales en territorios indígenas, y la conservación de fuentes hídricas. Estas intervenciones, fortalecieron las capacidades locales, promovieron el desarrollo económico sostenible y contribuyeron significativamente a la construcción de paz territorial.

Tolima

En Tolima se llevaron a cabo nueve intervenciones orientadas al fortalecimiento económico, social y ambiental, en el marco del proceso de reincorporación y desarrollo rural integral. Estas acciones fueron lideradas algunas por la ARN y otras por el FCP, con la subcuenta de BID PRÉSTAMO, en los municipios de Icononzo, Chaparral, Ataco, Ibagué, Planadas y Rioblanco; con una inversión de \$17.914.390.377, obteniendo los siguientes logros:

1. Al igual que en Cauca se sensibilizó a personas en proceso de reincorporación, sus familias e instituciones sobre la importancia del Programa de Reunificación Familiar y se

consolidó información clave sobre violencia y riesgos, fortaleciendo la prevención y gestión de seguridad para firmantes del Acuerdo de Paz.

2. Implementación de prácticas sostenibles en 683 unidades productivas beneficiando a 683 familias de pequeños productores cafeteros del municipio de Chaparral, Tolima. Para ello, se hizo entrega de máquinas, equipos, herramientas, insumos y sistemas de beneficio de café eficientes y amigables con el medio ambiente y se llevó a cabo un plan de asistencia técnica integral y aplicación del PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) para asegurar la correcta gestión y sostenibilidad.

Además, teniendo en cuenta que se contempló el fortalecimiento organizacional y comercial de la asociación de beneficiarios, se logró apoyar la comercialización y gestión colectiva del café producido.

3. Fortalecimiento del agronegocio del café a través de cultivos y agroindustria sostenibles para la Asociación Unida de Agricultores del Roble, Ataco, Tolima. Donde se potenciaron 234 hectáreas de café con acompañamiento técnico a 101 productores, mejorando la productividad, las prácticas agrícolas y la sostenibilidad.

En este proyecto se implementaron mejoras en infraestructura poscosecha en 101 fincas (áreas de beneficio y secado) para garantizar calidad y valor del café. Se certificaron 81 productores bajo Rainforest Alliance (165.59 ha y 275.430 kg comercializables); además, 85 bajo C.A.F.E. Practices y 81 bajo Sucden Coffee Verified. Así mismo, se hizo seguimiento de 101 acuerdos de Cero Deforestación, lo cual permitió la conservación de 53.6 hectáreas de cobertura natural para proteger ecosistemas.

4. Mejoramiento de la infraestructura de beneficio de café en 73 predios de pequeños productores en Ataco y mejoramiento de la calidad de grano de café mediante el sostenimiento de 109,5 ha existentes y mejora de infraestructura para la producción de los asociados de ASOACAFOR, con dotación de software contable, equipo de cómputo, mobiliario, acceso a internet, entrega de tanques y canaletas para el almacenamiento de agua lluvia, mejorando la gestión del recurso hídrico.
5. Entrega de herramientas y equipos para el sostenimiento del café (guadañas y máquinas fumigadoras) a 64 pequeños productores del sur de Tolima, con quienes se realizaron jornadas de capacitación técnica y fortalecimiento asociativo. Adicional, se hizo entrega

de árboles para mejorar la cobertura vegetal y sombra a todos los productores beneficiados.

Fortalecimiento de los procesos productivos agrícolas con enfoque ambientalmente sostenible de la cadena de café para la Asociación Agropecuaria Ambiental del Sur del Tolima – UNICHAPARRAL.

6. Se optimizó un modelo de negocio bajo en carbono para la producción de cafés especiales y/o certificados de 121 pequeños productores.
7. Se entregaron incentivos a 82 familias beneficiarias a través de un esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA), con el fin de conservar y aislar 829,7 hectáreas de bosques nativos. Esta acción busca preservar funciones ecosistémicas importantes, como la biodiversidad y la calidad del agua, que benefician a la agricultura.
8. Rehabilitación y manejo de sistemas agroforestales con cacao de alto rendimiento en predios de socios de ASOCAM en Rioblanco, Tolima. En este proyecto se logró la participación de 130 familias beneficiarias, con metas cumplidas al 100% y se desarrolló del Plan de Sostenibilidad para la organización beneficiaria.

Caquetá

En este departamento se realizaron 8 intervenciones en los municipios de La Montañita, Florencia, Morelia, San José del Fragua, Valparaíso, El Doncello, Belén de los Andaquies, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Curillo; a través de la contratación de las subcuentas PDET, Reincorporación, KFW y BID Préstamo, y una inversión de \$5.772 millones.

Estas acciones beneficiaron a 1.219 personas, de las cuales 280 son mujeres, 881 hombres, 371 campesinos, 8 personas NARP y 34 indígenas. Cabe aclarar que estos enfoques diferenciales no son excluyentes entre sí, por lo que una misma persona puede pertenecer a más de un grupo (por ejemplo, una mujer campesina), y por lo tanto los totales no necesariamente suman 1.219. Además de la sensibilización del Programa de Reunificación Familiar para las y los firmantes del Acuerdo de Paz y fortalecer las capacidades de prevención y gestión de riesgos de seguridad de firmantes de Paz. Los principales logros fueron:

1. Mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa Villa Hermosa 2 de la sede La Holanda del municipio de Florencia.

2. Fortalecimiento de 96 productores de la agrocadena del cacao con enfoque de conservación del ecosistema amazónico en San Vicente del Caguán. Restaurando 20 hectáreas de suelos degradados y sosteniendo 144 hectáreas en sistemas agroforestales (SAF) cacao-forestales. En este proyecto se hizo la siembra de 14.800 árboles nativos en nacederos y 9.600 palmas de asaí para conservación de fuentes hídricas, en alianza con Fundación Preservar y Corpoamazonia.
3. Inclusión socioeconómica y conservación a través de la implementación de modelos productivos sostenibles de cacao en San José del Fragua. A través del establecimiento de 69 hectáreas en arreglos agroforestales de cacao, plátano y maderables, logrando el incremento de 69 hectáreas de cobertura natural y apoyando a 69 productores mediante:
 - Entrega de 57.408 colinos de plátano y 57.408 plántulas maderables entregadas, 832 de cada una por beneficiario.
 - Dotación de 69 tijeras aéreas y podadoras para labores de manejo.
 - 69 análisis de suelo realizados (uno por predio).
 - 931 bultos de abono orgánico entregados (13,5 por beneficiario).
 - 5 bultos adicionales de abono y plan de fertilización foliar para cada productor.
 - Capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE).
4. Sostenibilidad ambiental y conservación de ecosistemas estratégicos mediante prácticas productivas bajas en carbono en Curillo. Los logros destacados son:
 - 150 hectáreas establecidas en sistemas silvopastoriles en 75 predios (2 ha por beneficiario).
 - Red hidráulica instalada para acueducto ganadero en 53 predios.
 - Establecimiento de 44 hectáreas en potreros en 22 predios.
 - 43 acueductos ganaderos instalados en predios de beneficiarios.
 - 11.475 plántulas de leguminosas para cercas vivas (153 por beneficiario).
 - 5.625 plántulas multipropósito (75 por beneficiario).
 - 675 bultos de cal dolomita (9 por beneficiario).
 - 1.500 bultos de abono orgánico (20 por beneficiario).
 - 75 productores capacitados en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG).
 - Fortalecimiento socioempresarial de la organización beneficiaria CORPOJAGUAR.
 - 4.500 árboles sembrados para protección de fuentes hídricas en 37,5 ha.

- 75 acuerdos de cero deforestación implementados en 182 hectáreas.
 - Incremento de 202,5 hectáreas de cobertura natural.
5. Se mejoró la productividad del queso salado picado en las fincas de los asociados al Comité Agropecuario Constructores de Paz del Medio y Bajo Caguán de Cartagena del Chairá, mediante empoderamiento productivo, mejores prácticas ganaderas y transformación del producto. Se entregaron 84 kits de quesería rural (mesa de trabajo en acero inoxidable, báscula de 200 kg, cuchillo, balde de ordeño, filtro, lira y gabera), de división de potreros por beneficiario (incluyendo alambre eléctrico, tanque de 1000 litros, tensores, aisladores, llave tensora, voltímetro, portillos y cuchillas) y de reforestación (regadera, polisombra, semillas de melina, flor morado, yopo, samán, insecticida y fungicida).

Además, se formuló un plan de trabajo para fortalecer a COMAGROPAZ, que incluyó la instalación de un sistema de energía solar para el funcionamiento de los equipos y la dotación de su oficina, con computador, impresora y mueble.

6. Mejoramiento de la competitividad en la cadena de producción de Sacha Inchi como opción de diversificación productiva mediante la implementación de un sistema sostenible de producción, transformación y comercialización en EL Doncello, Montañita, Belén de los Andaquíes y San Vicente del Caguan. 3 asociaciones de productores de Sacha Inchi implementaron un modelo sostenible de producción, transformación y comercialización en los municipios de Valencia de los Andaquíes, La Montañita, Florencia y El Doncello, en el departamento del Caquetá. Establecimiento de 122,4 nuevas hectáreas de cultivos de Sacha Inchi bajo un modelo de producción sostenible. Se logró la transformación y comercialización de aceite de Sacha Inchi, incluyendo un plan de comercialización y un acuerdo comercial vigente. Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)."

Antioquia

Se llevaron a cabo 8 intervenciones en 15 municipios: Dabeiba, Caucasia, Briceño, Remedios, Valdivia, Anorí, Segovia, Ituango, Zaragoza, Tarazá, Cáceres, El Bagre, Caucasia, Nechí y Yondó. Con una inversión de más de 13.680 millones de pesos, a través de las subcuentas Reincorporación, Implementación y BID Préstamo; se beneficiaron a 2.352 personas, entre firmantes del AFP, campesinos, mujeres, población LGBTIQ+, NARP e indígenas. Entre los principales logros se encuentran:

1. Se promovió el desarrollo de la apicultura sostenible, mejorando las capacidades productivas, mediante asistencia técnica, entrega de insumos o mejora en infraestructura. Esto llevó al fortalecimiento de las capacidades productivas, ambientales y comerciales de pequeños productores apícolas, logrando que 87 iniciaran o consolidaran su actividad productiva en los municipios de El Bagre, Zaragoza, Nechí y Cauca.

En este proyecto se articuló la actividad apícola con la conservación y el uso sostenible de ecosistemas. Y se fortalecieron las rutas de comercialización de los productores, promoviendo el acceso a mercados.

2. En el municipio de Vigía del Fuerte se desarrolló una economía forestal integral del Atrato Medio, valorizando los múltiples productos de los bosques con cultivos de sostenibilidad y legalidad. De esta manera se logró el aprovechamiento forestal sostenible, a través de actividades de manejo forestal comunitario en los territorios colectivos de COCOMACIA, en Vigía del Fuerte y San José de la Calle (Chocó), que llevaron al:

- Aprovechamiento legal y sostenible de madera en 600 hectáreas, con resultados por tipo:
 - 1.892,4 m³ de maderas valiosas
 - 1.921,1 m³ de maderas intermedias
 - 1.570,9 m³ de maderas comunes
- Promedio de 6 a 7 árboles aprovechados por hectárea, minimizando el impacto ambiental.
- 100 % del aprovechamiento se realizó con planes de manejo forestal aprobados, garantizando legalidad y sostenibilidad.
- Se aplicaron técnicas de bajo impacto, incluyendo: conservación de suelos, manejo de regeneración natural, identificación, rescate y reubicación de fauna silvestre.
- Se establecieron cultivos de pancoger, hortalizas y plantas medicinales, en huertas, patios y azoteas tradicionales.
- Se promovió la recuperación de prácticas agroalimentarias ancestrales de las comunidades.
- Se implementaron biofábricas, una innovación tecnológica para la producción local de insumos agrícolas mediante compostaje, fermentación y oxidación de materia orgánica.

Este proyecto integró el aprovechamiento forestal legal y sostenible con el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y el rescate de saberes tradicionales, promoviendo una economía forestal integral en el Atrato Medio con enfoque ambiental, cultural y de desarrollo rural.

1. Se implementó el proyecto Bosques con Alas de Yondó, el cual integró restauración ecológica, conservación incentivada, y el desarrollo de bioemprendimientos sostenibles, consolidando un modelo exitoso de economía verde con enfoque en biodiversidad y generación de ingresos locales. A través de:

- Restauración de 126 hectáreas de ecosistemas degradados.
- Conservación de 306 hectáreas mediante Pagos por Servicios Ambientales (PSA).
- Obtención de la licencia ambiental de CORANTIOQUIA para la zoocría de mariposas y la certificación como Negocio Verde, impulsando la sostenibilidad del emprendimiento.
- Creación de un vivero certificado por el ICA, habilitado para la comercialización de material vegetal.
- Desarrollo de un negocio de artesanías con partes de mariposas, con registro de marca en PaisSana.

-

El proyecto fue galardonado durante varios años consecutivos con el Sello de Sostenibilidad por parte de la autoridad ambiental, en reconocimiento a sus buenas prácticas ecológicas.

2. Se consolidó una actividad piscícola sostenible y legalizada, gracias al fortalecimiento técnico y financiero de pequeños productores piscícolas con la Asociación ASOAGROLLANA en el municipio de el Bagre. Se realizó la Construcción de 24 estanques piscícolas, con funcionamiento operativo y Fortalecimiento técnico y financiero de la Asociación ASOAGROLLANA, incluyendo la formulación de un Plan de Sostenibilidad. Este contó con Participación comunitaria beneficiando a 206 familias. Es de anotar que este proyecto cuenta con permiso de cultivo otorgado por AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca), concesión de agua otorgada por CORANTIOQUIA (autoridad ambiental regional), registro de predio pecuario ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y certificación de Granja Biosegura en trámite, emitida por el ICA.

3. Realización de una campaña artística y cultural para la sensibilización y construcción de una cultura de paz en la ciudad de Medellín, con 250 participantes.
4. Realización de cuatro Juntanzas Polifónicas por la Paz como espacios de encuentro comunitario y construcción de cultura de paz, con una participación total de 387 personas provenientes de diversos municipios priorizados por el conflicto armado. Estas juntanzas reunieron a comunidades de Antioquia (Briceño, Remedios, Valdivia, Anorí, Segovia, Ituango, Zaragoza, Tarazá, Cáceres, El Bagre, Cauca y Nechí), así como de departamentos como Cauca, Guaviare y Norte de Santander, generando un valioso intercambio de saberes, experiencias y propuestas de reconciliación entre territorios históricamente afectados por la violencia. Este ejercicio colectivo fortaleció los lazos entre comunidades, promovió el diálogo interterritorial y consolidó redes de paz desde una perspectiva cultural y participativa.

Bolívar

En este departamento, se tuvo presencia en los municipios de Mahates, Simití, San Pablo, Santa Rosa del Sur, El Carmen de Bolívar y Cartagena; con una inversión superior a 7.657 millones de pesos, por las subcuentas de Reincorporación, PDET, Sustitución, ADS y BID Préstamo, beneficiando a más de 888.000 personas entre firmantes del AFP, población estudiantil y campesinos. Los principales logros fueron:

1. Fortalecimiento institucional para el desarrollo socio empresarial de las formas asociativas de población en proceso de reincorporación, logrando su participación en espacios de comercialización. Así como el desarrollo de estrategias de Marketing concertadas con la forma asociativa.
2. Construcción de un restaurante escolar, baterías sanitarias y senderos en el Instituto Agropecuario Original De Las Brisas Sede Principal en Simití.
3. Fortalecimiento de la protección comunitaria en el municipio de San Pablo, Bolívar, mediante la construcción participativa de insumos para una ruta colectiva e individual de autoprotección dirigida a líderes, defensores de derechos humanos, víctimas del conflicto y beneficiarios del PNIS. Esto se realizó a través de talleres con la comunidad y el análisis de seis casos priorizados, permitiendo elaborar insumos que fueron entregados a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), incluyendo un informe de riesgos y amenazas, una base de datos de organizaciones sociales y una metodología ajustada. Además, se realizaron dos

talleres pedagógicos enfocados en derechos humanos, enfoque de género, resolución de conflictos y mecanismos de protección colectiva.

4. Recuperación de ecosistemas marinos en Cartagena a través de:

- 6,86 hectáreas de arrecifes de coral restauradas
- 394.213 fragmentos de coral cultivados
- 187.101 fragmentos de coral transplantados, fortaleciendo la regeneración coralina.
- 299 capacitaciones y talleres realizados para apoyar la formación y sensibilización en conservación marina.

5. Fortalecimiento de unidades productivas de cacao, para 100 pequeños productores, mediante la reconversión productiva a través de modelos agroforestales en Santa Rosa del Sur. Lo cual permitió el sostenimiento de 200 hectáreas de cacao contribuyendo al aumento de la productividad de los cultivos, la restauración ecológica de áreas intervenidas y la adopción de prácticas sostenibles en la actividad cacaotera.

7. Establecimiento de 50 hectáreas de plátano mediante un sistema de producción intensivo con siembras escalonadas y riego móvil, logrando el fortalecimiento de 100 pequeños productores del municipio de Santa Rosa del Sur, que incluyó:

- Siembras escalonadas.
- Uso de riego móvil.
- Acompañamiento a través del servicio de extensión agropecuaria.
- Implementación de prácticas sostenibles con el medio ambiente.
- Innovación en la producción de semilla.

8. Mejoramiento de los sistemas productivos en ganadería doble propósito en Santa Rosa del Sur que logró fortalecer a 108 pequeños y medianos productores, mediante asistencia técnica y acompañamiento en extensión agropecuaria. Se establecieron 108 hectáreas en sistemas de ganadería sostenible (1 ha por productor), implementando prácticas de manejo racional de praderas, mejoramiento de condiciones nutricionales del ganado y buenas prácticas de ordeño orientadas a mejorar la productividad y sostenibilidad.

Nariño

Se implementaron intervenciones de las subcuentas Reincorporación y BID Préstamo, en los municipios de Policarpa, Leiva, El Rosario, Cumbitara, Cumbal, Los Andes y Tumaco, con una

inversión superior a 15.151 millones de pesos. Con ello se benefició directamente a 44.750 personas: firmantes de Paz, población urbana y rural dispersa, campesinos, comunidades indígenas y población NARP. Esto permitió entregar al departamento los siguientes resultados:

1. Entrega de 3 ambulancias TAB dotadas para apoyar la atención y traslado en el departamento, y 5 unidades móviles de salud integral, dotadas, a diferentes Establecimientos de Salud (ESE): Hospital San Pedro de Cumbitara, ESE primer nivel de El Rosario, Centro de Salud San José de Leiva, Centro de Salud Los Andes, Centro de Salud Policarpa.

2. Restauración ecológica de 210,8 hectáreas en zonas de recarga hídrica en los municipios PDET de El Rosario (116,07 ha), Leiva (56,38 ha) y Policarpa (38,35 ha), mediante procesos de aislamiento y siembra de especies nativas. Con ello se logró tener más de 1.500 personas beneficiadas, incluyendo comunidades rurales, jóvenes, docentes y líderes locales.

Además, se realizaron las siguientes actividades: 462.875 plántulas nativas fueron sembradas; se instalaron cercas en predios mediante el aislamiento de 80 km lineales usando 29.600 postes y pie de amigos; 74 talleres desarrollados en el marco del proyecto sobre restauración ecológica, biodiversidad, cambio climático, manejo de recursos hídricos y sólidos; conformación del Nodo de Restauración del Alto Patía, integrado por actores comunitarios, sociales e institucionales, articulado a la Red Nacional de Restauración Ecológica (REDCRE), e implementación de programas de manejo para el agua, suelo, aire, además de lineamientos en seguridad laboral y equidad de género.

5. Rehabilitación y mejoramiento de las plantaciones de cacao en la vereda Tablón Dulce en Tumaco, a través del apoyo a 71 pequeños productores del Consejo Comunitario Río Tablón Dulce, con la rehabilitaron y manutención de 71 hectáreas de plantaciones de cacao.

6. Fortalecimiento de la actividad productiva, organizacional, empresarial, comercial y ambiental de la cadena de palma de aceite híbrido OXG en Tumaco gracias a:

- El suministro de fertilizantes con elementos menores para la etapa de producción, mejorando la nutrición de los cultivos.
- La entrega de plántulas de palma de aceite para renovación y expansión del cultivo.
- La entrega de insumos para el sostenimiento continuo de las plantaciones.
- El suministro material vegetal orientado a la conservación ambiental dentro del sistema productivo.

- La entrega de equipos especializados para la erradicación de palma no deseada y para la polinización, optimizando procesos productivos.

7. El anterior proyecto fue elegido para realizarle una inversión complementaria por parte del Programa Colombia Sostenible, que permitió el fortalecimiento de buenas prácticas agrícolas en palma de aceite híbrido OXG de la Asociación AGROPALCAR gracias a la construcción y entrega de 140 camas biológicas para el manejo adecuado de residuos líquidos, contribuyendo a la conservación ambiental y prevención de contaminación. Además, se realizaron 4 talleres grupales de formación para capacitar en la construcción y uso correcto de las camas biológicas.

El proyecto aportó a la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, priorizados en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Tumaco, haciendo énfasis en la protección de fuentes hídricas mediante conservación de ecosistemas y el manejo adecuado de residuos para evitar contaminación del océano, protegiendo turismo y clima local.

8. Mejoramiento productivo y comercial, sostenible, de 500 familias productoras de cacaos especiales en Tumaco. Para ello se renovaron cultivos de cacao mediante técnicas de injertación y poda, con asistencia técnica constante en consejos comunitarios, se construyó una central de acopio y secado para mejorar el procesamiento y la calidad del cacao, se entregaron cajones fermentadores para optimizar la fermentación del cacao, se brindó asistencia técnica integral en aspectos técnicos, ambientales y sociales a los productores y se incrementó la comercialización del cacao a través de un aliado comercial estratégico: Casa Luker. Además, Se implementó la escuela “Choco Kids” para capacitación y formación.

Putumayo

En este departamento los municipios beneficiarios fueron Puerto Asís, Valle Del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Leguizamo, Orito, Villagarzón, Mocoa, San Miguel, Puerto Guzmán y Mocoa; beneficiando a 737 personas entre firmantes del Acuerdo de Paz, campesinos, población indígena y NARP, gracias a las subcuentas Reincorporación y BID préstamo. Los logros clave fueron los siguientes:

1. Conservación, recuperación y sostenibilidad de cananguchales en Puerto Asís gracias a la restauración ecológica de 368 hectáreas afectadas por ganadería extensiva, beneficiando a 19 ganaderos; cercado de 33 km en 137,3 hectáreas para proteger áreas de restauración y conservación; establecimiento de un vivero para abastecer el proyecto y continuar beneficiando a la comunidad; capacitación socioempresarial a los 19 beneficiarios en manejo y

comercialización del fruto de canangucha; incremento de cobertura natural con especies regionales, incluyendo cananguchales; ejecución completa del PGAS, con enfoque en manejo sostenible del recurso hídrico, suelo, aire, componente biótico, seguridad laboral e igualdad de género.

2. Implementación de una estrategia integral para fortalecer capacidades productivas del cultivo de cacao y organización de familias de AGROCOS en Vista Hermosa. Gracias a esta se logró una producción total de 62,6 toneladas de tilapia roja entre 80 productores piscícolas y 4.500 kg de tilapia roja en 1.48 hectáreas de espejo de agua. Se instaló un sistema de aireación en la estación piscícola de la asociación ASOPEZ.

Esto fue posible mediante la entrega de 210.000 alevinos de tilapia roja, aproximadamente 2.625 por beneficiario, y alimento concentrado para su crecimiento, y 14.000 adicionales a la Asociación ASOPEZ para siembra. La capacitación a 80 beneficiarios en monitoreo y recolección de variables ambientales y parámetros físico-químicos en estanques. Siembra de 8.000 plántulas, aumentando la cobertura natural en 48,18 hectáreas. Seguimiento y cumplimiento de 80 acuerdos de cero deforestación para conservar 137 hectáreas. Promoción del uso racional del recurso agua en la actividad piscícola.

5. Fortalecimiento del sistema productivo de frutales amazónicos y abejas meliponias mediante encadenamiento asociativo y comercialización en Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo. En donde se destaca el establecimiento de 66 unidades productivas: 35 meliponarios tecnificados y 31 unidades de producción de frutales amazónicos en sistemas agroforestales; beneficiando a 66 personas: 31 meliponicultores en Puerto Asís, 4 en Puerto Caicedo y 31 fruticultoras en Puerto Leguízamo. Además, se establecieron tres acuerdos comerciales vigentes: dos para meliponicultura y uno para frutales amazónicos.

Se logró aumentar la producción con mínimo impacto ambiental, contribuyendo a la conservación y restauración de ecosistemas, gracias a la firma de 66 acuerdos de cero deforestación, conservando 257,5 hectáreas, el incremento de 23 hectáreas de cobertura natural mediante reforestación con especies regionales y la ejecución de 20 capacitaciones para los beneficiarios, abordando fortalecimiento sociorganizacional, aspectos técnicos y criterios de negocios verdes.

6. Implementación del cultivo de pirarucú para fomentar el mejoramiento económico y la sostenibilidad ambiental de la piscicultura en Putumayo; se implementaron 70 unidades

productivas de pirarucú en 7 municipios de Putumayo: Orito (19), Puerto Asís (10), San Miguel (6), Valle del Guamuéz (6), Villagarzón (20), Mocoa (3), Puerto Guzmán (6), fortaleciendo la base productiva y social familiar de 70 piscicultores asociados a Apecopy.

El proyecto logró el fortalecimiento de la asociatividad y emprendimiento de Apecopy y sus asociados, cumpliendo un total de metas de producción, 57,35 toneladas, y productividad, 3,4 kg/m²/ciclo. Los 70 beneficiarios cuentan con permisos de concesión y vertimientos otorgados por la autoridad ambiental. Además, se realizó una capacitación integral a los 70 beneficiarios en manejo y producción sostenible del pirarucú, así como en la elaboración de artesanías con escamas y uso de vísceras y productos regionales para alimentación complementaria.

También se obtuvo el reconocimiento de Apecopy como Negocio Verde, otorgado a por la autoridad ambiental, ya que:

- Cumplió el 100% de los acuerdos de cero deforestación en 137,7 hectáreas
- Aumentó 1,59 hectáreas en cobertura natural mediante reforestación: 1.750 árboles plantados.
- Implementó buenas prácticas piscícolas, manejo eficiente del agua y alimentación enriquecida.

7. Fortalecimiento tecnológico de la explotación porcícola en el Resguardo Indígena del Cabildo Inga Kamentsa, veredas Rumiayaco y Las Planadas, Mocoa (Putumayo), dirigido a 71 productores beneficiarios, mediante la consolidación de una estructura socioempresarial que facilita la comercialización directa del cerdo en pie, reduciendo la intermediación, incrementando los ingresos familiares por la comercialización directa de cerdos.

Para ello se entregaron 213 lechones destetados, insumos, medicamentos, equipos y herramientas necesarias para la producción sostenible bajo la metodología de cama profunda; se implementaron ocho núcleos productivos con infraestructura de cama profunda, con capacidad para la producción de 213 cerdos; se mejoraron los parámetros productivos, alcanzando un peso promedio de 75 a 85 kg por cerdo en 161 días de engorde; se realizaron capacitaciones en asociatividad y gestión empresarial para asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo;

Además, el proyecto contempló un componente ambiental, bajo el que se firmaron 71 acuerdos de cero deforestación, con conservación de 5,34 hectáreas de bosque y aumento de 2,2 hectáreas de cobertura vegetal mediante enriquecimiento forestal con especies nativas.

Arauca

Las subcuentas de reincorporación, PDET, implementación y BID préstamos beneficiaron a 306.669 personas de este departamento, ubicados en los municipios de Saravena, Fortul, Arauquita y Tame a través de:

1. La entrega de dos Unidades móviles medicas dotadas en Saravena: una para la captación de Sangre y otra para la prestación de servicios de salud extramural para la ESE Hospital el Sarare.

2. Instalaciones educativas adecuadas y equipadas en el municipio de Saravena para ofertar programas de educación técnica y tecnológica en un establecimiento educativo.

3. La implementación de nuevas áreas en sistemas forestales pecuarios y mejoramiento de las estructuras existentes de la producción de leche en el municipio de Arauquita, incrementando la sostenibilidad de la actividad agropecuaria de los productores de ASOGANADEROS. A través de este proyecto se logró:

- Establecer 402 hectáreas en sistemas silvopastoriles en 67 predios (6 ha por beneficiario).
- Incrementar 106 hectáreas de cobertura natural.
- La siembra de 26.800 árboles.
- Instalar 67 acueductos ganaderos con bebederos móviles.
- El Fortalecimiento de 78 pequeños ganaderos en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para mejorar la calidad de la leche utilizada en la producción de queso doble crema, y Manejo óptimo del hato ganadero.
- El Fortalecimiento organizacional de la Asociación de Ganaderos de Panamá de Arauca (ASOGANADEROS) en gestión de recursos y ejecución de proyectos.
- Hacer seguimiento a la conservación de 202 hectáreas bajo acuerdos de cero deforestación.

4. Implementación de prácticas ecoamigables en la Asociación Piscícola El Vergel del municipio de Arauquita, posibilitando la reactivación del proceso productivo integral para la producción de tilapia roja en la estación piscícola ASOVERGEL. Para ello fue necesario:

- Entregar 74.000 alevinos de tilapia roja a 71 beneficiarios.
- Instalar 7 aireadores y 12 coronas en tanques de geomembrana para mejorar el sistema biofloc.
- Adecuar la sala de sacrificio de la estación piscícola.

- Implementar un sistema fotovoltaico con 56 paneles solares, generando 30 KVA de energía limpia.
- Optimizar el recurso hídrico para la producción piscícola.
- Obtener el permiso de concesión de aguas y manejo de vertimientos ante autoridades ambientales.
- Reforestar 1,4 hectáreas en la estación piscícola.
- Fortalecer ASOVERGEL en procesos de comercialización y apertura de nuevos mercados y en gestión de recursos y capacidades técnicas para la ejecución de proyectos.

5. Una alianza para la conservación de servicios ecosistémicos de la cuenca alta del río Tame en el PNN El Cocuy. Esto llevó al aislamiento del 100% del área intervenida para Pago por Servicios Ambientales (PSA), cubriendo 5,63 hectáreas en restauración, 233,13 hectáreas en conservación: para un total de 298,76 hectáreas.

Para ello se formularon 10 planes de manejo ambiental y productivo, como herramienta técnica para garantizar la sostenibilidad de las acciones implementadas. realizaron pagos de incentivos económicos a los beneficiarios del proyecto por acciones de restauración y conservación.

6. Realización de 14 tertulias literarias dialógicas en el departamento de Arauca, incluyendo la parte rural de los municipios de Fortul, Saravena, Arauquita, Tame y el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) - Filipinas.

Meta

En dicho departamento se vieron beneficiados los municipios Acacías, San Juan de Arama, Puerto Rico, Mesetas y Vista Hermosa; gracias a las subcuentas de reincorporación, PDET y BID préstamo, beneficiando a 15.949 personas, entre ellas firmantes del Acuerdo de Paz, población rural, niños, niñas y adolescentes, a través de las siguientes acciones:

1. Elaboración del estudio de viabilidad jurídica y predial de la ETCR Mariana Paez.
2. Diseño del Plan Predial Hato Rondón, para la ETCR Giorgina Ortiz, con su inventario de recursos naturales.
3. Construcción de un Centro Deportivo cubierto, con tarima y camerinos, en un establecimiento educativo rural en el municipio de Mesetas.
7. Fortalecimiento a la cadena productiva de Sacha Inchi en Vista Hermosa, gracias al establecieron 70,4 hectáreas bajo un sistema agroforestal, distribuidas en 66 unidades agrícolas familiares para la producción de sachu inchi y copoazú.

Para ello fue necesario desarrollar un plan de sostenibilidad empresarial para la Asociación ASPROMACARENA, implementando un modelo técnico de manejo poscosecha del sachu inchi, que incluye valor agregado al producto y estableciendo alianzas comerciales mediante modelo de negocio con socios comerciales y acuerdos de comercialización. También, 74 productores adquirieron buenas prácticas ambientales dentro de criterios de negocios verdes, fortaleciendo sus capacidades para la gestión integral del sistema productivo y se firmaron 66 acuerdos de cero deforestación por parte de los beneficiarios, protegiendo 704,5 hectáreas de bosques, corredores biológicos y servicios ecosistémicos.

Norte de Santander

Gracias a la gestión de las subcuentas Reincorporación, PDET, Implementación y BID Préstamo, se beneficiaron 15.344 personas, con una inversión de \$1.898 millones de pesos, en los municipios de Tibú, El Tarra, San José de Cúcuta, San Calixto, Convención y Teorama; logrando:

1. La Formulación e implementación de un plan de fortalecimiento institucional en el marco de la construcción del complejo de educación superior en la región del Catatumbo. Conformando para ello 1 grupo de educación regional y 8 grupos municipales de interlocución.

2. Consolidar 597 hectáreas con sistemas agroforestales en la región del Catatumbo, distribuidas en 529 ha de cacao y 68 ha de café, mejorando la calidad del suelo y la productividad. Para ello se entregaron 630 análisis de suelo, 597 kits de insumos, 601.473 plántulas de cacao, 551.138 colinos de plátano Hartón, y 36.276 plántulas de especies maderables (cedro rojo y nogal cafetero). Además, se entregaron 597 kits de herramientas para el manejo de los sistemas agroforestales, se capacitaron 22 cooperativas beneficiarias con el programa PGAS, se realizaron diagnósticos sociorganizacionales; se implementaron planes de fortalecimiento organizacional y de negocio para mejorar su gestión y proyección comercial; se brindaron 100 horas de asistencia técnica en aspectos administrativos, tributarios y jurídicos, y se ejecutó un diplomado en fortalecimiento socioempresarial.

También, el proyecto promovió la conservación ambiental con 597 acuerdos de cero deforestación y el compromiso de los productores con la protección y enriquecimiento vegetal. También se apoyó la comercialización del plátano proveniente de estos sistemas, fortaleciendo la sostenibilidad económica de los productores.

3. Se potenciaron 160 hectáreas de cacao en producción de los municipios de Convención y Teorama, beneficiando a 160 pequeños productores. Se ejecutaron 21.833 jornales en labores

culturales y 7.194 jornales en cosecha y poscosecha, superando las metas previstas. Se entregaron 32.000 plántulas de cacao, fertilizantes, fungicidas, herramientas, kits ambientales, y materiales para fermentación en 16 infraestructuras comunitarias.

Se implementaron buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas, y buenas prácticas de cosecha y poscosecha, gracias a realizar un acompañamiento técnico al 100% de los predios, con capacitación en 15 Escuelas de Campo; firmar 160 acuerdos de cero deforestación, que protegen 395,4 hectáreas de bosque, realizar campañas de reforestación y construcción de camas biológicas para manejo ambiental.

Se fortaleció la organización ASOPROCANOR con procesos para mejorar gestión, gobernanza y comercialización. Se dotó completamente a los centros de acopio y se desarrolló un Plan de Gestión de Residuos Sólidos para optimizar el manejo ambiental. Como resultado, la productividad del cacao aumentó un 22%, de 300 a 367 kg/ha, con proyección de mayores rendimientos por las nuevas plantas entregadas.

4. Se llevó a cabo una juntanza Polifónica por la Paz en el marco de la promoción de la cultura de paz que contó con la participación de 97 personas en la juntanza por la paz, de los municipios de Ocaña, Hacarí, Sardinata, San Calixto, El Tarra, Tibú, Teorama, Convención y El Carmen.

5. Se realizó la actualización y conservación catastral con enfoque multipropósito de los predios urbanos y rurales del municipio de San Calixto.

Córdoba

Con una inversión de \$15.252 millones de pesos se beneficiaron a 775 personas en los municipios de San José De Uré, Valecia, Tierralta, Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador, gracias a las siguientes acciones de la subcuenta BID Préstamo:

1. Se fortaleció un emprendimiento rural sostenible de gallinas ponedoras ejecutado por la Organización de Mujeres Campesinas AVIURE en el municipio de San José de Uré, beneficiando a 97 familias campesinas. Allí, se establecieron 97 galpones para la producción de huevos, con una capacidad productiva estimada en 20.000 unidades anuales y se logró que cada predio contara con su planificación predial adecuada al sistema productivo.

Para ello, además, se formuló un plan de comercialización y se estableció un acuerdo comercial vigente, garantizando la venta y distribución del producto. De esta manera el proyecto logra

impulsar el desarrollo económico local y promueve el empoderamiento de mujeres rurales a través de un modelo de producción sostenible.

2. Se fortaleció la ganadería doble propósito a través de la implementación de sistemas silvopastoriles como estrategia de adaptación al cambio climático y conservación ambiental, beneficiando a productores del municipio de Valencia. Se realizó un incremento del hato ganadero con la entrega de una res por participante, lo que permitió aumentar el pie de cría y fortalecer la base productiva de cada familia beneficiaria. Con este proyecto se implementaron áreas de pasto con prácticas sostenibles, mejorando la disponibilidad de forraje y reduciendo la presión sobre los ecosistemas naturales. Se entregó dotación de maquinaria y equipos a la asociación para el procesamiento de leche, incluyendo una planta modular, así como herramientas productivas para cada finca.

También, se realizó el fortalecimiento organizacional y empresarial a través de la transferencia de capacidades técnicas, administrativas y de gestión a la organización de beneficiarios y su junta directiva. Con quienes se implementaron PGAS como mecanismo clave para conservar el recurso suelo y garantizar la sostenibilidad productiva.

De esta manera se hizo el fortalecimiento de procesos asociativos, consolidando la organización beneficiaria como actor clave en el desarrollo económico local y sostenible. Este proyecto logró combinar el mejoramiento productivo ganadero con la conservación ambiental, apoyando una transición hacia sistemas bajos en carbono en zonas rurales de Córdoba. Alianzas comerciales establecidas para la comercialización conjunta de carne y leche, promoviendo dinámicas empresariales y acceso a mercados.

3. Se llevó a cabo la restauración y conservación de zonas productoras y protectoras del recurso hídrico del municipio de Tierralta, en las veredas Pailas, La Botella, Tuis Tuis y Brazil, logrando recuperar y rehabilitar ecológicamente 577 hectáreas, contribuyendo a la restauración de ecosistemas estratégicos para el recurso hídrico. Realizando las siguientes acciones:

- Se implementaron Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en 413 hectáreas, incentivando la conservación ambiental por parte de los habitantes locales.
- Creación de cuatro asociaciones comunitarias, una en cada vereda participante (Pailas, Brazil, Tuis Tuis y La Botella), legalmente registradas ante Cámara de Comercio.

- Instalación y certificación de cuatro viveros forestales (uno por vereda) avalados por el ICA, los cuales quedaron bajo la administración de las asociaciones creadas, para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los procesos de restauración.

Este proyecto logró articular conservación ambiental, organización comunitaria y capacidades productivas sostenibles, con impacto directo en la protección de fuentes hídricas y la generación de estructuras locales para la continuidad del proceso.

4. Se fortaleció la producción de cacao como alternativa productiva para la generación de ingresos y sostenibilidad ambiental, mejorando su calidad de vida de 273 familias campesinas, del municipio de Montelíbano, mediante un modelo sostenible y bajo en carbono. Para ello se realizó un sistema agroforestal sostenible, estableciendo 273 hectáreas de cacao con una densidad de 800 plantas por hectárea; se mejoró genéticamente el cultivo mediante injertación; se realizaron 5.453 visitas técnicas para acompañar a los productores en campo.

En el componente de conservación ambiental se reforestaron 35 hectáreas y se sembraron 16.600 árboles maderables para la recuperación de rondas hídricas; se instalaron puntos limpios y composteras para manejo adecuado de residuos; se promovieron prácticas sostenibles a través de talleres formativos y se establecieron acuerdos de cero deforestación y restauración de áreas boscosas.

Por último, con el fin de potenciar el desarrollo social y organizativo se fortaleció la organización comunitaria mediante la creación y acompañamiento de comités locales; se estableció un acuerdo comercial que garantiza la comercialización formal y sostenible del cacao producido, integrando a los pequeños productores a mercados formales y se capacitó en liderazgo y trabajo en equipo, fomentando la participación activa de los productores.

De esta manera el proyecto logró un impacto integral, combinando mejoras productivas, conservación ambiental y desarrollo social para la sostenibilidad del territorio en Montelíbano.

5. Se logró la restauración ecológica participativa de 439 hectáreas en los bosques naturales degradados, áreas donde se sustituyeron cultivos de uso ilícito y zonas ribereñas al interior del Parque Nacional Natural (PNN) Paramillo, sector Sinú-Manso-Tigre. Este trabajo contribuyó a la recuperación ambiental, fomentando la participación comunitaria en la conservación de ecosistemas estratégicos afectados por actividades previas.

6. Establecimiento de un sistema productivo piscícola de cachama y bocachico que beneficia a 100 familias indígenas en el Cabildo Indígena Santa Fe Alto San Jorge. Gracias al establecimiento del cultivo en una unidad productiva comunitaria, conformación y legalización de una asociación de piscicultores para gestionar de forma empresarial la unidad productiva, la construcción de cuatro estanques piscícolas y un área destinada a bodega, almacenamiento y manejo del pescado.

Cesar

Las subcuentas de Reincorporación, PDET y BID Préstamo tuvieron presencia en los municipios de Tierra Grata, Valledupar, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, San Diego y La Paz, ETCR; beneficiando a 7.665 personas incluidos firmantes del Acuerdo de Paz, comunidades indígenas, campesinas y población NARP, a través de:

1. EL fortalecimiento institucional para el desarrollo socio empresarial de las formas asociativas de población en proceso de reincorporación, logrando su participación en espacios de comercialización y estrategias de Marketing concertadas con la forma asociativa.
2. El diálogo intergeneracional y la transmisión de saberes del pueblo Wiwa mediante procesos formativos comunitarios y la dotación de siete escuelas de aprendizaje, integrando prácticas culturales y saberes tradicionales en once comunidades indígenas
3. La entrega de dos ambulancia TAB dotanas para Valledupar.
4. En los municipios de La Paz, Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril y San Diego, se logró el establecimiento de 922 hectáreas bajo sistemas silvopastoriles sostenibles, acompañamiento técnico especializado por parte de FEDEGÁN, asegurando la correcta ejecución del proyecto y la vinculación activa de los productores ganaderos a los comités locales, fortaleciendo la articulación gremial y territorial.

Sucre

Como se puede ver a continuación, con una inversión de más de \$3.175 millones y el liderazgo de subcuentas como Reincorporación, ADS y BID Préstamo se beneficiaron a más de 88.000 personas, en su mayoría campesinos e indígenas, gracias al:

1. Fortalecimiento institucional para el desarrollo socio empresarial de las formas asociativas de población en proceso de reincorporación, logrando su participación en espacios de comercialización.

2. Protección y restauración de arrecifes de coral de Santiago de Tolú y San Onofre: 3.258 hectáreas de arrecifes de coral con acciones de deforestación evitada, 4,40 hectáreas de arrecifes de coral restauradas, 20.481 fragmentos de coral cultivados y 6.932 fragmentos transplantados como parte de procesos de restauración activa.

Para el fortalecimiento de capacidades locales se realizaron 385 talleres dirigidos a actores locales para fortalecer el conocimiento en conservación marina, restauración y manejo sostenible de arrecifes.

3. Rehabilitación de áreas degradadas del bosque seco tropical de los Montes de María mediante corredores biológicos y sistemas sostenibles de producción en predios campesinos de 11 veredas del municipio de Los Palmitos. Permitiendo una recuperación de 341 hectáreas de áreas degradadas del bosque seco tropical, distribuidas en 173 hectáreas de restauración pasiva y 168 hectáreas para establecimiento arbóreo. Resultado de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS); adecuación de 117 jagueyes, apoyando sistemas de cosecha de agua para mejorar el acceso al recurso hídrico en los predios intervenidos; dotación de equipos y materiales necesarios para la implementación de prácticas agroecológicas en los 117 predios beneficiarios.

4. Mejoramiento del sistema productivo agroecológico de yuca, maíz, ñame y frijol, y aprovechamiento de la materia prima en los cabildos indígenas de Libertad, Pajonal, Palo Alto, Berrugas y Rincón, municipio de San Onofre, a través de la implementación de sistemas agroforestales en 200 hectáreas: 100 hectáreas nuevas sembradas y 100 hectáreas en sostenimiento, enfocadas en cultivo sostenible de cacao.

En este proyecto se hizo la entrega de insumos y mejoramiento de la infraestructura para la fermentación y secado del cacao, beneficiando a 100 familias, con quienes se ejecutó un plan integral de asistencia técnica para fortalecer las prácticas productivas y ambientales y se implementó el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para asegurar prácticas sostenibles y responsables.

5. También se implementó un mejoramiento del sistema productivo agroecológico del asocio de yuca, maíz, ñame y frijol, y el aprovechamiento de la materia prima en los cabildos indígenas de Libertad, Pajonal, Palo Alto, Berrugas y Rincón, beneficiando a 104 familias de pequeños productores campesinos indígenas mediante la implementación de un paquete tecnológico para el cultivo asociado de yuca, maíz, ñame y frijol en unidades productivas técnicas de 1 hectárea cada una.

En este proyecto se estableció un área productiva agroecológica que promueve una producción sostenible con mínimo impacto ambiental, optimizando el uso del suelo. Se fortalecieron las capacidades empresariales y organizacionales de los cinco cabildos indígenas mediante talleres y capacitaciones para un manejo comunitario y sostenible, y la formalización de un acuerdo comercial con un aliado estratégico para la venta de los productos generados por el proyecto. También se constituyó una asociación que agrupa a los cabildos involucrados, facilitando la gestión, canalización de acciones y la sostenibilidad del proyecto.

Gracias a las gestiones realizadas se logró un incremento de 38 hectáreas de cobertura vegetal, superando la meta inicial de 15 hectáreas, contribuyendo a la mitigación del cambio climático; y se firmaron 104 acuerdos de cero deforestación en los predios, asegurando la preservación de la biodiversidad.

Valle del Cauca

Gracias a la ejecución de las subcuentas reincorporación y BID préstamo se beneficiaron más de 2.921 personas en los municipios de Tuluá Dagua, Buenaventura y la ciudad de Cali; con una inversión de 6.766 millones de pesos. Logrando:

1. La restauración de ecosistemas degradados en áreas del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Córdoba y San Cipriano. Contribuyendo a la restauración 600 hectáreas de bosque degradado, y al fortalecimiento de mecanismos comunitarios e interinstitucionales para la gestión del territorio, a través de 81 capacitaciones para líderes comunitarios, tres talleres sobre uso sostenible de recursos forestales y 12 jornadas escolares intergeneracionales. Beneficiando directamente a 1.364 personas, 729 mujeres y 635 hombres.

En el marco de esta intervención se consolidó el circuito turístico CORYSAN, con enfoque en cultura y biodiversidad, adecuando 12 senderos ecológicos con infraestructura y señalización e implementando 100 zoteas comunitarias con especies medicinales. Se apoyó la creación de un grupo de mujeres para intercambio de semillas y producción de infusiones naturales.

2. Restaurar los ecosistemas boscosos del municipio de Buenaventura, como estrategia de fortalecimiento comunitario para la pervivencia cultural de la etnia Wounaan en los resguardos Burujón La Unión San Bernardo (Comunidad Agua Clara), Chachajo (Comunidad Chachajo) y Nuevo Pitalito (Comunidad Chamapuro). Logrando la restauración activa y pasiva de 300 hectáreas de bosque en los tres resguardos beneficiarios, conservando 5.132 hectáreas de bosque en la cuenca baja del río San Juan, consolidada mediante tres acuerdos de conservación con las comunidades.

Lo anterior fue posible gracias a la entrega de incentivos de PSA a las tres comunidades, orientados a la pervivencia cultural y etnoeducativa de la población Wounaan; fortalecimiento de la guardia indígena, de la gobernanza local en las comunidades beneficiarias y de la actividad artesanal de las mujeres Wounaan, que transforman productos naturales del bosque en artesanías tradicionales, promoviendo en este último fortalecimiento un enfoque de género.

3. La restauración ecológica activa y pasiva de 400 hectáreas en áreas degradadas y/o deforestadas en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de La Plata Bahía Málaga, municipio de Buenaventura, con enfoque en dinamización de prácticas culturales para garantizar el buen vivir, con participación activa de género y generacional.

En el marco de este proyecto se realizó la plantación de 97,000 especies nativas; implementación de 23 azoteas comunitarias, 20 familiares y 3 colectivas, con especies alimenticias y medicinales; construcción de viveros temporales con infraestructura básica adaptada localmente; la realización de 15 jornadas de siembra, mantenimiento y monitoreo en zonas restauradas; y la consolidación de una estrategia de transferencia intergeneracional de conocimientos ancestrales y técnicos sobre uso de plantas medicinales y aprovechamiento sostenible del bosque.

4. El fortalecimiento institucional para el desarrollo socio empresarial de las formas asociativas de población en proceso de reincorporación.

Chocó

Las subcuentas Reincorporación, PDET, ADS y BID Préstamo tuvieron presencia en los municipios de Quibdó, Novita, Bahía Solano y Carmen del Darien; con una inversión de más de 1.379 millones de pesos que beneficiaron a 1044 personas a través de:

1. El mejoramiento de la infraestructura del plantel educativo, Centro Educativo San Onofre, del corregimiento Juntas del Tamaná del municipio de Nóvita.
2. El cultivo de 27.349 fragmentos de coral y transplante de 26.322 fragmentos de coral para apoyar la restauración de ecosistemas marinos en Bahía Solano. Además, se realizaron 12 capacitaciones y talleres realizados para fortalecer conocimientos y prácticas en conservación coralina.
3. La restauración ecológica de 260 hectáreas de áreas degradadas en la cuenca del río Jiguamiandó y sus ciénagas aledañas, ubicadas en el área de influencia directa del río Atrato. Esta restauración se realizó mediante el establecimiento de sistemas agroforestales combinados con vegetación nativa, promoviendo la recuperación del ecosistema y la protección de fuentes hídricas.

Bogotá D.C

En la capital se realizaron acciones por parte de las subcuentas de Implementación y Reincorporación, para:

1. Garantizar el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos – IEANPE y el plan de trabajo para el impulso y seguimiento del plan marco de implementación.
2. Producir una serie documental sobre el rol de los firmantes de Paz en el cuidado del medio ambiente y la construcción de paz con la naturaleza
3. Fortalecer las capacidades del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), componente Comunes, en cuanto al seguimiento y verificación en clave de investigación, cualificación y sistematización de información, a partir de un despliegue territorial y un trabajo articulado con las demás instancias derivadas del AFP, permitiendo así el impulso del AFP por medio del desarrollo de cada una de las funciones asignadas a la instancia CSIVI.
4. Realizar un documento que explica cuáles son los factores determinantes de la persistencia del conflicto colombiano, y como inciden en las políticas públicas de paz y en la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.

5. Sensibilizar a la población en proceso de Reincorporación, sus familias y las instituciones en cuanto a la importancia y necesidad del Programa de Reunificación Familiar para las y los firmantes del Acuerdo de Paz.

Huila

En el departamento se invirtieron 1.483 millones de pesos para el municipio de Algeciras con el fin de mejorar y sostener 29,5 hectáreas de cultivo de granadilla; establecer y mantener 61 hectáreas de banano variedad Gros Michel. Para ello se hizo entrega de 33.000 colinos de banano, 2.500 plántulas de granadilla, equipos y maquinaria a los productores de ASOMUPAZ para procesamiento y conservación de fruta.

Guaviare

Este departamento también fue beneficiario de las intervenciones a nivel nacional de las subcuentas Reincorporación e Implementación en relación de sensibilizar acerca del Programa de Reunificación Familiar, la consolidación y análisis de información relacionada con repertorios de violencia hacia firmantes de paz, y la participación de 100 personas de los municipios de El Retorno, Calamar y San José Del Guaviare en la juntanza Polifónica por la Paz, en el marco de la promoción de la cultura de paz.

La Guajira

Los municipios de Pongores, San Juan del Cesar y Fonseca fueron beneficiarios de intervenciones realizadas por las subcuentas PDET, BID Préstamo y Reincorporación, con una inversión mayor a 1.371 millones de pesos. Allí es de destacar que:

1. Se fortaleció la identidad del Pueblo Wiwa a partir del fomento de escenarios de formación musical propia, que incluyó la dotación de siete escuelas de aprendizaje, integrando prácticas culturales y saberes tradicionales en once comunidades indígenas. Los logros estuvieron encaminados al fortalecimiento de los espacios para el diálogo y la transmisión de saberes propios del Pueblo Wiwa desde una mirada intergeneracional, vinculada a las relaciones socioculturales que se extienden al vínculo con el territorio y las dinámicas de este a la luz del renacimiento y enseñanza de prácticas culturales propias.

En ese sentido, se realizó una apuesta al desarrollo de procesos formativos comunitarios, con el fin de apropiar y liderar metodologías conforme a la cosmovisión de las comunidades indígenas beneficiarias, logrando así la vinculación en dichos procesos de sabedores y

sabedoras, parteras, músicos, entre otros. Evidenciando entonces el desarrollo de las siguientes actividades en las comunidades beneficiarias:

- Pozohumo: Dotación de escuela de aprendizaje y un encuentro de gaita.
- Tezhumake: Dotación de escuela de aprendizaje. Realización de un taller sobre las Diferentes clases de música y danzas tradicionales.
- Cherua: Taller sobre la Reseña histórica de la música y danza tradicional Wiwa en el centro de enseñanza y se realizó un encuentro de Trompa.
- Rongoy: Se llevó a cabo el encuentro de Chicote y dotación de escuela de aprendizaje.
- Siminke: Realización de un taller sobre las diferentes clases de música y danzas tradicionales. Dotación de escuela de aprendizaje.
- Bunkuamake: Dotación de escuela de aprendizaje.
- Dzingega: Se generó un encuentro de sabedores del ser Wiwa. Dotación de escuela de aprendizaje.
- Arimaka: Realización de espacios formativos de la música y danza Wiwa.
- Ashintukua: Se hizo un encuentro de Kumuna.
- Yuimake: Se llevó a cabo un encuentro de artesanos.
- Marocazo: Se realizó un taller sobre características de la música y danza tradicional Wiwa. Dotación de escuela de aprendizaje.

2. Los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca también fueron beneficiarios del establecimiento de sistemas silvopastoriles en predios ganaderos, que también se llevó a cabo en el departamento del CESAR, como parte de las 922 hectáreas intervenidas por el proyecto del PCS.

3. Se realizó el fortalecimiento institucional para el desarrollo socio empresarial de las formas asociativas de población en proceso de reincorporación, logrando su participación en espacios de comercialización.

Magdalena

Este departamento además de ser beneficiario de las intervenciones a nivel nacional de la subcuenta de Reincorporación para sensibilizar acerca del Programa de Reunificación Familiar y realizar el fortalecimiento institucional para el desarrollo socio empresarial de las formas asociativas de población en proceso de reincorporación; a través de la subcuenta ADS se llevaron a cabo acciones los municipios de Remolino, Pivijay, Puebloviejo, Sitionuevo, El Retén, Aracataca y Santa Marta, gracias a las que se logró:

- Fortalecer la gestión integral en las áreas protegidas, apoyando el nuevo enfoque integrado colombiano de la gobernanza territorial en el paisaje sostenible, productivo y resiliente Caribe (Ciénaga Grande de Santa Marta- CGSM), articulando actores públicos, privados y comunitarios.
- Implementar acciones integrales para la restauración ecológica de ecosistemas claves marinos y costeros (arrecifes de coral y manglares), en Santa Marta, para la conservación de su biodiversidad.
- Impulsar iniciativas económicas que armonizan la conservación ambiental con actividades productivas, acompañadas de investigación aplicada para contrarrestar la deforestación de manglares en la Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS), y la generación de herramientas técnicas, como sensores remotos para monitoreo territorial.
- Se desarrollaron campañas educativas para empoderar a jóvenes, mujeres y niños víctimas del conflicto armado en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
- Se otorgó apoyo a Parques Nacionales Naturales para actualizar el Plan de Manejo del santuario correspondiente, y se elaboraron documentos metodológicos para priorizar actores, conflictos por uso del agua y acuerdos comunitarios en la cuenca baja del río Aracataca.
- Se suscribió un acuerdo comunitario de voluntades con víctimas del conflicto para la conservación y restauración de manglares y la relación con el agua. Además, se realizaron tres talleres comunitarios en El Retén, Aracataca y Remolino para concertar acciones clave en materia hídrica.
- Se restauraron 17,58 hectáreas de arrecifes de coral, se cultivaron 170.128 fragmentos y se trasplantaron 72.076 fragmentos, acompañados de 317 capacitaciones y talleres dirigidos a consolidar capacidades comunitarias en conservación marina.

Atlántico

En Barranquilla, Piojó y Tubará se sembraron 35.000 árboles de manglar, como parte de las acciones de restauración ecológica de la subcuenta ADS y se hicieron 635 capacitaciones, orientadas a fortalecer capacidades comunitarias en conservación y manejo sostenible del ecosistema de manglar.

San Andrés y Providencia

En el departamento, la subcuenta ADS realizó la restauración de 57,05 hectáreas de arrecifes de coral, con 422.449 fragmentos de coral cultivados y al cultivar y 169.401 fragmentos de coral transplantados.

Boyacá, Casanare y Santander

Fueron beneficiarios de la intervención nacional de la subcuenta de Reincorporación para sensibilizar acerca del Programa de Reunificación Familiar, beneficiando en Boyacá a cuatro personas, en Casanare 48 y en Santander 54.

Como se pudo evidenciar en los logros alcanzados en los 25 departamentos por las subcuentas del Fondo Colombia en Paz, existen avances significativos en la implementación territorial de iniciativas orientadas a la paz, la inclusión social, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Las acciones adelantadas han fortalecido el tejido comunitario, promovido la participación activa de poblaciones diversas y han contribuido a la recuperación de ecosistemas estratégicos a lo largo del país.

1.3 Construyendo Paz en los Territorios: Avances de los Proyectos en Marcha por la Paz

En el marco del compromiso con la construcción de paz en los territorios, las subcuentas del FCP avanzan a través de contrataciones misionales que buscan transformar realidades locales mediante intervenciones concretas en 31 departamentos de Colombia. Como se puede ver en la siguiente imagen, los contratos misionales en ejecución abarcan una amplia cobertura territorial y temáticas estratégicas que responden a las necesidades priorizadas por el PND 2022-2026, evidenciando una implementación con enfoque diferencial y territorial:




Ilustración 14. Contratos Misionales en Ejecución

Teniendo en cuenta lo anterior, 10 subcuentas tienen recursos comprometidos: ANT; Reincorporación, PDET, Sustitución, Niñez y Adolescencia ICBF, Primera Infancia ICBF, Catastro Multipropósito, KFW, BID Préstamo e Implementación, como se detalla a continuación.

1.3.1 ANT

La ANT por ejemplo tiene seis contratos en ejecución que buscan aportar al punto 1 del Acuerdo Final de Paz (AFP), cinco de estos dirigidos al ordenamiento territorial para el acceso a tierras de sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural, con los que se espera:

- Implementación de servicios especializados para el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) destinados a gestionar la caracterización y/o calificación efectiva de aproximadamente 718.750 solicitudes recibidas por la ANT.
- Desarrollar al menos 5 fortalecimientos de capacidades con actores rurales.
- Instalar aproximadamente 20 Comités Municipales de Reforma Agraria.
- Identificar y caracterizar aproximadamente el 5% de las conflictividades territoriales en el Cauca, Nariño, Zona Caribe y Orinoquía.
- Dotar, instalar, capacitar y sostener transitoriamente aproximadamente 60 equipos de trabajo en municipios con altos índices de informalidad en la tenencia de la tierra.
- Entrega de avalúos prediales según asignación.

Para ello se comprometieron más de \$50.861 millones, y al 30 de junio del 2025 se han ejecutado \$30.274 millones, lo que equivale al 60%, que han permitido:

- Avances importantes en la operación del Contact Center en el marco del proceso RESO, operación INBOUND, herramienta tecnológica WOLKVOX. Así como la ejecución de mantenimientos preventivos sobre los equipos asignados a los analistas y personal de soporte y ejecución de brigadas.
- Avance parcial en el fortalecimientos de capacidades con actores rurales.
- Entregas parciales de avalúos prediales asignados.

El contrato misional restante por \$200.000 millones pretende planificar, estructurar, implementar y/o cofinanciar alrededor de 57 proyectos productivos que involucren a los campesinos y las organizaciones, a la fecha de corte se había pagado \$2 millones, representando el avance en procesos técnicos y estudios de los beneficiarios de los proyectos.

1.3.2 Reincorporación

La Subcuenta cuenta con 14 contratos misionales en ejecución dirigidos al punto 3, para la reincorporación social y económica de los excombatientes. Cinco de estos con los que se espera:

- La implementación de la Fase II de la plataforma colaborativa de gestión de información “REDCOMUN”.
- Desarrollar acciones de transferencia de tecnología, actividades de extensión (servicios, agropecuarios e innovación) para el fortalecimiento de capacidades y competencias productivas a 40 proyectos productivos.

- Fortalecer y acompañar técnicamente proyectos productivos que requieren la intervención técnica especializada, a través de acciones de transferencia de tecnología, actividades de extensión agropecuaria e innovación.
- Implementar la oferta institucional “Estrategia de Sostenibilidad” que fortalece las capacidades productivas y de generación de ingresos de las personas en proceso de reincorporación a través del apoyo y capitalización de proyectos e iniciativas rurales.
- Realizar la asistencia técnica integral para los proyectos productivos individuales e individuales asociativos de personas en proceso de reincorporación.
- Evaluar y emitir un concepto técnico de 10 proyectos productivos colectivos, integrados por personas en proceso de reincorporación.
- Implementar una ruta de fortalecimiento y comercialización de hasta 193 personas en proceso de reincorporación vinculadas a proyectos productivos colectivos y proyectos productivos de carácter individual.
- Adecuar y poner a producir las unidades productivas piscícolas de San Luis (Fonseca-Guajira), Dina Luz (Hobo-Huila), Buena Vista (Villavieja-Huila) y Granja COMUCCOM (Puerto Guzmán-Putumayo).
- Capacitar técnica y administrativamente a ECOMUN y sus Federaciones mediante la implementación de instrumentos financieros.
- Desarrollar líneas productivas de ECOMUN, relacionadas con la integración cooperativa y productiva en clave de cadenas de valor.
- Diseñar e implementar un Centro de Gestión de Servicios a nivel nacional.

De \$34.044 millones comprometidos para estas acciones se ha pagado \$17.203, lo cual corresponde al 51% que se ven reflejados en los siguientes avances:

- Con el fin de poder realizar las adquisiciones y entregas a población ARN se realizó la suscripción de cinco memorandos de acuerdo, de acuerdo de los seis establecidos, para ejecutar los seis planes de sostenibilidad proyectados. Además, se inició la ejecución del memorando de acuerdo con COOMUHEROES para adquisición de maquinaria y equipos.
- Implementación de distintos módulos de la plataforma “REDCOMUN”.
- En el fortalecimiento técnico a proyectos productivos se suscribió memorando de acuerdo con la fundación emprendedores sociales la cual realizará las actividades de diagnóstico y fortalecimiento mediante extensión agropecuaria a 40 proyectos productivos, en este memorando se registra un 60% de avance en ejecución de actividades técnicas en la implementación de planes de extensión agropecuaria

(7 en Cundinamarca, 3 en Guaviare, 2 en el meta, 2 en Tolima, 4 en el Huila, 1 en Caquetá, 5 en el Cauca).

- Fortalecimiento en seguridad alimentaria a cinco proyectos colectivos.
- Establecimiento de parcelas demostrativas/genética mejorada para siete proyectos. Adicionalmente, se han entregado, para cada proyecto, resultados de análisis de laboratorio de suelos, bromatológico, composición nutricional, análisis microbiológico de agua para riego, y o consumo animal, metales pesados de agua para riego y/o consumo animal, calidad nutricional de miel de abejas, composición nutricional de alimentos concentrados para ganado.
- Se inició la implementación de cuatro memorandos de acuerdo para Agroprogreso (limón y ganadería) en Dabeiba, Antioquia; Comuccom (piscicultura) en putumayo; La Roja (planta artesanal de cerveza) en Bogotá y COOMUHEROES (Piscicultura) en Chocó.
- Formulación de 21 proyectos productivos y 19 aprobados por el comité técnico de la Estrategia de Sostenibilidad.
- 90% de los proyectos productivos cuentan con visita de diagnóstico.
- Evaluación y emisión de concepto técnico de 10 proyectos productivos colectivos, integrados por personas en proceso de reincorporación, completado en un 100%.
- La implementación de la ruta de fortalecimiento y comercialización está en la cuarta etapa, es decir ya se realizó el perfilamiento comercial, la transferencia de conocimiento, la capitalización y la generación de conexión de valor con aliados comerciales; haciendo falta la quinta etapa que busca el acompañamiento a la implementación de la ruta de fortalecimiento y comercialización.
- Las actividades de ampliación, adecuación, construcción, suministro e instalación de equipos han sido ejecutadas y finalizadas satisfactoriamente en las unidades de producción de Buena Vista, Dina Luz y COMUCCOM. Estas obras han dejado las unidades en condiciones óptimas para el inicio del ciclo productivo planificado. En cuanto a la unidad productiva de San Luis, las obras alcanzan un 80% de avance.
- En relación con la provisión de alimento, las unidades de Buena Vista y COOMUCCOM ya han recibido la totalidad del alimento, mientras que la unidad de Dina Luz ha recibido el 90%. Por su lado, la Unidad Productiva de San Luis entrará en fase operativa una vez se completen las obras de adecuación de infraestructura actualmente en ejecución.
- Creación de un protocolo para el instrumento financiero Fondo de Inversión. La conceptualización del Ecosistema cooperativo y productivo de ECOMUN, en el

que se han identificado siete líneas productivas, cuatro que se encuentran en mayor nivel de desarrollo: ganadería, piscicultura, café y servicios. Además, teniendo en cuenta la apuesta por cadenas de valor, ECOMUN ha creado una política de relacionamiento y de integración asociativa y productiva.

- Diseño y avances en la implementación de un Centro de Gestión y Servicios para las Federaciones de ECOMUN.

Ahora bien, con el fin de garantizar atención integral en salud visual especializada y fortalecer la organización y participación política y económica de personas en proceso de reincorporación con discapacidad, enfermedades de alto costo o en condición de adulto mayor, promoviendo su inclusión y bienestar en el proceso de reincorporación, la ARN tiene dos contratos en ejecución por medio del FCP, por un valor de \$713 millones. A la fecha se ha ejecutado el 25% del comprometido (\$181 millones), que han posibilitado:

- Realizar siete valoraciones oftalmológicas. De estas, tres fueron aprobadas por el Comité Científico para priorización en intervenciones especializadas, correspondientes a los siguientes procedimientos:
 - Queratoprótesis de Boston
 - Trasplante de córnea
 - Ciclofotocoagulación

Una valoración no fue priorizada para tratamiento quirúrgico, conforme a las indicaciones médicas, en su lugar, se le brindaron orientaciones específicas para continuar su proceso de rehabilitación visual. Las tres faltantes avanzaron en la ejecución de la ciclofotocoagulación. Estas acciones responden al plan de atención integral en rehabilitación visual para firmantes priorizados, en cumplimiento de los lineamientos técnicos y médicos establecidos.

- Elaboración del plan estratégico de CONELAEC para el fortalecimiento organizativo de las y los firmantes del acuerdo de paz con discapacidad, enfermedad de alto costo y/o adultos mayores pertenecientes a CONELAEC; planificación del despliegue territorial y de las metodologías para la construcción del plan de incidencia. Asimismo, se llevaron a cabo jornadas de transferencia de saberes dirigidas a la junta directiva, enfocadas en planificación estratégica y formulación de proyectos.

- Se diseñó la base técnica de un proyecto para la creación de un hotel, el cual fue gestionado ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de una estrategia de presentación para la búsqueda de financiación.

La subcuenta comprometió \$9.777 millones para fortalecer las capacidades de las personas en proceso de reincorporación a través de formación en economía social, solidaria y popular, y el desarrollo de habilidades para el empleo y el emprendimiento, con el fin de contribuir a su sostenibilidad económica e integración en los territorios. Habiendo pagado \$2.340 millones, se ha logrado avanzar en las actividades formativas de 180 líderes en proceso de reincorporación, en la Escuela de Economía Social, Solidaria y Popular, quienes van en el módulo cinco de dicha formación.

Buscando la formulación e implementación de hasta 50 planes de sostenibilidad para población en proceso de reincorporación; acompañamiento y asistencia técnica integral de 100 proyectos productivos individuales priorizados por la ARN; fortalecimiento de capacidades y generación de condiciones para la gestión ambiental de los procesos productivos priorizados que se desarrollan en el proceso de reincorporación se comprometieron 30.514 millones de pesos. A la fecha se han pagado \$5.797 millones teniendo en cuenta que se han realizado el 73% de las visitas de validación/aplicación de instrumentos de viabilidad para iniciar el proceso de formulación, el 100% de visitas para el levantamiento de información para la línea base ambiental del sector de ganadería y el 100% para los sectores de agricultura, comercio, industria y servicios.

También la ARN, buscando el fortalecimiento asociativo, tiene en ejecución dos contratos para fortalecer organizativamente a CORPORECONCILIACIÓN y la Mesa Autónoma de Reincorporación mediante procesos de planeación, comunicación y desarrollo institucional, para impulsar su sostenibilidad, participación política e incidencia en los procesos de reincorporación y desarrollo territorial. Para ello comprometió \$561 millones de los que ya se ejecutaron el 43% (\$242 millones).

Por último, dos contratos de la subcuenta, que suman un valor de \$260 millones, buscan desarrollar 22 escenarios pedagógicos de sensibilización en las comunidades y actores territoriales que aporten al fortalecimiento de los procesos organizativos de personas en proceso de reincorporación, de las que se han realizado 10; avance que se ve reflejado en el pago de \$32.500.000.

1.3.4 PDET

La ART a través de su subcuenta tiene 123 contratos misionales en ejecución. De estos, 57 comprometen \$230.395 millones destinados a infraestructura rural que contribuirá al punto 1 del Acuerdo Final de Paz. Estas contrataciones abarcan obras tales como:

- Infraestructura vial en Solita (Caquetá) y Santander de Quilichao (Cauca)
- Rehabilitación y pavimentación de distintas vías terciarias y secundarias en Antioquia (Nechí–parcelas de Londres), Norte de Santander (Convención–Casa Blanca–Balcones–La Victoria), Arauquita (Guamalito–Aguachica), Sucre (Toluviejo–Colosó).
- Construcción de box culvert en Guarumo–La Yee (Córdoba, Bolívar). Mejoramiento de transitabilidad en Chaparral, Putumayo, Rioblanco (Tolima), La Montañita (Caquetá), El Guamo, San Pablo y Teorama (Norte del país).
- Infraestructura educativa o comunitaria.
 - Casa albergue para docentes y estudiantes en la vereda Juntas de la Cuenca del Río Yurumanguí (Buena Ventura, Valle del Cauca).
 - Aula en Instituto Nonam del resguardo indígena Unión Agua Clara.
 - Aula en Centro Educativo Río Naya; gradería y cerramiento en cancha de fútbol (vereda Guaimía, corregimiento No. 8).
 - Aula escolar para Raúl Orejuela Bueno (vereda Primavera); aula escolar en Escuela Rural Mixta Belén (Guapi, Cauca).
 - Aula escolar en vereda Bocagrande (López de Micay, Cauca).
 - Batería sanitaria en vereda Guayabal.
 - Caseta comunal palafítica en vereda Juan Cobo.
 - Cancha múltiple en vereda La Rotura.
 - Casa comunal en vereda San José del Trapiche.
 - Aula escolar en Boca de Patía (Timbiquí, Cauca).
 - Centro Integral de Reconciliación, Convivencia y Paz para mujeres campesinas e indígenas (San Pedro de Urabá).
 - Placa huella en tramo crítico entre Naranjal–Carvajal–intersección con la troncal Buena Ventura / El Carmen de Bolívar.
 - Batea y placa huella desde km 17 (troncal) hasta vereda San Francisco (Zambrano, Bolívar).
 - Placa huella en Guaymaral–Alonso (sector Loma de Guaymaral).
 - Pavimentación en concreto hidráulico de la vía Policarpa–La Vega (Policarpa, Nariño).
 - Fortalecimiento de infraestructura municipal (Chocó, Condoto).

- Fortalecimiento de infraestructura educativa (Sucre, Morroa).
- Fortalecimiento de infraestructura educativa (Cauca, Piendamó–Tunía).
- Fortalecimiento de infraestructura educativa rural (Guaviare, Miraflores).
- Mejoramiento de infraestructura educativa Villa Hermosa 2 de la sede La Holanda (Caquetá, Florencia).
- Construcción del sistema de abastecimiento de agua para la comunidad indígena Agua Clarita (resguardo Guangüí, Timbiquí, Cauca).

Del comprometido se han ejecutado recursos por un valor de \$81.034 millones, que corresponden al 35% de avance sobre el comprometido.

Por otro lado, para brindar asistencia técnica integral, fortalecer capacidades productivas, mejorar prácticas agropecuarias y apoyar la reactivación económica rural mediante el desarrollo de proyectos productivos en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, priorizadas en los territorios PDET se comprometieron \$165.533 millones, de los que se ha ejecutado el 26%. Con ello se espera lograr el fortalecimiento de cadenas productivas a través de:

- Un sistema de riego intrapredial y prácticas de uso eficiente del agua para pequeños productores hortícolas en Hacarí (Norte de Santander).
- Fortalecimiento de la cadena hortofrutícola mediante instalación de invernaderos y asistencia técnica integral en Toribío (Cauca).
- Fortalecimiento técnico-productivo y socioempresarial de cultivos de cacao en Carepa (Antioquia).
- Producción de cacao en sistemas agroforestales con comunidades étnicas en Guapi (Cauca).
- Fortalecimiento integral de la cadena cacaotera en Amalfi (Antioquia).
- Fortalecimiento con comunidades indígenas del Pueblo U'wa en Saravena (Arauca).
- Nuevas áreas de sistemas agroforestales con cacao, plátano y maderables para comunidades NARP en Tame (Arauca).
- Fortalecimiento de la cadena con el Consejo Comunitario Unión Río Caunapí en Tumaco (Nariño).
- Establecimiento de cultivo de cacao con arreglos agroforestales en el territorio Arhuaco en Aracataca (Magdalena).
- Fortalecimiento de la cadena mediante unidades de beneficio ecológico y secado en Suárez (Cauca).

- Mejoramiento del proceso de beneficio con enfoque técnico, organizacional y comercial en Ciénaga (Magdalena).
- Fortalecimiento de la productividad del sector panelero en Teorama (Norte de Santander).
- Fortalecimiento de la cadena de arroz en el Consejo Mayor COPDICONC en Santa Bárbara y El Charco (Nariño).
- Producción y manejo postcosecha del cultivo de frijol en El Carmen (Norte de Santander).
- Fortalecimiento a la cadena productiva de palma en el Consejo Comunitario Río Caunapí en Tumaco (Nariño).
- Cultivos nativos de ñame diamante y maíz amarillo para comunidades afro e indígenas en El Carmen de Bolívar (Bolívar).
- Incremento de productividad en consejos comunitarios y resguardos indígenas en Turbo (Antioquia).
- Mejoramiento productivo de caña con comunidades indígenas en Caquetá (Cuenca Caguán y piedemonte).
- Mejoramiento de prácticas en cultivos de aguacate variedad Lorena en Uribe (Meta).
- Fortalecimiento de unidades de ganadería doble propósito para consejo comunitario Obatalá en Fundación (Magdalena).
- Producción ganadera doble propósito en 9 comunidades étnicas en Ataco (Tolima).
- Biotecnologías reproductivas bovinas para reconversión ganadera en San José del Guaviare (Guaviare).
- Establecimiento de sistemas silvopastoriles y bancos de forraje en Anorí (Antioquia).
- Producción de aves de postura en consejo comunitario La Primavera en Puerto Asís (Putumayo).
- Unidades productivas avícolas para mujeres indígenas del pueblo U'wa Saravena (Arauca).
- Producción y comercialización de huevos criollos con el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) en Chocó.
- Infraestructura avícola para seguridad alimentaria en consejo comunitario en Aracataca (Magdalena).
- Fortalecimiento de unidades productivas apícolas en El Bagre (Antioquia).

- Fortalecimiento de la cadena piscícola en consejo comunitario y resguardo indígena en Barbacoas (Nariño).
- Implementación de chagras tradicionales, medicinales y espirituales en el resguardo Siona (Bo Piyuya) en Puerto Asís (Putumayo).
- Estrategia TUL para soberanía alimentaria en pueblos indígenas Nasa de cinco municipios en Caquetá.
- Formulación, estructuración y ejecución de proyectos productivos PDET.
- Fortalecimiento de capacidades organizacionales.

Por medio de la subcuenta se adelanta la revisión, actualización o formulación de instrumentos de ordenamiento territorial (Esquema y Plan Básico de Ordenamiento Territorial) en 13 municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), incluyendo:

- Argelia, Miranda, Cajibío, Patía, Suárez (Cauca)
- Mosquera, Policarpa, Ricaurte, La Tola (Nariño)
- San Miguel, Valle del Guamuez, Orito (Putumayo)
- Medio Atrato (Chocó)

En el marco de estos, se espera contar con instrumentos de planificación territorial actualizados conforme a la normatividad vigente (Ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 2015 y demás aplicables); incluir criterios de resiliencia adaptativa, sostenibilidad ambiental y seguridad humana en los nuevos esquemas de ordenamiento; incorporar componentes urbano, rural, de gestión del riesgo, instrumentos de financiación, programas y proyectos, entre otros. También se espera desarrollar procesos de participación ciudadana e instancias de concertación interinstitucional, garantizando la legitimidad y aplicabilidad de los instrumentos formulados.

Adicionalmente, en los municipios de Medio Atrato (Chocó) y Patía (Cauca) se ejecutan procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito, los cuales incluyen:

- Generación de insumos cartográficos, geodésicos y agrológicos: ortofotos, modelos digitales del terreno, bases vectoriales, y mapas de áreas homogéneas de tierra.
- Reconocimiento predial urbano y rural (más de 21.000 predios sumados entre ambos municipios).
- Participación de comunidades étnicas y formación territorial local mediante la implementación de Escuelas Interculturales de Catastro Multipropósito.

- Ejecución completa del proceso catastral: alistamiento, operación técnica, evaluación de calidad, incorporación de la información al sistema nacional y entrega formal al IGAC y ART.
- Alineación con los Planes de Desarrollo Municipal y PDET, aportando insumos clave para la toma de decisiones públicas, la legalización de la propiedad y la planeación territorial.

Con el fin de contribuir en la atención primaria en salud y prevención, se han desarrollado cuatro contratos con una inversión total de \$16.482 millones, de los cuales se ha ejecutado el 32% (\$5.260 millones). Estas iniciativas están orientadas a:

- El fortalecimiento y reconocimiento de la partería tradicional étnica en tres subregiones del Pacífico (Pacífico Medio, Frontera Nariñense y Chocó), mediante la adquisición y entrega de kits especializados.
- La articulación interinstitucional con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para preservar saberes ancestrales y mejorar los servicios de salud en comunidades afrodescendientes e indígenas.
- La implementación de un programa de educación integral en sexualidad y salud mental en la comunidad indígena Palma Real, en Tame (Arauca), como estrategia de prevención de violencia de género y embarazo adolescente.
- La adquisición y entrega de una ambulancia terrestre tipo TAB para fortalecer la atención en salud en las subregiones de Sierra Nevada, Perijá, Alto Patía y Norte del Cauca.

Buscando contribuir al fortalecimiento de la infraestructura educativa rural, se firmaron dos contratos de la subcuenta PDET, con una inversión de \$21.176 millones, de la cual se ha ejecutado el 43% (\$9.079 millones). Las principales intervenciones comprenden:

- La construcción integral de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria en el corregimiento de Chinulito, municipio de Colosó (Sucre), que incluye ocho bloques con aulas, laboratorios, comedor, polideportivo, biblioteca, preescolar y zonas administrativas.
- El mejoramiento de tres sedes educativas en el municipio de Valencia (Córdoba), contribuyendo al cierre de brechas en el acceso a una educación de calidad, en línea con los objetivos del componente educativo de los PDET.

Apostando por el turismo para el desarrollo económico, la ART tiene dos contratos en ejecución, en los que se comprometieron más de \$5.005 millones, estos tienen una ejecución del 3% (\$158 millones). Las acciones desarrolladas están enfocadas en:

- El fortalecimiento del turismo cultural y la protección del patrimonio inmaterial asociado al viche, en San Andrés de Tumaco (Nariño), declarado patrimonio cultural mediante la Ley 2158 de 2021. Se ha vinculado a 73 actores locales, entre familias productoras de caña y transformadores de viche, así como agencias de viajes y operadores turísticos.
- El mejoramiento de la planificación y oferta turística en 9 municipios PDET del departamento del Putumayo, mediante la articulación de 90 organizaciones locales, el diseño de productos turísticos y el fortalecimiento de experiencias innovadoras. El proyecto ha finalizado su fase de alistamiento y se encuentra en proceso de ajustes para el primer desembolso.

Por último, se cuenta con un contrato por un valor de \$2.435 millones, con una ejecución financiera del 1% (\$28 millones), para realizar la estructuración de un proyecto integrador para la conservación y restauración del territorio en torno al agua, la adaptación al cambio climático y la construcción de paz en municipios PDET ubicados en las cuencas de los ríos Ranchería y Cesar (corredor Cesar – Guajira). El documento técnico cuenta con un avance del 73%.

1.3.5 Sustitución

La subcuenta de Sustitución tiene tres contratos misionales en ejecución que buscan contribuir al punto 4 del Acuerdo Final de Paz para la sustitución de cultivos de uso ilícito, para ello se comprometió \$340.759 millones para fortalecer la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos mediante la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en territorios priorizados de los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, dirigido a las familias beneficiarias del programa. El fortalecimiento del programa incluye acciones concretas como la implementación de proyectos productivos sostenibles, la atención específica a recolectores que hacen parte de la cadena de cultivos ilícitos, y la asistencia técnica integral para la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos productivos, lo cual contribuye directamente a mejorar las condiciones de vida en las comunidades, reducir la dependencia de economías ilícitas y avanzar en la transformación territorial.

También se tienen iniciativas centradas en impulsar la transformación productiva y ecológica de territorios afectados por cultivos ilícitos, mediante una articulación interinstitucional entre entidades como la ANT, el MADR, el MADS y el Ministerio de Justicia. Buscando fortalecer la

política de sustitución voluntaria y la regularización de la propiedad rural, con el objetivo de construir un desarrollo rural integral, sostenible y legal para las comunidades campesinas.

1.3.6 Niñez y Adolescencia ICBF

A través de esta subcuenta se suscribieron tres contratos misionales por un valor de \$20.946 millones, de los que se han ejecutado \$6.242 millones, dirigidos a prevenir el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y delincuenciales en 41 municipios PDET a través de cuatro objetivos estratégicos:

- Generar conocimiento para prevenir: mediante investigación participativa y monitoreo de violaciones graves a los derechos de la niñez, se busca identificar riesgos, prácticas de resistencia y mecanismos de prevención eficaces.
- Capacitar a funcionarios y actores locales: con una estrategia itinerante de formación, se fortalecerán las capacidades del ICBF, autoridades locales y organizaciones sociales para actuar frente a estas violaciones.
- Fortalecer redes de protección: se promoverá la creación o consolidación de espacios comunitarios de articulación y diálogo que funcionen como “redes protejedoras” en los municipios priorizados.
- Impulsar una cultura de protección y paz: a través de campañas de movilización social y la conmemoración de fechas clave, se busca generar conciencia, compromiso y acciones concretas para proteger a la infancia y adolescencia, y contribuir a la construcción de una paz total.

Por otro lado, se busca fortalecer la calidad de la educación inicial en territorios priorizados PDET, en el marco de la atención integral liderada por el ICBF. Para lograrlo, se espera impulsar e implementar una estrategia pedagógica que articule diversos actores y recursos educativos a nivel local.

Por último, uno de los contratos pretende garantizar la atención integral y el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas que han sido víctimas de reclutamiento por grupos armados ilegales y que están retornando a sus familias, comunidades y territorios. Para ello, se propone armonizar e implementar un modelo propio indígena e intercultural, denominado “Propuesta de Enraizamiento”, que responda a las realidades culturales y territoriales de estas comunidades. Esta iniciativa se desarrolla en el marco de los Diálogos Humanitarios para la Vida con Perspectiva de Paz del CRIC Nacional y en alineación con la

política de Paz Total del Gobierno Nacional, contribuyendo a procesos de reparación, reconciliación y construcción de paz desde un enfoque étnico y territorial.

1.3.7 Primera Infancia ICBF

Esta subcuenta tiene un contrato misional por \$5.736 millones y tiene una ejecución financiera del 40% (\$2.290 millones) dirigido al fortalecimiento de la calidad de la educación inicial en el marco de la atención integral, a partir del impulso e implementación de una estrategia que movilice colectivos pedagógicos, centros de referencia de calidad y espacios de experiencia y recursos pedagógicos en territorios priorizados PDET por el ICBF. Con ello se espera crear un colectivo territorial, uno pedagógico, un centro de experiencias y recursos, y tres unidades de servicio consolidadas como centros de referencia de calidad.

1.3.8 Catastro Multipropósito

El IGAC a través de esta subcuenta tiene dos contratos misionales para apoyar la implementación de la actualización catastral con enfoque multipropósito en municipios priorizados por el Gobierno Nacional, buscando fortalecer la gestión del territorio y promover el ordenamiento rural mediante la actualización precisa y completa de la información catastral, lo que facilita la planificación, la seguridad jurídica de la propiedad y el acceso a programas de desarrollo rural.

Para ello se han comprometido \$66.957 millones y se ha pagado el 43%, \$28.648 millones, con los que se ha avanzado en la actualización catastral con enfoque multipropósito y/o el levantamiento de insumos catastrales en 30 municipios:

1. Agrado (53% de avance técnico)
2. Ataco (57% de avance técnico)
3. Barrancominas (18% de avance técnico)
4. Bojayá (100% de avance técnico)
5. Chimá (23% de avance técnico)
6. El Charco (100% de avance técnico)
7. El Dorado (100% de avance técnico)
8. Fonseca (51% de avance técnico)
9. Fortul (80% de avance técnico)
10. Fuente De Oro (62% de avance técnico)
11. Inírida (31% de avance técnico)
12. La Montañita (25% de avance técnico)
13. Mesetas (32% de avance técnico)
14. Milán (21% de avance técnico)

15. Mirití – Paraná (60% de avance técnico)
16. Momil (66% de avance técnico)
17. Pital (42% de avance técnico)
18. Puerto Carreño (33% de avance técnico)
19. Puerto Colombia (18% de avance técnico)
20. Puerto Gaitán (36% de avance técnico)
21. Puerto Libertador (85% de avance técnico)
22. Puerto Lleras (64% de avance técnico)
23. Puerto López (29% de avance técnico)
24. Purísima De La Concepción (62% de avance técnico)
25. San Andrés De Sotavento (23% de avance técnico)
26. San Jacinto (51% de avance técnico)
27. San Juan Del Cesar (23% de avance técnico)
28. San Martín (28% de avance técnico)
29. Tuchín (19% de avance técnico)
30. Valencia (42% de avance técnico)

1.3.9 KfW

La subcuenta tiene 10 contratos misionales en ejecución de infraestructura con el fin de aportar a la movilidad rural del departamento de Caquetá, para ello se comprometieron \$45.491 millones, de los que se ha ejecutado el 64%, \$29.189 millones. El objetivo de estas es mejorar la infraestructura rural, la gestión del riesgo por desastres naturales, y el fortalecimiento comunitario en los municipios de Valparaíso, San José del Fragua y Morelia.

En resumen, se espera lograr el diseño y ejecución de obras en puntos críticos (zonas vulnerables a deslizamientos, inundaciones, etc.) priorizados por la comunidad, a través de múltiples proyectos en los tres municipios. Entrega de maquinaria amarilla (retroexcavadoras) a los municipios, junto con capacitación técnica y entrega de kits de protección para los operarios, con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar obras comunitarias. Impactar directamente al menos al 25% de la población en cada municipio beneficiado mediante las obras realizadas. Fortalecer a más de 50 organizaciones comunitarias, promoviendo capacidades locales para la gestión de proyectos, la participación activa y la sostenibilidad de las intervenciones.

En conjunto, estos proyectos buscan reducir la vulnerabilidad, mejorar las condiciones de vida y fortalecer el tejido social en territorios históricamente afectados por el conflicto y el abandono estatal.

1.3.10 BID Préstamo

Esta subcuenta tiene 82 contratos misionales en ejecución con más de \$82.900 millones comprometidos. De estos, 74 contratos buscan impulsar la sostenibilidad y lograr una mejora integral de la producción agrícola y agroforestal, combinando fortalecimiento productivo, comercialización, restauración ecológica y manejo ambiental en territorios rurales, mediante inversiones complementarias que integran aspectos sociales, económicos y ambientales. De \$53.012 millones, se ha pagado \$ 36.574, es decir el 69%.

Por otro lado, tres de los contratos comprometidos pretenden impulsar la sostenibilidad ambiental y comunitaria mediante la restauración ecológica, la producción climáticamente inteligente y la conservación de ecosistemas, integrando enfoques étnicos, de género y desarrollo económico local. De \$5.204 millones comprometidos para estas iniciativas se han ejecutado el 62%, con \$3.227 millones pagados.

Por último, cinco contratos, por \$24.684 millones, promueven prácticas sostenibles y resilientes en producción agropecuaria, conservación ambiental y cadenas productivas locales, integrando estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, y fortaleciendo la economía comunitaria en diferentes regiones de Colombia. A la fecha se tiene una ejecución financiera del 58% de dichas iniciativas, con \$14.330 millones.

1.3.11 Implementación

Tiene un contrato misional en ejecución por \$1.830 millones, para garantizar el funcionamiento de la Instancia Especial de Mujeres (IEM) y el plan de trabajo para el impulso y seguimiento del plan marco de implementación. A la fecha se ha ejecutado el 66% de los recursos, con \$1.208 millones.

Gracias a esto se revisaron y formularon propuestas de ajuste a los indicadores de género del Plan Marco de Implementación (PMI), y se realizaron cinco mesas técnicas de seguimiento con participación de entidades como el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario y la ART, enfocadas en la transversalización del enfoque de género y el acceso de las mujeres rurales a tierras, crédito y programas productivos. Se promovió la participación pública de la IEM a través de vocerías, redes sociales y medios de comunicación, y se impulsó la construcción colectiva de metodologías para encuentros territoriales, de los cuales ya se han realizado cinco, con

participación de 158 lideresas diversas. Además, se fortalecieron capacidades en protección y autocuidado, se hizo seguimiento al macro caso 11 de la JEP sobre violencias basadas en género, y se convocó una Mesa de Alto Nivel para abordar preocupaciones sobre la seguridad de las lideresas. En el ámbito comunicativo, se ejecutaron más de 40 acciones estratégicas, incluyendo pronunciamientos, campañas en redes, podcasts y boletines; que han contribuido a visibilizar los avances y desafíos en materia de género y a consolidar el posicionamiento político de la IEM como actor clave en la implementación del Acuerdo.

1.4 Fortaleciendo Productores, Construyendo Paz: La Estrategia de la Marca PaisSana

PaisSana es una estrategia del Fondo Colombia en Paz orientada a reconocer, fortalecer y visibilizar las iniciativas productivas de poblaciones y territorios rurales históricamente excluidos, afectados por el conflicto armado o con condiciones estructurales de desigualdad. Este informe presenta un balance detallado de los avances alcanzados por la marca desde el año 2024 hasta junio de 2025. A través de una articulación multisectorial, el modelo PaisSana ha permitido impulsar procesos de desarrollo económico local, fortalecimiento comercial y sostenibilidad, desde una lógica de inclusión, trazabilidad y justicia territorial. A continuación, se presenta un recorrido por los principales logros, acciones estratégicas y desafíos que ha enfrentado la marca.

1.4.1 ¿Qué es PaisSana?

PaisSana es una marca de certificación con propósito social de productos y servicios de origen rural bajo criterios sociales, técnicos y territoriales. Su esencia radica en visibilizar a los productores que construyen paz desde sus territorios, transformando sus economías desde el trabajo digno, el enfoque diferencial y el valor agregado. La marca funciona como un sello de confianza ante aliados institucionales, comerciales y consumidores, garantizando que detrás de cada producto certificado existe una historia de superación, compromiso ambiental y arraigo comunitario. PaisSana busca conectar la economía popular con mercados nacionales e internacionales, bajo una narrativa de lo justo, lo sostenible y lo humano.

1.4.2 Criterios de certificación de PaisSana

La certificación de la marca PaisSana está basada en un modelo de doble validación: poblacional y territorial.

En el criterio poblacional: Se verifica que el productor o empresa pertenezca a una población priorizada:

- Víctimas del conflicto armado (71)
- Personas en proceso de reincorporación ARN (8).
- Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS (2).
- Mujeres rurales (153 empresas lideradas por mujeres).

En el criterio territorial: Se exige que la producción tenga lugar en municipios ZOMAC (39) o PDET (177), con una presencia activa en 132 municipios de 27 departamentos del país. Antioquia lidera la cobertura con 46 productores certificados. Esta metodología garantiza que la marca esté vinculada a procesos de desarrollo con enfoque territorial y de paz

1.4.3 Avance cuantitativo

Durante el periodo 2024 – junio 2025, la marca PaisSana ha consolidado una base significativa de productores certificados.

- En total, se han registrado 297 productores certificados, de los cuales 174 corresponden al periodo reciente (132 en 2024 y 42 en 2025).
- Se han certificado 1956 productos, de los cuales 777 se generaron en este periodo.
- El portafolio está compuesto principalmente por productos transformados (1840), seguido de productos frescos (87) y otros servicios (29).

Además, el liderazgo femenino ha sido una constante en la marca, con 153 empresas lideradas por mujeres. Estos indicadores reflejan el crecimiento y la capacidad de movilización del sello PaisSana como instrumento de empoderamiento y conexión con el mercado.

1.3.4 Participación en ferias nacionales

La estrategia de posicionamiento de PaisSana ha incluido la participación en ferias y eventos nacionales, que han servido como plataformas de articulación comercial e institucional, teniendo presencia en:

- **Alimentec 2024:** Feria que impulsa el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas.
- **Góndola 2024:** Presencia de la marca y sus productores en evento especializado del retail.
- **La COP 16:** Participación con presencia de la marca en Cali, donde se hizo una activación de PaisSana, que contó con juegos, encuentros de productores, conversatorio y paneles en casa Pacífica y la universidad ECCL.
- **Agroferia Nacional de la Paz 2024:** Participación en Montería Córdoba, con presencia de productos PaisSana.
- **Congreso Internacional de Turismo y expo-experiencia, turismo para una cultura de Paz 2025:** Se invito un productor de PaisSana, donde se presentó la marca.
- **8 años Sembrando Paz 2024:** Invitación UARIV, en un encuentro que se conmemoró la firma del acuerdo de Paz, conto con la visita de productores de PaisSana.
- **Congreso Nacional de Comerciantes empresarios FENALCO:** En evento unidos por la Colombia del futuro, donde se realizaron muestras productos PaisSana.
- **Feria de Servicios de emprendimiento DAPRE:** Se presento la marca, contando con variedad de productos PaisSana y explicando su origen.

- **ANATO 2025:** Oferta turística rural comunitaria y muestra de productos con valor agregado.
- **Día Nacional de memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. 2025:** Participación con víctimas del conflicto como ejemplo de superación y empoderamiento económico.
- **CLACSO 2025:** Se compartió con la comunidad académica internacional, dando a conocer nuestros productos certificados.

Para 2025, se ha confirmado la presencia de PaisSana en Agroexpo, con un montaje institucional, experiencias sensoriales y presencia de productores. Además, está proyectada la participación en ferias sectoriales como Chocoshow y Cafés de Colombia Expo. Estas acciones refuerzan el posicionamiento de PaisSana como una marca con narrativa social, competitiva y con identidad territorial.

1.4.5 Presencia territorial y articulación con gobiernos locales

El componente territorial ha sido uno de los ejes más estratégicos para PaisSana. Las visitas institucionales realizadas durante este periodo han permitido reconocer la diversidad productiva de cada región, identificar nuevas unidades certificables y acercar la institucionalidad al productor rural.

Acciones destacadas:

- **Casanare:** Encuentro con más de 90 productores en articulación con la Gobernación, ICA e Invima.
- **Arauca:** Visitas a unidades piscícolas, apoyo a mujeres rurales, acompañamiento institucional a procesos de formalización.

Presentación de la marca:

- Pradera, Valle
- Tame, Arauca
- Ricaurte, Nariño
- Gobernación del Meta
- Gobernación de Sucre
- Gobernación de Putumayo
- Universidad del Cauca
- La Belleza, Santander

1.4.6 Convenios institucionales y fortalecimiento técnico

PaisSana ha construido alianzas sólidas con entidades clave del ecosistema institucional, con el fin de brindar herramientas técnicas, normativas y comerciales a los productores certificados. Entre los memorando de entendimiento activos se destacan:

- **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC):** 42 productores cuentan con asesoría o registro de marca propia.
- **INVIMA:** 108 productores cuentan con registro sanitario, abarcando un total de 870 productos certificados.
- **Universidad EAN:** Asistencia técnica para innovación de productos y mejoras en sostenibilidad empresarial.

1.4.7 Alianzas estratégicas y articulaciones recientes

El fortalecimiento institucional de PaisSana ha estado acompañado por una estrategia de alianzas orientada a escalar capacidades técnicas, mejorar la visibilidad comercial de los productos y generar rutas de sostenibilidad para los productores certificados.

Memorandos de Entendimiento activos y en desarrollo:

- **Instituto Colombiano Agropecuario (ICA):** Acompañamiento técnico y revisión sanitaria en unidades productivas.
- **SENA:** Memorandos de Entendimiento en ejecución que permitirá la certificación formal de unidades productivas PaisSana, así como el diseño de una línea especial para acceder al Fondo Emprender.
- **Ministerio del Trabajo:** Primera fase de articulación para apoyar procesos de formalización laboral rural.

Acercamientos en curso:

Actualmente se adelantan gestiones institucionales para ampliar la red de aliados de alto impacto. Las entidades priorizadas hacen parte del ecosistema del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se espera formalizar colaboraciones que potencien la marca PaisSana en nuevos escenarios:

- **Destinos de Paz:** Con miras a integrar productos y servicios turísticos certificados en rutas con valor social.

- **ProColombia:** Para visibilizar los productos PaisSana en plataformas de exportación o ferias internacionales.
- **Colombia Productiva:** En búsqueda de asesoría técnica y mejoras en procesos de calidad e innovación.
- **Innpulsa Colombia:** Como puerta para apoyar la escalabilidad de modelos empresariales PaisSana con potencial de crecimiento.
- **Sello Verde – Ministerio de Ambiente:** Desde PaisSana se han iniciado acercamientos con el programa Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente, con el objetivo de que los productores certificados puedan obtener el sello verde, como una validación adicional de sostenibilidad ambiental. Este sello permitiría fortalecer la confianza del consumidor y abrir puertas en mercados especializados.

1.4.8 Logros comerciales con grandes superficies y plataformas de comercialización

Uno de los avances más significativos de PaisSana ha sido su capacidad de articularse con actores comerciales de alto impacto, logrando que los productos certificados lleguen a nuevos mercados, especialmente en entornos donde antes era poco probable ver representadas a poblaciones rurales y territorios históricamente excluidos.

Almacenes de cadena:

- **Grupo Éxito y Carulla:** Inclusión de referencias certificadas en góndolas físicas y plataformas virtuales. La gestión incluyó acompañamiento técnico para alistamiento logístico, rotulado, fichas técnicas y acuerdos de abastecimiento.
- **Alkosto:** Avance en la vinculación de productos transformados de PaisSana, especialmente del sector agroindustrial.
- **Promotora Comercio Social:** Actúa como puente entre la economía popular y las cadenas de distribución, y su rol ha sido fundamental en el posicionamiento comercial de productos PaisSana.

Articulación con el sector aéreo:

- **Aerolínea Clic:** Se logró la participación directa de un productor certificado por PaisSana en el piloto de catering para rutas nacionales. Esta acción representa una oportunidad histórica de demostrar que productos rurales, con altos estándares, pueden competir y posicionarse en canales premium. Además, constituye un ejemplo de alianza comercial con impacto social, donde el sello PaisSana funciona como aval de origen, calidad y trazabilidad.

- **Latam Airlines:** Actualmente PaisSana participa en un proceso de selección y evaluación técnica para ingresar productos en el servicio de catering aéreo. Esta convocatoria incluye a grandes compañías proveedoras del país, y la participación de PaisSana representa un hito al competir como marca social que promueve economía popular, trazabilidad y sostenibilidad.

1.4.9 Seguimiento comercial estructurado

Durante el primer semestre de 2025, se implementó una metodología de seguimiento detallado a productores PaisSana vinculados a Promotora Comercio Social y Grupo Éxito. Esta herramienta permitió clasificar el estado de los productores en tres categorías: aquellos en proceso de relacionamiento, los que se encuentran en revisión por parte de Éxito, y los que ya comercializan activamente.

1.4.10 Consultoría para el fortalecimiento empresarial

Como parte del fortalecimiento estructural de la marca, actualmente se está ejecutando una consultoría especializada para caracterizar, diagnosticar y acompañar a los productores PaisSana certificados.

Esta intervención contempla una fase de levantamiento de información detallada sobre capacidades técnicas, niveles de formalización, necesidades administrativas y potencial comercial. A partir de este diagnóstico, se están diseñando planes de mejora por unidad productiva, orientados a resolver brechas normativas, fortalecer prácticas empresariales y conectar con rutas de acceso a mercados o fondos de fortalecimiento institucional.

Esta consultoría también busca generar recomendaciones transversales para el modelo de certificación, aportando insumos que puedan ser replicables en futuros ciclos de evaluación y fortalecimiento. Su implementación representa una apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la consolidación empresarial de la base certificada de PaisSana.

1.4.11 Datos PaisSana (2024 – junio 2025)




Ilustración 15. Productores PaisSana Certificados

En el año 2024 se certificaron 132 productores con la marca PaisSana, mientras que en lo corrido del 2025 se han certificado 42 productores. Para este año, se proyecta continuar con el proceso de certificación, priorizando a aquellos productores que ofrezcan productos con valor agregado.




Ilustración 16. Tipos de Productos PaisSana

Según el total de productos certificados por la marca PaisSana, predomina una alta proporción de productos transformados, seguidos por productos frescos y, en menor medida, por servicios.

Estos productos provienen de familias víctimas del conflicto y de territorios históricamente afectados por la violencia.




Ilustración 17. Productores por Tipo de Producto

De acuerdo con la gráfica, se evidencia una alta concentración de productos de café certificados por la marca PaisSana, seguidos por productos de cacao y, en menor proporción, por miel y snacks. Estos productos provienen de distintas zonas de conflicto y municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

1.4.12 Conclusiones

Durante el periodo 2024–2025, la marca PaisSana ha avanzado de forma sustantiva en su propósito de ser un puente real entre la economía rural y los mercados formales. El crecimiento en el número de productores certificados, la consolidación de memorandos de entendimiento, la presencia institucional en ferias estratégicas, y la apertura comercial con aliados clave, reflejan una gestión comprometida con la equidad, la innovación social y la trazabilidad territorial.

Los principales logros se resumen en: la expansión territorial y poblacional de la marca, la presencia activa en escenarios comerciales, el diseño de rutas técnicas para mejorar el cumplimiento normativo, y la proyección de nuevas alianzas que permitirán escalar el modelo.

PaisSana ha demostrado que es posible construir un modelo de marca país con valores humanos, sostenibles y competitivos. Su crecimiento evidencia el compromiso de cientos de productores por transformar sus territorios, y de una institucionalidad que los acompaña, escucha y cree en su capacidad de generar una Colombia más justa desde el campo.

2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL PARA LA PAZ

2.1 Gestión Financiera

Para la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) correspondiente a las vigencias 2024 y 2025, el FCP participó en diversos espacios de distribución presupuestal. Una vez el DAPRE definió la distribución de los recursos para cada una de las subcuentas, el FCP comunicó a las entidades correspondientes la asignación respectiva, con el fin de que revisaran y/o ajustaran sus Planes y Proyectos Operativos (PPO), en los casos que fuera necesario.

Aunado a lo anterior, se relaciona la asignación de recursos realizada para vigencias 2024 y 2025 para cada una de las Subcuentas.

Tabla 1. Asignación de recursos Vigencia 2024 Fuente Funcionamiento

Subcuenta	Recursos Asignados
REINCORPORACIÓN	\$ 317.000
PDET	\$ 51.000
SUSTITUCIÓN	\$ 50.000
TEJIENDO PAZ - FUNCIONAMIENTO	\$ 40.428
IMPLEMENTACIÓN	\$ 12.069
TOTAL	\$ 470.497

Ejecución Presupuestal y Financiera del histórico del Fondo Colombia en Paz por Fuente de Recursos

Desde el inicio del FCP, en el 2017, hasta el 20 de junio de 2025 se han apropiado recursos por un valor de \$10.215.104 millones del Presupuesto General de la Nación \$8.532.367 y \$1.682.737 son otras fuentes de los cuales se han comprometido el 70%, es decir, \$7.149.738 millones. Con relación a la ejecución financiera, se han realizado desembolsos a terceros por valor de \$5.868.713 millones que representa un 82% frente a los recursos comprometidos.

Tabla 2. Ejecución Presupuestal y Financiera por fuente de recursos del 2017 al 30 de junio del 2025

Fuente	Recursos Asignados	Comprometido	Pagado	Procesos en Curso	Disponible
Funcionamiento	\$ 3.820.162	\$ 3.633.859	\$ 3.076.645	\$ 32.534	\$ 153.769
Inversión	\$ 4.712.205	\$ 2.964.104	\$ 2.534.641	\$ 87.432	\$ 1.660.668
Otros Recursos	\$ 1.682.737	\$ 551.775	\$ 257.426	\$ 470.913	\$ 660.049
Total	\$ 10.215.104	\$ 7.149.738	\$ 5.868.713	\$ 590.879	\$ 2.474.486

Cifras expresadas en millones - corte 30 de junio de 2020.

Ahora bien, el comportamiento de la ejecución presupuestal y financiera por vigencia del FCP, desde su creación, se puede observar en la siguiente ilustración:




Ilustración 18. Ejecución Presupuestal y Financiera por Año

Cifras expresadas en millones – Corte 30 de junio de 2025

Nota: Los recursos comprometidos corresponden al conjunto de contratos suscritos, considerando los valores efectivamente ejecutados tras la liberación de saldos. Asimismo, incluyen los registros presupuestales emitidos que no están asociados a contratos, tales como beneficios o garantías económicas para personas en proceso de reincorporación, pagos masivos a familias, cajas menores, gastos bancarios, viáticos, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, la vigencia más relevante en asignaciones es 2023 con una participación del 27% del total de los recursos administrados por el Fondo Colombia en Paz.

Por otra parte, con cargo a los recursos apropiados de la fuente de funcionamiento, por un total de \$3.820.162 millones, se han comprometido \$3.633.859 millones y se han efectuado giros

a terceros por \$3.076.645 millones. Lo anterior permite concluir que la ejecución presupuestal alcanza un 95 %, mientras que la ejecución financiera se sitúa en un 84 %.

Asimismo, los recursos provenientes de la fuente de inversión registran una apropiación total de \$4.712.205 millones. De este monto, se han formalizado compromisos por \$2.964.104 millones y se han realizado giros a terceros por \$2.534.641 millones. Esto representa un avance del 63 % en la ejecución presupuestal frente a lo apropiado, y una ejecución financiera del 86 % respecto a los recursos comprometidos.

Con respecto a la ejecución de la fuente “Otros Recursos” — que incluye partidas provenientes de cooperación internacional, convenios con entidades del orden nacional y territorial, rendimientos financieros, entre otros— se han apropiado recursos por un total de \$1.682.737 millones. De este monto, se han comprometido \$551.775 millones y se han efectuado pagos por \$257.426 millones, con cargo a los respectivos registros presupuestales.

Tabla 3. Ejecución Presupuestal y Financiera por Subcuenta 2017- al 30 de junio del 2025

Subcuentas	Recursos Asignados	Comprometido	Pagado	Procesos en Curso	Disponible	Por pagar
SUSTITUCIÓN	\$ 3.827.690	\$ 2.865.024	\$ 2.399.067	\$ 31.737	\$ 930.929	\$ 465.957
REINCORPORACIÓN	\$ 1.719.010	\$ 1.613.433	\$ 1.408.072	\$ 136	\$ 105.441	\$ 205.361
PDET	\$ 1.609.580	\$ 1.274.266	\$ 869.384	\$ 68.416	\$ 266.899	\$ 404.882
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (2)	\$ 1.215.711	\$ 272.030	\$ 230.627	\$ 417.290	\$ 526.391	\$ 41.403
BID PRESTAMO	\$ 425.199	\$ 381.289	\$ 360.651	\$ 478	\$ 43.433	\$ 20.638
CATASTRO MULTIPROPOSITO	\$ 266.083	\$ 134.827	\$ 77.144	\$ 287	\$ 130.969	\$ 57.684
TEJIENDO PAZ - FUNCIONAMIENTO	\$ 230.157	\$ 168.975	\$ 144.028	\$ 6.140	\$ 55.043	\$ 24.946
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	\$ 205.235	\$ 3.416	\$ 3.416	\$ 63.280	\$ 138.539	\$ 0
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	\$ 128.969	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.969	\$ 0
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	\$ 116.476	\$ 102.968	\$ 101.918	\$ 626	\$ 12.882	\$ 1.050
IMPLEMENTACIÓN	\$ 93.122	\$ 79.329	\$ 71.095	\$ 1.909	\$ 11.883	\$ 8.234
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ICBF	\$ 90.006	\$ 48.733	\$ 30.144	\$ 383	\$ 40.889	\$ 18.589
PRIMERA INFANCIA ICBF	\$ 67.880	\$ 33.635	\$ 29.698	\$ 147	\$ 34.097	\$ 3.937
KFW	\$ 67.357	\$ 64.650	\$ 41.915	\$ 0	\$ 2.707	\$ 22.735
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ	\$ 44.065	\$ 44.065	\$ 44.065	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ATENCION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS	\$ 39.274	\$ 441	\$ 441	\$ 0	\$ 38.834	\$ 0

BID FACILIDAD	\$ 23.596	\$ 23.180	\$ 22.772	\$ 0	\$ 417	\$ 408
HERENCIA COLOMBIA	\$ 23.409	\$ 20.059	\$ 15.387	\$ 1	\$ 3.348	\$ 4.672
VISION AMAZONIA	\$ 8.309	\$ 8.309	\$ 8.309	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ	\$ 3.000	\$ 529	\$ 0	\$ 0	\$ 2.471	\$ 529
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	\$ 2.847	\$ 2.847	\$ 2.847	\$ 0	\$ 0	\$ 0
COLOMBIA SOSTENIBLE	\$ 2.738	\$ 2.738	\$ 2.738	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AFD.	\$ 1.895	\$ 1.501	\$ 1.501	\$ 48	\$ 345	\$ 0
SAE	\$ 1.820	\$ 1.820	\$ 1.820	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ZONA ZEII CATATUMBO - CATASTRO	\$ 1.354	\$ 1.354	\$ 1.354	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ZONA ZEII CATATUMBO	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ACCIONES COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS -ARN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 10.215.104	\$ 7.149.738	\$ 5.868.713	\$ 590.879	\$ 2.474.486	\$ 1.281.026

Cifras expresadas en millones – corte 30 de junio de 2025.

Como se muestra en la tabla anterior, las subcuentas de Sustitución, Reincorporación y PDET concentran, en conjunto, el 70 % de los recursos apropiados en el FCP. En cuanto a la ejecución presupuestal, estas tres subcuentas representan el 81 %, y respecto a la ejecución financiera, aportan el 80 % del total de giros realizados con cargo a los registros presupuestales.

2.1.1 Ejecución Presupuestal y Financiera del 1 Julio de 2024 al 30 de junio de 2025

En el periodo comprendido del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, el Fondo Colombia en Paz ha apropiado un total de recursos (PGN, Otros Recursos) por \$1.501.093 millones de la siguiente manera:

Tabla 4. Ejecución Presupuestal y Financiera periodo 01 de Julio de 2024 al 30 de junio de 2025

FUENTE	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PROCESOS EN CURSO	DISPONIBLE	PAGADO
FUNCIONAMIENTO	\$ 591.428	\$ 611.734	\$ 11.799	-\$ 32.106	\$ 446.335
INVERSIÓN	\$ 329.634	\$ 447.513	-\$ 62.687	-\$ 55.191	\$ 460.077
OTROS RECURSOS	\$ 580.031	\$ 368.578	-\$ 94.247	\$ 305.701	\$ 161.989
TOTAL	\$ 1.501.093	\$ 1.427.825	-\$ 145.135	\$ 218.403	\$ 1.068.402

Nota: Cifras expresadas en millones Corte del 1 julio 2024 al 30 de junio de 2025

Dentro de los recursos del Presupuesto General de la Nación, fuente de funcionamiento e inversión, se han apropiado recursos por valor de \$921.062 millones, lo que representa el 61% de las gestiones totales del corte.

De manera detallada, las subcuentas del FCP han apropiado, con cargo a la fuente de funcionamiento, un total de \$591.428 millones. Se han formalizado compromisos por \$611.734 millones y se han realizado pagos a terceros, a través del administrador fiduciario del Fondo, por un total de \$446.735 millones. Cabe destacar que una parte significativa de estos compromisos y pagos corresponde a asignaciones y obligaciones adquiridas en vigencias anteriores, ejecutadas durante el actual período de gobierno.

Por otra parte, se han administrado recursos con cargo a la fuente de inversión por valor de \$329.634 millones, se ejecutaron compromisos por \$447.513 millones y se han pagado recursos por \$460.077 millones.

Con cargo a la fuente “Otros Recursos” se presenta una variación en la apropiación durante el corte de análisis por valor de \$580.031 y se ejecutaron giros por \$368.578 millones.

Con relación a lo anterior, a continuación, se detalla la ejecución presupuestal y financiera por subcuenta así:

Tabla 5. Ejecución presupuestal y financiera por subcuenta 1 Julio de 2024 al 30 junio de 2025

SUBCUENTA	ASIGNADO	COMPROMETIDO	*PROCESOS EN CURSO	DISPONIBLE	PAGADO
SUSTITUCION	\$ 497.776	\$ 565.157	\$ 28.221	-\$ 95.602	\$ 205.935
REINCORPORACION	\$ 168.648	\$ 221.201	-\$ 35.503	-\$ 17.050	\$ 259.046
PDET	\$ 31.944	\$ 323.909	-\$ 5.015	-\$ 286.949	\$ 252.059
BID PRESTAMO	\$ 49.634	\$ 43.884	\$ 478	\$ 5.273	\$ 49.985
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	\$ 171	-\$ 11.167	\$ 309	\$ 11.028	\$ 3.413
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ICBF	\$ 0	\$ 8.941	-\$ 8.147	-\$ 794	\$ 5.676
TEJIENDO PAZ - FUNCIONAMIENTO	\$ 63.800	\$ 7.690	\$ 18.250	\$ 37.860	\$ 30.877
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -
IMPLEMENTACION	\$ 13.800	\$ 15.227	\$ 1.068	-\$ 2.495	\$ 21.521
PRIMERA INFANCIA ICBF	\$ 1	\$ 4.845	-\$ 7.906	\$ 3.062	\$ 1.807
HERENCIA COLOMBIA	\$ 164	-\$ 131	-\$ 2.990	\$ 3.285	\$ 1.489
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (2)	\$ 380.000	\$ 148.401	-\$ 91.809	\$ 323.408	\$ 150.351

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COLOMBIA SOSTENIBLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BID FACILIDAD	-\$ 49	\$ 348	-\$ 17	-\$ 380	\$ 1.269
KFW	\$ 167	\$ 15.782	-\$ 13.592	-\$ 2.023	\$ 20.552
VISION AMAZONIA	-\$ 64	\$ -	\$ -	-\$ 64	\$ 30
AFD	\$ -	\$ -	\$ 48	-\$ 48	\$ -
CATASTRO MULTIPROPOSITO	\$ 100.001	\$ 79.353	-\$ 91.812	\$ 112.460	\$ 60.481
ZONA ZEII CATATUMBO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ZONA ZEII CATATUMBO - CATASTRO	-\$ 0	-\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 55
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	\$ 205.235	\$ 3.416	\$ 63.280	\$ 138.539	\$ 3.416
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	-\$ 52.411	\$ -	\$ -	-\$ 52.411	\$ -
ACCIONES COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS -ARN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ	\$ 3.000	\$ 529	\$ -	\$ 2.471	\$ -
ATENCION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS	\$ 39.274	\$ 441	\$ -	\$ 38.834	\$ 441
TOTAL	\$ 1.501.093	\$ 1.427.825	-\$ 145.135	\$ 218.403	\$ 1.068.402

Cifras expresadas en millones. Corte del 1 Julio 2024 al 30 de junio de 2025.

*Los procesos en curso se les denomina a aquellos que tienen certificado de disponibilidad presupuestal y ya se radicó ficha de solicitud de contratación, por ende, está en su proceso precontractual y aún no se ha llevado a comité fiduciario para ser aprobado.

Dentro de los recursos referenciados, se destacan las subcuentas de Sustitución y ANT con las mayores asignaciones con un 33% y 25% respectivamente frente a la totalidad de los recursos apropiados en el corte. Así mismo, las Subcuentas Sustitución y PDET representan de manera global un 63% de la ejecución presupuestal y un 48% de la ejecución financiera las subcuentas.

En lo que corresponde a la ejecución del Gobierno del Cambio, el cual está comprendido entre el 7 de agosto de 2022 al 30 de junio del 2025, se han apropiado recursos por el orden de \$4.973.102 millones de los cuales \$3.426.635 millones corresponden asignaciones realizadas con cargo al Presupuesto General de la Nación y \$1.546.466 millones pertenecen a la fuente de otros recursos dadas las formalizaciones de convenios con entidades y apropiaciones de rendimientos financieros.

Tabla 6. Ejecución Presupuestal y Financiera del Gobierno del Cambio

Fuente	Recursos Asignados	Comprometi do	Pagado
PGN (Inv.-Fto.)	\$ 3.426.635	\$ 2.336.254	\$ 2.576.310
Otros Recursos	\$ 1.546.466	\$ 499.716	\$ 222.796
Totales	\$ 4.973.102	\$ 2.835.969	\$ 2.799.106

Cifras expresadas en millones – corte 30 de junio de 2025

Frente a la ejecución presupuestal, durante el gobierno del cambio, del 7 de agosto del 2022 al 30 de junio del 2025, se ha presentado un avance del 57% frente al total de los recursos apropiados y considerando los diferentes avances financieros se han dispersado giros por el orden de \$2.835.969 millones de los cuales el 92% pertenecen al Presupuesto General de la Nación.

Tabla 7. Ejecución presupuestal y financiera por subcuenta - Gobierno del Cambio.

SUBCUENTA	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO
SUSTITUCION	\$ 1.315.520	\$ 736.263	\$ 889.733
REINCORPORACION	\$ 778.815	\$ 731.598	\$ 664.818
PDET	\$ 821.021	\$ 678.562	\$ 480.804
BID PRESTAMO	\$ 69.559	\$ 87.068	\$ 190.236
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	\$ 257	-\$ 10.238	\$ 56.595
ICBF SACUDETE	\$ 6	\$ 17.490	\$ 20.775
TEJIENDO PAZ -FUNCIONAMIENTO	\$ 141.222	\$ 85.982	\$ 77.582
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ	\$ -	\$ 159	\$ 159
IMPLEMENTACION	\$ 53.036	\$ 44.154	\$ 40.954
PRIMERA INFANCIA	\$ 2	\$ 6.015	\$ 6.137
HERENCIA COLOMBIA	\$ 165	\$ 1.154	\$ 11.906
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (2)	\$ 1.194.001	\$ 256.982	\$ 219.076
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	\$ -	\$ 43	\$ 43
COLOMBIA SOSTENIBLE	\$ -	\$ -	\$ -
SAE	\$ -	\$ -	\$ -
BID FACILIDAD	\$ 906	\$ 5.903	\$ 10.843

KFW	\$ 13.911	\$ 58.722	\$ 41.915
VISION AMAZONIA	-\$ 64	\$ 1.493	\$ 3.582
AFD	\$ 123	\$ 801	\$ 1.501
CATASTRO MULTIPROPOSITO	\$ 213.436	\$ 128.272	\$ 76.917
ZONA ZEII CATATUMBO	-\$ 5.294	-\$ 0	\$ 320
ZONA ZEII CATATUMBO - CATASTRO	-\$ 0	\$ 1.160	\$ 1.354
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	\$ 205.235	\$ 3.416	\$ 3.416
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	\$ 128.969	\$ -	\$ -
ACCIONES COMUNITARIAS Y RESTAURATIVAS -ARN	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ	\$ 3.000	\$ 529	\$ -
ATENCION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS	\$ 39.274	\$ 441	\$ 441
TOTAL	\$ 4.973.102	\$ 2.835.969	\$ 2.799.106

Cifras expresadas en millones Corte 30 de junio de 2025

En el marco del Gobierno del Cambio, las subcuentas del FCP han apropiado recursos por un total de \$4.973.102 millones, lo que equivale al 49% del total apropiado en el FCP, con corte al 30 de junio de 2025. Del total de estos recursos, se han comprometido \$2.835.969 millones, representando el 40 % de la ejecución presupuestal. Asimismo, los recursos dispersados a terceros ascienden a \$2.799.106 millones, lo que corresponde al 48 % de la ejecución financiera global del FCP.

Las subcuentas con mayor participación en la apropiación de recursos durante el Gobierno del Cambio son Sustitución, PDET y ANT, con una participación del 26 %, 17 % y 24 %, respectivamente. De igual forma, las subcuentas que han adelantado en mayor medida procesos contractuales y formalización de recursos con cargo a dichas apropiaciones son Sustitución, Reincorporación y PDET, con una participación del 26%, 26% y 24%, respectivamente. Finalmente, en términos de ejecución financiera, las subcuentas de Sustitución y Reincorporación destacan al concentrar, en conjunto, el 56 % del total de giros realizados durante el período mencionado.

2.1.2 Solicitudes de Caja

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, parágrafo 1 del Decreto Ley 691 de 2017, los recursos se utilizarán para financiar los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo Final y se mantendrán como una reserva especial, hasta tanto se culminen los proyectos asociados al Plan Marco de Implementación (PMI).

Conforme lo anterior, el FCP ha trabajado bajo dos tipos de reservas, conforme a las diferentes distribuciones presupuestales efectuadas por el DAPRE. En primera medida bajo la figura del Valor Líquido Cero, debido a que apropiaciones presupuestales de cada vigencia fiscal en muchos casos atienden proyectos plurianuales o programas de gran envergadura, cuyo avance de obra real requiere de más de dos años, lo que conlleva a una ejecución financiera de hasta dos vigencias posteriores a la de distribución de los recursos.

Así mismo, se maneja el concepto de Reserva Presupuestal para aquellos recursos que fueron distribuidos en la vigencia inmediatamente anterior pero que no se alcanzaron a ejecutar con cargo a las distribuciones de caja, considerando en primera medida que los recursos de inversión son ejecutados bajo los proyectos de inversión, los cuales en la mayoría de los casos tiene un despliegue mayor a 24 meses y en segunda medida los recursos de funcionamiento los cuales son ejecutados de manera transversal para dar cumplimiento a los proyectos establecidos por cada una de la subcuenta.

Tabla 8. Ejecución Solicitudes de Caja al 30 de junio 2025.

VIGENCIA	RECURSOS	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO	DESCRIPCIÓN
2017/2022	FUNCIONAMIENTO-INVERSIÓN	\$ 5.100.269	\$ 5.100.269	\$ 0	
2023	FTO-INV.	\$ 2.040.539	\$ 0	\$ 2.040.539	*VALOR LIQUIDO CERO NO CONSTITUIDO
2024	FUNCIONAMIENTO	\$ 470.497	\$ 470.497	\$ 0	RESERVA PRESUPUESTAL
	INVERSION	\$ 280.000	\$ 42.444	\$ 237.556	\$ 253.890
	BID PRESTAMO	\$ 49.634	\$ 33.300	\$ 16.334	
	SALDO 2024		\$ 800.131	\$ 546.241	
2025	FUNCIONAMIENTO	\$ 591.428	\$ 20.197	\$ 571.230	VIGENCIA ACTUAL
TOTALES			\$ 8.532.367	\$ 5.666.708	\$ 2.865.659

Cifras expresadas en millones - Corte 30 de junio de 2025

De manera general, con corte al 30 de junio del corriente se han apropiado recursos por valor de \$8.532.367 millones de los cuales se han ejecutado recursos con cargo a los desembolsos de caja por el orden de \$5.666.708 millones y en el Gobierno Petro el MHCP ha desembolsado recursos por \$2.865.659 millones lo que corresponde a un 51% del total de recursos recibidos desde que inició el FCP.

En lo que corresponde a la Vigencia 2023, el 7 de enero de 2025 mediante correo se le notificó al Fondo Colombia en Paz de las decisiones del CONFIS sobre la NO conformación del Valor Liquidado Cero a través de la circular 001 del 07 de enero de 2025. Sin embargo, el FCP sugiere mantener y fortalecer el relacionamiento estratégico e interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de asegurar la apropiación y ejecución de recursos. Estos recursos son fundamentales tanto para la atención de obligaciones derivadas en cada una de las subcuentas como para la reactivación de intervenciones en los territorios priorizados, en concordancia con las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos establecidos en el marco de la Implementación del Acuerdo Final de Paz.

El FCP continuará cumpliendo con las obligaciones contractuales derivadas de compromisos previamente adquiridos, en el marco de las disposiciones presupuestales. Este cumplimiento incluye la atención prioritaria de pagos asociados a contratos formalizados, convenios interadministrativos y demás instrumentos jurídicos válidamente constituidos, que cuenten con las debidas disponibilidades presupuestales y financieras.

Con cargo a la vigencia 2024, se apropiaron recursos por el orden de \$800.131 millones y se ha realizado una ejecución por \$546.241 millones, concluyendo así un saldo por ejecutar de \$253.890 millones.

En lo que corresponde a la vigencia 2025, se han apropiado recursos por valor de \$591.428 por fuente de funcionamiento los cuales se ha realizado una ejecución por valor de \$20.197.

2.2 Volumetría de Contratación

Entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio 2025, el Fondo Colombia en Paz suscribió un total de 2.224 contratos orientados a la implementación del Acuerdo Final de Paz, por un valor global de **\$967.566.985.210,63**. De este monto, **\$847.193.852.888,07** provienen directamente del Fondo Colombia en Paz (FCP), y, los restantes **\$120.373.132.322,56** corresponden a recursos de contrapartida, entendidos estos como aportes financieros, en especie o en dinero, que son asumidos por otras entidades u organizaciones nacionales o internacionales que participan en la ejecución de los proyectos, complementando los recursos asignados por el FCP, tal y como se detalla en la siguiente gráfica:

Distribución del Valor Total de Recursos
(1 de julio de 2024 - 30 de junio de 2025)

Valor Total:
\$967,566,985,210.63

Contrapartida
\$120,373,132,323
(12.4%)

FCP
\$847,193,852,888
(87.6%)

Ilustración 19. Distribución del Valor Total de Recursos en el FCP para la implementación del Acuerdo Final de Paz del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

Del total de la contratación, 251 contratos fueron suscritos con personas jurídicas, por un valor de \$856.742.689.961,16, lo que representa aproximadamente el 89% del total de los recursos ejecutados; Por su parte, 1.973 contratos corresponden a contratos de prestación de servicios celebrados con personas naturales, por un valor de \$110.824.295.249,47, equivalente al 11% restante, de la siguiente forma:




Ilustración 20. Porcentaje de contratación suscrita en el FCP para la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

Ahora bien, a continuación, se muestra la clasificación de cada una de estas contrataciones conforme a los diferentes puntos del Acuerdo de Paz:

Tabla 9. Contratación por Punto del AFP

PUNTO DEL ACUERDO		CANTIDAD DE CONTRATOS	% DE CONTRATOS ASOCIADOS A CADA PUNTO DEL ACUERDO FINAL
1	Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral	1064	47,84%
2	Participación Política: Apertura democrática para construir la paz	-	-
3	Fin del Conflicto	26	1,17%
4	Solución al problema de las Drogas Ilícitas	1026	46,13%
5	Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto	-	-
6	Implementación, Verificación y Refrendación	108	4,86%
TOTAL		2224	100%

Nota: A la fecha no se han suscrito contratos para los puntos 2 y 5

Seguidamente, se presenta información cuantitativa relevante que refleja las contribuciones en cada uno de los puntos del Acuerdo Final de Paz:

2.2.1 Punto 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)

Para la implementación de este punto del Acuerdo de Paz, se suscribieron 1064 contratos por valor de \$610.391.913.769,52, desagregados por subcuentas de la siguiente forma:

Tabla 10. Contratos Dirigidos al Punto 1

SUBCUENTA	CANTIDAD CONTRATOS		VALOR TOTAL	
	PERSONAS NATURALES	PERSONAS JURÍDICAS	VALOR TOTAL	% DE APORTES AL PUNTO DEL ACUERDO DE PAZ
PDET	641	94	\$376.615.586.001,96	61,70%
BID PRÉSTAMO	52	83	\$73.118.563.229,81	11,98%
ANT 2019	110	3	\$49.280.724.789,75	8,07%
CATASTRO MULTIPROPÓSITO	34	2	\$79.621.259.703,00	13,04%
KFW	6	10	\$15.305.226.596,00	2,51%
ADS	14	-	\$919.500.000,00	0,15%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ICBF	5	1	\$7.098.608.611,00	1,16%
BID FACILIDAD	5	-	\$296.445.378,00	0,05%
HECO	2	-	\$43.931.612,00	0,01%
PRIMERA INFANCIA ICBF	-	2	\$8.092.067.848,00	1,33%
TOTAL	869	195	\$610.391.913.769,52	100%

2.2.2 Punto 3. Fin del Conflicto

Para este punto, a través del Fondo Colombia en Paz, se suscribieron 26 contratos por un valor total de \$67.092.445.666,00 de la subcuenta de Reincorporación, liderada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 11. Contratos Dirigidos al Punto 3

SUBCUENTA	CANTIDAD CONTRATOS		VALOR TOTAL	
	PERSONAS NATURALES	PERSONAS JURÍDICAS	VALOR TOTAL	% DE APORTES AL PUNTO DEL ACUERDO DE PAZ
REINCORPORACIÓN	11	15	\$67.092.445.666,00	100%
TOTAL	26		\$67.092.445.666,00	100%

2.2.3 Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas

Para este punto, a través del Fondo Colombia en Paz, se suscribieron 1026 contratos por un valor de \$276.936.585.646,50 mediante la subcuenta de Sustitución:

Tabla 12. Contratos Dirigidos al Punto 4

SUBCUENTA	CANTIDAD CONTRATOS		VALOR TOTAL	
	PERSONAS NATURALES	PERSONAS JURÍDICAS	VALOR TOTAL	% DE APORTES AL PUNTO DEL ACUERDO DE PAZ
SUSTITUCIÓN	1017	9	\$276.936.585.646,50	100%
TOTAL	1026		\$276.936.585.646,50	100%

2.2.4 Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto

Para este punto del Acuerdo, el Fondo Colombia en Paz suscribió 1 contrato por valor de \$39.374.007.256,00, desagregado de la siguiente manera:

Tabla 13. Contratos Dirigidos al Punto 5

SUBCUENTA	CANTIDAD CONTRATOS		VALOR TOTAL	
	PERSONAS NATURALES	PERSONAS JURÍDICAS	VALOR TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
Atención Integral de las Víctimas	-	1	\$39.274.163.176,00	100%
TOTAL	1	1	\$39,374.007.256,00	100%

2.2.5 Punto 6. Implementación, verificación y refrendación

El Fondo Colombia en Paz suscribió 108 contratos por \$13.146.040.128,61, desagregados por subcuentas, así:

Tabla 14. Contratos Dirigidos al Punto 6

SUBCUENTA	CANTIDAD CONTRATOS		VALOR TOTAL	
	PERSONAS NATURALES	PERSONAS JURÍDICAS	VALOR TOTAL	% DE APORTES AL PUNTO DEL ACUERDO DE PAZ
IMPLEMENTACIÓN	70	19	\$10.677.326.700,01	81%
FUNCIONAMIENTO	-	12	\$1.936.082.028,60	15%
SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ	6	1	\$532.631.400,00	4%
TOTAL	76	32	\$13.146.040.128,61	100%

2.3 Auditorías Externas e Internas

De conformidad con el Decreto Ley 691 de 2017, Art. 5, numeral 4, el Fondo Colombia en Paz debe contar con una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría sobre los actos y contratos que se realicen, así mismo, en el artículo 11 del capítulo dos establece que Contraloría General de la República (CGR) en ejercicio de su competencia ejerce la vigilancia y control sobre el manejo de los recursos públicos asignados al Fondo Colombia en Paz.

De acuerdo con los informes producto de las Auditorías Internas, los asuntos identificados no tienen un impacto significativo en el desarrollo de la operación, estos van enfocados al fortalecimiento y mejoramiento de los controles al interior del Fondo Colombia en Paz.

Por su parte, la Contraloría General de la República, ha realizado diferentes auditorías las cuales incluyen evaluación en la administración financiera, presupuestal, manejo y control, así como la efectiva ejecución de los recursos y la articulación con otras instancias implementadas por el Fondo Colombia en Paz para el cumplimiento de los lineamientos, metas e indicadores establecidos en el Plan Marco de Implementación (PMI), el Acuerdo Final de Paz y los Planes y Proyectos Operativos (PPO) relacionados.

De igual forma para inicios del año 2025 se llevó a cabo la Auditoría Financiera independiente realizada por la Contraloría General de la República al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) para la vigencia 2024. Este proceso tuvo como objetivo principal evaluar la razonabilidad de los estados financieros y la ejecución presupuestal, así como verificar el cumplimiento de las normas legales y los procedimientos aplicables. Como resultado de la auditoría, se identificaron dos hallazgos relevantes: el primero relacionado con debilidades en la planeación y estructuración para la ejecución del centro de apoyo de intervención territorial en la subregión del Sur de Córdoba y el segundo referente a con la liquidación de contratos en la oportunidad prevista en los manuales. Actualmente, cuenta con el plan de mejoramiento, con el fin de implementar las acciones necesarias para mitigar estos hallazgos y fortalecer los controles internos.

3. LOGROS CLAVE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ

El gobierno, al considerar el Fondo Colombia en Paz un instrumento estratégico para la eficiente administración, articulación y focalización de los recursos destinados al Acuerdo Final de Paz (AFP), ha otorgado una gran responsabilidad en él para la ejecución de estos, lo cual se ha visto en el incremento de subcuentas clave para la implementación del AFP. Con el fin de responder de manera oportuna a esta necesidad del gobierno, el FCP se planteó tres objetivos estratégicos que fueron establecidos en el primer y único documento de Planeación Estratégica del Fondo, el cual se planteó del 2024 al 2026:

1. Agilizar los procesos y tramites de contratación, liquidación y pagos que realizan las entidades ejecutoras fomentando la gestión del conocimiento y la innovación, garantizando la toma de decisiones con base en evidencia.
2. Visibilizar y posicionar al Fondo Colombia en Paz como el principal instrumento financiero para implementar el acuerdo de paz con las FARC.
3. Implementar estrategias de datos abiertos y transparencia, haciendo uso de herramientas tecnológicas para su divulgación.

En este sentido y teniendo en cuenta que se han realizado una serie de acciones con el fin de avanzar en el logro de estos objetivos, en este capítulo se exponen cuáles fueron las principales gestiones llevadas a cabo y cómo han contribuido a la agilidad, posicionamiento institucional y transparencia del Fondo Colombia en Paz.

3.1 Agilidad Operativa fomentando la gestión del conocimiento y la innovación

Desde que el FCP fue creado se pensó como el principal vehículo financiero para facilitar la administración eficiente de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final de Paz. Se esperaba que a través de este se pudiera garantizar la acción eficaz, eficiente e idónea del Estado, a través de mecanismos especiales de gestión pública que permitiera la reducción de trámites y la simplificación de instancias, procesos e instrumentos. Por tal motivo, la agilidad operativa ha sido uno de los grandes esfuerzos que ha realizado el FCP, dentro de sus gestiones, para garantizar este fin último por el que fue creado.

Para ello desde el Fondo ha propendido por:

1. La optimización de procesos internos, llevando a cabo la automatización de tareas, digitalización de trámites como contratos, pagos y gestión documental; así como la eliminación de cuellos de botella. Esto se hizo a través de:
 - El mapeo y rediseño de procesos. Se hizo el levantamiento de 19 procesos críticos y se está trabajando actualmente en optimización de 14 procedimientos, reduciendo tiempos mediante automatización y estandarización; acompañado de entrenar a equipos y gestionar el cambio cultural para adoptar nuevas herramientas tecnológicas.
 - En el marco de la estrategia de automatización de procesos, el motor BPM de Archipaz ha sido implementado en 7 flujos de un total proyectado de 47 trámites. Estos primeros 7 flujos están enfocados en la gestión documental, permitiendo hacer trazabilidad de los responsables en cada etapa del proceso.

La funcionalidad de trazabilidad ha facilitado identificar de manera precisa los cuellos de botella en las etapas de aprobación, lo que constituye una base sólida para la optimización de los tiempos de respuesta y la mejora continua de la operación.

A medida que se avance en la implementación de los flujos restantes, particularmente aquellos relacionados con solicitudes de contratación de personas naturales o jurídicas y solicitudes de pago, el Fondo Colombia en Paz contará con información más detallada para ajustar y simplificar las etapas de los trámites. Esto permitirá transitar hacia una operación más ágil, eficiente y orientada a resultados, fortaleciendo la capacidad institucional de respuesta.

2. El fortalecimiento del uso de tecnología, implementando nuevas herramientas para mejorar la eficiencia y reducir tiempos. Para ello fue necesario:
 - El desarrollo del aplicativo interno “Contratos” para consulta en línea de información contractual, facilitando decisiones oportunas y la optimización de servidores reduciendo costos operativos en un 20%.
 - Consolidación de los expedientes dentro del repositorio de información oficial TRD de SharePoint y coordinación de su actualización en tiempo real. Esto no solo permitió la centralización de la información, mejorando la eficiencia al reducir la duplicación de esfuerzos y optimizar la gestión de datos, sino que también contribuyó al fortalecimiento de la productividad institucional.
 - El diseño e implementación de un Sistema Integrado de Gerencia de Programas y Proyectos (SIGPP), respaldado por un software parametrizable de gestión de cartera de proyectos, asegurando capacidades avanzadas de planificación, asignación, monitoreo y automatización de tareas, para los proyectos ejecutados directamente por el Fondo Colombia en Paz.
3. La eficiencia administrativa, al fortalecer el seguimiento y respuesta oportuna en trámites contractuales, pagos, PQRS, el cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio (ANS) y plazos legales. Lo anterior a través de:
 - Implementar un esquema de monitoreo jurídico permanente a la contratación del Fondo, mediante la revisión sistemática de obligaciones, tiempos de ejecución, estados contractuales y cumplimiento de requisitos legales. Generando alertas tempranas al evidenciarse dificultades que puedan afectar la finalización de la contratación.
 - Realizar guías para definir los procedimientos y los responsables para la ejecución de pagos directos de la subcuenta de sustitución, así como a proveedores de proyectos PNIS, los jóvenes que se encuentran vinculados al servicio social para la paz, los proveedores de proyectos productivos para la Reforma Rural Integral y los de maquinaria amarilla, agrícola y/o insumos necesarios por la subcuenta ANT, e incluso los pagos de los bienes y servicios de los albergues para la comunidad indígena Emberá como implementación de la ruta de retornos y reubicaciones.
 - Fortalecer el seguimiento de la ejecución presupuestal y financiera de cada una de las subcuentas con un Plan y Proyecto Operativo vigente. A través de instrumentos como la *guía metodológica de seguimiento financiera* y los *acuerdo de desempeño*, los centros de costos planifican el cumplimiento de sus compromisos y la ejecución de sus recursos financieros en cada vigencia.

- Estructuración de un sistema para monitorear de manera integral las diferentes fases de la contratación misional —aquella que tiene un impacto directo en la población beneficiaria— con el fin de identificar cuellos de botella y generar planes de acción que fortalezcan la mejora continua en el Fondo Colombia en Paz. Este sistema contempla la capitalización de lecciones aprendidas del FCP, a través de un repositorio de experiencias, donde se documenta y comparten aprendizajes clave para evitar errores repetitivos en futuros proyectos o contratos, fomentando la innovación, aprendiendo de aciertos y desaciertos pasados y mejorar la toma de decisiones basada en evidencia para reducir costos y tiempos asociados a fallos operativos.
 - Dinamizar la presentación de información en formatos claros y dinámicos, donde se muestra de forma interactiva la evolución de la ejecución presupuestal y financiera del FCP, así como temas contractuales. Esto con el fin de facilitar la comprensión y seguimiento de los procesos, y así ayudar a tomar decisiones de manera informada, la implementación de acciones correctivas a tiempo y la optimización de procesos internos.
 - Realizar estrategias de apoyo, capacitación y asesoría a las entidades ejecutoras, evitando reprocesos operativos y fortaleciendo el relacionamiento estratégico con las mismas. Formular, estructurar e implementar estrategias jurídicas y operativas orientadas al saneamiento del portafolio contractual. Se ejecutó un mecanismo de cierre masivo de contratos con saldo cero, así como por prescripción ordinaria de obligaciones en contratos de prestación de servicios con más de tres (3) años de inactividad. Esta estrategia institucionalizada, ha permitido el cierre efectivo de 1.135 expedientes contractuales, resolviendo una carga histórica que impactaba negativamente los indicadores de gestión y del ciclo presupuestal. La sistematización de este procedimiento ha reducido sustancialmente los tiempos operativos y ha optimizado el proceso de depuración contractual.
4. La búsqueda de mejora continua identificación proactiva de obstáculos y propuesta de soluciones innovadoras; capacitación al personal en nuevas metodologías para agilizar el trabajo. Esto se ha dado gracias a:
- La construcción de la matriz de riesgos operativos y su plan de control, para monitorear las actividades que se establecieron con el fin de mitigar la materialización de los riesgos identificados.
 - Contratación de una nueva firma auditora, este proceso es fundamental para garantizar la transparencia y la correcta implementación de los proyectos, así

- como para identificar posibles áreas de mejora en la ejecución de estos. Es importante resaltar que por primera vez en el FCP se adoptó el mecanismo de auditoría In Situ, un capítulo relevante dentro del proceso de auditoría interna, ya que permiten evaluar de manera directa la correcta ejecución de los proyectos. Durante estas visitas, se verifica el cumplimiento de los aspectos técnicos, contractuales, administrativos y financieros establecidos en el contrato, lo que impulsa a su vez, la adopción de estándares globales en la gestión de recursos y control interno. En ese sentido, el FCP ha garantizado que estas prácticas se adapten y apliquen, modernizando los procedimientos y promoviendo la innovación institucional.
- Implementación de acciones correctivas y preventivas, a partir de los informes de auditoría. El FCP ha fortalecido la priorización y seguimiento de planes de mejora, permitiendo que las recomendaciones se implementen de manera ágil y efectiva. Esto contribuye a la optimización de procesos internos y a la reducción de riesgos operativos.

3.2 Posicionamiento Institucional del Fondo como Gestor del Acuerdo de Paz

Durante este año, el FCP ha trabajado en posicionarse dentro del sector público, privado y en el ecosistema de cooperación internacional como un instrumento idóneo para la administración de recursos destinados al Acuerdo Final de Paz. El objetivo de estos esfuerzos es facilitar la movilización de mayores recursos para el cumplimiento de los compromisos del acuerdo, así como promover alianzas estratégicas que permitan sumar esfuerzos con diversas entidades y organizaciones alineadas con la misión del fondo.

Además, considerando que el FCP gestiona un volumen significativo de recursos, es fundamental visibilizar los logros alcanzados a través de estas inversiones. Esto permite generar confianza en la implementación del Acuerdo Final de Paz, al evidenciar que los compromisos se están cumpliendo y, sobre todo, que se están produciendo transformaciones reales y positivas en la vida de muchas personas en los territorios.

Para avanzar en este objetivo se ha:

1. Fortalecido la visibilidad y las comunicaciones del Fondo. Realizando una difusión efectiva de los logros institucionales e historias de transformación en los territorios, construyendo una narrativa acerca de la implementación del Acuerdo Final de Paz y aumentando el reconocimiento público del Fondo, de sus programas y proyectos, contribuyendo a un mayor entendimiento y apoyo ciudadano al Acuerdo de Paz. Para ello ha sido necesaria una gestión de contenidos más eficiente, innovando con formatos que permitan mostrar de manera más atractiva, sencilla e impactante el trabajo del Fondo, articulado con la estrategia comunicacional de Presidencia de la República.

En este sentido, se ha sostenido la visibilidad del fondo en diversos canales: la página web del fondo, difusión con medios de comunicación locales y redes sociales, como Facebook, LinkedIn, X e Instagram; incluso se ha fomentado una promoción del contenido del fondo, a través del “voz a voz” con pequeñas estrategias de comunicación interna que se difunden en grupos de WhatsApp. Esto ha llevado incluso a tener embajadores institucionales, es decir colaboradores que, incluso fuera de sus funciones formales, promueven la imagen del FCP, por ejemplo, compartiendo los logros del Fondo en conversaciones cotidianas, demostrando alto sentido de pertenencia.

Además, se diseñaron contenidos con enfoque testimonial, donde productores relatan las transformaciones de su vida desde que hacen parte de programas o proyectos ejecutados a través del FCP, resaltando la transformación social y económica derivada

de la implementación del Acuerdo. Estas piezas se han usado en redes, presentaciones oficiales y comunicaciones institucionales, fortaleciendo la imagen del Fondo como motor de cambio y reconciliación.

2. Resultado de la auditoría financiera independiente al PA-FCP en la vigencia 2024, de allí se rescata el fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la República gracias a tener una opinión contable sin novedades, una opinión de ejecución presupuestal razonable, una evaluación de control interno fiscal eficiente y efectividad en el plan de mejoramiento.
3. Se ha fortalecido la presencia institucional en territorio con el acompañamiento a diferentes espacios con entidades territoriales y del orden nacional, creando una narrativa sobre las ventajas de este patrimonio en la ejecución de recursos que apuntan de forma determinante al cumplimiento del Acuerdo de Paz.

En sincronía con estos espacios y en atención a la apuesta del gobierno nacional, se han creado nuevas subcuentas y consecuentemente se han celebrado diferentes convenios de financiación para la atención de actividades estratégicas en los territorios más afectados por el conflicto, consolidando de esta forma al FCP como el principal vehículo financiero en la administración de recursos para que la Paz sea posible en nuestro país.

4. Se ha construido confianza con aliados estratégicos. Gracias a las alianzas sostenidas con entidades como el ICA, INVIMA, SENA y gobernaciones, se ha fortalecido la credibilidad de PaisSana, una iniciativa del Fondo Colombia en Paz, como sello de la paz productiva, generando nuevas oportunidades para que los productores certificados sean reconocidos y apoyados en sus territorios.

Estas acciones han permitido que la marca PaisSana se convierta en un canal visible, concreto y confiable para mostrar cómo el Fondo traduce el Acuerdo de Paz en resultados tangibles que impactan directamente la vida de los productores rurales.

5. Se han adelantado gestiones estratégicas con embajadas, organismos multilaterales, entidades del sector privado y otras instituciones clave, con el propósito de explorar oportunidades para la suscripción de convenios, memorandos de entendimiento y la consecución de recursos orientados a la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Entre estas se han establecido diálogos con embajadas de países como Noruega, Austria, Suecia y Países Bajos, con el propósito de presentar el FCP como un vehículo eficaz de implementación del Acuerdo y explorar oportunidades de cooperación técnica y financiera. Además, la relación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional ha permitido fortalecer el trabajo conjunto con las áreas de Sudeste Asiático, África, Contrapartida Nacional, Sector Privado y Filantropía, Cooperación Sur-Sur, y se ha participado activamente en el Programa de Construcción de Paz de Colombia para el mundo.

También se han llevado a cabo acercamientos con otras instituciones como la Universidad del Externado, Ministerio de Industria y Comercio, RED ADELCO, Gobernación de Boyacá, SIPPO, Jeronimo Martins, FIDA, la red colombo-francesa Vamos por la Paz, USAID, Cultura de Paz, Tierra Dorada, Fontur y Procolombia.

En el marco de la cooperación Sur-Sur se ha avanzado en procesos de articulación con países como Filipinas y Tailandia. En el caso de Filipinas, se presentó la marca PaisSana como modelo de desarrollo productivo con enfoque de paz. Así mismo, se ha participado en la ruta de aprendizaje liderada por APC en la que se da a conocer las buenas prácticas de Colombia en materia de construcción de paz, donde se socializó a técnicos de Filipinas, República Democrática del Congo, Senegal y Camerún las iniciativas que se lideran a través del Fondo y su modelo operativo.

Con Tailandia, se está trabajando en la transferencia de conocimientos sobre experiencias de sustitución de cultivos de uso ilícito, especialmente la marca DoiTung, como referente internacional y su establecimiento en el mercado internacional.

6. Participación en eventos de relevancia nacional e internacional:

- Se ha coordinado la participación de productores PaisSana en ferias, ruedas de negocios con ProColombia y pilotos comerciales con aerolíneas como Clic, donde un productor certificado participa actualmente en la prueba de catering, compitiendo con empresas de gran escala. Estas acciones muestran resultados concretos de la paz y el alcance del Fondo en escenarios comerciales reales.

Así mismo, la participación en ANATO 2025, CLACSO 2025, la Feria de Emprendimientos y la Cumbre de Gobernadores en Yopal, Casanare, así como en la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales; ha promovido la

marca PaisSana y los productos que la integran, invitando tanto a públicos nacionales como internacionales a conocer y comprar directamente a nuestros productores. Lo cual fortalece la imagen del Fondo como un actor que no solo impulsa el desarrollo rural, sino que genera conexiones reales entre los territorios y los mercados, haciendo tangible el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

- La participación en la COP16. Donde se realizaron cuatro activaciones de marca para posicionar la certificación PaisSana y presentar las iniciativas impulsadas a través de las tres subcuentas que lidera el Fondo. Esto permitió difundir su impacto en los territorios y fortalecer el reconocimiento del FCP entre actores nacionales e internacionales. Además, se sostuvo una presencia activa en la Casa Pazífica, espacio que congregó a entidades del sector paz para dar visibilidad a los avances en la implementación del Acuerdo.
 - Se ha promovido la participación activa del FCP en la Alta Instancia de Género del Gobierno, destacándose por sus acciones afirmativas en materia de género y diversidad. A través de sesiones ordinarias y extraordinarias, se ha buscado articular esfuerzos interinstitucionales y posicionar al Fondo como un aliado estratégico en la transversalización del enfoque de género en la implementación del Acuerdo.
 - En la Mesa de Paz del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) se ha trabajado en la identificación de nuevos mecanismos de financiación, especialmente ante el retiro de USAID y el cambio en la clasificación del país como renta media-alta. Esto ha implicado la elaboración de notas concepto y el relacionamiento con actores de la cooperación internacional en escenarios estratégicos.
7. Generación y consolidación de información estratégica que permite visibilizar los logros e impactos reales de las inversiones del FCP, especialmente en términos de transformación territorial y mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios. Este enfoque ha permitido presentar al Fondo no solo como un vehículo financiero, sino como una instancia articuladora con capacidad de demostrar resultados medibles y tangibles, lo que fortalece su legitimidad institucional y su papel dentro del ecosistema de implementación del Acuerdo de Paz.

Para ello se viene estructurando mecanismos para documentar, sistematizar y reportar estos logros —por ejemplo, contemplando indicadores, datos de georreferenciación de inversiones, datos de beneficiarios y tipologías de intervención— los cuales son consolidados en reportes técnicos enviados a la Dirección Ejecutiva o al área de cooperación internacional. Esta información ha servido de insumo clave para que la alta

dirección del Fondo participe en espacios interinstitucionales y de cooperación nacional e internacional, en los que se busca evidencia concreta de la gestión del FCP, como requisito para la consecución de recursos adicionales destinados a la implementación del Acuerdo Final.

8. Teniendo en cuenta que existen proyectos que son ejecutados directamente por el Fondo Colombia en Paz, por ejemplo, el Programa Colombia Sostenible, ha posicionado al FCP como un actor del gobierno que trabaja por el Desarrollo Rural Sostenible y la implementación del punto 1 del acuerdo Final. Pues se tienen más de 200 proyectos implementados, con 77 inversiones complementarias, que benefician a una población de aproximadamente 35.000 familias, logrando incrementar sus ingresos con los proyectos productivos al mismo tiempo que se hace conservación de los ecosistemas.

También, en el marco del programa piloto de inversiones prioritarias, se han realizado visitas de seguimiento técnico a las obras ejecutadas en Caquetá, ante del Banco Alemán de Desarrollo – KfW, donde incluso se evaluó la viabilidad de nuevas fases del programa y se sistematizaron lecciones aprendidas, fortaleciendo la cooperación financiera internacional y la capacidad de ejecución del Fondo. Este programa se ha destacado no solo por ejecutar obras, sino también por fortalecer a las comunidades, mejorar su calidad de vida y aportar al cierre de brechas en los municipios PDET.

9. Cumplimiento y transparencia en la gestión: estricto apego a normas, ejecución eficiente de contratos y proyectos, y colaboración en auditorías; todo ello refuerza la credibilidad institucional ante aliados y ciudadanía.
 - Se han adoptado mecanismos de seguimiento riguroso que han permitido responder solicitudes de información con altos estándares de calidad, en tiempo y forma, contribuyendo así al principio de transparencia activa, fortaleciendo la imagen del Fondo como una entidad comprometida con la legalidad y la rendición de cuentas.
 - Mejoras internas con impacto externo: Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas, diseñado desde cero dentro del FCP, subrayando el compromiso del Fondo con las mejores prácticas, lo que potencia su reputación como entidad responsable.
10. Articulación con entidades gubernamentales, donantes y academia para impulsar iniciativas del Fondo y posicionarlo en esos círculos. Para ello se creó un portafolio estratégico unificado, alineándolo con prioridades nacionales e internacionales, para

presentarlo en la Mesa de Paz de Cooperación Internacional; una iniciativa que eleva el perfil del Fondo ante la comunidad internacional.

3.3 Datos Abiertos para la Transparencia

El Fondo alineado a una de las banderas más importantes del gobierno, la transparencia, ha fortalecido la publicación de información y datos en portales de transparencia para ello fue necesario realizar acciones como:

1. Implementar modelos avanzados de visualización geográfica e incluso de inteligencia artificial para extraer y limpiar datos institucionales, facilitando su uso por diferentes actores y mejorando la comprensión pública de los resultados del Fondo.
2. Desarrollo e implementación de herramientas como “Contratos”, que permiten consultar información contractual en línea en tiempo real, aumentando la transparencia y la eficiencia interna simultáneamente.
3. Realizar iniciativas para crear un diccionario de datos institucional y modernizar la arquitectura de datos del Fondo, sentando bases sólidas para la apertura de información homogénea y confiable a largo plazo.
4. Desempeñar un liderazgo activo para garantizar que el conjunto de datos institucionales se actualice periódicamente en las plataformas de datos abiertos, promoviendo una rendición de cuentas permanente para la ciudadanía y demás interesados, democratizando la gobernanza de los datos.
5. Suministrar datos claros y verificados sobre contratos, convenios, ejecución presupuestal, subcuentas y las sesiones e informes del consejo directivo.
6. Gestionar las matrices de Excel internas, las cuales fueron organizadas, depuradas y estructuradas para que la información esté accesible y trazable tanto internamente como externamente.
7. Utilizar herramientas analíticas, como Power BI y otros sistemas, para generar reportes abiertos, visualizaciones geográficas de proyectos y análisis de datos que pueden compartirse con entes de control y público en general.
8. Fortalecer el cumplimiento normativo en transparencia, a través de la carga oportuna de documentación contractual en las plataformas oficiales, siguiendo estándares y formatos requeridos, para asegurar que terceros puedan consultar la información sin obstáculos.
9. Fomentar la cultura de transparencia, logrando que los colaboradores en misión del FCP procuren proveer información clara, precisa y oportuna al público, así como en respuestas a requerimientos y a entidades aliadas, explicándoles en detalle la trazabilidad de procesos para propender por comprensión y confianza en el Fondo.
10. Iniciar la captura y sistematización de datos de los beneficiarios de las inversiones del FCP, incorporando indicadores de género y étnicos, para facilitar la toma de decisiones informadas y el intercambio de información con diferentes interesados.

Glosario de términos técnicos

Acuerdo Final de Paz (AFP): Tratado firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las extintas FARC-EP, que puso fin a más de 50 años de conflicto armado. Busca construir una paz duradera abordando las causas profundas del conflicto y ofreciendo soluciones estructurales.

Capítulo de Paz: Estrategia gubernamental para implementar el Acuerdo de Paz a nivel local. Todos los mandatarios locales y departamentales deben incluir un Capítulo de Paz en sus Planes de Desarrollo Territorial 2024–2027.

Firmantes de Paz: Personas que fueron miembros de grupos armados ilegales, principalmente de las FARC-EP, y que se acogieron al Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.

Impuesto Nacional al Carbono: Creado en 2017 para desincentivar el uso de combustibles fósiles y promover mejoras tecnológicas. Desde 2018, el Fondo Colombia en Paz recibe el 20% de este impuesto para financiar proyectos de sostenibilidad ambiental y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PENIS).

Inversiones Complementarias: Término del Programa Colombia Sostenible que se refiere a la adición de recursos para potenciar actividades productivas, comerciales y ambientales ya ejecutadas dentro del programa.

Mecanismos Especiales de Consulta (MEC): Garantizan la participación de pueblos y comunidades étnicas en los planes de acción regional en municipios PDET. Estas consultas aseguran que sus perspectivas sean consideradas en la implementación del Acuerdo de Paz.

PaisSana: Marca de certificación para productos y servicios provenientes de municipios y poblaciones priorizadas en el marco del Acuerdo de Paz (ZOMAC, PDET, víctimas, firmantes de paz, familias que sustituyen cultivos ilícitos).

Plan Marco de Implementación (PMI): Plan que contiene estrategias, metas e indicadores para implementar el Acuerdo Final de Paz. Permite el seguimiento y evaluación del cumplimiento de cada punto del acuerdo.

Programa Colombia Sostenible: Iniciativa del Gobierno y el BID para promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los 170 municipios PDET. Busca restaurar el capital natural, mejorar ingresos rurales y fortalecer capacidades locales.

Subcuentas: Centros de costos autorizados por el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz. Permiten a las Entidades Ejecutoras administrar recursos para programas y proyectos que implementan el Acuerdo Final de Paz. Cada subcuenta tiene una entidad ejecutora asignada.

ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado): Regiones del país que han sufrido profundamente los efectos del conflicto armado. Han sido priorizadas por el Gobierno para recibir apoyo especial y acelerar su desarrollo.

Zonas de Reserva Campesina (ZRC): Áreas geográficas delimitadas en Colombia que buscan proteger la economía campesina, fomentar la sostenibilidad ambiental y contribuir a la construcción de paz. Actualmente existen 14 ZRC, de las cuales 7 fueron aprobadas durante el gobierno de Gustavo Petro.