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Glosario

Asignacion Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda vy
Crédito mediante Resolucion y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al
Presupuesto General de la Nacion, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversiéon
por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por
parte del Consejo Directivo segln necesidades.

Ejecucion Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecucion. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados vy el total
de ejecucion presupuestal.

Ejecucion Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeacidn: Indica la fase en la cual se plantea la destinacidon de los recursos por cada linea de accién
del Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratacion “Convocatoria Publica”. Para este caso, se realiza la publicacién de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluacién: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluacién técnica, juridica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignacion: En la modalidad de contratacion “Convocatoria Publica” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Analisis Preliminar. En la modalidad de
contratacién “Contratacion Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratacion.

Ejecucion: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un
contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidacién y/o liquidados.
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Balance por fuentes de recursos
administrados por el FCP

Otros
TOTAL PGN recursos

(1)

oo $27455
L7112
TOTAL EJECUTADO $1.483.428

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$26.559

$15.369

$ 8.066

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN — Min. Agricultura/ Aporte de $7.300
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalizacién de Rendimientos por $3.035 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia /
Otros ingresos no operacionales — SAE por $191 / Aporte de contrapartida por $200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $9.650 millones

(® GOBIERNO DE COLOMBIA .o f E! futuro Fondo Colombis en Paz
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Ejecucion y Disponibilidad
Presupuestal

[l

’
82%

Total Disponibilidad

Subcuentas p$;5232;2| Total Ejecucidn Presupuestal SreauEsE
Valor % Valor %
Sustitucidn de Cultivos $1.271.052 S 1.068.875 84% $202.177 16%
Programas de Desarrollo con Enfoque $ 409.751 $398.202 97% $ 11.549 39
Territorial (PDET)
Reincorporacion S 368.443 $ 301.497 82% S 66.946 18%
BID Préstamo $ 96.885 $2.480 3% S 94.405 97%
Jurisdiccién Especial de Paz (JEP) $44.218 $42.668 96% $1.549 4%
Funcionamiento $37.243 S 32.577 87% S 4.666 13%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $21.703 SO 0% $21.703 100%
Primera Infancia $20.552 $ 19.584 95% S 968 5%
Estabilizacion S 14.196 $12.848 91% $1.348 9%
BID Facilidad $9.650 S 358 1% $9.292 96%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $2.870 $2.847 99% $23 1%
Colombia Sostenible $2.738 $2.738 100% SO 0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $1.820 $1.820 100% SO 0%
Herencia Colombia SO SO 0% SO 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible SO SO 0% SO 0%

$2.301.120

$1.886.494

82%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

® GOBIERNO DE COLOMBIA

El grafico presenta la relacion entre los recursos comprometidos y
asignacion presupuestal.
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Ejecucion Financiera

Subcuentas

Total

28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Total Pagado

No. Informe: 82 I]
il

-

Pendiente por Pagar

Comprometido

Valor

% Valor %

$1.886.494

Sustitucion de Cultivos $1.068.875 $986.519 92% $ 82.357 8%
Programas de Desarrollo con Enfoque $398202 |$151.421| 38% |$246.781| 62%
Territorial (PDET)

Reincorporacion $301.497 $282.926 94% $18.571 6%
Jurisdiccidn Especial de Paz (JEP) S 42.668 S 26.440 62% $16.229 38%
Funcionamiento $32.577 $22.529 69% $10.048 31%
Primera Infancia S 19.584 $5.562 28% $14.021 72%
Estabilizacion $12.848 S 8.464 66% $4.384 34%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $2.847 $2.804 98% S$43 2%
Colombia Sostenible $2.738 $2.738 100% SO 0%
BID Préstamo $2.480 S 259 10% $2.220 90%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $1.820 $1.820 100% SO 0%
BID Facilidad S 358 S13 3% S 346 97%
Herencia Colombia SO SO 0% SO 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible SO SO 0% SO 0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 SO SO 0% SO 0%

$1.491.494

79% $395.000 21%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

® GOBIERNO DE COLOMBIA

El grafico presenta la relacién entre los recursos ejecutados y
recursos comprometidos.
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Linea del Tiempo

Planeacion Evaluacion Ejecucion

$482.868 $175.700 $1.473.607
20,98% 7,64% 64,04%
25 3 383
Proyectos Procesos Contratos

Convocatoria Asignacion Terminados

$5.419 $14.558 $ 148.969
0,24% 0,63% 6,47%
3 2 1.341

Procesos Procesos Contratos

@ GﬂﬂlERMﬁ DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futuro Fondo Colombis en Paz
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Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucién Terminado
$265.822 $1.703 S - $991.634 $11.894

Sustitucion

(4) Solucién al problema de las drogas ilicitas

Entidad Ejecutora: Consejeria Presidencial
para la Estabilizacion y la Consolidacién

E

Apoyar la implementacion del Programa
Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos
[licitos — PNIS.

@

Focalizacion: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilicitos (DSCI)

=4

Estado: En ejecucion

I

Temporalidad: 10 afios

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

'@ GOBIERNO DE COLOMBIA Cifras en millones de pesos
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Planeacidn
$ 265.822

Nombre corto Valor

Por asignar $202.177
p Adicion Convenio AFO02 — UNODC S 58.695
§ Arrendamiento S 2.945
E Contratos de Prestacion de Servicios $1.676
§) Interventoria Fedecacao S 320

Tiquetes Aéreos S9

@ GOBIERND DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El fituro Fondo Colombis en Paz
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Convocatoria
$1.703

@= 2 ®

Fecha cierre de recepcion

Nombre corto Entidad Solicitante
de propuestas

Consejeria Presidencial
Tiquetes Aéreos para la Estabilizacion y la S 881 8 de noviembre 2019
Consolidacion

Consejeria Presidencial
Transporte Terrestre para la Estabilizacion vy la S821 13 de noviembre 2019
Consolidacion

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futurs Fonds Colombin i Faz
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https://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Abierta-020-de-2019-FCP/753/21
https://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Abierta-No-021-de-2019-FCP/755/21
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Nombre corto

Contratista

Contrato

Valor

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Ejecucion
$991.634

Inicio—

% Ejecucion

Terminacion Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Banco BAC Nov 2017 0
Prog. Nal. de Sustitucion de Cultivos | Agrario 002 > 637.866 Dic 2019 100%
Continuidad esfuerzo de sustitucion Dic 2017 0
voluntaria y concentrada del cultivo UNODC AF002| 5260.383 Dic 2019 100%
Sustitucion voluntaria y concentrada Sep 2017 0
de cultivos UNODC AF 001| $67.500 Dic 2019 100%
Promocion del cultivo del café para | Federacion Ene 2018
las familias del Prog. Nal. de Nacional de| 760-18| $ 10.946 33%
o ) - Ene 2020
Sustitucion de Cultivos Cafeteros
Cultivo de cacao en zonas afectadas Nov 2017 0
por cultivo ilicitos Fedecacao | 123-17| 59.791 Oct 2020 7%
Prestacion de Servicios Persona Feb 2019 0
Natural 120 N/A >4.424 Oct 2020 15%
Gastos de Desplazamiento N/A N/A S 724 N/A 7%

® GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variacion corresponde a pagos por asistencia alimentariay la
suscripcion de 7 Contratos de Prestacidn de Servicios

El fitwro

$991.634*

98%

EJECUCION

Fonds Colombis en Faz

&% o lodos

Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Contratista

# Contrato  Valor*

28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Fecha

No. Informe: 82 I]
il

Terminados
$11.894

Estado

Corporacion Colombiana de

Terminacion

En proceso de

Persona Natural

Investigacion Agropecuaria 561-18 $9.825 sep-19 L
CORPOICA liguidacion
Ecomun 77118 | $ 880 Oct-19  |ENProcesode
liquidacion
Fundaqon Preservar 297-18 $ 695 dic18 En. pr'oces_o, de
Colombia liguidacion
5 Prestacion de Servicios . -
Persona Natural - S 305 dic-18 Liquidado
3 Prestacion de Servicios ) $ 190 dic-18 En proceso de

liquidacidn

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, ﬁ

los valores pueden variar.

El futum Fondos Colombis en Faz
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$12.167 S - $173.900 $153.214 $70.470

Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

E Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovacion del Territorio (ART).

Apoyar la formulacién de los Planes de Accién de
(@’) Transformacién Regional (PATR) y el Programa de
Pequefias Obras de Infraestructura (PIC).

U:[i] Focalizacidon: 16 Zonas PDET — 170 Municipios

X Estado: En ejecucién

EH Temporalidad: 10 afios

@ GﬂElEENE’ DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacion
S$12.167

® ©)
Nombre corto Valor

Por asignar ART $11.549
Contratos de prestacion de servicios S 461
Rafael Poveda Television S.A.S. S 158

-l
st
S
=
o
oc
(W]
-
wl
2
g
@
L
Z
Ll
pa
O
O
@)
-l
-
o
c
oc
<
N
wl
(@)
wl
()
%)
<<
p=
<
oc
O
o
o
a

@ GDE'EE”D DE I:UL'DH Elﬁ Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futuro Fonds Colombis en Faz

&5 o 1odos AR Dewepes paiy @ Pesgoodiice



INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Evaluacion
$173.900

Fecha publicacién
Nombre corto Valor Proponentes informe final de

Entidad
Solicitante

evaluacion

1. COMFACESAR — Caja de
Compensacion Familiar del Cesar

2. Consorcio GUAPI 2018

3. Cooperativa de Servicios y
Comercializacion PROINMAT

4. Consorcio Recuperacion Sur del Tolima

5. Unién Temporal Desarrollo Sur Bolivar

6. Unién Temporal Desarrollo Cuenca 06 de noviembre
Piedemonte de 2019

7. Global Communities

8. Union Temporal Desarrollo Uraba
Antioquefo

9. Consorcio Pacifico Medio PDET

10. Consorcio Construyendo Paz

11. Union Temporal para el Desarrollo
Territorial

Obras Civiles ART $151.723
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@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ E} futuro Fando Colombis en Paz
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http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Evaluacion
$173.900
3 Ha® "

Entidad

Fecha publicacién

Nombre corto Valor Proponentes informe final de

Solicitante

evaluacion

12. Unién Temporal para el Desarrollo
Territorial

13. Consorcio Nuevo Catatumbo

14. Consorcio Obras para la Paz 2019

15. Consorcio Obras para la Paz VI

16. Consorcio CONSTRUPAZ

17. Union Temporal Uraba — Choco 19-20

18. CondugasS.A. 06 de noviembre

19. Union Temporal PDET Caguan 2019 2019

20. Proyectos Paz Colombia

21. Unién Temporal Desarrollo Montes de
Maria

22. Global Communities

23. Union Temporal Proyectos Paz
Colombia

24. Unioén Temporal Territorio 2019

Obras Civiles ART $151.723
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Evaluacion
$173.900
3 fa® "

Entidad

Fecha publicacién

Nombre corto Valor Proponentes informe final de

Solicitante

evaluacién
25. Consorcio FUNDYPROC
26. Fundacion Plan
27. Fundacion Plan
28. Consorcio PDET Urabda 2019
29. Unidén Temporal Virgen de la

Candelaria
30. Unién Temporal los Manglares 06 de noviembre
Obras Civiles ART $151.723 [31. Unidn Temporal ASOPRO — OBRAS
5019 2019

32. Union Temporal Obras Uraba

33. Union Temporal Bolivar en Paz

34. Consorcio Alto Patia y Norte del Cauca
para la Paz

35. Consorcio Choco 11

36. Consorcio Catatumbo
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Evaluacion
$173.900
2 M ® "

Entidad

Fecha publicacion

Nombre corto Valor Proponentes informe final de

Solicitante

evaluacion
37. Caja de Compensacion Familiar del
Choco— COMFACHOCO
38. Union Temporal Obras PDET 2019 —
Montes de Maria
39. Unién Temporal Futuro PAZCIFICO
40. Consorcio EGA
41. Union Temporal Enfoque Territorial
42. Union Temporal Alto Patia 06 de noviembre
43. SANGEM S.A.S. 2019
44. Unién Temporal Obras de Paz
45. Consorcio Proyectos Montes de Maria
46. Union Temporal Uraba — Choco 19-20
47. Union Temporal Obras PDET
48. Union Temporal Colombia en Paz 2019
OHAL — CONSUCOL
49. Union Temporal Obras PDET 2019

Obras Civiles ART $151.723
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Evaluacion
$173.900

Fecha publicacién
Nombre corto Valor Proponentes informe final de

Entidad
Solicitante

evaluacion
50. Union Temporal GHM Arauca
51. Consorcio Desarrolloy Paz 2019
52. Consorcio Desarrolloy Paz 2019
53. Consorcio Desarrolloy Paz 2019
54. Electrizaje S.A.S.
55. Consorcio Arauca FCP 2019
56. Unidén Temporal Desarrollo Sierra
Nevada 06 de noviembre
57. Unién Temporal PDET Arauca 2019 2019
58. Consorcio PDET Sur del Bolivar 2019
59. Unién Temporal Obras PDET 2019 —
Sierra Nevada
60. Consorcio EGA
61. Constructora INCO S.A.S.
62. Consorcio Paz S.A.S.
63. Consorcio EGA

@ GE]EIERNE DE I:UL'DH Elﬁ Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El hituro Fondp Colombis en Paz

Obras Civiles ART $151.723
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FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Evaluacion
$173.900

Fecha publicacién

Entidad

-

<

S

=

o

L Nombre corto o Valor Proponentes informe final de
— Solicitante o
L evaluacion
)

g 1. Consorcio V-2C-|

"Z" 2. Consorcio PDET INCO - NOG

; 3. Consorcio Nueva Alianza

®) 4.  Consorcio JMS

8 5. Consorcio Interobras 2019

— 6. Consorcio Interproyectos 20109

Q ART s 177 7.  Grupo Solutions S.A.S. c g
EEC Interventoria — 5 22. 8. Consorcio Tecni ART uspendiaa
7 9. Consorcio Bienestar Comunitario

8 10. Consorcio Interproyectos DMCT 2019

O 11. Consorcio Territorios — ART

2 12. Consorcio Territorios — ART

<§E 13. Consorcio Comunitario 2019

% 14. Consorcio Comunitario 2019

@)

o

a

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. ﬁ El futurs Fondos Colombis en Faz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-abierta-14-de-2019-FCP/625/21

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Evaluacion
$173.900

Fecha publicacién
Nombre corto Valor Proponentes informe final de

Entidad
Solicitante

evaluacion

15. Sociedad Técnica Sota Ltda.

16. 360 Mantenimientoy Construccion
S.AS.

ART $22.177 |17. J.A.H.Ingenieria Industrial S.A.S. Suspendida

18. Unién Temporal Colombia en Paz

19. Unién Temporal Vive Colombia

20. Consorcio PDET INCO - NOG

Interventoria
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@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futuro Fonds Colombis en Faz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-abierta-14-de-2019-FCP/625/21
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Ejecucidn
$153.214

S S v
Nombre corto Contratista # Contrato Valor Im.CIO o A.EJECU.CIOH
Terminacion Financiera
Union Temporal Uraba en Desarrollo 454-18 $22.330 | Feb18 —Jun20 64%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 |Marl8 — Feb20 64%
. Federacion de Cafeteros de Colombia 0
Est.ructuralr, disefiar, | _ Alta Patia y Norte del Cauca 455-18 »16.467 |May18 — Feb20 60%
v ejecutar fas | Putumayo: Union Temporal Guanga | 534-18 | $16.132 |Mar18 — Feb20|  71%
acclones para 'a Consorcio Caguan 2018 538-18 | $13.890 | Feb18— Ene20|  60%
implementacion de Federacién de Cafeteros de Colombia
la Estrategia de . n 456-18 $8.769 |May18 — Feb20 32%
Provectos de — Pacifico y Frontera Narifiense -
Peqteﬁa Unién Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 | Feb18 — Dicl19 64%
Infraestructura Consorcio Constructora Maticces 409-18 $5.612 Feb18 - 63%
. .. .| P&By Fundacovi - Suspendido
Social y Comunitaria - -
pIC Consorcio Chocd 2017 539-18 $5.588 [Feb18 —Nov19 60%
Corporaciéon Prohaciendo 542-18 $2.759 | Marl18 — Dic19 74%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 Abr18 - 57%
Suspendido
Interventoria PIC I Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 | Enel9 - Dic19 5%
UT. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 | Enel9 —Dic19 8%
Interadministrativo
de prestacion de Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $5.187 | Jul19-1Jul20 30%
Servicios
Prestacion de 109 OPS N/A | $5.569 | Abr19—Jul20 |  39%
Servicios

® GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*El incremento corresponde a la suscripcion del contrato 292-19

$153.214*

68%

EJECUCION

- W El futuro Fondn Colombis en Faz
] &% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Ejecucidn
$153.214

Inicio— % Ejecucion

—
<C
o Nombre corto Contratista # Contrato Valor o . .
o Terminacion  Financiera
=
g Hoja de ruta Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $1.965 |Agol9—Feb20 10%
=
; %
D) (Arrendamientode | g 405 A 160-19 | $1.916 |Ago19—Ago20|  18% $153.214
o] bienes Inmuebles
2
4" |Transporte Publico | Transportes Especializados JR S.A.S. 292-19 $1.341 | Oct19 —Jul20 0%
L
5 68%
8 Estabilizacién Social | BMCS.A. — BMC EXCHANGE 2-1 $1.036 |[Feb19—-Nov19 50% (0]
@)
w| [Plan de
o Ik L Rafael Poveda Television S.A.S. 886-18 $990 |Agol8—Novi19 73%
o omunicaciones
< EJECUCION
D [Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $440 | Jun19 - Dic19 10%
()
=t [Gastos de
- ) Gastos de Desplazamiento N/A S370 N/A 65%
0 [Desplazamiento
<
=
<
o
O
@)
o
a

*El incremento corresponde a la suscripcion del contrato 292-19

@ GDEIEEMﬁ DE EUL'DH Elﬁ Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futurs Fonds Colombls en Paz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican



INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Terminados
$70.470

Fecha

Contratista # Contrato Valor* o Estado
Terminacion

Carvajal Tecnologia y Servicios 124-17 $52.764 feb-19 Liquidado
943 Prestacion de Servicios ) $17.267 feb-19 En. prf)ces_ol de
Persona Natural liquidacion
46 Prestacion de Servicios i $ 429 jul-18 Liquidado
Persona Natural

Gastos Varios - S10 feb-19 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

@ GDE'EE”D DE EUL-DH Ejn *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, ﬁ El futuro Fonds Colombis en Faz

los valores pueden variar.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270

INFORME SEMANAL

No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 I][l[l

Planeacion Convocatoria Evaluacion

Asignacion Ejecucién Terminado
$ 66.946 S - S

- S 11.883 $276.707 $12.907

Reincorporacion

(3) Fin del Conflicto

ﬁ Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporacion y Normalizacion (ARN).

(@‘, Apoyar acciones de reincorporacion de las
FARC-EP.

mi] Focalizacién: Territorio Nacional

X Estado: En ejecucion

% Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Planeacion
S 66.946

Nombre corto

Por asignar ARN S 66.496

pd
o
O
<<
o
@)
a
o
@)
O
Z
w
o

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futuro Fonds Colombis en Faz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican



FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Asignacién
S 11.883

INFORME SEMANAL No. Informe: 82 [||][|

S B2 & ©® &
Fecha estimada inicio
de contrato

Z

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor

Viveres Secos ARN Consorcio Semillas |« 11 993 | 18 de octubre de 2019
- para Alimentar

pd
o
O
<<
o
@)
a
o
@)
O
Z
w
o

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futuro Fonds Colombis en Faz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


https://www.fiduprevisora.com.co/noticia/ConvocatoriaAbiertaNo.017de2019-FCP/741/21
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Contratista

# Contrato

Valor

Inicio —

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Ejecucidn
S 276.707

% Ejecucion
Terminaciéon Financiera

Pagos de Renta Sep 2017
Basica, Asignaciones| Banco Agrario BACO001 | $215.271 P 100%
. - Sep 2020
Unicas
Pagos de pensiony Sep 2017 0
BEPS N/A N/A $25.220 May 2020 100%
Beneficios
economicos: Jun 2018 o
Proyectos N/A N/A >19.895 Dic 2019 98%
productivos
Viveres Secos y Integral Servicios May 2019 0
Viveres Frescos S.AS. 4219 > 12.219 Nov 2019 67%
Formulaciony
-, Jun 2019 o

Evaluacion de Innpulsa 142-19 S$3.576 Ago 2020 50%
Proyectos

L . BMCS.A.—BMC Feb 2019 0
Estabilizacion Social Exchange 2-19 $ 526 Nov 2019 50%

® GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*El incremento en la ejecucion corresponde al aumento en CDP de
Proyectos Productivos

El fitwro

&% o lodos

$276.707*

98%

EJECUCION

Fondo Colombis en Faz
Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740

INFORME SEMANAL

No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ I]I] [l

28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Terminados
S 12.907

Contratista # Contrato Fe.cha. .
Terminacion
Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18 En. Proceso de
liquidacion
5
= Fundacion Caminemos En proceso de
O 12-19 4.037 -1 . .,
< Juntos F.C.J. — > may-19 liquidacion
®)
o
S Soluciones J.R. E.U. 3-19 $2.820 mar-19 Liguidado
pd
&
LE : . N
A COP.S Coop. Sucursal 617-18 $1.050 jun-18 Liguidado
Colombia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién,
los valores pueden variar.

El fitwro

Fondo Colombis en Faz
Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican

&% o lodos


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Planeacién Convocatoria Evaluacion ASIgnaCIon Ejecucién Terminado
$1.669 S - S $17.025 $25.523

Jurisdiccion Especial
de Paz

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdiccion Especial de
Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Focalizacion: Territorio Nacional

Estado: En ejecucion

X E QB

EH Temporalidad: 2019

@ EDEI'EENG DE EULDMEIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Planeacion
S 1.669

Nombre corto

Por asignar JEP S 1.549

Contratos de Prestacion de Servicios S 120

2
a
i
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-
<
O
wl
(a1
)
wl
Z
)
O
O
o
-2/
(a'a
)
-

@ GOBIERND DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futurn Fonds Colombis en Paz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican



INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Ejecucion
$17.025

Inicio- % Ejecucion

Nombre corto Contratista # Contrato Valor o . :
Terminaciéon Financiera
i *

N Sistemas de informacion Softplan' Sistemas 168-19 | $9.139 Ago2013 0% $17‘025
< Colombia Ago2020
o Jul2019
(TN} . . ./ . B o
S Sistemas de informacion| Servisoft S.A. 56-19 S5.376 Mar2022 3%
=9 | Prestacion de Servicios Nov 2018 0
E_'j Persona Natural 21 N/A »1.764 Sep2020 34%
e :
L Sistemas de informacion Passyvord Consulting 897-18 S584 Ene 201.9 40%
CZ) Services S.A.S. Suspendido
8 ARL Eoswlva goAmpama de N/A $82 |J\Iun 22%1189 94% )
o - SBLTOS 2 ov EJECUCION
70 | Gastosde 0
% Desplazamiento N/A N/A >80 N/A /1%

@ GﬂﬂlEEMﬁ DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. ﬁ El futuro Fonds Colombis en Faz

*El incremento corresponde a la suscripcion de 1 OPS

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Contratista

# Contrato

Valor*

28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Fecha Terminacién

No. Informe: 82 I]
il

Terminados
$25.523

Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. 572-17 $11.740 jun-18 En proceso de liquidacion
100 Prestacién de Servicios Persona Natural - $4.341 dic-18 En proceso de liquidacion
118 Prestacion de Servicios Persona Natural - S4.792 nov-18 Liquidado
U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $1.333 ago-18 Liquidado
U.T. L&K /93-18 S 768 dic-18 Liquidado
SICMES S.A.S. 794-18 S614 jul-18 Liquidado
Universidad de los Andes 402-18 S 553 nov-18 Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $485 abr-19 En proceso de liquidacion
IFX Networks Colombia SAS 796-18 S363 oct-79 En proceso de liquidacién
Solution Copy Ltda. 1082-18 $200 mar-19 En proceso de liquidacion
Aon Risk Services N/A S 156 jun-18 En proceso de liquidacion
Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado
Solution Copy Ltda. 795-18 S$72 dic-18 Liquidado
Servicios Publicos - S6 dic-18 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

® GOBIERNO DE COLOMBIA

los valores pueden variar.

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion,

- W El futuro Fondn Colombis en Faz
] &% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 I][l[l

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucién Terminado
$3.093 $3.716 S - $2.675 $5.861 $5.207

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Consejeria Presidencial
para la Nifiez y Adolescencia.

E

Apoyar las acciones de atencion integral a la
Primera Infancia.

Focalizacidon:  Territorios del Programa de 9

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

@

&

-

Estado: En ejecucion

|

(U U}
EH Temporalidad: 10 afos t
= e T e e T b e E Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
@ GOEBIERNO DE COLOMBIA Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Planeacion
$3.093

@= ®

Nombre corto Valor

Cualificacion “Cuerpo Sonoro: expresiones artisticas y primera infancia” en 28
< o $1.100
O municipios PDET
2
; Cualificacion de las estrategias “Cuidarte” y “Habitos de vida saludable: MEMO” S 1.004
< | | .
SCJ Por asignar Primera Infancia S 968
=
&c Contratos de prestacion de servicios S 21

@ GDE'EE”D DE I:UL'DH Ejn Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en ﬁ El futurs Fonds Calombis en Faz

millones de pesos

&5 o 1odos AR Dewepes paiy @ Pesgoodiice



INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Convocatoria
$3.716

Fecha cierre de recepcion
de propuestas

Nombre corto Entidad Solicitante

Adquisicion y distribucion de la
coleccidn especializada de
literatura y salas de lectura en
los 170 municipios

Consejeria Presidencial
para la Nifiez y $3.716 5 de Noviembre 2019
Adolescencia

<
O
Z
=
<
<
o
Ll
=
oc
o

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futuro Fonds Colombis en Faz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


https://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Abierta-019-de-2019-FCP/748/21
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

= 'l:l"

| = E§|
=

= =

Entidad Solicitante

28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Asignacién
$2.675

w ®

Contratista

Valor

No. Informe: 82 I]
il

Fecha estimada inicio

Implementacion oferta
complementaria “Plan de
Accién de Salud Primeros

1.000 dias de vida”, en

municipios PDET

Consejeria
Presidencial para la

Ninezy
Adolescencia

Union Temporal
Risas Latinas para
la Paz

$2.675

de contrato

18 de Noviembre de
2019

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ

El futum Fondos Colombis en Faz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


https://fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria%20abierta%20N%2011%20-%202019/611/21
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Ejecucion
$5.861

. Inicio— % Ejecucién
Nombre corto Contratista  # Contrato  Valor o . J .
Terminacion Financiera
Fundacion de
Modalidad y Sep 2019 o
Farmiliar Atengton ala 213-19 $1.846 Abr 2020 0%
Ninez
, C&M Sep 2019 o
Interventoria Consultores S.A. 117-19 $1.499 Ago 2020 0%
Modalidad Fundacion Hogar Sep 2019 o
Familiar Juvenil 211-19 >1.096 Abr 2020 0%
Prestacion de
. Ene 2019 o
Servicios Persona 17 N/A $S919 Mar 2020 39%
Natural
Gastos de o
Desplazamiento N/A N/A 5341 N/A 0,2%
. , Jun 2019 o
Tiquetes Aereos Subatours Ltda. 57-19 S160 Dic 2019 0,4%

® GOBIERNO DE COLOMBIA

contratos 211-19y 213-19

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*El aumento en la ejecucion corresponde a la suscripcion de los

El fitwro

$5.861*

EJECUCION

Fondo Colombis en Faz

&% o lodos

Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

No. Informe: 82 I]
il

Terminados
$5.207

Contratista # Contrato  Valor* Fe.cha. .
Terminacion

Save the Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado
Fundacion Promacion y 782-18 | $1.076 | ago-18 Liquidado
Gestion Social
29 Prestacion de Servicios i $ 874 feb-19 Liquidado
Persona Natural
1 Prestacion de Servicios ) $59 sep-19 En. prgces.o, de
Persona Natural liquidacion

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

@ GDEIEE”D DE EUL.DH Eln *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, ‘ﬁ

los valores pueden variar.

El futuro Fondos Colombis en Faz

Gh dd 100Gy ke O paiy @8 Pesgotic


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 I]I][l

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion

$23 s - $ -

Terminado
$2.847

Agencia Nacional de
Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

E

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso

del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Q

Estado: En ejecucion

mﬁ Focalizacion: Territorio Nacional

EH Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE EﬂLﬂMElﬁ Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeacion
S23
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No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 I]I][l

Nombre corto

Por asignar ANT $23

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, = S El futum Fondos Colombis et Fas
los valores pueden variar. = TRERTi T A e e ol 88 Pamoedlicus
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Contratista # Contrato

Valor*

28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Fecha
Terminacion

No. Informe: 82 I]
il

Terminados
$2.847

68 Prestacion de Servicios ) $2.423 dic18 En' prgcespl de
Persona Natural liquidacion
21 Prestacion de Servicios ) $ 419 jul-18 Liquidado
Persona Natural

Gastos de Viajes - S5 abr-18 Liquidado
Gastos Varios - S$0,17 mar-18 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

@ GDE'EE”D DE EUL-DH Ejn *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, ﬁ

los valores pueden variar.

El futuro Fondos Colombis en Faz

Gh dd 100Gy ke O paiy @8 Pesgotic



No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ

INFORME SEMANAL
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Planeacién Convocatoria Evaluacién Asignacién Ejecucion Terminado
S 4.666 S - S - S - $24.138 S 8.439

-

Funcionamiento

Transversal

@ Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

./ Recursos financieros vy técnicos para la
@ operatividad del Fondo Colombia en Paz

Q L,
Focalizacion: Transversal
X Estado: En ejecucion

s _ .
@ Temporalidad: 10 afios

(® GOBIERND DE COLOMBIA




FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Planeacion
S 4.666

INFORME SEMANAL No. Informe: 82 [||][|

Nombre corto

Por asignar Funcionamiento S 4.666

FUNCIONAMIENTO

@ GDE'EE”D DE I:UL'DH Ejn Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en ‘ﬁ El futurs Fonds Calombis en Faz

millones de pesos

Gh dd 100Gy ke O paiy @8 Pesgotic
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Ejecucion
$24.138

o %
Nombre corto Contratista # Contrato  Valor lmf:lo_., Ejecucion
Terminacion : .
Financiera
comision fiduciaria = | ¢4 5 revisora 001-18 [$9.571| Abri8-Mayld | 65%
Fiduprevisora
Nomina N/A N/A $5.305| Sepl7-0Octl9 77%
Nomina Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $4.076| Mayl9 - Feb20 60%
Asuncion de Gastos N/A N/A $1.919| Nov18-Octl9 2%
Servicios TIC Linktic S.AS. 40-19 $1.585| May19 - Feb20 45%
Auditoria Ernst & Young 55-19 S 643 | May19 - Mar20 20%
Arrendamiento S”Olog'a Inmobiliaria | 1550 15 | 564 | Dic18-Dic2o | 43%
Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-2019 $200 Jun19 - Dic19 10%
Aseo y Cafeteria Mundo Limpieza Ltda. 44-19 S79 | Mayl9 - May20 28%
Gastos varios N/A N/A S77 Enel8 - Dic19 38%
Suministro Papeleria Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 S 29 Feb19 - Dic19 23%
Gastos de Desplazamiento| N/A N/A S 28 N/A 77%
. Arquiredes

Adecuaciones Co?wstrucciones SAS. 255-19 S 34 Oct19 - Nov19 0%
Traducciones MCH Traducciones S.A.S 108-19 S 15 Jun19 — N/A 92%
Servicios I[rotama SAS 280-19 S7 Sepl19 — Nov19 96%
Servicios Vector Ltda. 375-19 S5 Nov19 — Nov19 0%
@ GﬂﬂlEE”ﬁ DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones - - El'futumn

*El incremento corresponde a la suscripcion del contrato 375-19

&% o lodos

$24.138*

EJECUCION

Fonds Colombis en Faz
Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican



http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Terminados
$8.439

Fecha

Contratista # Contrato  Valor* L Estado
Terminacion
U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $2.101 may-19 Liquidado
Fiducoldex 124-17 $1.536 mar-18 Liquidado
Ernst & Young N/A $1.397 may19 Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. 397-18 S778 dic-18 En proceso de liquidacion
Ernst & Young 1093-18 S 605 Jul19 En proceso de liquidacion
®) — —
= 11 Prestacion de Servicios i _— o
E Persona Natural $ 335 jun-18 En proceso de liquidacion
<§E Unidn Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 S 400 dic-17 En proceso de liquidacion
= - .
@) 11 Prestacion de Servicios i i I
L_Z) Persona Natural S 308 nov-18 Liquidado
E Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 S$212 ene-18 En proceso de liquidacion
De Vivero & Asociados S.A. 33-18 S 163 may-18 Liquidado
De Vivero & Asociados S.A. 3-17 S117 dic-17 Liquidado
Synersis 541-18 S 96 abr-18 Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 S 80 may-18 Liguidado
Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 S 69 nov-17 Liquidado

s Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
@ GOBIERND DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, e ' El futum Fondos Colombis en Faz
los valores pueden variar. Gh do ooy AR demeprn gaiw @ Fasgontican


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Terminados
$8.439

Contratista # Contrato  Valor* Fe:Cha.,
Terminacion
Eminser S.A.S. 781-18 S 65 may-19 Liquidado
Armtrans Ltda. 121-17 S42 dic-17 En proceso de liquidacion
Servicios Publicos - S 38 abr-19 Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $33 nov-17 Liquidado
|c_) Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $21 dic-17 En proceso de liquidacion
5 Rumbos S.A.S. 790-18 S 15 may-18 Liquidado
<§£ PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 S7 jun-19 En proceso de liquidacion
P
8 ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 S6 dic-17 En proceso de liquidacion
=
E Compafiia Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 S6 jun-19 | En proceso de liquidacién
English Link Global S.AS. 60-19 S5 jun-19 | En proceso de liquidacién
Gastos Admin. y de Operacion N/A S5 dic-18 Liquidado

. Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
@ GOBIERND DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, ke BRI IFRTEE Fonds Colombis en Faz

los valores pueden variar.

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 I][l[l

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucién Terminado
$1.348 s - $1.800 s - $3.923 $7.125

Estabilizacion

Transversal

Entidad Ejecutora: Consejeria Presidencial
para la Estabilizacion y la Consolidacién

E

Apoyar el funcionamiento de la Consejeria
Presidencial para la Estabilizacion vy la
Consolidacion

@

Focalizacion: Transversal

&

Estado: En ejecucion

Temporalidad: 10 Afios

IS

_® GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Planeacion
$1.348

Nombre corto

Por asignar Estabilizacion $1.348

=
O
3
=
<
=
(%2
Ll

de pesos

(® GOBIERNO DE COLOMBIA ruente: PA Fondo Colombiaen Paz Cifras en millones ‘ﬁ El futuro Fondo Colombis en Paz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 I]I][l

Evaluacion
$1.800
a2 ® L)
Fecha publicacién

Entidad Solicitante  Valor Proponentes informe final de
evaluacién

1. Consorcio Eventos y Logistica
CPE y DAPRE 2019

2. U.T. Logistica Social

3. Sotavento Group S.A.S.

4. U.T. Logistica Integral FCP 2019

5. Ardiko A&S Construcciones

Consejeria Suministros y Servicios S.A.S.

Operador Logistico

Presidencial para la ¢ 1.800 6. Red Logistica y Gestién S.A.S. 06 de noviembre
Estabilizacion vy la ' 7. Douglas Trade S.A.S. de 2019
Consolidacién 8. Geometry Global Colombia S.A.S.
9. Imageny Color Publicitario S.A.S.

10. Marcas Vitales BMV S.A.S.

11. Dreams Event Planning Services
S.AS.

12. Eventosy Protocolo Empresarial
S.A.S.

(®) GOBIERNO DE COLOM

BlA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futuro Fonds Colombis en Faz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


https://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Abierta-No.-018-de-2019-FCP/747/21

FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Evaluacion
$1.800
= B © W

INFORME SEMANAL No. Informe: 82 [||][|

Fecha publicacion

Nombre corto Entidad Solicitante  Valor Proponentes informe final de
evaluacion

13. Dubrands S.A.S.
14. A2 Marketing Produccién de

$1.800 [16. Century Media S.A.S.

17. Unidon Temporal Novatour —
Prime Producciones 06 de 2019

18. U.T. Vision Paz 2019

19. Atenas Asesoriasy
Comunicaciones S.A.S.

Operador Logistico Estabilizacion y la de 2019

Consolidacion

pd

O Eventos Conciertos y Publicidad

% Consejeria SAS.

— 15. Dinamo Eventos S.A.S. .

C__Dl Presidencial para la 06 de noviembre
<

(V)

Ll

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁ El futuro Fonds Colombis en Faz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


https://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Abierta-No.-018-de-2019-FCP/747/21
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Contratista

#
Contrato

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Ejecucion
$3.923

% Ejecucion
Terminacion Financiera

Inicio -

Prestacion de
. Dic 2018 0
Servicios Persona 23 N/A $2.533 Oct 2020 32%
Natural
Asociacion
~ Campafa
Campana de Colombiana | 616.18 | $ 991 | M€ 2018 50%
Desminado . Suspendido
Contra Minas —
CCCM
. , Jun 2019 0
Tiquetes Aereos Subatours Ltda. 57-19 S 300 Dic 2019 5%
Gastos de
. N/A N/A 7 N/A 729
Desplazamiento / / > 75 / 7
Gastos Varios N/A N/A S 24 N/A 73%

® GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El incremento en la ejecucion corresponde a aumento en CDP de
gastos de desplazamiento

El fitwro

&% o lodos

EJECUCION

Fondo Colombis en Faz
Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|
Terminados
$7.125
: . Fecha
Contratista # Contrato  Valor o Estado
Terminacion
Propais 403-18 | $2.991 jul-18 Liqguidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 | $2.770 jul-18 Liqguidado
21 Prestacion de Servicios Persona ) $ 799 280-18 En. prgces'o/ de
Natural liquidacion
% Brujula Comunicaciones Estratégicas 537-18 $ 251 iul-18 Liquidado
O S.A.S.
é 3 Prestacion de Servicios Persona Natural - S 164 jun-18 Liquidado
E Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 S71 dic-17 Liguidado
|_
rk Ortegén Pulido Asociados S.A.S 1319 | $62 | sep-19 | EnPprocesode
liquidacion
Salamarquez S.A.S. 559-17 | $16 dic-17 | Enprocesode
liquidacion
Gastos Bancarios N/A S0,01 nov-17 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

@ GHEIERHﬁ DE EUL'DH Elﬁ *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, F "N El futurn Fonds Colombls en Paz

los valores pueden variar. &% o iodos Ay O pE i palw e Pomgondiican



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacién Ejecucién Terminado
S - S - S - S - S - $1.820

Sociedad de Activos
Especiales

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

@ Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos | e T E
Especiales. - '

(, Apoyar los procesos relacionados con labores
<O) de identificacién de los bienes entregados por

las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.
U:[i] Focalizacion: Territorio Nacional

R Estado: En liquidacién

% Temporalidad: 10 afios

@ EDE'EHNGDE EULGMEM. = Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Terminados
S 1.820

Fecha

Contratista # Contrato

Terminacién
SAE 059 $1.820 Abr 2019 Liquidado

wn
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

@ GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, $ El futurs Eotdns Colombis an Pasz

los valores pueden variar.

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacién Ejecucién Terminado
S - S - S - S - S - $ 2.738

Colombia Sostenible —
Nacion 2018

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible

g @

Focalizacion: Territorio Nacional

<]

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 afios

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupues\
General de la Nacion — Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al

Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el afio 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos
Nacidn para EJECUCIOI'I

@ GOBIERNO DE COLOMBIA

;i

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos



FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Terminados
S 2.738

INFORME SEMANAL No. Informe: 82 [||][|

Contratista i Valor* Fe.cha. .
Contrato Terminacion

Economia Urbana Ltda. 786-18| $505 dic-18 Liquidado
. Consorcio Desarrollo Rural 284-18 $503 dic18 Liquidado
= 2018
= Consorcio Desarrollo Rural
= 787-18| $503 dic-18 Liquidado
= 2018
2 OPTIM Consult SAS 785-18|  $497 nov-18 Liquidado
o) . , . o
S Consorcio Escuela Galan - JPC | 783-18 | $490 dic-18 Liquidado
@)
— . ..
8 4 Prestacion de Servicios ) § 240 fob-17 Liquidado

Persona Natural

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
@ GE]EIERNE DE I:UL'DH Elﬁ *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, ﬁ El futurg Fonds Colombis en Paz

los valores pueden variar.

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630

INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucién Termlnado
$ 96.040 s - s - S - $ 845

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Apoyar los procesos relacionados con el

(@" programa de Colombia Sostenible, a través con

el Préstamo 4424/0C-CO

3BID

Banco Interamericano
mz] Focalizacién: Municipios PDET de Desarrollo

Estado: En ejecucion

EEd Temporalidad: 5 afios

ey il e P Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
@ EDEIEEHG DE EELDMEIA Cifras en millones de pesos ﬂ m“ "



FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Planeacion
$96.040

INFORME SEMANAL No. Informe: 82 [||][|

Nombre corto Valor

g Por asignar BID Préstamo S 94.405
E Interventoria S 882
E Contratos de Prestacion de Servicios S 377
% Auditoria S 375

de pesos

(® GOBIERNO DE COLOMBIA e A Tonde oombi en e G enmiiones 'a* Eifuturs  Fondo Colombla en Paz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican




INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|
Ejecucion
S 845

S e .,

Nombre corto Contratista & Valor Im.c o . A'Ejecu.cnon

Contrato Terminacion Financiera
Contratos de

= | Prestacion de 37 N/A | g723 | A80 201 31%
S . Oct 2019
|<_E Servicios
) : Ago 2019
LU _ 0]
= Tiquetes Subatours SAS | 214-19 S 93 Jun 2020 6%
= Gastos de Ago 2019 .
= Desplazamiento N/A N/A > 29 Oct 2019 100% EJECUCION

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos 4= ey ] ’
(® GOBIERNO DE COLOMBIA ’ ﬁ El futuro Fondo Colombis en Paz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

$9.390

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucién Termlnado
- S - S - SEE $ 260

@ GOBIERNO DE COLOMBIA

BID Facilidad

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Linea 9: Disefio de mecanismo de
acompafiamiento técnico y generacion de
capacidades territoriales para la gestion de
proyectos e innovacion territorial. Linea 13:
Promocidén de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservacion
ambiental.

Focalizacidn: 277 Municipios CONPES
3850, dentro de los que se encuentran 129
Municipios PDET, y los departamentos Narifo,
Putumayo y Caqueta.

Estado: En Ejecucion

Temporalidad: Hasta 10 afios

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

3BID

Banco Interamericano
de Desarrollo

me:mnru



INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 |]|][|

Planeacion
$9.390

Nombre corto Valor

Por asignar BID Facilidad Linea 13 $9.292

Tiquetes Aéreos S99

a)
<
a
=
O
=
=
(aa)

de pesos

(® GOBIERNO DE COLOMBIA ruente: PA Fondo Colombiaen Paz Cifras en millones ‘ﬁ El futuro Fondo Colombis en Paz

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican
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Ejecucion
S 260

. - o o - 4
Nombre corto Contratista & Valor Im.c o . A'Ejecu.cnon
Contrato Terminacion Financiera
Prestacion de
| servicios 12 N/A | s2ag | 802019 3%
< Ene 2020
3 Persona Natural
= Gastos de Ago 2019
(@) 0
X Desplazamiento N/A N/A > 11 Dic 2019 > 1% EJECUCION
=)
[l

@ GDEIEE”D DE EUL'DH Eln Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. ﬁ El huturo Eonse Caldmble en-Fai

*El incremento corresponde a la suscripcion de 11 contratos de OPS

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican
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> Planeacién Convocatoria Evaluacion A5|gnac10n EJecuuon Terminado
S - S - S -

Herencia Colombia

INFORME SEMANAL No. Informe: 82 j

Entidad  Ejecutora:  Ministerio  de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

B

Apoyo al sistema nacional de areas protegidas
y otras estrategias de conservacidén, esta
destinacioén es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono

Q

Focalizacion: Territorio Nacional

Estado: En Planeacion

X &

Temporalidad: 10 aios

H

@ GDE'EEMU DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Asignacién

S -

PIaneaC|on >>Convocator|a>> Evaluacion > > Ejecucién Terminado
S - S -

Ambientey _ '
Desarrollo Sostenible &

ﬁ Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

X Estado: En Planeacion

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

" (® GOBIERNO DE COLOMBIA

Cifras en millones de pesos
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No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 I]I][l

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion
$ 21.703 S - S -

Terminado

Agencia Nacional de
Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

E

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso

del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Q

Estado: En ejecucion

mﬁ Focalizacion: Territorio Nacional

EH Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE EﬂLﬂMElﬁ Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacion
$21.703

Nombre corto

Por asignar ANT 2019 $21.703

(0))]
—
o
N
7))
<<
oc
oc
—
l—
w
)
—
<
P
)
O
<<
Pz
<
O
P
wJ
O
<<

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

@ GDEIEEMD DE EUL-DM Ejn *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, . = Ei futuro Eondo Colombls an Paz

los valores pueden variar. x TRERTi T Ay O pE i palw e Pomgondiican
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Fondos Multidonante para el
Posconflicto

® GOBIERNO DE COLOMBIA E El futuro 8 2 £ futurs Fondo Columbis en Pas

oi de todos Agercs s do odos Al Deeaen paiy @l Pascoaliic
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ombre: Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase |
de: MNueva York

Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rapida, el alistamiento y la irrplernental:ii_‘:nn'
temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobiermo de Colombia vy las FARC-ER.

Objetivo: Acompafamiento a las victimas, a la reincorporacion de los excombatientes, al ﬂ" Q'
desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el E v
conflicto y su desarrollo econdmico. u-h. ;j.i"
Alemania, Canada, Ifanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Mueva Zelanda, Nac =s Unid
Donantes: Portugal, Emiratos Arabes Unidos, Cooperacidn Catalana, Fondo Consolidacién de QLIDDES LiiUas
la Paz de la ONU, Global Acceleration Instrument y Fondo ODS para el Posconflicto
Gobarnanss: Alto Consejero de Estabilizacion, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 Fass |
’ SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
rur;ﬂ;'_’"“““ Total ¢ g5 668.040  USD B5.668.040
n ejecucion ; Cresemiboisados ol fondo
$ 80.9 millones
USD):
astos
miﬂiﬂtmﬂﬂﬂ! 53.“54.0?3 i'-nr‘r'l.-.rnril-l pErcisEnten
' usD
Sistema Maciones Unidas: ACNUR, FAQ, OIM, ONL MUIERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, SR RS AT
ntanas de UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Tolalmaniynde

mplementacion Sociedad Civil: Principales arganizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc.
*La ventana de gobierno no se abrid para la fase | del MPTF

® GOBIERNO DE COLOMBIA ﬁ Eifutura | PG Colamiie ﬁ El futurp Fondo Cotombis e Fas

L TR st Prevdiers 4
o3 de todos et Anknrracioanal

&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican
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ROL DE APGC-COLOMBIA EN LA CONSTRULCION DE PAE

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

|
Alemania UsSD 7.295.170

y ‘{. I+l Canada | UsD 15.229.3M1
u V ] Fondo Consolidacion de Paz, ONU | USD 15.000.000
\l‘\k j!r‘/ [ ] Women's peace and humanitarian Fund UsD 2.000.000

0N 7ig § 1 'fanda : USD 887.586

Reino Unido | USD 19.961.745

NACIONES UNIDAS e Noruega . USD 9.634.950

Suecia ; USD 9.492.66T7

ES syiza : USD 3.090.580

B3 556 Fund , USD 1.500.000

1 1 1 = Nueva Zelanda f USD 140.605

Bl Cooperacién Catalana _ USD 363.245

E= Portugal : USD 72.120

Proyectos aprobados por _ Il Emiratos Arabes Unidos Ly USD 1.000.000
USD $83.7 Miliones = otal: ysp 85.668.040°

{2018, 2017, 2018 y 2019)

"o irnenede ¥ devidutiones. o 1008l e dhe IS0 AT 2

(® GOBIERNO DE COLOMBIA ﬁ £l futuro b e AN oW El futuro Fondos Colombis en Pax

iy Ink el &% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican

0% de todos



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

E:mhm:
de:
Objetivo:

Duracion

Donantes:

Gobernanza:

resupuesto Total
usD):
resupuesto en
jecucion (USD):

ntanas de
mplementacion

Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase Il
MNueva York

La Il fase del Fondo seguira atendiendo las prioridades temalicas y
territoriales establecidas por el Gobierno de la Replblica a través del
Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ambitos tematicos: 1.
Estabilizacion 2. Reincorporacidn 3. Victimas y Justicia Transicional, y 4.
Comunicacién, en los 170 municipios PDET.

@

MACIDONES UMNIDAS

Diciembre 2018- Diciembre 2022
Maciones Unidas

Chile, Alemania, Reino Unido, Norusga, Irlanda, Corea y el Fondo para la | Para €l Posconflicto

Consolidacion de la Paz. Fase [1

Alto Consejero de Estabilizacion, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, ,

2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 USD 24.510.530

EID- Diermbakiodor ol Fonda

% 36.9 millones USD 5.082.231
Lprenbo e D nasenies

$- USD  36.9 mill

Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubemamental / Privados.

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

&P Codnmiks
Bgnetis Prowdilersi de

El fitwro

El futuro Fondo Colombis en Faz

ﬁ ﬁ Gh do ooy AR demeprn gaiw @ Fasgontican

0% de todos

Lot gaiiie e prrsaconal
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.

¢ \% Centribuciones ciiledisinay o

é"/ V 2= Reino Unido USD 5.092.400
\Q j? Baw Chile USD 100.000

\__},, e ™= Alemania | USD 9.052.800 USD 2.275.313
Noruega UsSD 9.290.421
NACIONES UNIDAS (. Corea USD 500.000

2= Suecia USD 4.719.455
I+l Canada UsD 1.876.313

I Fondo Consolidacién de la Paz USD 193.082 UsSD 2.806.918

EJ Suiza USD 491.592]  USD 498.505

Total: USD 26.596.608  USD 10.300.191

- Irlanda se ha manilestado contribuir con EUR 400,000 por afia.
= Finlandia comtribuird con EUR 150.000
PBF contribuira S0 2000, 000 (para proyecto de la Comisian de la Werdad)

et Prediiens s b
Lot gaiiie e prrsaconal

@ GOBIERND DE COLOMBIA $ El futuro T " ﬁ El futurs Fonds Colombia en Faz

o% de todos &% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican



INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ombre: Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
ede; Washington
Mejorar & acceso de las entidades gubermamentales a |
informacion, experiencias globales y financiacion para apoyar |
Objetivo: agenda del posconflicto. Los ejes tematicos son: Infraestructu
social, desmovilizacion y reintegracion y reparacion colectiva para las
victimas
uracion: 2014-2019
onantes: -Banm Mundial y Suech‘a
obernanza: APC, DNP. Alta Consejero Estabilizacién, BM y Embajada de Suecia
resupuesto total
délares): .E 7.100.000
resupuesto de
ejecucién (délares):  o-860.000
aldo disponible $ 80.000

dolares):

® GOBIERNO DE COLOMBIA

APT Codnmiks

El futuro Agariia Fraudunciil iy

5 &

o3 de todos I:nﬂmll.l.m intnrrasianal

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

BANCO MUNDIAL

ELERE

* AIF | GRUPD BARCO MUNIRAL |

Banco Mundial
para la Paz v el
Posconflicto

UsD 7.100.000

Pragupiyedio fals

El fitwro

&% o lodos

Fondo Colombis en Faz
Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto

Daonante Recursos Registrados
USD 4.000.000
BANCO MUNDIAL @ oo mundial
BIFRF « AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL R
= Suecia | USD 3.100.000
5 i Aot Total | USD7.100.000

(® GOBIERNO DE COLOMBIA ﬁ Elfuturo | SRCEWambde = M Einue  Fondo Colombls en Pas

iy Ink el &% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican

0% de todos
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ombre: :andn Europeo para la Paz
de: Bélgica / Delegacidn de la Unién Europea en Colombia - DUE

Apoyar la implementacion de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz
entre el Gobiermno de Colombia v las FARC v acompafiar a la poblacion
Objetivo: colombiana en la superacidn de los efectos negativos del conflicto armado.
Trabaja bajo dos enfoques tematicos: desamollo rural v reincorporacion y dos
enfoques transversales: género y derechos humanos
2016-2020 (Es la Gltima fecha en la que se pueden firmar contratos)
Duracion En Comité Estratégico del Fondo [(24/10/2019) se anuncid gue el Fondo
tendria una duracion de 4 afios mas. |
Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaguia, Eslovenia, Espafa,
Finlandia, Francia, Holanda, Hungria, Idanda, Italia, Letonia, Lituania, Fondo Europeo

Donames: Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Suecia, Comision 1oy 1 Paz
Eurcpea v EU-ECHD _

Gobernanza: Alto Consejero Estabilizacion, MRE, APC, Donantes. _

Presupuesto Total (euros): 127.970.810 |_EUR 116.840.133

Prnupuaﬂu en ejecucion: € 74.300.580 : -
onto Proyectos en fase EUR 2.320.677
ministrativa®: 34.500.000 {aproximadamente) | corteiocsonesponcionte:

|3~all:ln- disponible: 7.370.230 EUR 12? ':lrn 810"

Gastos Administrativos:  3.000.000 e mm———

Contribuciones pendientes & 800.000

desembolso:

(® GOBIERNO DE COLOMBIA E Elfuturo | SRCEWambde ﬁ €l tuturo | Fondo Calombia en Pas

os de todos Coarpargatin iniprmaaonal
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Fondo Europeo

Donante Hecursos Registrados Compromisos
para la Paz a
W= Alemania | EUR 3.000.000
+  Chipre EUR 10.000
el sk% B Comision Europea | EUR 91.890.000
o oy S s’ FPR == Croacia EUR 20.000
¥ ueecHo EUR 2.000.000
s Eslovaquia EUR 20000
= Eslovenia EUR 12.000
= Espana EUR 3.000.000
1 1 Francia | EUR 2400,000 EUR 800.000
=— Holanda | EUR §.000.000
— Hungria EUR 20.000
1§ ifanda j EUR 2250000 EUR 780.000
I E hakia | EUR 3.000.000
= Letonia EUR 10.000
W= Lituania EUR 36.000
= Luxemburgo EUR 40.000
B Malta EUR 10.000
BN Portugal EUR 200.000
S5 Reino Unido EUR 1.510.000
b Republiica Checa EUR 30.000
= Suecla EUR 2146322 EUR 870877
Proyectos en ejecucion CHILE EUR 89686
por un total de Austria EUR 10.000
€ 74.3" millones Bank interests EUR 775,62
l Total: EUR 116.840.133 EUR 2.320.677

bty Provliari oy
Cocpepigatin inenrmacisnal

® GOBIERNO DE COLOMBIA E Eifutura | PG Colamiie ﬁ El futurp Fondo Columiia o Pas
&% da lodos Ay O fam pjEe i paiw p Bamgaediican

0% de todos
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Nombre: Fondo Colombia Sostenible ]
ede: Washington
Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de e BlD
bjetivo: carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de
capacidades a nivel local
Duracion: 2017-2032
Donantes: Moruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
] Alto Consejero Estabilizacion, Fondo Colombia en Paz, BID Colombia
obernanza: MADS, MADR, APC, DNP, Donantes. L
sostenible
ope maximo de
portes de pago - .
por resultados - USD 19.658.355

$ 250.000.000 | |
Lrmmibaaogor o Foncho

porte donantes en alfo
UsSD 12.000.000

1 n aﬁus [délarﬂsj: Cerinhuc iones penahenien o febrem JO0F

corsanondierisn ol P04 SO

USD 250.000.000

P AR e manTs pone ol pogo P ressiadcd an

$‘ 8.54[].[’“[} i Sl Srkod e QRO O SSunahT O3 JSnaSi

Presupuesto en
jecucion (dolares):

(® GOBIERNO DE COLOMBIA E Elfuturo | SRCEWambde [T.7) Etutuo | Fondo Colombla en Pas

0% de todos

Cocpepigatin inenrmacisnal



INFORME SEMANAL No. Informe: 82
FONDO COLOMBIA EN PAZ 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 I][l[l

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible — Proyectos en ejecucidén 2018-2020 ( lineas de trabajo 2018)

Maonto aportado por la

Objeto Facilidad
\ BID Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocd USS 3,35 Millones
Biogeogrifico” con el Fondo Accidn y MADS :

Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificacidn del Sector de
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en LSS 2.99 Millones
Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural

Proyecto Restauracion y Conservacion de Ecosistemnas del Parque

La Macarena con WWF y PNN US$700.000
Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS LSS 1.5 Millones
TOTAL Us 5 8.540.000

D DE COLOMBIA i g wifuer
(® GOBIERNO DE COLOMBIA ﬁ lfuturo  ([SEEEMeSe R €l futuro | Fondo Colombls en Paz

e e todos o maifin inknrracianal
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible — Proyectos que iniciaron ejecucion fisica y financiera 2019 *

Manto aportado por la

Facilidad

| 9 BID Welnﬂmﬁm&hhwnmmmﬂ USS 1.14 Millones

Promocian de Estrategias Innovadoras para el Desarmollo Rural
Sostenible y la Conservacidn Ambiental UsS .22 Millones

Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Gestidn de
Proyectos e Innovacién Territorial USS 1.00 Millones

TOTAL US 5 4.360.000

D DE COLOMBIA i g wifuer
(® GOBIERNO DE COLOMBIA $ lfuturo  ([SEEEMeSe R €l futuro | Fondo Colombls en Paz

e e todos o maifin inknrracianal
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Fondo Colombia Sostenible

Donante

NIBID

Declaracion Conjunta
(Noruega, Alemania y
Reino Unido)

L

Suecia

Suiza
Total

"Componente de pago por resultados |

ne
iy ! PO WS

Horuega, anuncid donacian par US0% 11 millones
Suecsa, anuncit la donacian de LSO S 1 milkin

No. Informe: 82
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019 I]I][l

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Recursos Desembolsados para  Recursos Desembaolsados
el POA 2018 POA 2019**

USD 15.000.000 USD 11.000.000

USD 1.658.355 usD 1.000.000
USD 3.00.000 N/A

usD 19,553.355: USD 12.000.000

D DE COLOMBIA i g wifuer
(® GOBIERNO DE COLOMBIA ﬁ lfuturo  ([SEEEMeSe R €l futuro | Fondo Colombls en Paz

o3 de todos o maifin inknrracianal




