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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al
Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión
por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por
parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total
de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción
del Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratación . Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de
contratación corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un
contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución 

EstabilizaciónJurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Herencia 
Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
Agencia Nacional 
de Tierras 2019

KFW AFD
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $3.725 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia / 
Otros ingr no operacionales SAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por $200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $9.650 millones / 
Otros ing. no operacionales Sustitución por $168 millones / Otros ing. no operacionales Reincorporación por $5 millones /Otros ing. no operacionales 
PDET por $9 millones. 

PGN

Otros 
recursos

(1)

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

TOTAL

$ 2.568.218 $ 2.540.788 $ 27.430 

$ 2.180.406 $ 2.164.528

$ 1.784.850 $ 1.771.840

$ 15.877

$ 13.010
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y 
asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal
Subcuentas

Asignación 
Presupuestal 

Total Ejecución Presupuestal
Total Disponibilidad 

Presupuestal

Valor % Valor % 
Sustitución de Cultivos $ 1.312.220 $ 1.237.003 94% $ 75.217 6%
Reincorporación $ 524.959 $ 391.361 75% $ 133.598 25%
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 461.760 $ 407.118 88% $ 54.642 12%

BID Préstamo $ 96.885 $ 13.953 14% $ 82.932 86%
Funcionamiento $ 48.201 $ 41.328 86% $ 6.872 14%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 44.065 100% $ 0 0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 21.703 $ 552 3% $ 21.151 97%
Primera Infancia $ 20.852 $ 19.903 95% $ 949 5%
Estabilización $ 20.519 $ 17.086 83% $ 3.433 17%
BID Facilidad $ 9.650 $ 642 7% $ 9.008 93%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.837 100% $ 10 0%
Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%
Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
KFW $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.568.218 $ 2.180.406 85% $ 387.812 15%

85%
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y 
recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 
Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 
Sustitución de Cultivos $ 1.237.003 $ 1.134.638 92% $ 102.366 8%
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 407.118 $ 190.248 47% $ 216.870 53%

Reincorporación $ 391.361 $ 364.549 93% $ 26.812 7%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 30.093 68% $ 13.972 32%
Funcionamiento $ 41.328 $ 32.358 78% $ 8.970 22%
Primera Infancia $ 19.903 $ 9.933 50% $ 9.970 50%
Estabilización $ 17.086 $ 9.818 57% $ 7.268 43%
BID Préstamo $ 13.953 $ 4.996 36% $ 8.956 64%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.837 $ 2.804 99% $ 34 1%
Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

BID Facilidad $ 642 $ 303 47% $ 339 53%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 552 $ 552 0% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

KFW $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.180.406 $ 1.784.850 82% $ 395.556 18%

82%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Proceso

Procesos

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$ 4.018   

0,16%

1

Procesos

$ 94.957

3,70%

2

$ 398.269 

15,51%

23

$ 1.644.077 

64,02%

508

$ 347.238 

13,52%

1.583

$ 79.658

3,10%

3
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Sustitución

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos PNIS.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 77.000 $ 1.074.351 $ 82.326 $    - $ 78.544 $    -
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto Valor

Por asignar $ 75.217

Contratos de Prestación de Servicios $ 1.762

Servicio de Almacenamiento Refrigerado $ 20

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 77.000 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto  
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 

informe final de 

evaluación

Operador Logístico PNIS $ 78.544

1. UT FCP 03 2020

2. Consorcio Asistencia Técnica 

Integral Rural  2020

3. Organización de Estados 

Iberoamericanos  -OEI-

13 de mayo de 2020

$ 78.544 

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-003-de-2020/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$1.074.351*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio 
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias 
Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos

Banco 
Agrario

BAC 002 $ 720.650
Nov 2017
Dic 2020

99%

Continuidad esfuerzo de sustitución 
voluntaria y concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $319.078
Dic 2017
Jun 2020

100%

Promoción del cultivo del café para 
las familias del Prog. Nal. de 
Sustitución de Cultivos

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

760-18 $ 10.946
Ene 2018
Oct 2020

50%

Cultivo de cacao en zonas afectadas 
por cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $ 9.791
Nov 2017
Oct 2020

77%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

177 N/A $ 8.556
Feb 2019
Abr 2021

41%

Arrendamientos
Situando 
SAS

254-19 $ 2.945
Oct 2019 
Oct 2021

29%

Tiquetes Aéreos
Festival 
Tours S.A.S.

470-19 $ 881
Dic 2019 
Dic 2020

6%

Transporte Terrestre
Transportes  
Especiales 
ACAR S.A.

1-20 $ 780
Ene 2020 
Ago 2020

36%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 724 N/A 46%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a disminución en CDP de Pago a Familias
y suscripción de 3 contratos de OPS.

98%

$ 1.074.351 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

UNODC AF 001 $ 67.500 dic-19
En proceso de 

liquidación
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 
CORPOICA 

561-18 $ 9.825 sep-19
En proceso de 

liquidación

74 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.913 dic-18
En proceso de 

liquidación

Ecomún 771-18 $ 880 Oct-19
En proceso de 

liquidación

Fundación Preservar Colombia 792-18 $ 695 dic-18
En proceso de 

liquidación
10 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 514 dic-18 Liquidado

$ 82.326 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de
Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 56.906 $ 141.305 $ 167.748 $      - $ 79.389 $ 16.413
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar ART $ 54.642

Contratos de prestación de servicios $ 2.264

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 56.906 
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$      0,00 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados
$ 16.413 

Nombre corto  
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 

informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 16.413

1. Consorcio M&M PDET Sur de Bolívar  (G2)

2. Consorcio M&M FAM  (G1)

3. Consorcio Catatumbo Renace  (G1)

4. UT Sinergia por la Paz  (G2)

5. UT Construcción Social (G1)

6. UT Construcción Social (G2)

7. UT Construyendo País 2020 (G1)

8. Consorcio PDET CSS-SOC (G2)

9. Consorcio Obras SurBolivar 2020 (G2)

10.Consorcio Nuevo Catatumbo (G2)

11.UT Construyendo País 2020 (G2)

12.UT Virgen de la Candelaria (G2)

13 de mayo de 

2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-005-de-2020-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 79.389 

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Obras Civiles-2 (Grupo3) ART Fundación SOCYA $ 18.641 07 de mayo 2020

Obras Civiles-2 (Grupo2) ART Consorcio FAM $ 14.746 07 de mayo 2020

Obras Civiles-2 (Grupo5) ART Consorcio CEG-OME $ 14.691 07 de mayo 2020

Obras Civiles-2 (Grupo4) ART U.T. Futuro Pazcifico $ 11.137 07 de mayo 2020

Obras Civiles-2 (Grupo8) ART
Corporación Ayuda 

Humanitaria
$ 9.475 07 de mayo 2020

Interventoría (Grupo 3) ART
Consorcio Bienestar 

Comunitario
$ 7.448 07 de mayo 2020

Obras Civiles-2 (Grupo7) ART
U.T. Para el Desarrollo 

Territorial del Sur de Tolima
$ 3.250 07 de mayo 2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
http://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-014-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
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$141.305*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio 

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Fundación Plan 436-19 $ 27.589
Feb 20 

Suspendido
0%

Consorcio EGA 439-19 $15.017
Feb 20 

Suspendido
0%

Unión Temporal para el 
Desarrollo Territorial

438-19 $ 8.098
Feb 20 

Suspendido
0%

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646
Feb 20 

Suspendido
0%

Consorcio Construyendo Paz 437-19 $ 4.136
Feb 20 

Suspendido
0%

Estructurar, diseñar, y 
ejecutar las acciones 
para la implementación 
de la Estrategia de 
Proyectos de Pequeña 
Infraestructura Social y 
Comunitaria - PIC II 

Unión Temporal Urabá en 
Desarrollo

454-18 $22.330
Feb18 

Suspendido
82%

Federación de Cafeteros de 
Colombia Pacífico y 
Frontera Nariñense

456-18 $8.769
May18 

Suspendido
67%

Prestación de Servicios 181 OPS N/A $9.400 Abr19 Abr21 42%

Interventoría Obras 
PDET

Consorcio Interobras 2019 497-19 $ 7.805
Ene20 

Suspendido 
0%

Unión Temporal Vive 
Colombia

495-19 $ 6.924
Ene20 

Suspendido 
0%

62%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$ 141.305 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción 3 contratos de OPS.
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$141.305*

EJECUCIÓN

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$ 141.305 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio 

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Interventoría PIC II
Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272

Ene19 
Suspendido

34%

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225
Ene19 

Suspendido
51%

Interadministrativo
de prestación de 
servicios

Sociedad Hotelera 
Tequendama S.A.

157-19 $ 5.187 Jul19 Jul20 60%

Transporte Público
Transportes Especializados JR 
S.A.S. 

292-19 $ 2.104 Oct19 Jul20  40%

Hoja de ruta
Deloitte Asesores y 
Consultores Ltda.

209-19 $ 1.965 Ago19 May20 70%

Arrendamiento de 
bienes Inmuebles

Situando S.A.S 160-19 $ 1.916 Ago19 Ago20 69%

Gastos de 
Desplazamiento

Gastos de Desplazamiento N/A $ 1.420 N/A 47%

Formulación planes 
de Turismo

Corporación para el desarrollo 
de las Microempresas

519-19 $ 1.078 Ene20 Jul20 10%

Arrendamiento de 
bienes Inmuebles

Promotora de Comercio 
Inmobiliario S.A. 

489-19 $ 984 Ene20 Ene21 0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $440 Jun19  Jul20 55%

62%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción 3 contratos de OPS.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 feb-19 Liquidado

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 feb-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 894 OPS $ 20.211 feb-19 En proceso de liquidación

Federación de Cafeteros de Colombia
Alta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467 feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 mar-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguan 2018 538-18 $ 13.890 ene-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Constructora Maticces P&B y 
Fundacovi

409-18 $5.612 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 feb-20 En proceso de liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 nov-19 En proceso de liquidación

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 nov-19 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 75 OPS $ 968 jul-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 10 feb-19 Liquidado

BMC S.A. BMC EXCHANGE 2-19 $0 nov-19 Liquidado

$ 167.748 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Reincorporación

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(3) Fin del Conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 134.124 $ 351.690 $ 39.145 $         - $       - $     -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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N Nombre corto Valor

Por asignar ARN $ 133.598

Suministro de kits de asepsia y desinfección $ 251

Arrendamiento Equipos Tecnológicos $ 149

Contratos de Prestación de Servicios $ 84

Suscripción AROGIS DESKTOP $ 42

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 134.124 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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A
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N

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio 

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 268.537
Sep 2017 
Sep 2020 

100%

Beneficios económicos: 
Proyectos productivos

N/A N/A $ 29.527
Jun 2018
May 2020

100%

Pagos de pensión y BEPS N/A N/A $ 28.008
Sep 2017 

May 2020
99%

Víveres secos
Integral Servicios 

SAS
125-20 $ 21.287

Abr 2020 
Nov 2020

0%

Formulación y Evaluación 
de Proyectos

Innpulsa 142-19 $ 3.576
Jun 2019
Ago 2020

47%

Prestación de Servicios 10 OPS N/A $ 641
Ene 2020 
Ene 2021

23%

Tiquetes Aéreos Subatours SAS 24-20 $ 82
Feb 2020  
Jun 2020

10%

Gastos de 
desplazamiento

N/A N/A $ 31
Feb 2020 
May 2020

84%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a pago de renta básica e incremento
en CDP de BEPS y pensión

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$351.690*

EJECUCIÓN

93%

$ 351.690 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

R
EI

N
C

O
R

PO
R

A
C

IÓ
N

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Consorcio Semillas para 
Alimentar

374-19 $ 13.902 mar-20
En proceso de 

liquidación

Integral Servicios S.AS. 42-19 $ 12.219 nov-19
En proceso de 

liquidación

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos 
F.C.J.

12-19 $4.037 may-19 Liquidado

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $2.820 mar-19 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios 1 OPS N/A $ 118 feb-20
En proceso de 

liquidación

BMC S.A. BMC Exchange 2-19 $ 0 nov-19 Liquidado

$ 39.145 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$      - $ 17.682 $ 26.383 $       - $       -$       -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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$17.682

EJECUCIÓN

68%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sistemas de información
Softplan Sistemas 
Colombia 

168-19 $9.139
Ago2019 
Ago2020

25%

Sistemas de información Servisoft S.A. 56-19 $5.376
Jul2019 

Mar2022
8%

Digitalización Archivo 
General de la Nación

Archivo General de la 
Nación

498-19 $ 1.550
Feb2020 
Dic2020

0%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

18 N/A $1.454
Nov 2018 
Sep2020

77%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82
Jun 2018
May 2020

94%

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $80 N/A 71%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 17.682 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 188 OPS $ 7.808 nov-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 33 OPS $ 1.601 dic-18 En proceso de liquidación

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado
U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado

Password Consulting Services S.A.S. 897-18 $584 mar-20 En proceso de liquidación

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $485 abr-19 Liquidado

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $363 oct-79 En proceso de liquidación

Solution Copy Ltda. 1082-18 $ 200 mar-19 Liquidado

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 En proceso de liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado

$ 26.383 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Primera Infancia

Apoyar las acciones de atención integral a la

Primera Infancia.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Niñez y Adolescencia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 2.097 $ 5.701 $ 13.054 $      - $     -$        -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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$      0,00 

Nombre corto Valor

28 municipios PDET 
$ 1.100

Por asignar Primera Infancia $ 949

Contratos de prestación de servicios $ 48

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 2.097 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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$ 13.054*

EJECUCIÓN

53%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio 
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Adquisición y distribución de 
la colección especializada de 
literatura y salas de lectura en 
los 170 municipios 

Asociación de Amigos 
de las Bibliotecas, la 

Cultura y la 
Educación

500-19 $ 3.477
Ene 2020    
Jun 2020

20%

Plan de Acción de Salud 
Primeros 1.000 días de vida

Unión Temporal Risas 
Latinas para la Paz

233-19 $ 2.675
Oct 2019  

Suspendido
80%

Modalidad Familiar
Fundación de 

Atención a la Niñez
213-19 $1.846

Sep 2019   
May 2020

20%

Interventoría
C & M Consultores 

S.A.
117-19 $1.499

Sep 2019
Ago 2020

10%

Modalidad Familiar
Fundación Hogar 

Juvenil
211-19 $1.096

Sep 2019   
May 2020

20%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

15 N/A $956
Ene 2019
Dic 2020

56%

Cualificación de las estrategias Corporación Aldeas 
Infantiles SOS 

Colombia
471-19 $1.004

Dic 2019 
May 2020

10%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $341 N/A 10%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $160
Jun 2019
Jul 2020

10%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 1 contrato de OPS

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 13.054 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Save the Children 540-18 $ 3.198 jul-18 Liquidado

Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $ 1.076 ago-18 Liquidado

32 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 1.045 feb-19 Liquidado

9 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 382 sep-19
En proceso de 

liquidación

$ 5.701 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 2.837 -$       $ 10 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$ 10

Nombre corto Valor

Por asignar Primera Infancia $ 10



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

49 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.022 dic-18
En proceso de 

liquidación
40 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 810 jul-18 Liquidado

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado

$ 2.837 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 8.429 $ 8.729 $ 26.755 $ 4.018 $     - $ 269



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar Funcionamiento $ 6.872

Adición contrato de fiducia $ 1.529

Adición Contrato TIC $ 322

Pólizas $ 6

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 8.729 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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N
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$      0,00 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria

Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 4.018

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de 

recepción de propuestas

Administrador de Nomina FPC $ 4.018 11 de mayo de 2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-007-de-2020-fcp/


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

FU
N

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

$      0,00 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en 
millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados$ 269 

Nombre corto  Entidad Solicitante Contratista Valor
Fecha estimada inicio

de contrato

Custodia            
de Documentos

FCP Protech Ingeniería S.A.S. $ 269 7 de mayo de 2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-001-de-2020-fcp/


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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$26.755

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones.

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio 
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora
001-18
001-19

$ 9.483 Abr18 May20 94%

Nómina Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.114 May19 Jun20 87%

Nómina N/A N/A $ 5.383 Sep17 May20 96%

Servicios TIC Linktic S.AS. 40-19 $ 1.976 May19 Abr20 70%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 1.943 Nov18 May20 90%

Auditoría Ernst & Young 55-19 $ 643 May19 Abrr20 80%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 1085A-18 $ 564 Dic18 Dic20 70%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-2019 $200 Jun19 Jul20 79%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 190 N/A 97%

Aseo y Cafetería Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 79 May19 May20 60%

Gastos varios N/A N/A $ 77 Ene18 May20 62%

Adecuaciones
Arquiredes Construcciones 
S.A.S.

255-19 $ 34 Oct19 N/A 96%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 Dic19 41%

Traducciones MCH Traducciones S.A.S
108-19 $ 23 Jun19 N/A 88%

184-20 $ 11 Abr20 N/A 0%

Servicio Difusión de 
Información

Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 Mar20 Mar21 100%

Comunican S.A 99-20 $ 1 Mar20 Mar21 0%

92%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 26.755 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 may-19 Liquidado
Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado
Ernst & Young N/A $ 1.397 may19 Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 En proceso de liquidación

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

19 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 539 nov-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado
3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 83 jun-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado
Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 Liquidado

$ 8.429 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$ 8.429 

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Eminser S.A.S. 781-18 $ 65 may-19 Liquidado

Armtrans Ltda. 121-17 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación

Servicios Públicos - $ 38 abr-19 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 Liquidado

Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 Liquidado

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 jun-19 Liquidado

Irotama SAS 280A-19 $ 7 nov-19 En proceso de liquidación

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19 En proceso de liquidación

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19 En proceso de liquidación

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 nov-19 En proceso de liquidación



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Estabilización

Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 9.108 $ 5.327 $ 6.084 $    -$    - $    -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar Estabilización $ 3.433

Helicóptero $ 1.700

Contratos de prestación de servicios $ 194

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 5.327 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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$ 6.084

EJECUCIÓN

64%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

29 OPS N/A $3.564
Dic 2018
Mar 2021

31%

Operador Logístico
Imagen & Color 

Publicitario S.A.S
434-19 $1.800

Dic 2019  
Dic 2020

0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 300
Jun 2019
Jul 2020

20%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 267 N/A 40%

Monitoreo de Medios
Mercar Internet 

Ltda.
53-20 $ 80

Mar 2020 
Mar 2021

8%

Gastos Varios N/A N/A $ 74 N/A 27%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 6.084 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 2.770 jul-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 23 OPS $ 1.364 ago-18
En proceso de 

liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas 

CCCM
616-18 $ 991 Jul-19

En proceso de 
liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 12 OPS $ 591 jun-18 Liquidado

Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Ortegón Pulido Asociados S.A.S 13-19 $ 62 Sep-19
En proceso de 

liquidación

Salamarquez S.A.S. 559-17 $16 dic-17 Liquidado

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado

$ 9.108 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 1.820-$       -$       
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$  1.820 

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.820 Abr 2019 Liquidado



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Colombia Sostenible 
Nación 2018

Apoyar los procesos relacionados con el

programa de Colombia Sostenible

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $  2.738-$       

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto

General de la Nación Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al

Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos

Nación para ejecución.

$   -
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 240 feb-17 Liquidado

$  2.738 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630
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27 de abril al  01 de mayo de 2020

BID Préstamo

Apoyar los procesos relacionados con el

programa de Colombia Sostenible, a través con

el Préstamo 4424/OC-CO

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Municipios PDET

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 723 $ 83.750 $ 12.412 
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B
ID

 P
R

ÉS
TA

M
O

$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar BID Préstamo $ 82.932

Construcción línea de base del programa 
Colombia Sostenible

$ 450

Contratos de Prestación de Servicio $ 268

Desarrollar diseños e impresión de piezas 
gráficas y/o material POP

$ 100

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 83.750 
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FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

$ 12.412*

EJECUCIÓN

38%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Estructuración 
Integral de 
Proyectos

Corporación Colombia 
Internacional

399-19 $2.031
Nov19-

Suspendido
25%

ONF Andina Sucursal 
Colombiana de ONF 

Internacional
397-19 $1.929

Nov19-
Suspendido

50%

U.T. Inerco-Optim
Estructuradores

422-19 $1.927
Nov19-

Suspendido
25%

Prodesarrollo Ltda. 411-19 $1.538 Nov19-Abr20 50%

Consorcio Agroproyectos
2018

421-19 $1.527
Nov19-

Suspendido
25%

U.T. Preservar Carbo-
Espira

423-19 $1.438
Nov19-

Suspendido
50%

Interventoría
U.T. Colombia en Paz 

Siempre
398-19 $ 1.058 Nov19-May20 21%

Prestación de 
Servicios

14 OPS N/A $ 762 Ene20-Oct20 26%

Tiquetes Subatours SAS 214-19 $ 93 Ago19-Jun 20 10%

Auditoría Deloitte & Touche 97-20 $ 71 Mar20-Jun20 0%

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $ 37 Ago19-May20 100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a adición al contrato 398-19

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 12.412 
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FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los 
valores pueden variar.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

B
ID

 P
R

ÉS
TA

M
O

$ 723 

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

37 Contratos de Prestación 
de Servicios

N/A $723 Oct 2019
En proceso de 

Liquidación
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No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

BID Facilidad

Línea 9: Diseño de mecanismo de

acompañamiento técnico y generación de

capacidades territoriales para la gestión de

proyectos e innovación territorial. Línea 13:

Promoción de estrategias innovadoras para el

desarrollo rural sostenible y la preservación

ambiental.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: 277 Municipios CONPES
3850, dentro de los que se encuentran 129
Municipios PDET, y los departamentos Nariño,
Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $   280$ 9.176 $ 194 
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FONDO COLOMBIA EN PAZ
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar BID Facilidad $ 9.008

Contratos de Prestación de Servicio $ 168

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 9.176 
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27 de abril al  01 de mayo de 2020

$ 194

EJECUCIÓN

64%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

1 N/A $ 71
Ene 2020
Oct 2020

0%

Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S.
413-19 $  51 Nov 2019  

Jun 2020
7%

412-19 $  48 0%
Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $ 24
Ago 2019
May 2020

80%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 194 
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$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución

Terminados
$ 280 

B
ID

 F
A

C
IL

ID
A

D

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

16 Contratos de Prestación 
de Servicios

N/A $280 Nov 2019
En proceso de 

Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los 
valores pueden variar.
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Herencia Colombia

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas
y otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono

Entidad Ejecutora: Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       
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27 de abril al  01 de mayo de 2020

Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Estado: En Planeación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       
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No. Informe: 108
27 de abril al  01 de mayo de 2020

Agencia Nacional de 
Tierras 2019

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $        -$ 21.151 $ 552 
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Nombre corto Valor

Por asignar ANT 2019 $ 21.151

$ 21.151 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

$ 552 

$552

EJECUCIÓN

100%
Nombre corto Contratista # Contrato Valor

Inicio 
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Compra de Predios Varios N/A $552
Nov2019 -

N/A
100%
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KFW

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso,

San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

Apoyar la implementación del Piloto
de Inversiones
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AFD

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos

ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes

de María

Temporalidad: 2020 - 2021

Estado: En planeación
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Fondos Multidonante para el 
Posconflicto

Nota Técnica
La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo para la Paz y el 
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible Proyectos en ejecución 2018-2020 ( líneas de trabajo 2018) 
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Fondo Colombia Sostenible Proyectos que iniciaron ejecución física y financiera 2019 *

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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Fondo Colombia Sostenible

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ


