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Glosario

Asignacion Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda vy
Crédito mediante Resolucion y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al
Presupuesto General de la Nacion, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversion
por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por
parte del Consejo Directivo segun necesidades.

Ejecucion Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecucion. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados vy el total
de ejecucion presupuestal.

Ejecucion Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeacién: Indica la fase en la cual se plantea la destinacién de los recursos por cada linea de accién
del Plan Operativo Anual por subcuenta.

~ (® GOBIERNO DE COLOMBIA - Elfulurs | Fonda Golombia an Pa
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Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratacion “Convocatoria Publica”. Para este caso, se realiza la publicacion de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluacién: Posterior al cierre de |la fase de convocatoria, se realiza la evaluacién técnica, juridica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignacién: En la modalidad de contratacion “Convocatoria Publica” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Analisis Preliminar. En la modalidad de
contratacion “Contratacion Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratacion.

Ejecucion: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un
contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado vy
se encuentran en proceso de liquidacion y/o liquidados.
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Subcuentas Administradas

Reincorporacion
Programas de
Desarrollo con Enfoque

Territorial

Primera infancia

Sustitucion

>0 O Q9O

BID Préstamo
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O 9

Jurisdiccion Especial
de Paz

Agencia Nacional de
Tierras

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos
Especiales

BID Facilidad

Estabilizacion

Funcionamiento

Ambientey
Desarrollo
Sostenible

Herencia
Colombia
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Balance por fuentes de recursos
administrados por el FCP

Otros
TOTAL PGN recursos

(1)
$2.252.558
PRESUPUESTALES $1.721.948
TOTAL EJECUTADO $1.393.736

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$26.559

$15.527

$7.844

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN — Min. Agricultura/ Aporte de $7.300
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalizacion de Rendimientos por $3.035 / Aporte de contrapartida por $1.1 82 millones de Agrosavia /
Otros ingresos no operacionales — SAE por $191 / Aporte de contrapartida por $200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $9.650 millones

(® GOBIERNO DE COLOMBIA g™ %o £ fiuro | Fondo Colbmbla an Bas
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Ejecuciony Disponibilidad
Presupuestal

No. Informe: 74

02 al 06 de septiembre de 2019

-

Total Disponibilidad

. . Total Ei i6n P I
Subcuentas Pf‘:slﬁnizgtr;l otal tjecucion Presupuesta Presupuestal
P Valor % Valor %

Sustitucion $1.271.052 S 956.142 75% $314.910 25%
Programas de Desarrollo con Enfoque $ 409.751 $ 402.677 9% $7.074 29
Territorial (PDET)

Reincorporacion S 368.443 S 264.496 72% $103.947 28%
Jurisdiccion Especial de Paz (JEP) $44.218 $42.669 96% $1.548 4%
Primera Infancia S 20.552 S 19.508 95% S 1.044 5%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $2.870 $2.870 100% SO 0%
Funcionamiento $37.243 $32.588 88% S 4.655 12%
Estabilizacion S 14.196 $10.828 76% $3.368 24%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $1.820 $1.820 100% SO 0%
Colombia Sostenible (Recursos

2. 2. 1009 9

Transferencias Nacién 2018) > 2.738 > 2.738 00% >0 0%
BID Préstamo S 96.885 $1.082 1% $ 95.803 99%
BID Facilidad $9.650 S 57 1% $9.593 99%
Herencia Colombia SO SO 0% SO 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible SO SO 0% SO 0%

$2.279.417

$1.737.475

76%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(®) GOBIERNOD DE COLOMBIA

El grafico presenta la relacién entre los recursos comprometidos y
asignacion presupuestal.

$541.943
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Ejecucion Financiera

Subcuentas

Total

02 al 06 de septiembre de 2019

Total Pagado

No. Informe: 74

,

Pendiente por Pagar

Comprometido

Valor

% Valor %

Sustitucion $956.142 $934.234 98% $21.908 2%
Programas de Desarrollo con Enfoque $ 402.677 $ 145.340 36% $ 257,337 64%
Territorial (PDET)

Reincorporacion S 264.496 S 254.887 96% $9.609 4%
Jurisdiccién Especial de Paz (JEP) $42.669 S 25.864 61% $ 16.805 39%
Primera Infancia S 19.508 $5.438 28% S 14.070 72%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $2.870 $2.804 98% S 66 2%
Funcionamiento $32.588 $20.346 62% $12.242 38%
Estabilizacién $10.828 $8.109 75% $2.720 25%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $1.820 $1.820 100% SO 0%
CoIgr/nbm Sostenible (Recursos Transferencias $2.738 $2.738 100% $0 0%
Nacién 2018)

BID Préstamo $1.082 SO 0% $1.082 0%
BID Facilidad S 57 SO 0% $57 0%
Herencia Colombia SO SO 0% SO 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible SO SO 0% SO 0%

$1.737.475

$1.401.580

81% $335.895 19%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

El grafico presenta la relacion entre los recursos ejecutados y
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’ °
Linea del Tiempo
$555.955 $177.382 $1.400.334
24,39% 7,78% 61,43%
22 4 240
Proyectos Procesos Contratos

S - $4.175 S 141.571
0,00% 0,18% 6,21%
0 2 1.337

Procesos Procesos Contratos

'@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El futuro Fondo Colomiva en Par
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Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$318.793 S - S - S - $951.145 S 1.115

Sustitucion

(4) Solucién al problema de las drogas ilicitas

Entidad Ejecutora: Consejeria Presidencial
para la Estabilizacion y la Consolidacion

g

Apoyar la implementacion del Programa
Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos
llicitos — PNIS.

Q

Focalizacion: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilicitos (DSCI)

=4

Estado: En ejecucion

Temporalidad: 10 afios

i

(® GOBIERND DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos
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Planeacion
$318.793
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No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019 [l[l[l

Nombre corto Valor

Por asignar $314.910
Arrendamiento S 2.945
Contratos de Prestacion de Servicios S 609
Interventoria Fedecacao S 320
Tiquetes Aéreos S 9

'@ EﬂElEHNU DE EﬂLﬂHEIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Contratista

Contrato

Valor

No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019

Ejecucion
$951.745

Inicio—

Terminacion

% Ejecucion
Financiera

Asistencia Alimentariaa Familias Prog. Banco Nov 2017 0

Nal. de Sustitucién de Cultivos Agrario BAC002| 5 588.990 Dic 2019 100%

Continuidad esfuerzo de sustitucion Dic 2017 0

voluntaria y concentrada del cultivo UNODC AF002 | 5260.383 Dic 2019 100%

Sust.|tuC|on voluntaria y concentrada de UNODC AF001 | $67.500 Sep 2017 100%

cultivos Dic 2019

Promocidn del cultivo del café para las Federacion Ene 2018

familias del Prog. Nal. de Sustitucion de Nacional de 760-18 | S 10.946 13%
) Ene 2020

Cultivos Cafeteros

Transferencia de tecnologia a los Ene 2018

productores beneficiarios del Prog. Nal.— | Agrosavia 561-18 $9.825 70%
. Sep 2019

Semillas

Cultivo de cacao en zonas afectadas por Nov 2017 0

cultivo ilicitos Fedecacao 123-17 $9.791 Oct 2019 73%

Prestacion de Servicios Persona Natural 48 N/A $2.106 FJeutI)ZZC?ZlC? 10%

Mano de obra no calificada en cacao con , Ene 2018 0

poblacién de los ETCR Ecomun 71-18( 5880 Oct 2019 88%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A S 724 N/A 3%

$951.745*

98%

EJECUCION

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*Elincremento en la ejecucion corresponde a la suscripcion de 13 OPS.

- o E| fuluro Fondo Colomiva en Paz
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
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Terminados
$1.115

Contratista # Contrato Valor* Fe.cha” Estado
Terminacion
Fundaqon Preservar 297-18 $695 dic18 En-pr(.)ces-ol de
Colombia liquidacion

4 Prestacion de Servicios
Persona Natural
3 Prestacion de Servicios
Persona Natural

- $256 dic-18 Liquidado

En proceso de

i 5164 dic-18 liquidacidn

=
)
@]
-
=
}_
wn
>
wn

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

'@ GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, $ El futuro Fondo Colombia an Pas

los valores pueden variar.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacién Ejecucidon Terminado

$7.583 s - $176.378 $151.655 $74.136

Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

ﬁ Entidad Ejecutora: Agencia para |la
Renovacion del Territorio (ART).

Apoyar la formulacion de los Planes de Accidn de
(@’) Transformacion Regional (PATR) y el Programa de
Pequefias Obras de Infraestructura (PIC). 4 PLAVWOETTITnQuOTd e ' e g

mil Focalizacién: 16 Zonas PDET — 170 Municipios

X Estado: En ejecucion

Alam's
EE2 Temporalidad: 10 afios

@ EﬂB|EHNﬂ DE EﬂLﬂMEIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacidn
$7.583

Nombre corto Valor

Por asignar ART S 7.074

Contratos de prestacion de servicios S 509
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'@ EI‘JE[EH ND DE CﬂLﬂHElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El futuro Fondo Colomida en Far
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Evaluacion
S 176.378

e B ©®

Entidad
Nombre corto Solicitante Valor

W

Proponentes

Fecha publicacion
informefinal de

Obras Civiles ART $151.723

9.

10.
11.

COMFACESAR —Caja de
Compensacién Familiar del Cesar
Consorcio GUAPI 2018

Cooperativa de Servicios y
Comercializacién PROINMAT
Consorcio Recuperacion Sur del Tolima
Union Temporal Desarrollo Sur Bolivar
Union Temporal Desarrollo Cuenca
Piedemonte

Global Communities

Unidon Temporal Desarrollo Uraba
Antioguefo

Consorcio Pacifico Medio PDET
Consorcio Construyendo Paz

Union Temporal para el Desarrollo
Territorial

evaluacion

Suspendida*

,@ EﬂElEH N.u I‘JE EﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El fuluro

* Se suspende la convocatoria No. 07 el 09/08/2019

Fondo Colomivs en Par
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http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Evaluacion
S 176.378
ed M © ¥

Entidad

Fecha publicacion

Nombre corto Valor Proponentes informefinal de

Solicitante o
evaluacion

12. Unidén Temporal para el Desarrollo
Territorial

13. Consorcio Nuevo Catatumbo

14. Consorcio ObrasparalaPaz 2019

15. Consorcio Obras paralaPaz VI

16. Consorcio CONSTRUPAZ

17. Union Temporal Urabd — Choco 19-20

18. CondugasS.A.

19. Unidén Temporal PDET Caguan 2019

20. ProyectosPaz Colombia

21. Union Temporal Desarrollo Montes de
Maria

22. Global Communities

23. Unién Temporal Proyectos Paz
Colombia

24. Unién Temporal Territorio 2019

@ EI‘JElEHND I'JE CﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El futurs Fondo Colombia sn Par

* Se suspende la convocatoria No. 07 el 09/08/2019

Obras Civiles ART $151.723 Suspendida*
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Evaluaciéon
S 176.378
e3 B ® )

Entidad

Fecha publicacion

Nombre corto Valor Proponentes informefinal de

Solicitante o
evaluacion

25. Consorcio FUNDYPROC

26. Fundacion Plan

27. Fundacion Plan

28. Consorcio PDET Urabd 2019
29. Unién Temporal Virgende la

Candelaria
30. Unién Temporallos Manglares
Obras Civiles ART $151.723 |31. Union Temporal ASOPRO— OBRAS Suspendida™
2019

32. Unidon Temporal Obras Uraba

33. Union Temporal Bolivar en Paz

34. Consorcio Alto Patiay Norte del Cauca
parala Paz

35. Consorcio Choco 11

36. Consorcio Catatumbo
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@ EﬂErEﬁ NO I'JE CﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El fuluro Fondo Colombia an Bas

* Se suspende la convocatoria No. 07 el 09/08/2019
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ
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Evaluacion
S 176.378

s B ®©

Entidad
Nombre corto Solicitante Valor

W

Proponentes

Fecha publicacion
informefinal de
evaluacion

™
X
—

Obras Civiles S 151.723

37.

38.

309.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.

49.

Caja de Compensacién Familiar del
Choco— COMFACHOCO

Union Temporal Obras PDET 2019 —
Montes de Maria

Unidon Temporal Futuro PAZCIFICO
Consorcio EGA

Unidn Temporal Enfoque Territorial
Unidn Temporal Alto Patia

SANGEM S.AS.

Union Temporal Obras de Paz
Consorcio Proyectos Montes de Maria
Unidon Temporal Uraba — Choco 19-20
Union Temporal Obras PDET

Union Temporal Colombia en Paz 2019
OHAL—- CONSUCOL

Union Temporal Obras PDET 2019

Suspendida™

,@ EﬂElEH N.u I‘JE EﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El fuluro

* Se suspende la convocatoria No. 07 el 09/08/2019

Fondo Colomivs en Par
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Evaluacion
S 176.378

e H1 ®

Entidad
Nombre corto Solicitante Valor

L

Proponentes

Fechapublicacion
informe final de
evaluacion

P
X
—

Obras Civiles $151.723

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
50.

60.
61.
62.
63.

Union Temporal GHM Arauca
Consorcio Desarrolloy Paz2019
Consorcio Desarrolloy Paz2019
Consorcio DesarrolloyPaz2019
Electrizaje S.A.S.

Consorcio Arauca FCP 2019

Union Temporal Desarrollo Sierra
Nevada

Union Temporal PDET Arauca 2019
Consorcio PDET Sur del Bolivar 2019
Union Temporal Obras PDET 2019 —
Sierra Nevada

Consorcio EGA

Constructora INCOS.A.S.
Consorcio PazS.A.S.

Consorcio EGA

Suspendida*

,@ EﬂElEH N.u I‘JE EﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El fuluro

* Se suspende la convocatoria No. 07 el 09/08/2019

Fondo Colomivs en Par
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Evaluaciéon
S 176.378

N i

): B
—_— |
—_— =

W

Entidad Fecha publicacion

Nombre corto Valor Proponentes informefinal de

Solicitante

evaluacion

Consorcio V-2C-I

Consorcio PDETINCO—- NOG
Consorcio Nueva Alianza
Consorcio JMS

Consorcio Interobras 2019
Consorcio Interproyectos 20109
Grupo SolutionsS.A.S.
Consorcio Tecni ART

9. Consorcio Bienestar Comunitario
10. Consorcio Interproyectos DMCT 2019
11. Consorcio Territorios—ART

12. Consorcio Territorios—ART

13. Consorcio Comunitario 2019

14. Consorcio Comunitario 2019

ART $22.177 Suspendida*
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Interventoria
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'@ GOBIERND DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. $ El fuluro Fondo Colomiia en Pas

* Se suspende la convocatoria No. 14 el 09/08/2019

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-abierta-14-de-2019-FCP/625/21

INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Evaluaciéon
S 176.378
5 B ®

Entidad

1

Fechapublicacion

Nombre corto Valor Proponentes informefinal de

Solicitante

evaluacion

15. Sociedad Técnica Sota Ltda.

16. 360 Mantenimientoy Construccion
S.A.S.

ART $22.177 |17. J.A.H.IngenieriaIndustrial S.A.S. Suspendida*

18. Union Temporal Colombia en Paz

19. Union Temporal Vive Colombia

20. Consorcio PDETINCO— NOG

Interventoria

1. Transportes EspecializadosJR S.A.S.
$2.477 |2. TransportesEspeciales FSGS.A.S.
3.  UniénTemporal MSC 2019

19 de septiembre
de 2019*

™
e
—

Transporte Publico

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*Se suspende la convocatoria No. 14 el 09/08/2019 - e
'@ EGEIEH NO DE EﬂLﬂHEIA * Se modifica fecha de publicacién de convocatoria 15 segun $ El fuluro Fondo Colomivia en Paz

adenda No.4
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N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-abierta-14-de-2019-FCP/625/21
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Abierta-N-015-de-2019-FCP/628/21
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019

Ejecucion
$151.655

Nombre corto Contratista # Contrato  Valor Im.CIO o G .EJ ecu.uon
Terminacion Financiera

Unién Temporal Uraba en Desarrollo 454-18 $22.330 | Feb18 — Oct19 64%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 | Mar18—0ct19 64%

Estructurar, disefiar, Federacic')ln de Cafeteros de Colombia 455-18 $16.467 | May18—0Oct19 60%

y ejecutar las — Alta Patia y Norte del Cauca

acciones para la Putumayo: Unidn Temporal Guanga 534-18 $16.132 | Mar18—0ct19 49%

implementacién de | Consorcio Caguan 2018 538-18 $13.890 | Feb18 — Oct19 60%

la Estrategia de Feder;agon de Cafeteros ie Colombia 456-18 $3.769 | May18—0ct19 39%

Proyectos de — Pacificoy Frontera Narifiense -

Pequefa Unién Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 | Feb18 — Oct19 64%

Infraestructura Consorcio Constructora Maticces Febl18 —

Social y Comunitaria | P&By Fundacovi e °>612 Suspendido 63%

-PICHI Consorcio Chocé 2017 539-18 $5.588 |Feb18 — Nov19 60%
Corporacion Prohaciendo 542-18 $2.759 |[Mar18—0ct19 64%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 | Abr18 —Agol9 57%

Interventor(a PIC || Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 S5.405 | Enel9 — Dic19 4%
U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 S5.254 | Enel9 — Dic19 5%

Interadministrativo

de prestacion de Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $5.187 | Jul19-Jul20 30%

Servicios

Prestacion de 102 OPS N/A | $5.188 | Abri9—jul20 |  19%

Servicios

(®) GOBIERNOD DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
* Elvalor en ejecucion aumenta por suscripcion del contrato 209-19

$151.655*

64%

EJECUCION

- o E| fuluro Fondo Colomiva en Paz
oN da lodos Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588

INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Ejecucion
$151.655

Bl 0 . .z *
NG ST e Contratista # Contrato Valor Inicio % Ejecucion $15 1.655

Terminacion  Financiera

Hoja de ruta Deloitte Asesoresy Consultores LTDA Agol9 — Feb20

Arrendamientode | g s 160-19 | $1.916 | Jull9—Jul20 0%

bienes Inmuebles

Estabilizacion Social | BMCS.A.—BMC EXCHANGE 2-19 $1.036 |Febl19 - Nov19 50% 64%
Plande Rafael Poveda Television S.AS. 886-18 $990 |Agol8-0ctl9|  60%

Comunicaciones

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 S440 Jun19 —Dic19 0%

Gastos de . o ,
Desplazamiento Gastos de Desplazamiento N/A $370 |Nov18 — Agol9 31% EJECUCION
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos . .
'@ GOBIERNO DE COLOMBIA * Elvalor en ejecucién aumenta por suscripcion del contrato 209-19 7 -~ El futuro Fondo Colomiva en Par

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin



INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Terminados
S74.136

Contratista # Contrato Valor* Fe-cha” Estado
Terminacion

Carvajal Tecnologiay Servicios 124-17 $56.149 feb-19 En. prpcesg de
liguidacion

884 Prestacion de Servicios i $17.592 feb-19 EQ pr_oces_(? de

Persona Natural liguidacion

14 Prestacion de Servicios . -

Persona Natural - S 385 jul-18 Liquidado

Gastos Varios - S 10 feb-19 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

'@ EI‘JE[EH ND DE EﬂLﬂHElA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, $ El futuro Fondo Colomivs en Pas

los valores pueden variar.
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N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 74

02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Planeaciéon Convocatoria Evaluacion
$103.947 S - S .

2

Terminado
$12.907

Reincorporacion

(3) Findel Conflicto

@ Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporacion y Normalizacién (ARN).

(@‘, Apoyar acciones de reincorporacion de las
FARC-EP.

m'i] Focalizacion: Territorio Nacional

R Estado: En ejecucion

@ Temporalidad: 10 afios

@ EﬂBlEHNEDE EﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos

Asignacion Ejecucion
S - $251.589
|




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Planeacién
$103.947

Nombre corto

Por asignar ARN $103.947

P
)
Q
<
oc
o
a
oc
O
O
=
L
oc

'@ EGEIEH ND DE EﬂLﬂHEIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El fulura Fondo Colomiva en Pas

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin



z
)
@]
<
o
o
o
oc
O
O
Z
i
(a'

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Contratista

# Contrato

Valor

No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019

Ejecucién
$251.589

Inicio—

% Ejecucion
Terminacién Financiera

Pagos de Renta Sep 2017
Bdsica, Asignaciones| Banco Agrario BACO001 | $197.650 P 100%
. Sep 2020
Unicas
Pagosde pensiony Sep 2017
24. 1009
BEPS N/A N/A $24.387 Sep 2019 00%
Beneficios
econdmicos: Jun2018
: 949
oroyectos N/A N/A $14.856 N/A %
productivos
Viveres Secosy Integral Servicios May 2019
42-1 10.594 9
Viveres Frescos S.AS. sl > 10.59 Sep 2019 38%
Formulaciony
Evaluacién de Innpulsa 14219 | $3.576 | UN2019 0 40
Ago 2020
Proyectos
e . BMCS.A.—BMC Feb 2019 0
Estabilizacion Social EXCHANGE 2-1 S526 Nov 2019 50%

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

Pension

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*Elincremento en la ejecucion corresponde a pagos de BEPS y

El Fulurag

$251.589*

96%

EJECUCION

Fondo Colomivs en Par

N da lodas

Al e pltm i T e


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Contratista

# Contrato

02 al 06 de septiembre de 2019

Fecha

No. Informe: 74

Jut

Terminados
S 12.907

Fundapanaca

$5.000

Terminacion

mar-18

En proceso de

Colombia

liquidacion
i 1219 | s4037 | map1o | RO
Soluciones J.R. E.U. 3-19 $2.820 mar-19 Liquidado
ALECOP 5 Coop. Sucursal 617-18 $1.050 jun-18 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion,
los valores pueden variar.

El fuluro Fondo Colomivs en Par

Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin

N da lodas


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988

INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluacion A5|gnaC|on Ejecucion Terminado
$1.946 S - S - $ 16.987 $25.284

Jurisdiccion Especial
de Paz

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdiccion Especial de
Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Focalizacion: Territorio Nacional

X 82 Q@ @

Estado: En ejecucion

Aty
@ Temporalidad: 2019

@ GOBIERNOD DE EﬂLﬂM EIA - Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Planeacidn
S$1.946

Nombre corto

Por asignar JEP S 1.548

Contratosde Prestacion de Servicios S 398

N
<
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@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El fuluro Fondo Colomiva en Par

N da lodas A L e et paim o T it
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Contratista

Contrato

Valor

No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019

Ejecucion
$16.987

Inicio -

Terminacion

%

Ejecucion

Financiera

$16.987*

EJECUCION

. . - Softplan Sistemas Ago2019 0
Sistemas de informacion Colombia 168-19 | $9.139 Ag02020 0%
. . L, . Jul2019 0
Sistemas de informacién Servisoft S.A. 56-19 | S5.376 Mar2022 0%
Prestacion de Servicios Nov 2018 0
Persona Natural 17 N/A | 51.363 Jun 2020 14%

Password
Sistemas de informacion | Consulting Services | 897-18 | $584 Ene 201.9 40%
Suspendido
S.A.S.
Servicios de cableado
: , IFX Networks May 2018 0
ded|c.a.d/o, telefonia IPy Colombia SAS 796-18 | S363 Oct 2019 75%
television
Positiva Compafiia Jun 2018 0
ARL de Seguros S.A. N/A >82 Ago 2019 4%
. Oct 2018 0
Gastos de Desplazamiento | N/A N/A S80 Ago 2019 71%

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

contratos de OPS

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La disminucion en la ejecucion corresponde a la terminacion de 2

El Fulurag

N da lodas

Fondo Colomivs en Par
Aadmm L e g e et



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272

INFORME SEMANAL

No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ [l[l[l

02 al 06 de septiembre de 2019

Terminados
S 25.284

Contratista # Contrato Fe.cha”
Terminacion
Juan Gaviria Restrepo & Cia. 572-17 $11.740 jun-18 ETi(';’LiO;:;Oé:e
, . . E

103 Prestacion de Servicios Persona Natural - $4.513 dic-18 Ti(;):?dcaecsicg:e
N 116 Prestacién de Servicios Persona Natural - S 4.744 nov-18 Liquidado
< U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $1.333 ago-18 Liquidado
a
g U.T. L&K 793-18 S 768 dic-18 Liquidado
= SICMES S.AS. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado
O
&' Universidad de los Andes 402-18 S 553 nov-18 Liquidado
N
- UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $485 abr-19 En' prgcesg de
2 liquidacion
8 Solution Copy Ltda 1082-18 S 200 mar-19 En proceso de
) Py ' - liquidacion
9, . . : En proceso de
= Aon Risk Services N/A S 156 jun-18 o
% liquidacion
_’ Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

Solution Copy Ltda. 795-18 S$72 dic-18 Liquidado

Servicios Publicos - S6 dic-18 Liquidado

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

los valores pueden variar.

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion,

El Fulurag

N da lodas

Fondo Colomivs en Par
Aadmm L e g e et



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290

INFORME SEMANAL No. Informe: 74 \

FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019
Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$9.016 S - $1.004 $4.175 $1.195 S 5.161

5 @ EﬂﬂlE'HNuDE EDLUHEIA - F_uente: PAAI. Fondo Colombia en Paz.

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Consejeria Presidencial
para la Primera Infancia.

)

—

o

Apoyar las acciones de atenciéon integral a la
Primera Infancia.

Focalizacion: Territorios del Programa :‘,3

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS)

Estado: En ejecucion

Temporalidad: 10 anos C

Cifras en millones de pesos



INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Planeacion
$9.016

®= ®

Nombrecorto Valor

Adquisicion y distribucion de la coleccion especializada de literatura y salas de
< L $3.716
O lectura en los 170 municipios
Z
=L Modalidad Familiar $2.942
=
< Cualificacién “Cuerpo Sonoro: expresiones artisticas y primera infancia” en 28
o L $1.100
| municipios PDET
=
g Por asignar Primera Infancia S1.044
Contratos de prestacion de servicios S 214

.@ EGE|EH NO DE EﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifrasen $ E| fulura Fondo Colombia an Pasz

millones de pesos

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin



INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Evaluaciéon
S 1.004

Fecha publicacion

Nuevo (Corozal) FUNDESHAT
5.  Fundacion ONG La Red

Nombre corto Ent!dad Valor Proponentes informe final de
Solicitante o
evaluacion
< 1. Fundacién CaminemosJuntos FCJ
O 2. Corporacién Educativa Colegio Gran
b e :
< Cualificacion de las Alta Colombia
=z estrategias “Cuidarte” | Consejeria $1.004 3. UTFI-FCP 2019 04 de octubrede
< y “Habitos de vida Primera ' 4. Fundacion para el Desarrollo Social, 2019*
Lﬁl saludable: MEMO” Infancia Econdmicay Ambiental de Hato
o
(a

'@ EI‘JE[EH NO DE CﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El futuro Fondo Colomida en Far

* Se modifica fecha de publicacion de informe segiin Adenda No.2

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Abierta-016-de-2019-FCP/690/24

FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019

Asignacion
$4.175

INFORME SEMANAL No. Informe: 74 [||][|

®= 2 & ©®

Fechaestimada inicio

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor
< de contrato
@) Implementacion oferta
2 o -
s complementarla Elan de Alta Consejeria Qmon Tgmporal 09 de septiembre de
= Accion de Salud Primeros Primera Infancia Risas Latinas para| $2.675 5109
< 1.000 dias de vida”, en la Paz
5 municipios PDET
% Interventoria Procesos Alta Consejeria |[C&M Consultores $1.500 09 de septiembre de
o Judiciales PrimeraInfancia |S.A.S ' 2019

'@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ E} futuro Fondo Colomida en Paz

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria%20abierta%20N%2011%20-%202019/611/21
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-abierta-12-2019/612/21

INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Ejecucion
$1.195

$1.195

Terminacion Financiera ’

Inicio- % Ejecucién

Nombre corto Contratista # Contrato Valor

z_i) Prestacion de fne 2019
= Servicios Persona 11 N/A S695 . 42%
Dic 2019 s
; Natural © 86/3
< Gastos de May 2019 .
i Desplazamiento N/A N/A °341 Jul 2019 0%
= Tiquetes Adreos | “UP3TOUIS |55 49 | g1q | Jun 2019 0% EJECUCION
a d Ltda. e Dic 2019 °

,@ EﬂElEH NO DE CﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ El fulura Fandn Colomiva en Pas

*Elincremento en la ejecucion corresponde a la suscripcion de 1
OPS

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Terminados
$ 5.161

Persona Natural

Contratista # Contrato Valor* Fe.cha. . Estado
Terminacion

< Save the Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado
O Fundacion Promocion y En proceso de
Z } i
X Gestion Social 782-18 | 51.089 ago-18 liquidacion
= - .
EE 29 Prestacion de Servicios ) $ 874 fab-19 Liquidado
Ll
=
o
(o

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

.@ GOBIERNOD DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, $ El fulura Fondo Colomiva en Paz

los valores pueden variar.

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331

INFORME SEMANAL

No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ

02 al 06 de septiembre de 2019 [I[l[l

Planeacion

S -

Convocatoria

S -

Evaluacion Asignacién Ejecucidon Terminado
S - $2.870

Agencia Nacional de
Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

ordenamiento social de la propiedad rural y uso

del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

/ Apoyar los procesos relacionados con el

mi] Focalizacion: Territorio Nacional

Estado: En ejecucion

% Temporalidad: 10 afios

@ EGBIEHNE DEhﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Terminados
$2.870

(Vg)
< : Fecha
ac Contratista # Contrato  Valor* Terminadién
(W]
- - _

87 Prest de S . E d
i X restacion de Servicios ] $2.858 dic-18 n prgces.ol e
- ersona Natural liquidacion
< -y ..

2 Prestacion de Servicios
= : _
8 Persona Natural >7 jul-18 Liquidado
<
=2 Gastos de Viajes - S5 abr-18 Liquidado
<
> Gastos Varios - $0,17 mar-18 Liquidado
Ll
)
<

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

.@ GOBIERNOD DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, $ El fuiura Fondo Colomivia en Par

los valores pueden variar.

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$4.692 S - S - S - $24.073 S 8.478

Funcionamiento

Transversal

% Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

./ Recursos financieros y técnicos para la
O operatividad del Fondo Colombia en Paz

Q L,
Focalizacion: Transversal
Z Estado: En ejecucién

% Temporalidad: 10 afios

() GOBIERND DE COLOMBIA




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Planeacidn
S 4.692

®= ®)

o

< Nombre corto Valor
> . . .

<Zt Por asignar Funcionamiento S 4.655
@)

O Adecuaciones locativas S 37
Z

D

L

.@ EGE[EH ND DE CﬂLﬂMElA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en $ El fuluro Fondn Colomibis an BPxr

millones de pesos

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Contratista

# Contrato

Valor

No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019

Ejecucion
$24.073

Inicio—
Terminacion

%
Ejecucién
Financiera

Comision fiduciaria = Fiduprevisora 001-18 |$9.571| Abri8-Sepld | s58%
Fiduprevisora

Nomina N/A N/A $5.287| Sepl7-Agol9 78%
Nomina Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $4.076| May19 —Feb20 37%
Asuncién de Gastos N/A N/A $1.919| Nov18 - Agol9 1%
Servicios TIC Linktic S.AS. 40-19 $1.585| May19 —Feb20 25%
Auditoria Ernst & Young 55-19 $643 | Mayl9 —Mar20 20%
Arrendamiento Tecnologia 1085A-18 | $564 | Dicl8-Dic20 | 35%

Inmobiliaria S.A.

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-2019 $200 Jun19 — Dic19 0%
Aseo y Cafeteria Mundo Limpieza Ltda. 44-19 S79 | Mayl9 —May20 12%
Gastos varios N/A N/A S77 Enel8 - Agol9 35%
Suministro Papeleria Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 S 29 Feb19 - Dic19 7%
Gastos de Desplazamiento | N/A N/A S 28 Enel8 - Agol9 77%
Traducciones IS\/IEE Traducciones 108-19 S 15 Jun19 — Ago19 38%

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

fiduciaria

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras enmillones
*La ejecucion incrementa por aumento en CDP de comision

El Fulurag

N da lodas

$24.073*

EJECUCION

Fondo Colomivs en Par

Al e pltm i T e


http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

02 al 06 de septiembre de 2019

No. Informe: 74 [l
il

Terminados
S 8.478

Contratista #Contrato  Valor* Fe.cha- .
Terminacion
U.T. Itelcom-FP 2017 765-18 | $2.135 may-19 |En proceso de liquidacion
Fiducoldex 124-17 | S1.536 mar-18 Liquidado
Ernst & Young N/A $1.397 may19 Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. 397-18 S778 dic-18 En proceso de liquidacion
- Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 En proceso de liquidacion
E 11 Prestacién de Servicios
L - S 335 jun-18 En proceso de liquidacion
S Persona Natural
<Z': Union Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 S 400 dic-17 En proceso de liquidacion
@) - —
= 11 Prestacién de Servicios
U B _1 L. .
:Z) Persona Natural 5308 nov-18 iquidado
= Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 S$212 ene-18 En proceso de liquidacion
De Vivero & Asociados S.A. 33-18 S 163 may-18 Liguidado
De Vivero & Asociados S.A. 3-17 S117 dic-17 Liquidado
Synersis 541-18 S 96 abr-18 Liquidado
Dattis ComunicacionesS.A.S. 533-18 S 80 may-18 Liguidado
Arquiredes ConstruccionesS.A.S. 122-17 S 69 nov-17 En proceso de liquidacion

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion,
los valores pueden variar.

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

- o E| fuluro Fondo Colomiva en Paz
oN da lodos Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483

INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Terminados
S 8.478

Contratista #Contrato Valor* Fe‘-cha- . Estado
Terminacion
Eminser S.A.S. 781-18 S 69 may-19 | En proceso de liquidacion
Armtrans Ltda. 121-17 S 42 dic-17 En proceso de liquidacion
Servicios Publicos - S 38 abr-19 Liquidado
Arquiredes ConstruccionesS.A.S. 335-17 S 33 nov-17 | En proceso de liquidacion
|C—) Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 S21 dic-17 En proceso de liquidacion
5 RumbosS.A.S. 790-18 $15 may-18 Liquidado
<§E PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 S7 jun-19 En proceso de liquidacion
=
8 ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 S6 dic-17 En proceso de liquidacion
Z
E Companiia Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 S6 jun-19 | En proceso de liquidacion
English Link Global S.AS. 60-19 S5 jun-19 | En proceso de liquidacion
Gastos Admin. y de Operacion N/A S5 dic-18 Liguidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones - .
@ EﬂB'EH NO DE EﬂLﬂMEl.ﬁ *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, 3 M El fuluro Fondo Colomivs en Pas

los valores pueden variar.

ol fa lodas e Gassigie s ol Pedeoeiesin


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759

INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$3.619 S - S - S $3.514 $7.063

Estabilizacion

Transversal

Entidad Ejecutora: Consejeria Presidencial
para la Estabilizacion y la Consolidacion

g

Apoyar el funcionamiento de la Consejeria
Presidencial para la Estabilizacion vy la
Consolidacion

@

Focalizacion: Transversal

g

Estado: En ejecucion

Temporalidad: 10 Afos

G

@ GOBIERNO DE EﬂLﬂMHl.ﬁ Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Planeacidon
$3.619

®= ®

CZ) Nombre corto Valor

@) . e

N Por asignar Estabilizacion $3.368
—

[} Contratos de prestacion de servicios S 251
<C

=

(Vo]

Ll

de pesos

@ EGEIEH ND DE EﬂLﬂMEIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones $ Bl hidura Ponds Eoltmbis on Bas

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin



INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 I]I]l]
Ejecucion
$3.514
T o ”
Nombre corto Contratista i Valor Im.c = . A.Ejecu.c .
Contrato Terminacion Financiera
Prestacion de .
Servicios Persona 20 N/A | $2.090 Dic2018 26%
Sep 2020
Natural
Asociacion
~ Campaha
Campgna de Colombiana | 616-18 | $991 Feb 201.8 50%
= Desminado _ Suspendido
O Contra Minas —
ﬁé CCCM
= : , Jun 2019 0
= Tigquetes Aéreos Subatours Ltda.| 57-19 | $ 300 Dic 2019 0%
— ;
) Asesoraria y apoyo , . .
Ll Ny Ortegodn Pulido Abr 2019 . EJECUCION
ala con.sgen.a, para Acociados SAS 13-19 S 62 Sep 2019 60%
la estabilizacion
Gastos de Ene 2019 0
Desplazamiento N/A N/A > 56 Ago 2019 4%
. May 2019 0
Gastos Varios N/A N/A S 16 Ago 2019 100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos - - - sl .
- s - ulurg ondo Calomilka an Has
@ EnBlEH ”u DE EﬂLﬂMEIA * Elincremento en la ejecucion corresponde a la suscripcion de 2 o o oo B
OPS


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307

INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Terminados
S 7.063

Contratista i Valor* Fe.cha. . Estado
Contrato Terminacion

Propais 403-18 | $2.991 jul-18 Liquidado

JS' \ANglter Thompson Colombia 558-18 | $2.770 jul-18 Liquidado
_ 21 Prestacion de Servicios ] & 799 2go-18 En. prgces.o/ de
S Persona Natural liquidacion
Q Brujula Comunicaciones . .
I } _
N Estratégicas S.A.S, 532-18 | $251 jul-18 Liquidado
s 3 Prestacion de Servicios Persona
@ ) _— -
> Natural S 164 jun-18 Liguidado
Ll

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 S71 dic-17 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559-17 S 16 dic-17 En. prf)ces-o, de

liquidacion
Gastos Bancarios N/A S0,01 nov-17 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

@ EﬂBlEHND DE EﬂLﬂHEIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, $ El fulurn Fondo Colomiva an Paz

los valores pueden variar.

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019

o

Planeaciéon Convocatoria Evaluacion
S - s - s -

Asignacion Ejecucion
S - S -

Terminado
S$1.820

)

Sociedad de Activos
Especiales

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

iE

©

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos

Especiales.

las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.
Focalizacion: Territorio Nacional

)
X

EH

Estado: En liquidacion

Temporalidad: 10 afios

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificacion de los bienes entregados por

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Terminados
S 1.820

Fecha

Contratista # Contrato Valor * o Estado
Terminacion

En proceso de

SAE liquidacion

o
Ul
O

$1.820 Abr 2019

)
Ll
-
<
)
L
(a1
n
L
12
@)
=
-
Q
<<
L
a
)
<
[a
—
O
O
(%)

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

@ EGEIEH Hﬂ DE EﬂLﬂHEIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, $ El fulura Fondo Colomiva an Paz

los valores pueden variar.

N da lodas A L e et paim o T it


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656

INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
S - S - S - S - S - S 2.738

Colombia Sostenible—
Nacion 2018

(1) Reforma Rural Integral

ﬁ Entidad Ejecutora: DAPRE

C@/ Apoyar los procesos relacionados con el

programa de Colombia Sostenible

m'i] Focalizacion: Territorio Nacional

Z Estado: Liquidado

Al
EEl Temporalidad: 5 afios

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupues\
General de la Nacion — Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al

Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el aiio 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos
Nacién para ejecucwn

fﬂl GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

02 al 06 de septiembre de 2019

No. Informe: 74 [l
il

Terminados
S 2.738

Contratista . Valor* Fe.cha. . Estado
Contrato Terminacion

Economia Urbana Ltda. 786-18| S505 dic-18 Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 294-18 $503 dic18 Liquidado
2018

Consorcio Desarrollo Rural 28718 $503 dic18 Liquidado
2018

OPTIM Consult SAS 785-18 S497 nov-18 Liquidado
Consorcio Escuela Galan -JPC | 783-18 S 490 dic-18 Liquidado
4 Prestacion de Servicios o
persona Natural - S 240 feb-17 Liguidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

n@ GOBIERNOD DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, $

los valores pueden variar.

El fuluro Fondo Colomivs en Par

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630

INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Planeacion Convocatoria Evaluaciéon Asignacion Ejecuciéon Terminado
$96.766 S - S - S - S 119 S -

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

ﬁ Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Apoyar los procesos relacionados con el

(@‘, programa de Colombia Sostenible, a través con
el Préstamo 4424/0C-CO

BID

Banco Interamericano
m'i] Focalizacién: Municipios PDET de Desarrollo

R Estado: En ejecucion

EEd Temporalidad: 5 afios

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos




FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019

Planeacidon
$ 96.766

INFORME SEMANAL No. Informe: 74 [||][|

Nombre corto Valor

@)
=
I<_1: Por asignar BID Préstamo $95.803
(Vo)
o Contratosde Prestacion de Servicios S 588
(a8
=) Auditoria $ 375
oM

@ EGEIEH ”u DE EﬂLﬂMEIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones $ Bl fuluro Ponds Eoltmbis on Bas

de pesos

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Ejecucion
S 119

— T ”
Nombre corto Contratista E Valor Im.c © o A.EJ ecu.aon
Contrato Terminacion Financiera
Ago 2019 0
Toquetes Subatours SAS | 214-19 S93 Jun 2020 0%
Gastos de Ago 2019 0
Desplazamiento N/A N/A 526 Dic 2019 0%

O
P
<
(Vo)
Ll
o
(o
=)
o0

EJECUCION

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
@ EGEIEH NO I‘JE CﬂLﬂMElA *Incrementa la ejecucion por suscripcion del contrato 214y $ El fuluro Fondo Colomivs en Pas

aumento de CDP para gastos de desplazamiento

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Planeaciéon Convocatoria Evaluacion
$ 9.593 $ - $ -

Asignacion Ejecuciéon Terminado
s - $ 57 s -

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

BID Facilidad

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Linea 9: Disefio de mecanismo de
acompafiamiento técnico y generacion de
capacidades territoriales para la gestiéon de
proyectos e innovaciéon territorial. Linea 13:
Promocion de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservacion
ambiental.

Focalizacion: 277 Municipios CONPES
3850, dentro de los que se encuentran 129
Municipios PDET, y los departamentos Narifo,
Putumayoy Caqueta.

Estado: En Ejecucion

Temporalidad: Hasta 10 afios

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

BID

Banco Interamericano
de Desarrollo




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Planeacidon
$ 9.593

Nombre corto

Por asignar BID Facilidad Linea 13 $9.593

a)
<
o
=
O
<
L
=
m

@ EGEIEH Hu DE EﬂLﬂHEIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones $ Bl hidura Ponds Eoltmbis on Bas

de pesos

N da lodas A L e et paim o T it



INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

S e v
Nombre corto Contratista E Valor Im.c © o A.EJ ecu.aon
Contrato Terminacion Financiera
Prestacion de
A Servicios 1 N/A S 46 Ago 2019 0%
2 Ene 2020
& Persona Natural
= Gastos de Ago 2019
Q o)
< Desplazamiento N/A N/A >11 Dic 2019 0%
o)
en EJECUCION

'@ EGE[EH NO DE EﬂLﬂHEIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos $ B S ek Eitasin an |

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 [l[l[l

Planeacion Convocatoria Evaluaciéon Asignacion Ejecuciéon Terminado
S - S - S - S - S - S -

Herencia Colombia

ﬁ Entidad  Ejecutora: Ministerio  de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de areas protegidas
., y otras estrategias de conservacion, esta
<O) destinacion es el 5% del recaudo del impuesto

al carbono

Focalizacion: Territorio Nacional

Estado: En Planeacién

fE = &

Temporalidad: 10 afos

@ GOBIERND DE EﬂLﬂMElﬁl Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019

Asignacion

Planeacion Convocatoria Evaluacion EJecuqon Terminado
S - S S -

Ambientey ‘ '
Desarrollo Sostenible TS

ﬁ Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Z Estado: En Planeacion

- @ EUB|EHNUDE EDLUHEIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




Fondos de
Cooperacion

Nota Técnica
. La informacion de los Fondos de Cooperacidn son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

(% GOBIERNO DE COLOMBIA @ APC-COLOMBIA




INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ
ombre: Fondo de las Maciones Unidas para el Posconflicto, Fase |
de: Nueva York
Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rapida, el alistamiento y la implementacion
temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
Objetivo: Acompafamiento a las victimas, a la reincorporacion de los excombatientes, al
desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el
conflicto y su desarrollo economico.
Duracion: Febrero 2016 - Moviembre 2018
Alemania, Canada, Ilanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva £elanda,
Donantes: Portugal, Emiratos Arabes Unidos, Cooperacion Catalana, Fondo Consolidacion de
la Paz de la ONLU, Global Acceleration Instrument y Fondo ODS
Gobernanza: Alto Consejeroc de Estabilizacion, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2

Presupuesto Total
{USD):
n ejecucion
usD):
astos
ministrativos

Ventanas de
implementacion

SMU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
$ 85.668.040

% B0.9 millones

£3.084.073

Sisterna MNaciones Unidas: ACNUR, FAQ, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA,
UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc.

Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemas, Pastoral Social, etc.
*La ventana de gobierno no se abrid para la fase | del MPTF

No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019 [l[l[l

"f ‘%:."
Y
w

FACIONES UMIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase |

USD 85.568.040
Jesemboirocor al Fondo

Conmbusones pencien fe

Tafal rrn-'\.-l'- S

Fondo Colomivs en Par

® GOBIERNO DE COLOMBIA APC:COLOMBIA DA
. N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin




INFORME SEMANAL

No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ [l[l[l

02 al 06 de septiembre de 2019

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

I Alemania UsD 7.295. 17!

ﬁ 141 Canada _ USD 15.229.371]
? I Fondo Consolidacién de Paz, ONU USD 15.000.000)

[ o | Women's peace and hurmmH'.arF-un Fund | usD 2 .000.000

§ Irlanda | USD 887.586

NACIONES UNIDAS 2 Reino Unido USD 19.961.745
MNoruega USD 9.634.950

Suecia USD 9.492.667

5= Syuiza USD 3.090.580

K3 spG Fund USD 1.500.000

== Nueva Zelanda USD 140.605

@l Cooperacion Catalana USD 363.245

Proyectos aprobados - Portugal USD 7. ‘IEE
por USD $83.7 M EN Emiratos Arabes Unidos USD 1.000.000

(2016,2017, 2018 y
2019)

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

Total: ;sp 85.668.040"

APC-COLOMBIA

El fuluro Fondo Colomivs en Par

N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin

*Con intereses Y devoluciones el totalesde USD87.2



INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

g:mhrir
de:
Objetivo:

Duracitn

Donantes:

Gobernanza:

Presupuesto Total
{USD):
resupuesto en
jecucion (USD):

ntanas de
mplementacion

Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase Il |
Nueva York |

La Il fase del Fondo seguird atendiendo las prioridades tematicas )1
territoriales establecidas por el Gobierno de la Republica a través de
Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ambitos tematicos: 1.
Estabilizacion 2. Reincorporacién 3, Victimas y Justicia Transicional, v 4.
Comunicacion, en los 170 municipios PDET.

Diciembre 2018- Diciembre 2022

Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la
Consolidacion de la Paz.

Alto Consejero de Estabilizacion, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz,
2 8NU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1
BID.

$ 36.9 millones

g -

Sistema de Maciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

APC-COLOMBIA

02 al 06 de septiembre de 2019

El Fulurag

N da lodas

No. Informe: 74

Jut

@

NACIONES UNIDAS

Maciones Unidas
para el Posconflicto
Fase 11

USD 24.510.530

Croninbucionss pendiendes

Fondo Colomivs en Par
Aadmm L e g e et




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019 [l[l[l

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase Il.

N\
Y

/,
@)
===

NACIONES UNIDAS

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

IE Reino Unido

Contribuciones

UsD 5.092.400

;I. Chile UsD 100.000

|_- Alemania USD 9.052.800 USD 2.275.313)

|| I Noruega USD 9.290.421

i & Corea uUsD 500.000 |
Suecia USD 4.719.455

I+l Canada UsD 1.876.313 |

!ﬂ Fondo Consolidacion de la Paz USD 193.082 USD 2.806.918

EJ Suiza USD 491.592 USD 498.505|

| Total: USD 26.596.60 USD 10.300.191

Irlanda se ha manifestade contribuir con EUR 400,000 por afio,

Finlandia contribuird con EUR 150000

FBF contribuira USD 2,000,000 (para proyecto de la Comisidn de la Verdad)

APC-COLOMBIA

-

B =l E| fulura
N da lodas

Fondo Colomivs en Par

Al e pltm i T e



INFORME SEMANAL

No. Informe: 74

FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019
ombre: Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
ede: Washington
Mejorar el acceso de las enlidades gubernamentales a | BANCO MUNDIAL
. . . . . s TET « AFC | DRssa BANCD MEHDAL
informacion, experiencias globales y financiacién para apoyar |
Objetivo: agenda del posconflicto. Los ejes temaflicos son: Infraestructur
5r.:u:?al, desmovilizacidn y reintegracion y reparacion colectiva para la Banco Mundial
victimas alap .
uracién: 2014-2019 rara ia azy el
onantes: Banco Mundial y Suecia Posconflicto
Gobernanza: APC, DNP, Alto Consejero Estabilizacion, BM y Embajada de Suecia
frespuscts s
(dblares): $ 7.100.000 USD 7.100.000
resupuesto de -
Ejecuclﬁn (dolares): $ 6.860.000
aldo disponible $ 80.000

(délares):

Priiigsciid I Mo fad

(7 GOBIERND DE COLOMBIA

El fuluro Fondo Colomivs en Par

APC-COLOMBIA

N da lodas

Al e pltm i T e



INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo parala Pazy el Posconflicto

Recursos Registrados
UsD 4.000.000
BANCO MU NDIAL @ Banco Mundial
BIHF « AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL N —
- Suecia USD 3.100.000

Total UsSD7.100.000

5 Proyectos aprobados

'@ GOBIERNO DE COLOMBIA «-EE:.E?J:EH_EJ& g ol El fuiurs Fm Caolombis en Pas
. N da lodas Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin




E:mhra: Fondo Europeo para la Paz !

Objetivo: colombiana en la superacion de los efectos negativos del conflicto armado.

Duracion 2016-2020 (Es la dltima fecha en la que se puaden firmar contratos)

Donantes: Hungria, Irflanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino

Gobernanza: Alto Consejero Estabilizacion, MRE, APC, Donantas.
Presupuesto Total (euros): 124 840.000 ;
Presupuesto en ejecucion: € 69.817.234

INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

de: Belgica |
Apoyar |la implementacion de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz
entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompafiar a la poblacion

Trabaja bajo dos enfoques tematicos: desarrollo rural y reincorporacion y do
enfogues transversales: género y derechos humanos

Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Espana, Francia, Holanda,

Unido, Republica Checa, Suecia, Comision Europea v EL-ECHO

= =

L]

Fondo Europeo
para la Paz

EUR 114.762.000

onto Proyectos en fase . . : .
dministrativa®: 8.800.000 (aproximadamente) | EUR 3.560.000
Saldo disponible: 43.222 765 | contrbuciorespendienies

Gastos Administratives: 3,000,000 -

EUR 124.840.000"

| Tizidesd P g S PR

Contribuciones pendientes |
desembolso: 3.560.000 |

* El desglose de esta informacion
estdn pendiente de recibirse con
actualizacion.

@ GOBIERNO DE COLOMBIA APC-COLOMBIA a
- oN da lodos Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Fondo Europeo
para la Paz

=S,

27

Proyeclos en ejecucion
por un total de
€ 69.8" millones

(®) GOBIERNOD DE COLOMBIA

WrARIENSZIHCSHEREHE - 1

Relne Unida

APC-COLOMBIA

No. Informe: 74
02 al 06 de septiembre de 2019

Jut

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

EUVR 3000000

EUR T0.000
EUR 91400000
EUR 20.000

EuR 2.000.000
EUR 20,000
BUR 000
EUR 3.00:0.000
EUR LBOD.000
EUR  E.000.000
EuR 20,000
EUR  2.350.000
EUR  3.000.000
EUR  10.000
EUR  40.000
EuR &0 000
EUR 10000
EUR  200.000
EUR 1510, 000
EUR  3I0.000
EUR  LI90.000, EUR
EUR  30.000

EUR TIE.3ELI1S

EUR 1.200.000

EUR 750,000

- o E| fuluro Fondo Colomiva en Paz
oN da lodos Bolin Uianainpietn gaim, pl ekt ceeiacin



INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]
Nombre: Fondo Colombia Sostenible ]
Sede: Washington
Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de \9 BlD
Objetivo: carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de
capacidades a nivel local
Duracién: 2017-2032
Donantes: Moruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza

Alto Consejero Estabilizacion, Fondo Colombia en Paz,

.
MADS, MADR, APC, DNP, Donantes. BID Colombia

sostenible

Gobernanza:

Tope maximo de
aportes de pago

- USD 19.658.355
por resultados $ 250.000.000 ,
aporte donantes en Desembolodos ol Fongo

10 afios (délares): USD 12.000.000

o errinaas iengs peveahenieg g febreno JU0E
companonaierde ol PO O

USD 250.000.000

e § .. ] sstiadon
$ 8.540.000 6 chut s 0 ViOARER Ot SR £ SerAden

Presupuesto en
rﬂjer. ucion (ddélares):

'@ GOBIERND DE COLOMBIA EEE:EE}_IIEH_E‘.E& a El fuluro Fondo Colombia sn Paz

o o lodon Bt i T et




INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible — Proyectos enejecucion 2018-2020 ( lineas de trabajo 2018)

Monto aportado por la

Facihidad
\ ’ BID Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocé (T Rl
Biogeografico” con el Fondo Accidn y MADS ;
Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificacidn del Sector de
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en USS 2.99 Millanes
Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural .
Proyecto Restauracién y Conservacion de Ecosistemas del Parque US$700,000
La Macarena con WWF y PNN '
Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS LSS 1.5 Millones
TOTAL LS 5 8.540.000

® cosierNoDEcolomaiA (@) APC:COLOMBIA & N
ol ta lodan Aty Liana it g p Mo oerfachy.



INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 |]|]|]

Fondo Colombia Sostenible — Proyectos que inician ejecucion fisicay financiera en
Marzo 2019 *

Monto aportado por la

Facilidad

3 BID Coordinacién e implementacién de la Declaracién Conjunta de e A

intencidn
. Promocidn de Estrategias Innovadoras para el Desarrolio Rural

Sostenible y la Conservacion Ambiental UsSs 2.22 Millones
Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Gestion de
Proyectos e Innovacidn Territorial LI5S 1.00 Millones
TOTAL US S 4.360.000

ol de lodas Aty Liana it g p Mo oerfachy.



INFORME SEMANAL No. Informe: 74
FONDO COLOMBIA EN PAZ 02 al 06 de septiembre de 2019 [l[l[l

Fondo Colombia Sostenible

DGI'IEII"I'EE Recursos Desembolsados para Recursos Desembolisados

el POA 2018 POA 20197

WBID |

- Declaracion Conjunta
@ (Noruega, Alemaniay

Reino Unido)’ USD 15.000.000  ysD 11.000.000

Suecia _ USD 1.658.355 USD 1.000.000
Suiza usD 3.00.000 N/A

Total '
|‘Uumpnnanleﬂapagn por resultados USD 191555.355: USD 12‘[]“'}_“0'}'

TEn ol PFUA JUIE i produje wr arrape or LS0 5 5, 405 117 gor
s ol FOM 2015

Noruega, anuncié donacién por USD$ 11 millones
- Suecia, anuncio ladonacionde USD $ 1 millon

ol de lodas Aty Liana it g p Mo oerfachy.




