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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto
del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o
por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los
del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato
y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de
ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del
Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de
contratación ʪ�ÈÂóÈ��ãÈØ¯� Vè�¼¯��ʫ. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación ʪ�ÈÂóÈ��ãÈØ¯� Vè�¼¯��ʫ corresponde a la fase en la que se elije
al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación
ʪ�ÈÂãØ�ã��¯ÉÂ �¯Ø��ã�ʫ corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad
presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la
vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se
encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Primera infancia

Sustitución 

Estabilización
Jurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Herencia Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
Agencia Nacional de 
Tierras 2019

KFW AFD
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Balance por fuentes de recursos 

administrados por el FCP

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

PGN Otros recursos
(1)

TOTAL

$ 2.686.246 $ 2.643.901 $ 42.345 

$ 2.346.865 $ 2.314.041

$ 1.975.524 $ 1.961.224

$ 32.823

$ 14.300

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN ʹ Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit,
empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por $6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por $4.270 / Aporte de contrapartida por
$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingr no operacionales ʹ SAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por $200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por
$9.650 millones / Otros ing. no operacionales ʹ Sustitución por $168 millones / Otros ing. no operacionales ʹ Reincorporación por $5 millones /Otros ing. no operacionales ʹ
PDET por $9 millones./Aporte KFW $5,609./Aporte de contrapartida OIM $600/Aporte de contrapartida FAO $1.560 /Aporte de contrapartida Fundación un mundo sin
Frontera $401.
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Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución Presupuestal Total Disponibilidad Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 1.318.421 $ 1.307.195 99% $ 11.226 1%

Reincorporación $ 525.559 $ 448.743 85% $ 76.816 15%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 463.845 $ 426.195 92% $ 37.649 8%

BID Préstamo $ 199.998 $ 17.227 9% $ 182.771 91%

Funcionamiento $ 48.201 $ 45.912 95% $ 2.288 5%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 43.937 100% $ 128 0%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 21.703 $ 1.044 5% $ 20.659 95%

Primera Infancia $ 20.872 $ 20.805 100% $ 67 0%

Estabilización $ 20.519 $ 19.509 95% $ 1.009 5%

BID Facilidad $ 10.051 $ 8.922 89% $ 1.129 11%

KFW $ 5.609 $ 0 0% $ 5.609 100%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.817 99% $ 30 1%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.686.246 $ 2.346.865 87% $ 339.381 13%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

87%
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Ejecución Financiera

84%

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 
Sustitución de Cultivos $ 1.307.195 $ 1.204.791 92% $ 102.404 8%
Reincorporación $ 448.743 $ 437.312 97% $ 11.431 3%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET)

$ 426.195 $ 211.954 50% $ 214.242 50%

Funcionamiento $ 45.912 $ 38.389 84% $ 7.524 16%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 43.937 $ 33.828 77% $ 10.109 23%
Primera Infancia $ 20.805 $ 16.754 81% $ 4.050 19%
Estabilización $ 19.509 $ 13.224 68% $ 6.285 32%
BID Préstamo $ 17.227 $ 10.559 61% $ 6.668 39%
BID Facilidad $ 8.922 $ 307 3% $ 8.615 97%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.817 $ 2.804 100% $ 13 0%
Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 1.044 $ 1.044 100% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

KFW $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.346.865 $ 1.975.524 84% $ 371.341 16%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.
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Línea del Tiempo

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Proceso

Procesos

Contratos

Contratos

$  -

0,00%

0

Procesos

$  -

0,00%

0

$ 365.864

13,62%

31

$ 1.893.936

70,50%

623

$ 402.583 

14,99%

1.957

$ 23.863    

0,89%

1

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 20.543 $ 1.209.902 $ 87.976 $    - $     - $     -

Apoyar la implementación del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos ʹ PNIS.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Sustitución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 20.543 

Nombre corto Valor

Por asignar $ 11.226

Asistencia Alimentaria $   8.994

Contratos de Prestación de Servicios $      323 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 1.209.902 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pagos de asistencia alimentaria, suscripción de 2 contratos de OPS y terminación de 3 contratos de OPS. 

$1.209.902*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio ʹ

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de 
Sustitución de Cultivos

Banco Agrario BAC 002 $ 767.616 Nov17 - Dic20 100%

Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y 
concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $325.278 Nov17 - Dic20 98%

Operador Logístico -OEI- 262-20 $ 75.402 Jun20 - Abr21 20%

Prestación de Servicios Persona Natural 209 OPS N/A $ 13.052 Feb19 - Sep21 23%

Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo 
ilícitos

Fedecacao 123-17 $ 11.554 Nov17 - Oct20 65%

Promoción del cultivo del café para las familias 
del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos

Federación Nacional de 
Cafeteros

760-18 $ 10.946 Ene18 - Oct20 71%

Arrendamientos Situando SAS
254-19 $ 2.945 Oct19 - Oct21 46%

411-20 $  704 Ago20 - Oct21 14%

Tiquetes Aéreos Festival Tours S.A.S. 470-19 $ 881 Dic19 - Dic20 6%

Transporte Terrestre
Transportes  Especiales 
ACAR S.A.

1-20 $ 780 Ene20 - Oct20 36%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 724 N/A 62%

Servicio de Almacenamiento Refrigerado Semillas Valle S.A. 76-20 $  20 Jun20 - Oct20 0%

93%Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

UNODC AF 001 $ 67.500 dic-19
En proceso de 

liquidación

Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria CORPOICA 

561-18 $ 9.825 sep-19
En proceso de 

liquidación

168 Prestación de Servicios Persona 
Natural

- $ 6.640 dic-18
En proceso de 

liquidación

55 Prestación de Servicios Persona 
Natural

- $ 2.437 dic-18 Liquidado

Ecomún 771-18 $ 880 Oct-19
En proceso de 

liquidación

Fundación Preservar Colombia 792-18 $ 695 dic-18
En proceso de 

liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 87.976 

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 40.838 $ 219.943 $ 179.200 $    - $     - $ 23.863  

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas
Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET ʹ 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 40.838 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar ART $ 37.649

Contratos de Prestación de Servicios $ 2.020

Transporte Terrestre - Adición Transportes Especializados 
JR SAS

$ 1.052

Adición Corporación para el Desarrollo de las 
Microempresas

$      63

Obras Civiles $     54
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Contratista Valor 

Fecha estimada inicio
de contrato

Obras Civiles-2 (Grupo4) ART U.T. Futuro Pazcifico $ 11.137 07 de octubre de 2020

Obras Civiles-2 (Grupo8) ART
Corporación Ayuda 

Humanitaria
$ 9.475 07 de octubre de 2020

Obras Civiles-2 (Grupo7) ART
U.T. Para el Desarrollo 

Territorial del Sur de Tolima
$ 3.250 07 de octubre de 2020

$ 23.863 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$219.943*

EJECUCIÓN

53%

$ 219.943 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio ʹTerminación
% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Fundación Plan 436-19 $ 27.589 Feb20 - Mar21 0%

Fundación SOCYA 112-20 $ 18.641 Jul20 - Ago21 0%

Consorcio EGA 439-19 $15.017 Feb20 - Jun21 0%

Consorcio FAM 111-20 $14.746 Abr20 - May21 0%

Consorcio CEG-OME 162-20 $14.691 Abr20 - May21 0%

Consorcio M&M PDET 312-20 $  9.465 Jul20 - Ago21 0%

Unión Temporal para el Desarrollo 
Territorial

438-19 $ 8.098 Feb20 - Jun21 0%

Consorcio M&M FAM 311-20 $  6.893 Jul20 - Ago21 0%

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646 Feb20 - Mar21 0%

Consorcio Construyendo Paz 437-19 $ 4.136 Feb20 - Mar21 0%

Estructurar, diseñar, y ejecutar 
las acciones para la 
implementación de la Estrategia 
de Proyectos de Pequeña 
Infraestructura Social y 
Comunitaria - PIC II 

Unión Temporal Urabá en 
Desarrollo

454-18 $22.330 Feb18 - Oct20 90%

Federación de Cafeteros de 
Colombia ʹ Pacífico y Frontera 
Nariñense

456-18 $8.769 May18 - Oct20 92%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de: 14 contratos de OPS y terminación de 30 contratos de OPS.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de: 14 contratos de OPS y terminación de 30 contratos de OPS.

$219.943*

EJECUCIÓN

53%

$ 219.943 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio ʹTerminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 252 OPS N/A $14.318 Abr19 - Jul21 21%

Interventoría Obras PDET

Consorcio Interobras 2019 497-19 $ 7.805 Ene20 - Abr21 0%

Consorcio Bienestar Comunitario 496-19 $ 7.448 Jul20 - Oct21 0%

Unión Temporal Vive Colombia 495-19 $ 6.924 Ene20 - Ago21 4%

Interventoría PIC II
Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 Ene19 - Oct20 43%

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 Ene19 - Oct20 63%

Interadministrativo de 
prestación de servicios

Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $ 5.187 Jul19 - Dic20 60%

Convenio
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
FAO

355-20 $3.560 Sep20 - May21 0%

Transporte Público Transportes Especializados JR S.A.S. 292-19 $ 2.104 Oct19 - Feb21  84%

Plataforma Tecnológica Software Estratégico S.A.S. 445-20 $ 1.532 Ago20 - Ago21 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$219.943*

EJECUCIÓN

53%

$ 219.943 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio ʹTerminación
% Ejecución 
Financiera

Gastos de Desplazamiento Gastos de Desplazamiento N/A $ 1.416 N/A 51%

Formulación planes de 
Turismo

Corporación para el desarrollo de las 
Microempresas

519-19 $ 1.078 Ene20 - Oct20 10%

Arrendamiento de bienes 
Inmuebles

Promotora de Comercio Inmobiliario 
S.A. 

489-19 $ 984 Ene20 - Ene21 71%

Capacidades 
Computacionales y de 
Licenciamiento

Controles Empresariales S.A.S  412-20 $ 628 Jul20 - Oct20 100%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $440 Jun19 - Ene21 68%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de: 14 contratos de OPS y terminación de 30 contratos de OPS.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 179.200 

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 feb-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 989 OPS $26.847 feb-19 En proceso de liquidación

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 feb-20 En proceso de liquidación

Federación de Cafeteros de Colombia ʹ Alta Patía y 
Norte del Cauca

455-18 $16.467 feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 mar-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguan 2018 538-18 $ 13.890 ene-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi 409-18 $5.612 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 feb-20 En proceso de liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 dic-19 En proceso de liquidación

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $ 1.965 Jun-20 En proceso de liquidación

Situando S.A.S 160-19 $ 1.916 Ago-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 129 OPS $1.903 jul-18 Liquidado

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 nov-19 En proceso de liquidación

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 nov-19 En proceso de liquidación

Gastos Varios - $ 10 feb-19 Liquidado

BMC S.A. ʹ BMC EXCHANGE 2-19 $0 nov-19 Liquidado

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 81.042 $ 401.619 $ 42.898 $    - $     - $     -

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Reincorporación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(3) Fin del Conflicto
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 81.042 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación Nombre corto Valor

Por asignar ARN $ 76.816

Coordinación de Proyectos Productivos $   2.100

Convenio Innpulsa $   2.060

Contratos de Prestación de Servicios $        66



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago de BEPS, Pensión, comisión convenio BAC e incremento en CDP de proyectos productivos y gastos de 

desplazamiento.

$401.619*

EJECUCIÓN

98%

$ 401.619 

Reincorporación

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio ʹTerminación
% Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 316.383 Sep17 - Sep21 100%

Beneficios económicos: Proyectos 
productivos

N/A N/A $ 33.489 Jun18 - May21 99%

Pagos de pensión y BEPS N/A N/A $ 29.262 Sep17 - May21 100%

Víveres secos Integral Servicios SAS 125-20 $ 21.287 Abr20 - Nov20 71%

Prestación de Servicios 14 OPS N/A $ 833 Ene20 - Ene21 57%

Arrendamiento Equipos Tecnológicos
Geoscan Ingeniería 

S.A.S.
123-20 $ 149 Jul20 - Dic20 3%

Gastos de desplazamiento N/A N/A $ 91 N/A 69%

Tiquetes Subatours S.A.S 24-20 $ 82 Feb20 - Dic20 16%

Suscripción AROGIS DESKTOP ESRI Colombia S.A.S. 163-20 $ 42 Jun20 - Jun21 100%
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 42.898 

Reincorporación

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Consorcio Semillas para Alimentar 374-19 $ 13.902 mar-20 Liquidado

Integral Servicios S.AS. 42-19 $ 12.219 nov-19 Liquidado

Fundapanaca 550-17 $ 5.000 mar-18 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos F.C.J. 12-19 $ 4.037 may-19 Liquidado

Innpulsa Colombia 142-19 $ 3.576 ago-20 En proceso de liquidación

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $ 2.820 mar-19 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-18 $ 1.050 jun-18 Liquidado

Conincag S.A.S. 143-20 $ 251 abr-20 Liquidado

Prestación de Servicios 1 OPS N/A $ 36 feb-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios 1 OPS N/A $ 7 feb-20 Liquidado

BMC S.A. ʹ BMC Exchange 2-19 $ 0 nov-19 Liquidado



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  128 $ 16.228 $ 27.709 $    - $     - $     -

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y
Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Jurisdicción Especial de Paz

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  128

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Valor

Por asignar JEP $  128



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a terminación de 1 contrato de OPS

$16.228*

EJECUCIÓN

77%

$ 16.228 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sistemas de información Softplan Sistemas Colombia 168-19 $9.139 Ago19 - Nov20 40%

Sistemas de información Servisoft S.A. 56-19 $5.376 Jul19 - Mar22 44%

Digitalización Archivo General 
de la Nación

Archivo General de la 
Nación

498-19 $ 1.550 Feb20 - Dic20 0%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82 N/A 94%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $80 N/A 71%



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 27.709 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 230 OPS $ 10.308 nov-18 Liquidado

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado

Password Consulting Services S.A.S. 897-18 $584 mar-20 Liquidado

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $ 485 abr-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 9 OPS $ 428 dic-18 En proceso de liquidación

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $ 363 oct-79 Liquidado

Solution Copy Ltda. 1082-18 $ 200 mar-19 Liquidado

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 En proceso de liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 387 $ 10.594 $ 9.891 $    - $     - $     -

Apoyar las acciones de atención integral a la
Primera Infancia.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Niñez y Adolescencia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Primera Infancia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 387 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Primera 
Infancia

Nombre corto Valor

Contratos de prestación de servicios $ 320

Por asignar Primera Infancia $  67



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a la terminación de 1 contrato de OPS.

$10.594*

EJECUCIÓN

82%

$ 10.594 

Primera 
Infancia

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio ʹ

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Adquisición y distribución de la 
colección especializada de literatura y 
salas de lectura en los 170 municipios 

Asociación de Amigos de las 
Bibliotecas, la Cultura y la 

Educación
500-19 $ 3.877 Ene20 - Nov20 81%

Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 
días de vida

Unión Temporal Risas 
Latinas para la Paz

233-19 $ 3.074 Oct19 - Nov20 70%

Interventoría C & M Consultores S.A. 117-19 $1.499 Sep19 - Dic20 75%

Cualificación de las estrategias 
͞�ƵŝĚĂƌƚĞ͟�Ǉ�͞,ĄďŝƚŽƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�
ƐĂůƵĚĂďůĞ͗�D�DK͟

Corporación Aldeas 
Infantiles SOS Colombia

471-19 $1.404 Dic19 - Nov20 57%

Prestación de Servicios Persona Natural 11 OPS N/A $514 Ene19 - Feb21 30%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $160 Jun19 - Ene21 15%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $65 N/A 55%



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 9.891 

Primera 
Infancia

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Save the Children 540-18 $ 3.198 jul-18 Liquidado

Fundación de Atención a la Niñez 213-19 $2.075 ago-20 En proceso de liquidación

Fundación Hogar Juvenil 211-19 $1.390 ago-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 35 OPS $ 1.174 feb-19 Liquidado

Fundación Promoción y Gestión Social 782-18 $ 1.076 ago-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 15 OPS $ 977 sep-19 En proceso de liquidación



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  30 $     - $ 2.817 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y
uso del suelo, en el marco del acuerdo de
Reforma Rural Integral

.

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Agencia Nacional de Tierras

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  30

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Nombre corto Valor

Por asignar Agencia Nacional de Tierras $  30



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.817

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

62 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 1.841 jul-18 Liquidado

27 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 971 dic-18 En proceso de liquidación

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 2.360 $ 22.324 $ 23.516$    - $     - $     -

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Funcionamiento

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 2.360 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento Nombre corto Valor

Por asignar Funcionamiento $ 2.288

Adición Protech Ingeniería $      72

Pólizas $   0,46



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a incremento en CDP de asunción de gastos.

$22.324*

EJECUCIÓN

84%

$ 22.324 

Funcionamiento

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio ʹTerminación
% Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora CF001-19 $ 7.645 Oct19 - May21 50%

Nómina N/A N/A $ 6.614 Sep17 - May21 99%

Nómina Su Temporal S.A.S. 335-20 $ 4.018 Jun20 - Dic20 46%

Auditoría Ernst & Young 55-19 $ 964 May19 - Dic20 93%

Servicios TIC Linktic S.AS. 372-20 $ 756 Jul20 - Ene21   0%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 671 Nov18 - May21 94%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 1085A-18 $ 564 Dic18 - Dic20 89%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 355 N/A 78%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-20 $200 Jun19 - Ene21 82%

Custodia de Documentos Protech Ingeniería S.A.S. 107-20 $ 143 May20 - Oct20 0%

Póliza Liberty Seguros N/A $ 126 Jul20 - Jul21 100%

Aseo y Cafetería Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 119 May19 - Dic20 78%

Gastos varios N/A N/A $ 77 N/A 69%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 - Dic20 41%

Traducciones MCH Traducciones S.A.S 253-20 $18 May20 - Oct20 35%

Adecuaciones Arquiredes 608-20 $14 Oct20 - Oct20 50%

Póliza Equidad Seguros N/A $ 6 Jun20 - Jun21 100%

Servicio Difusión de Información
Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 Mar20 - Mar21 100%

Comunican S.A 99-20 $ 1 Mar20 - Mar21 100%



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 23.516

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Comisión Fiduciaria CF001-18 $ 6.619 sep-19 Liquidado

Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.114 Jun-20 En proceso de liquidación

Linktic S.AS. 40-19 $ 2.298 Jun-20 En proceso de liquidación

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 may-19 Liquidado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 may19 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 En proceso de liquidación

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

19 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 539 nov-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

3 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 83 jun-18 En proceso de liquidación

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 Liquidado



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 23.516

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Eminser S.A.S. 781-18 $ 65 may-19 Liquidado

Armtrans Ltda. 121-17 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación

Servicios Públicos - $ 38 abr-19 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 255-19 $ 33 jun-20 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 108-19 $ 23 jun-20 En proceso de liquidación

Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 Liquidado

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 jun-19 Liquidado

Irotama SAS 280A-19 $ 7 nov-19 En proceso de liquidación

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19 En proceso de liquidación

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19 En proceso de liquidación

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 nov-19 En proceso de liquidación



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 1.400 $ 8.674 $ 10.445 $    - $     - $     -

Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Estabilización

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  1.400

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar Estabilización $ 1.009

Contratos de Prestación de servicios $    391

Estabilización



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a terminación de 4 contratos de OPS.

$8.674*

EJECUCIÓN

69%

$ 8.674 

Estabilización

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio -Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona 
Natural

36 OPS N/A $4.404 Dic18 - Sep21 31%

Operador Logístico
Imagen & Color 

Publicitario S.A.S
434-19 $1.800 Dic19 - Dic20 3%

Helicóptero
Policía Nacional de 
Colombia y Fondo 

Rotatorio de la Policía
183-20 $1.700 Jul20 - Jul21 100%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 300 Jun19 - Ene21 25%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 266 N/A 45%

Monitoreo de Medios Mercar Internet Ltda. 53-20 $ 80 Mar20 - Mar21 49%

Gastos Varios N/A N/A $ 74 N/A 27%

Servicios de traducción
Consulting & Translation 

Company S.A.S.
296-20 $ 50 Jun20 - Jun21 0%



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 10.445 

Estabilización

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 2.770 jul-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 31 OPS $ 2.554 ago-18 En proceso de liquidación

Asociación Campaña Colombiana Contra Minas ʹ CCCM 616-18 $ 991 Jul-19 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 16 OPS $ 738 jun-18 Liquidado

Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Ortegón Pulido Asociados S.A.S 13-19 $ 62 Sep-19 En proceso de liquidación

Salamarquez S.A.S. 559-17 $16 dic-17 Liquidado

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 1.820$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados
por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

Sociedad de Activos 
Especiales

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 1.820

Sociedad de 
Activos 

Especiales

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.820 Abr 2019 Liquidado



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 2.738$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Colombia Sostenible-
Nación 2018

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la
Nación ʹ Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible -
Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.738

Colombia 
Sostenible 

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 240 feb-17 Liquidado



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 184.457 $ 2.247 $ 13.293 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a través
con el Préstamo 4424/OC-CO

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 5 años

BID Préstamo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 184.457 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Préstamo
Nombre corto Valor

Por asignar BID Préstamo $ 182.771

Estructuración de proyectos de infraestructura de 
transporte

$ 1.117

Estructuración de proyectos de infraestructura productiva $ 478

Contratos de Prestación de Servicio $ 56

Portal WEB $ 35



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 1 contrato de OPS y terminación del contrato 563-20.

$2.247*

EJECUCIÓN

68%

$ 2.247 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio -Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 12 OPS N/A $ 1.646 Ene20 - Jun21 12%

Construcción línea de base del 
programa Colombia Sostenible

Universidad de los Andes 309-20 $ 471 Jun20 - Feb21 25%

Tiquetes Subatours SAS 214-19 $ 93 Ago19 - Jun21 10%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 37 N/A 100%



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 13.293 

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Corporación Colombia Internacional 399-19 $2.031 May 2020 En proceso de Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF 
Internacional

397-19 $1.929 May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Inerco-Optim Estructuradores 422-19 $1.927 May 2020 En proceso de Liquidación

48 Contratos de Prestación de Servicios - $1.703 Oct 2019 En proceso de Liquidación

Prodesarrollo Ltda. 411-19 $1.538 May 2020 En proceso de Liquidación

Consorcio Agroproyectos 2018 421-19 $1.527 May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Preservar ʹ Carbo-Espira 423-2019 $1.438 May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Colombia en Paz Siempre 398-19 $ 1.058 Jul 2020 En proceso de Liquidación

Deloitte & Touche 97-20 $ 71 Jun 2020 En proceso de Liquidación

3 Contratos de Prestación de Servicios - $ 65 Oct 2019 Liquidado

Publicaciones Semana S.A. 563-20 $ 6 Sep 2020 En proceso de Liquidación



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 8.410 $ 1.360 $ 280$    - $     - $     -

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico
y generación de capacidades territoriales para la gestión de
proyectos e innovación territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de
los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los
departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 8.410 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Facilidad
Nombre corto Valor

Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles $ 4.617

Estructuración de proyectos de infraestructura de 
transporte

$ 1.748

Por asignar BID Facilidad $ 1.129

Estructuración de proyectos de infraestructura 
productiva

$ 748

Contratos de Prestación de Servicio $ 168



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 3 contratos de OPS y del contrato 522-20

$ 1.360*

EJECUCIÓN

19%

$ 1.360 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio -Terminación
% Ejecución 
Financiera

Consultoría
Fundación un Mundo 

sin Frontera
522-20 $ 988 Sep20 - Oct20 0%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

4 OPS N/A $ 250 Ene20 - Jun21 2%

Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S.
413-19 $  51

Nov19 - Jun20
7%

412-19 $  48 0%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 23 Ago19 - Sep20 81%

BID Facilidad



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 280

BID Facilidad

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

16 Contratos de Prestación 
de Servicios

N/A $280 Nov 2019
En proceso de 

Liquidación



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$    - $    - $    -$    - $     - $     -

Herencia Colombia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Temporalidad: 10 años



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$    - $    - $    -$    - $     - $     -

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Estado: En Planeación



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 20.659 $  1.044 $    -$    - $     - $     -

Agencia Nacional de 
Tierras 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 20.659 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Nombre corto Valor

Por asignar ANT 2019 $ 20.659



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$ 1.044

EJECUCIÓN

100%

$  1.044

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio ʹ

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Compra de Predios Varios - $ 1.044 Nov19 - N/A 100%



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  5.609 $    - $    -$    - $     - $     -

KFW

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso,
San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

Apoyar la implementación del ͞WƌŽŐƌĂŵĂ Piloto
de Inversiones W��d͟



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 5.609

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

KFW
Nombre corto Valor

Por asignar KFW $ 5.609



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$    - $    - $    -$    - $     - $     -

AFD

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos ʹ
ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes
de María

Temporalidad: 2020 - 2021

Estado: En planeación



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

FONDOS 
PARA LA PAZ 

CON 
LEGALIDAD



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondo de Naciones Unidas para el PosconÀicto, Fase I.
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondo de Naciones Unidas para el PosconÀicto, Fase II.
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Nota: Irlanda firmó un compromiso por USD $ 459.091, el cual fue depositado el 2 de octubre de 2020.

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondo Para la Paz y el Posconflicto
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

D O N A N T E
R E C U R S O S

R E G I S T R A D O S

B a n c o M u n d i a l USD         4.000.000

S u e c i a USD 3.100.000

T o t a l USD 7.100.000

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



No. Informe: 130
28 de septiembre al 

02 de octubre de 
2020


