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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al
Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión
por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por
parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total
de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción
del Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratación . Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de
contratación corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un
contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución 

EstabilizaciónJurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Herencia 
Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
Agencia Nacional 
de Tierras 2019

KFW AFD
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por $6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por 
$4.249 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia / Otros ingr no operacionales SAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por 
$200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $9.650 millones / Otros ing. no operacionales Sustitución por $168 millones / Otros ing. no 
operacionales Reincorporación por $5 millones /Otros ing. no operacionales PDET por $9 millones. 

PGN

Otros 
recursos

(1)

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

TOTAL

$ 2.678.056 $ 2.643.901 $ 34.155 

$ 2.245.807 $ 2.223.579

$ 1.853.718 $ 1.839.840

$ 22.227

$ 13.878
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y 
asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal
Subcuentas

Asignación 
Presupuestal 

Total Ejecución Presupuestal
Total Disponibilidad 

Presupuestal

Valor % Valor % 
Sustitución de Cultivos $ 1.318.421 $ 1.264.938 96% $ 53.483 4%
Reincorporación $ 524.959 $ 414.187 79% $ 110.772 21%
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 462.285 $ 415.890 90% $ 46.394 10%

BID Préstamo $ 199.998 $ 16.210 8% $ 183.788 92%
Funcionamiento $ 48.201 $ 42.614 88% $ 5.586 12%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 44.065 100% $ 0 0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 21.703 $ 552 3% $ 21.151 97%
Primera Infancia $ 20.852 $ 19.051 91% $ 1.801 9%
Estabilización $ 20.519 $ 17.778 87% $ 2.741 13%
BID Facilidad $ 9.650 $ 3.126 32% $ 6.524 68%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.837 100% $ 10 0%
Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%
Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
KFW $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.678.056 $ 2.245.807 84% $ 432.249 16%

84%
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y 
recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 
Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 
Sustitución de Cultivos $ 1.264.938 $ 1.155.128 91% $ 109.810 9%
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 415.890 $ 200.727 48% $ 215.164 52%

Reincorporación $ 414.187 $ 394.059 95% $ 20.128 5%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 30.487 69% $ 13.577 31%
Funcionamiento $ 42.614 $ 34.071 80% $ 8.544 20%
Primera Infancia $ 19.051 $ 12.961 68% $ 6.090 32%
Estabilización $ 17.778 $ 10.437 59% $ 7.341 41%
BID Préstamo $ 16.210 $ 7.631 47% $ 8.579 53%
BID Facilidad $ 3.126 $ 303 10% $ 2.823 90%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.837 $ 2.804 99% $ 34 1%
Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 552 $ 552 0% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

KFW $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.245.807 $ 1.853.718 83% $ 392.089 17%

83%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Proceso

Procesos

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP

$  -

0,00%

0

Procesos

$ 1.564

0,06%

1

$ 447.740 

16,72%

24

$ 1.777.691

66,38%

508

$ 383.842 

14,33%

1.790

$ 67.220    

2,51%

4
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Sustitución

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos PNIS.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 56.505 $ 1.175.571 $ 86.345 $    - $     - $     -
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto Valor

Por asignar $ 53.483

Contratos de Prestación de Servicios $ 2.298

Arrendamiento $ 704

Servicio de Almacenamiento Refrigerado $ 20

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 56.505 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$1.175.571*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio 
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias 
Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos

Banco Agrario BAC 002 $ 738.956
Nov 2017
Dic 2020

100%

Continuidad esfuerzo de sustitución 
voluntaria y concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $325.278
Dic 2017
Jun 2020

98%

Operador Logístico -OEI- 262-20 $ 75.402
Jun 2020 
Abr 2021

0%

Promoción del cultivo del café para 
las familias del Prog. Nal. de 
Sustitución de Cultivos

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

760-18 $ 10.946
Ene 2018
Oct 2020

50%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

167 N/A $ 9.866
Feb 2019
May 2021

17%

Cultivo de cacao en zonas afectadas 
por cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $ 9.791
Nov 2017
Oct 2020

77%

Arrendamientos Situando SAS 254-19 $ 2.945
Oct 2019 
Oct 2021

33%

Tiquetes Aéreos
Festival Tours 
S.A.S.

470-19 $ 881
Dic 2019  
Dic 2020

6%

Transporte Terrestre
Transportes  
Especiales ACAR 
S.A.

1-20 $ 780
Ene 2020 
Ago 2020

36%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 724 N/A 57%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a terminación de 38 contratos de OPS,
suscripción de 19 contratos de OPS, y pago a familias.

92%

$ 1.175.571 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

UNODC AF 001 $ 67.500 dic-19
En proceso de 

liquidación
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 
CORPOICA 

561-18 $ 9.825 sep-19
En proceso de 

liquidación

170 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 6.932 dic-18
En proceso de 

liquidación

Ecomún 771-18 $ 880 Oct-19
En proceso de 

liquidación

Fundación Preservar Colombia 792-18 $ 695 dic-18
En proceso de 

liquidación
10 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 514 dic-18 Liquidado

$ 86.345 
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Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de
Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 50.232 $ 171.280 $ 171.989 $    - $ 67.220 $ 1.564 
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar ART $ 46.394

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO
$ 2.000

Contratos de prestación de servicios $ 1.838

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 50.232 
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$      0,00 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 1.564 

Nombre corto  
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 

informe final de 

evaluación

Plataforma Tecnológica ART $ 1.564

1. Software estratégico SAS 

2. Consorcio BI-SOFT PDET

3. Linktic S.A.S.

4. Information Workers

09 de julio de 2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-010-de-2020-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 67.220 

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Obras Civiles-2 (Grupo3) ART Fundación SOCYA $ 18.641 07 de julio de 2020

Obras Civiles-3 (Grupo1) ART Consorcio M&M FAM $ 6.912 07 de julio de 2020

Obras Civiles-2 (Grupo4) ART U.T. Futuro Pazcifico $ 11.137 07 de julio de 2020

Obras Civiles-3 (Grupo2) ART
Consorcio M&M PDET Sur de 

Bolívar 
$ 9.501 07 de julio de 2020

Obras Civiles-2 (Grupo8) ART
Corporación Ayuda 

Humanitaria
$ 9.475 07 de julio de 2020

Interventoría (Grupo 3) ART
Consorcio Bienestar 

Comunitario
$ 7.448 07 de julio de 2020

Obras Civiles-2 (Grupo7) ART
U.T. Para el Desarrollo 

Territorial del Sur de Tolima
$ 3.250 07 de julio de 2020

Capacidades 
Computacionales y de 
Licenciamiento

ART
Controles Empresariales 

S.A.S  
$856 07 de julio de 2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-005-de-2020-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-005-de-2020-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
http://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-014-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-009-de-2020-fcp/
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$171.280*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Inicio Terminación

% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Fundación Plan 436-19 $ 27.589 Feb20-Suspendido 0%

Consorcio EGA 439-19 $15.017 Feb20-Suspendido 0%

Consorcio FAM 111-20 $14.746 Abr20 - May21 0%

Consorcio CEG-OME 162-20 $14.691 Abr20 - May21 0%

Unión Temporal para el 
Desarrollo Territorial

438-19 $ 8.098 Feb20-Suspendido 0%

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646 Feb20-Suspendido 0%

Consorcio Construyendo Paz 437-19 $ 4.136 Feb20-Suspendido 0%

Estructurar, diseñar, y 
ejecutar las acciones 
para la implementación 
de la Estrategia de 
Proyectos de Pequeña 
Infraestructura Social y 
Comunitaria - PIC II 

Unión Temporal Urabá en 
Desarrollo

454-18 $22.330 Feb18-Suspendido 90%

Federación de Cafeteros de 
Colombia Pacífico y 
Frontera Nariñense

456-18 $8.769 May18-Suspendido 67%

Prestación de Servicios 203 OPS N/A $11.907 Abr19 - Abr21 34%

Interventoría Obras PDET
Consorcio Interobras 2019 497-19 $ 7.805 Ene20-Suspendido 0%

Unión Temporal Vive 
Colombia

495-19 $ 6.924 Ene20-Suspendido 2%

58%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$ 171.280 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a terminación del contrato 209-19 , 21 
contratos de OPS y suscripción de 14 contratos de OPS.
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$171.280*

EJECUCIÓN

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$ 171.280 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio Terminación
% Ejecución 
Financiera

Interventoría PIC II

Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 Ene19-Suspendido 42%

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 Ene19-Suspendido 51%

Interadministrativo
de prestación de 
servicios

Sociedad Hotelera Tequendama 
S.A.

157-19 $ 5.187 Jul19 Jul20 60%

Transporte Público
Transportes Especializados JR 
S.A.S. 

292-19 $ 2.104 Oct19 Jul20  67%

Arrendamiento de 
bienes Inmuebles

Situando S.A.S 160-19 $ 1.916 Ago19 Ago20 86%

Gastos de 
Desplazamiento

Gastos de Desplazamiento N/A $ 1.416 N/A 50%

Formulación planes 
de Turismo

Corporación para el desarrollo 
de las Microempresas

519-19 $ 1.078 Ene20 Jul20 10%

Arrendamiento de 
bienes Inmuebles

Promotora de Comercio 
Inmobiliario S.A. 

489-19 $ 984 Ene20 Ene21 0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $440 Jun19  Jul20 68%

58%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a terminación del contrato 209-19 , 21 
contratos de OPS y suscripción de 14 contratos de OPS.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 feb-19 Liquidado

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 feb-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 927 OPS $22.267 feb-19 En proceso de liquidación

Federación de Cafeteros de Colombia
Alta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467 feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 mar-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguan 2018 538-18 $ 13.890 ene-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Constructora Maticces P&B y 
Fundacovi

409-18 $5.612 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 feb-20 En proceso de liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 dic-19 En proceso de liquidación

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $ 1.965 Jun-20 En proceso de liquidación

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 nov-19 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 96 OPS $1.188 jul-18 Liquidado

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 nov-19 En proceso de liquidación

Gastos Varios - $ 10 feb-19 Liquidado

BMC S.A. BMC EXCHANGE 2-19 $0 nov-19 Liquidado

$ 171.989 
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Reincorporación

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(3) Fin del Conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 112.565 $ 372.916 $ 39.478 $         - $       - $     -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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Nombre corto Valor

Por asignar ARN $ 110.772

Coordinación de Proyectos Productivos $1.500

Arrendamiento Equipos Tecnológicos $ 149

Contratos de Prestación de Servicios $ 144

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 112.565 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

R
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R

A
C

IÓ
N

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio 

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 287.723
Sep 2017 
Sep 2020 

100%

Beneficios económicos: 
Proyectos productivos

N/A N/A $ 30.978
Jun 2018
Sep 2020

99%

Pagos de pensión y BEPS N/A N/A $ 28.554
Sep 2017 
Sep 2020

100%

Víveres secos
Integral Servicios 

SAS
125-20 $ 21.287

Abr 2020 
Nov 2020

28%

Formulación y Evaluación 
de Proyectos

Innpulsa
Colombia

142-19 $ 3.576
Jun 2019
Ago 2020

94%

Prestación de Servicios 11 OPS N/A $ 725
Ene 2020 
Ene 2021

38%

Suscripción AROGIS 
DESKTOP

ESRI Colombia 
S.A.S.

163-20 $ 42
Jun 2020  
Jun 2021

0%

Gastos de 
desplazamiento

N/A N/A $ 31
Feb 2020 
Sep 2020

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a pago de BEPS, Pensión, suscripción
contrato 163-20, aumento en CDP proyectos productivos y
terminación contrato 24-20.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$372.916*

EJECUCIÓN

96%

$ 372.916 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Consorcio Semillas para 
Alimentar

374-19 $ 13.902 mar-20 En proceso de liquidación

Integral Servicios S.AS. 42-19 $ 12.219 nov-19 En proceso de liquidación

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos 
F.C.J.

12-19 $4.037 may-19 Liquidado

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $2.820 mar-19 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18 Liquidado

Conincag S.A.S. 143-20 $ 251 abr-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios 1 OPS N/A $ 118 feb-20 En proceso de liquidación

Subatours SAS 24-20 $ 82 Jun 20 En proceso de liquidación

BMC S.A. BMC Exchange 2-19 $ 0 nov-19 Liquidado

$ 39.478 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$      - $ 16.382 $ 27.683 $       - $       -$       -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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$16.382*

EJECUCIÓN

69%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sistemas de información
Softplan Sistemas 
Colombia 

168-19 $9.139
Ago2019 
Ago2020

25%

Sistemas de información Servisoft S.A. 56-19 $5.376
Jul2019 

Mar2022
8%

Digitalización Archivo 
General de la Nación

Archivo General de la 
Nación

498-19 $ 1.550
Feb2020 
Dic2020

0%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

2 OPS N/A $ 154
Nov 2018 
Sep2020

72%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82
Jun 2018
Jun 2020

94%

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $80 N/A 71%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a terminación de 4 contratos de OPS

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 16.382 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 188 OPS $ 7.808 nov-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 49 OPS $ 2.901 dic-18 En proceso de liquidación

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado
U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado

Password Consulting Services S.A.S. 897-18 $584 mar-20 En proceso de liquidación

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $485 abr-19 Liquidado

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $363 oct-79 En proceso de liquidación

Solution Copy Ltda. 1082-18 $ 200 mar-19 Liquidado

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 En proceso de liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado

$ 27.683 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

Primera Infancia

Apoyar las acciones de atención integral a la

Primera Infancia.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Niñez y Adolescencia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 1.801 $ 6.013 $ 13.037 $      - $     -$        -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar Primera Infancia $ 1.801

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.801 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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$ 13.037*

EJECUCIÓN

68%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio 
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Adquisición y distribución de 
la colección especializada de 
literatura y salas de lectura en 
los 170 municipios 

Asociación de Amigos 
de las Bibliotecas, la 

Cultura y la 
Educación

500-19 $ 3.477
Ene 2020    
Ago 2020

40%

Plan de Acción de Salud 
Primeros 1.000 días de vida

Unión Temporal Risas 
Latinas para la Paz

233-19 $ 2.675
Oct 2019  

Suspendido
80%

Modalidad Familiar
Fundación de 

Atención a la Niñez
213-19 $2.075

Sep 2019   
Ago 2020

62%

Interventoría
C & M Consultores 

S.A.
117-19 $1.499

Sep 2019
Ago 2020

44%

Modalidad Familiar
Fundación Hogar 

Juvenil
211-19 $1.390

Sep 2019   
Ago 2020

55%

Cualificación de las estrategias Corporación Aldeas 
Infantiles SOS 

Colombia
471-19 $1.004

Dic 2019   
Jul 2020

30%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

10 N/A $691
Ene 2019
Dic 2020

58%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $160
Jun 2019
Jul 2020

15%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $65 N/A 53%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a la terminación de 3 contratos de OPS y 
disminución en CDP de gastos de desplazamiento

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 13.037 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Save the Children 540-18 $ 3.198 jul-18 Liquidado

Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $ 1.076 ago-18 Liquidado

33 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 1.105 feb-19 Liquidado

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 635 sep-19
En proceso de 

liquidación

$ 6.013 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 2.837 -$       $ 10 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$ 10

Nombre corto Valor

Por asignar Primera Infancia $ 10



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

49 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.022 dic-18
En proceso de 

liquidación
40 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 810 jul-18 Liquidado

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado

$ 2.837 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 23.517 $ 5.719 $ 18.965 $     - $    - $    -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar Funcionamiento $ 5.586

Pólizas $ 132

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 5.719 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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$18.965*

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones.
*La variación corresponde a suscripción de contrato 372-20, 
adición a CDP de asunción de gastos y terminación de los 
contratos 40, 43, 108 y 255 de 2019

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio 
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora CF001-19 $ 4.588 Oct19 Sep20 58%

Nómina N/A N/A $ 6.614 Sep17 Sep20 98%

Nómina Su Temporal S.A.S. 335-20 $ 4.018 Jun Dic20 0%

Auditoría Ernst & Young 55-19 $ 964 May19 Dic20 67%

Servicios TIC Linktic S.AS. 372-20 $ 756 Jul20-Ene21   0%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 607 Nov18 Sep20 90%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 1085A-18 $ 564 Dic18 Dic20 79%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-20 $200 Jun19 Jul20 82%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 251 N/A 90%

Custodia de Documentos Protech Ingeniería S.A.S. 107-20 $ 143 May20 Sep20 0%

Aseo y Cafetería Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 119 May19 Dic20 51%

Gastos varios N/A N/A $ 77 Ene18 Sep20 62%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 Dic19 41%

Traducciones MCH Traducciones S.A.S
253-20 $18 May20 - Jul20 20%

184-20 $ 11 Abr20 N/A 0%

Servicio Difusión de 
Información

Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 Mar20 Mar21 100%

Comunican S.A 99-20 $ 1 Mar20 Mar21 100%

80%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 18.965 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Comisión Fiduciaria CF001-18 $ 6.619 sep-19 En proceso de liquidación

Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.114 Jun-20 En proceso de liquidación

Linktic S.AS. 40-19 $ 2.298 Jun-20 En proceso de liquidación

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 may-19 Liquidado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 may19 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 En proceso de liquidación

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

19 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 539 nov-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 83 jun-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 Liquidado

$ 23.517 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$ 23.517 

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Eminser S.A.S. 781-18 $ 65 may-19 Liquidado

Armtrans Ltda. 121-17 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación

Servicios Públicos - $ 38 abr-19 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 255-19 $ 34 jun-20 En proceso de liquidación

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 108-19 $ 23 jun-20 En proceso de liquidación

Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 Liquidado

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 jun-19 Liquidado

Irotama SAS 280A-19 $ 7 nov-19 En proceso de liquidación

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19 En proceso de liquidación

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19 En proceso de liquidación

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 nov-19 En proceso de liquidación



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

Estabilización

Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 9.483 $ 4.586 $ 6.450 $    -$    - $    -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar Estabilización $ 2.741

Helicóptero $ 1.700

Contratos de prestación de servicios $ 145

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 4.586 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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$ 6.450*

EJECUCIÓN

66%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

31 OPS N/A $3.880
Dic 2018
Mar 2021

34%

Operador Logístico
Imagen & Color 

Publicitario S.A.S
434-19 $1.800

Dic 2019  
Dic 2020

0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 300
Jun 2019
Jul 2020

25%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 266 N/A 41%

Monitoreo de Medios
Mercar Internet 

Ltda.
53-20 $ 80

Mar 2020 
Mar 2021

24%

Gastos Varios N/A N/A $ 74 N/A 27%

Servicios de traducción
Consulting & 
Translation 

Company S.A.S.
296-20 $ 50

Jun 2020 
Jun 2021

0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 1 contrato de OPS,
suscripción del contrato 296-20 y terminación de 3 OPS.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 6.450 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 2.770 jul-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 24 OPS $ 1.631 ago-18
En proceso de 

liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas 

CCCM
616-18 $ 991 Jul-19

En proceso de 
liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 15 OPS $ 699 jun-18 Liquidado

Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Ortegón Pulido Asociados S.A.S 13-19 $ 62 Sep-19
En proceso de 

liquidación

Salamarquez S.A.S. 559-17 $16 dic-17 Liquidado

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado

$ 9.483 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 1.820-$       -$       
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SO
C

IE
D

A
D

 D
E 

A
C

TI
V

O
S 

ES
P

EC
IA

LE
S

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$  1.820 

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.820 Abr 2019 Liquidado
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No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

Colombia Sostenible 
Nación 2018

Apoyar los procesos relacionados con el

programa de Colombia Sostenible

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $  2.738-$       

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto

General de la Nación Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al

Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos

Nación para ejecución.

$   -
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 240 feb-17 Liquidado

$  2.738 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630
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BID Préstamo

Apoyar los procesos relacionados con el

programa de Colombia Sostenible, a través con

el Préstamo 4424/OC-CO

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Municipios PDET

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 11.658 $ 185.995 $ 2.344 
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar BID Préstamo $ 183.788

Estructuración de proyectos de infraestructura de 
transporte

$ 1.120

Contratos de Prestación de Servicio $ 607

Estructuración de proyectos de infraestructura productiva $ 480

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 185.995 
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$ 2.344*

EJECUCIÓN

54%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Interventoría U.T. Colombia en Paz Siempre 398-19 $ 1.058 Nov19-Jul20 42%

Prestación de 
Servicios

8 OPS N/A $ 685 Ene20-Feb21 57%

Construcción línea de 
base del programa 
Colombia Sostenible

Universidad de los Andres 309-20 $ 471 Jun20-Feb21 0%

Tiquetes Subatours SAS 214-19 $ 93 Ago19-Jun 20 10%

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $ 37 Ago19-Sep20 100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a terminación de los contratos 397, 
399, 411, 421, 422 de 2019 y el 97 de 2020

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 2.344 
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los 
valores pueden variar.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

B
ID

 P
R

ÉS
TA

M
O

$ 11.658 

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Corporación Colombia 
Internacional

399-19 $2.031 May 2020
En proceso de 

Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana 
de ONF Internacional

397-19 $1.929 May 2020
En proceso de 

Liquidación

U.T. Inerco-Optim Estructuradores 422-19 $1.927 May 2020
En proceso de 

Liquidación

Prodesarrollo Ltda. 411-19 $1.538 May 2020
En proceso de 

Liquidación

Consorcio Agroproyectos 2018 421-19 $1.527 May 2020
En proceso de 

Liquidación

U.T. Preservar Carbo-Espira 423-2019 $1.438 May 2020
En proceso de 

Liquidación
44 Contratos de Prestación de 
Servicios

N/A $1.198 Oct 2019
En proceso de 

Liquidación

Deloitte & Touche 97-20 $ 71 Jun 2020
En proceso de 

Liquidación
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BID Facilidad

Línea 9: Diseño de mecanismo de

acompañamiento técnico y generación de

capacidades territoriales para la gestión de

proyectos e innovación territorial. Línea 13:

Promoción de estrategias innovadoras para el

desarrollo rural sostenible y la preservación

ambiental.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: 277 Municipios CONPES
3850, dentro de los que se encuentran 129
Municipios PDET, y los departamentos Nariño,
Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $   280$ 9.176 $ 193 
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar BID Facilidad $ 6.524

Estructuración de proyectos de infraestructura de 
transporte

$ 1.740

Estructuración de proyectos de infraestructura 
productiva

$ 744

Contratos de Prestación de Servicio $ 168

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 9.176 
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$ 193

EJECUCIÓN

64%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

1 N/A $ 71
Ene 2020
Oct 2020

0%

Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S.
413-19 $  51 Nov 2019  

Jun 2020
7%

412-19 $  48 0%
Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $ 23
Ago 2019
Sep 2020

81%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 193 
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$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución

Terminados
$ 280 

B
ID

 F
A

C
IL

ID
A

D

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

16 Contratos de Prestación 
de Servicios

N/A $280 Nov 2019
En proceso de 

Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los 
valores pueden variar.
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Herencia Colombia

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas
y otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono

Entidad Ejecutora: Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       
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No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Estado: En Planeación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

Agencia Nacional de 
Tierras 2019

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $        -$ 21.151 $ 552 
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Nombre corto Valor

Por asignar ANT 2019 $ 21.151

$ 21.151 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 117
29 de junio al  03 de  julio de 2020

A
G

EN
C

IA
 N

A
C

IO
N

A
L 

D
E 

TI
ER

R
A

S 
2

0
1

9

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

$ 552 

$552

EJECUCIÓN

100%
Nombre corto Contratista # Contrato Valor

Inicio 
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Compra de Predios Varios N/A $552
Nov2019 -

N/A
100%
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KFW

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso,

San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

Apoyar la implementación del Piloto
de Inversiones
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AFD

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos

ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes

de María

Temporalidad: 2020 - 2021

Estado: En planeación
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FONDOS 
MULTIDONANTE 

PARA EL 
POSCONFLICTO

Nota Técnica
La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada 
uno de estos. 
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

*Con intereses el total es de USD 87.029.345
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En Comité Técnico del 16 de abril de 2020, se confirmaron recursos del Peace Building Fund (PBF) por USD $ 4 millones, que habían sido 

anunciados en el CT del 5 de marzo.

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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