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Glosario

Asignacion Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda vy
Crédito mediante Resolucion y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al
Presupuesto General de la Nacion, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversion
por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por
parte del Consejo Directivo segun necesidades.

Ejecucion Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecucion. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados vy el total
de ejecucion presupuestal.

Ejecucion Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeacién: Indica la fase en la cual se plantea la destinacidén de los recursos por cada linea de accién
del Plan Operativo Anual por subcuenta.

GOBIERNO DE COLOMBIA " 2§ = tutuo | Fondo Colombia sn Pax
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Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratacion “Convocatoria Publica”. Para este caso, se realiza la publicacion de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluaciéon: Posterior al cierre de |la fase de convocatoria, se realiza la evaluacién técnica, juridica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignacién: En la modalidad de contratacion “Convocatoria Publica” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Analisis Preliminar. En |la modalidad de
contratacion “Contratacion Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratacion.

Ejecucidon: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un
contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidacion y/o liquidados.

GOBIERNO DE COLOMBIA E € futuro || Fondo Colombia an Paz
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Subcuentas Administradas

Reincorporacion @ Jurisdiccion Especial @ Estabilizacién
de Paz
Programas de : .
Agencia Nacional de : :
0 Desarrollo con Enfoque S Q Funcionamiento
o Tierras
Territorial
Ambientey
Primera infancia 6 Colombia Sostenible @ Desarrollo
D Sostenible
ﬂ
' ' Herencia
e Sustitucion @ Soueglad de Activos .
Especiales Colombia
&P BID Préstamo @ BID Facilidad

1
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Balance por fuentes de recursos
administrados por el FCP

Otros
TOTAL PGN recursos

(1)
52,239,360
PRESUPUESTALES $1.691.520
TOTAL EJECUTADO $1.368.746

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$26.559

$15.470

$7.831

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN — Min. Agricultura/ Aporte de $7.300
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalizacion de Rendimientos por $3.035 / Aporte de contrapartida por $1.1 82 millones de Agrosavia /
Otros ingresos no operacionales — SAE por $191 / Aporte de contrapartida por $200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $9.650 millones

! .
(® GOBIERNO DE COLOMBIA ™8 & futuro Fondo Colombia an Pax
|
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Ejecuciony Disponibilidad
Presupuestal

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019 [l[l[l

@

Total Disponibilidad

. . Total Ei i6n P I
Subcuentas Pf‘:slﬁnizgtr;l otaltjecucion Presupuesta Presupuestal
P Valor % Valor %

Sustitucion $1.271.052 $941.767 74% $329.285 26%
Programas de Desarrollo con Enfoque $ 409.751 $ 402.603 9% $7.148 2%
Territorial (PDET)
Reincorporacion S 354,945 $252.955 71% $101.990 29%
Jurisdiccion Especial de Paz (JEP) $44.218 $43.237 98% $980 2%
Primera Infancia S 20.552 S 19.588 95% S 964 5%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $2.870 $2.870 100% SO 0%
Funcionamiento $37.240 $29.133 78% $8.106 22%
Estabilizacion S 14.196 $10.269 72% $3.927 28%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $1.823 $1.823 100% SO 0%
Colombia Sostenible (Recursos

2.738 2.738 100% 0 0%
Transferencias Nacion 2018) > > ° 2 °
BID Préstamo S 96.885 S7 0% $96.878 100%
BID Facilidad $9.650 SO 0% $9.650 100%
Herencia Colombia SO SO 0% SO 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible SO SO 0% SO 0%

75%

$2.265.919

$1.706.990

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

GOBIERNO DE COLOMBIA

El grafico presenta la relacion entre los recursos comprometidos y
asignacion presupuestal.

$558.929

!
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Ejecucion Financiera

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019

,

Total Total Pagado Pendiente por Pagar
Subcuentas .
Comprometido Valor % Valor %

Sustitucion $941.767 $923.454 98% S 18.313 2%
Programas de Desarrollo con Enfoque $ 402.603 $ 142,833 35% $259.770 65%
Territorial (PDET)

Reincorporacion $252.955 $244.218 97% S 8.737 3%
Jurisdiccién Especial de Paz (JEP) S 43.237 S 25.766 60% $17.471 40%
Primera Infancia $19.588 S 5.406 28% S 14.182 72%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $2.870 $2.804 98% S 66 2%
Funcionamiento $29.133 $19.566 67% $9.567 33%
Estabilizacién S 10.269 $7.970 78% $2.299 22%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $1.823 $1.823 100% SO 0%
Colgmbia Sostenible (Recursos Transferencias $2.738 $2.738 100% $0 0%
Nacién 2018)

BID Préstamo S7 SO 0% S7 0%
BID Facilidad SO SO 0% SO 0%
Herencia Colombia SO SO 0% SO 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible SO SO 0% SO 0%

$1.706.990 $1.376.577 81% 19%

$330.413

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El futuro Fondo Colombia an Pax

GOBIERNO DE COLOMBIA

El grafico presenta la relacion entre los recursos ejecutados y
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’ °
Linea del Tiempo
$575.753 $180.552 $1.352.303
25,41% 7,97% 59,68%
24 5 210
Proyectos Procesos Contratos

$1.104 $15.153 $141.154
0,04% 0,67% 6,23%
1 2 1.332

Procesos Procesos Contratos

| |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos i ; l El futuro Fondo Colombia an Pax
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Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacién Ejecucion Terminado
$330.353 S - S - S - $939.583 S 1.116

(4) Solucién al problema de las drogas ilicitas

@ &

&

i

Sustitucion

Entidad Ejecutora: Consejeria Presidencial
para la Estabilizacion y la Consolidacion

Apoyar la implementacion del Programa
Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos
llicitos — PNIS.

Focalizacion: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilicitos (DSCI)

Estado: En ejecucion

Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos
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Planeacion
$330.353
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Nombre corto Valor Entidad Solicitante Fecha a-per-t’u (86
invitacion
Consejeria Presidencial
Por asignar $329.285 | parala Estabilizaciony Por definir
la Consolidacion
Consejeria Presidencial
Contratos de Prestacion de Servicios $739 para la Estabilizaciony Por definir
la Consolidacion
Consejeria Presidencial
Interventoria Fedecacao $320 para la Estabilizaciony Por definir
la Consolidacion
Consejeria Presidencial
Tiquetes Aéreos $9 para la Estabilizaciony Por definir
la Consolidacion

! |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ﬁl
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Contratista

Contrato

Valor

Ejecucion
$939.583

Inicio—
Terminacion

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019

% Ejecucion
Financiera

$939.583*

98%

EJECUCION

GOBIERNO DE COLOMBIA

Asistencia Alimentariaa Familias Prog. Banco Nov 2017 0
Nal. de Sustitucién de Cultivos Agrario BAC002| 5578.215 Ago 2019 100%
Continuidad esfuerzo de sustitucion Dic 2017 0
voluntaria y concentrada del cultivo UNODC AF002 | 5260.383 Dic 2019 100%
Sust.|tuC|on voluntaria y concentrada de UNODC AF 001 $ 67.500 Sep 2017 100%
cultivos Dic 2019
Promocidn del cultivo del café para las Federacion Ene 2018
familias del Prog. Nal. de Sustitucion de Nacional de 760-18 | S 10.946 13%
. Ene 2020
Cultivos Cafeteros
Transferencia de tecnologia a los Ene 2018
productores beneficiarios del Prog. Nal. — | Agrosavia 561-18 $9.825 70%
. Sep 2019
Semillas
Cultivo de cacao en zonas afectadas por Nov 2017 0
cultivo ilicitos Fedecacao 123-17 $9.791 Oct 2019 73%
., . 201
Prestacion de Servicios Persona Natural 30 N/A $1.319 Feb 2019 9%
Jul 2020
Mano de obra no calificada en cacao con , Ene 2018 o
poblacién de los ETCR Ecomun /7118 | 5880 Oct 2019 88%
Gastos de Desplazamiento N/A N/A S 724 N/A 3%
Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variacién en ejecucion corresponde a incremento por pagos a
familias, la suscripcion de 15 OPS. £l
vty

o do todos

Fondo Colombia an Pax
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
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Terminados
$1.116

Contratista # Contrato Valor* Fe.cha” Estado
Terminacion

Fundaqon Preservar 297-18 $695 dic18 En-pr(.)ces-ol de

Colombia liquidacion
% 4 Prestacion de Servicios ) $213 dic-18 En. prc.>ces.ol de
- Persona Natural liquidacion
= — —
= 3 Prestacion de Servicios ) $208 dic-18 Liquidado
= Persona Natural
)
(Vs)

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

‘ .
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, X8 8 E| futuro Fondo Colombia an Pax
los valores pueden variar. ‘ o5 do todos  Aks Consojaria parp s Posconfietn



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacién Ejecucidon Terminado

$11.739 S - $176.378 $147.514 $ 74.121

Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial |

(1) Reforma Rural Integral

ﬁ Entidad Ejecutora: Agencia para |la
Renovacion del Territorio (ART).

Apoyar la formulacion de los Planes de Accidn de
(@’) Transformacion Regional (PATR) y el Programa de
Pequefias Obras de Infraestructura (PIC).

mil Focalizacién: 16 Zonas PDET — 170 Municipios

X Estado: En ejecucion

Alamts
EEH Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacion
S 11.739

Fecha aperturade

Nombre corto Entidad Solicitante o

invitacién

Por asignar ART S 7.148 ART Por definir

Hoja de Ruta $1.965 ART Por definir

ion T | ]

Union Temporal Inter $1.002 ART Por definir

Infraestructura Social

Consorcio GOC-Nogaall S 858 ART Por definir

Con’Frgtos de prestacion de $ 766 ART Por definir

servicios
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GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos i g E futuro Fondo Colombia an Pax
‘ o5 do todos | Alks Consjnin pam s Pescqnificm




—
<
oc
=
o
(a'
L
-
L
-
g
O
e
Pz
L
Z
O
O
S
-
o
oc
o
<t
)
o
()
L
()
v
<
>
<
oc
O
O
(o'
a

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Evaluacién
S 176.378
3 B2 ® "

Entidad

ll..v

Fecha publicacion

Nombre corto Valor Proponentes informefinal de

Solicitante

evaluaciéon

1. COMFACESAR—-Caja de
Compensacién Familiar del Cesar

2. Consorcio GUAPI 2018

3. CooperativadeServiciosy
Comercializacién PROINMAT

4. Consorcio Recuperacion Sur del Tolima

5. Unién Temporal Desarrollo Sur Bolivar

6. Union Temporal Desarrollo Cuenca 12 de agosto de
Piedemonte 2019*

7. Global Communities

8. Union Temporal Desarrollo Uraba
Antioguefo

9. Consorcio Pacifico Medio PDET

10. Consorcio Construyendo Paz

11. Unién Temporal para el Desarrollo
Territorial

Obras Civiles ART $151.723

| |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras enmillones de pesos &g =1 futuro Fondo Colombia an Paz
. * Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 11 ‘ o de todos || e Consjaie par st Fascon T


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Evaluacién
S 176.378
3 B2 ® "

Entidad

ll..v

Fecha publicacion

Nombre corto Valor Proponentes informefinal de

Solicitante >
evaluacion

12. Unidén Temporal para el Desarrollo
Territorial

13. Consorcio Nuevo Catatumbo

14. Consorcio ObrasparalaPaz 2019

15. Consorcio Obras paralaPaz VI

16. Consorcio CONSTRUPAZ

17. Union Temporal Urabd — Choco 19-20

18. CondugasS.A. 12 de agosto de

19. Unidén Temporal PDET Caguan 2019 2019*

20. ProyectosPaz Colombia

21. Union Temporal Desarrollo Montes de
Maria

22. Global Communities

23. Unién Temporal Proyectos Paz
Colombia

24. Unién Temporal Territorio 2019

| |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras enmillones de pesos &g =1 futuro Fondo Colombia an Paz
. * Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 11 ‘ o de todos || e Consjaie par st Fascon T

Obras Civiles ART $151.723
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http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Evaluacién
S 176.378
3 B2 ® "

Entidad

ll..v

Fecha publicacion

Nombre corto Valor Proponentes informefinal de

Solicitante >
evaluacion

25. Consorcio FUNDYPROC

26. Fundacion Plan

27. Fundacion Plan

28. Consorcio PDET Uraba 2019
29. Unién Temporal Virgende la

Candelaria
30. Unién Temporallos Manglares 19 de agosto de
Obras Civiles ART $151.723 |31. Union Temporal ASOPRO— OBRAS & N
2019 2019

32. Unidon Temporal Obras Uraba

33. Union Temporal Bolivar en Paz

34. Consorcio Alto Patiay Norte del Cauca
parala Paz

35. Consorcio Choco 11

36. Consorcio Catatumbo

| |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras enmillones de pesos &g =1 futuro Fondo Colombia an Paz
- * Se modifica |a fecha de acuerdo con la Adenda No. 11 ‘ o de todos || e Consjaie par st Fascon T
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Evaluacion
S 176.378
3 B2 ® "

Entidad

ll..v

Fecha publicacion

Nombre corto Valor Proponentes informefinal de

Solicitante o
evaluacion

37. Caja de Compensacion Familiar del
Choco— COMFACHOCO

38. Union Temporal Obras PDET 2019 —
Montes de Maria

39. Union Temporal Futuro PAZCIFICO

40. Consorcio EGA

41. Union Temporal Enfoque Territorial

42. Union Temporal Alto Patia 12 de agosto de

43. SANGEMS.A.S. 2019*

44. Union Temporal Obrasde Paz

45. Consorcio Proyectos Montes de Maria

46. Union Temporal Uraba —Choco 19-20

47. Unién Temporal Obras PDET

48. Union Temporal Colombia en Paz 2019
OHAL—- CONSUCOL

49. Unidon Temporal Obras PDET 2019

| |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras enmillones de pesos  f& =1 futuro Fondo Colombia an Paz
- * Se modifica |a fecha de acuerdo con la Adenda No. 11 ‘ o de todos || e Consjaie par st Fascon T
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Evaluacién
S 176.378
3 B2 ® "

Entidad

ll..v

Fechapublicacion

Nombre corto Valor Proponentes informefinal de

Solicitante >
evaluacion

50. Union Temporal GHM Arauca

51. Consorcio DesarrolloyPaz 2019

52. Consorcio DesarrolloyPaz 2019

53. Consorcio DesarrolloyPaz 2019

54. Electrizaje S.A.S.

55. Consorcio Arauca FCP 2019

56. Unién Temporal Desarrollo Sierra
Nevada 12 de agosto de

57. Union Temporal PDET Arauca 2019 2019*

58. Consorcio PDET Sur del Bolivar 2019

59. Unidon Temporal Obras PDET 2019 —
Sierra Nevada

60. Consorcio EGA

61. ConstructoraINCOS.A.S.

62. ConsorcioPazS.A.S.

63. Consorcio EGA

| |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras enmillones de pesos &g =1 futuro Fondo Colombia an Paz
. * Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 11 ‘ o de todos || e Consjaie par st Fascon T
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Evaluacién
S 176.378
3 B2 ® "

Entidad

ll..v

Fechapublicacion

Nombre corto Valor Proponentes informefinal de

Solicitante o
evaluacion

Consorcio V-2C-I

Consorcio PDETINCO—- NOG
Consorcio Nueva Alianza
Consorcio JMS

Consorcio Interobras 2019
Consorcio Interproyectos 20109
Grupo SolutionsS.A.S. 14 de agosto de
Consorcio Tecni ART 2019

9. Consorcio Bienestar Comunitario

10. Consorcio Interproyectos DMCT 2019
11. Consorcio Territorios—ART

12. Consorcio Territorios—ART

13. Consorcio Comunitario 2019

14. Consorcio Comunitario 2019

\ |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos i 8 E! futuro Fondo Colombia an Pax
‘ oi do todas | Aks Cenanjprin pam ¢ Pescmficn

ART $22.177
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http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-abierta-14-de-2019-FCP/625/21
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INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Evaluacién
S 176.378

i
©

Fechapublicacion

Nombre corto Er?t!dad Valor Proponentes informefinal de
Solicitante o
evaluacién
15. Sociedad Técnica Sota Ltda.
16. 360 Mantenimientoy Construccion
S.AS.
Interventoria ART $22.177 |17. J.A.H.IngenieriaIndustrial S.A.S. 14 dezzi)glo;to de
18. Union Temporal Colombia en Paz
19. Union Temporal Vive Colombia
20. Consorcio PDETINCO—-NOG
1. Transportes EspecializadosJR S.A.S. 21 de agosto de
Transporte Publico ART $2.477 |2. TransportesEspeciales FSGS.A.S.
3. Unién Temporal MSC 2019 2019

\ |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos i 8 E! futuro Fondo Colombia an Pax
‘ oi do todas | Aks Cenanjprin pam ¢ Pescmficn


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-abierta-14-de-2019-FCP/625/21
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Abierta-N-015-de-2019-FCP/628/21
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Contratista

# Contrato

Valor

Inicio—

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019

Ejecucién
S 147514

% Ejecucion

Terminacién  Financiera
Unién Temporal Uraba en Desarrollo 454-18 $22.330 | Feb18 — Oct19 64%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 | Mar18—0ct19 64%
Est!’ucturar, disefiar, Federacié’n de Cafeteros de Colombia 455-18 $16.467 | May18 - Oct19 60%
y ejecutar las — Alta Patia y Norte del Cauca
acciones para la Putumayo: Unién Temporal Guanga 534-18 $16.132 [ Mar18—0ct19 49%
implementacion de | Consorcio Caguan 2018 538-18 $13.890 | Feb18 — Oct19 60%
la Estrategia de Federla.uon de Cafeterosie Colombia 456-18 $8.769 | May18—-Oct19 379%
Proyectos de — Pacificoy Frontera Narifiense - S 147.514
Pequefia Union Temporal Renacer 2017 537-18 S8.424 | Feb18 — Oct19 64%
Infraestructura Consorcio Constructora Maticces
Socialy Comunitaria | &8 y Fundacovi 409-18 $5.612 | Feb18 — Sep19 63%
-PIC I Consorcio Chocé 2017 539-18 $5.588 | Feb18 — Nov19 60%
Corporacion Prohaciendo 542-18 $2.759 | Mar18—0ct19 64% 640/
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 | Abr18 —Agol9 57% (o
Interadministrativo
de prestacion de Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $5.187 Jul19—Jul20 0%
servicios ,
terventoria plc || |_CONSOrcio GOC- NOGAAL 1086-18 | $4.547 | Enel9 — Oct19 4% EJECUCION
U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $4.252 | Enel9 — Oct19 0%
Prestacion de 97 OPS N/A | $4.972 | Abr19-jul20 |  13%
Servicios

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
* Elvalor en ejecucion aumenta debido a la suscripcion de 6 OPS

El future Fondo Colombia an Pax

fifta Contonnn parm o Posegnftietn

o do todos



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Arrendamiento de

Contratista

# Contrato

Valor

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019

Ejecucion
S 147.514

Inicio—
Terminacion

% Ejecucion

Financiera

Desplazamiento

) Situando S.A.S 160-19 $1.916 | Jull9—Jul20 0%
bienes Inmuebles -
Estabilizacion Social | BMCS.A.—BMC EXCHANGE 2-19 $1.036 |Febl19 - Nov19 50%
Plande Rafael Poveda Television S.AS. 886-18 $990 |Ago18-0Oct19|  29%
Comunicaciones
Tiguetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 S440 Jun19 —Dic19 0%
Gastos de Gastos de Desplazamiento N/A $270 [Nov18 —Agol9 30%

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
* Elvalor en ejecucion aumenta debido a la suscripcion de 6 OPS

$147.514

64%

EJECUCION

\ |
i B €| futuro Fondo Colombia an Pax
‘ ob do todos | Aks Consalnnn parn o Pescanflen



INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Terminados
S 74.121

Contratista # Contrato Fe.cha” Estado
Terminacion

Carvajal Tecnologiay Servicios 124-17 $56.149 feb-19 En. prpcesg de
liguidacion

887 Prestacion de Servicios i $17.678 feb-19 EQ pr_oces_(? de

Persona Natural liguidacion

10 Prestacién de Servicios . -

persona Natural - $283 jul-18 Liquidado

Gastos Varios - S 10 feb-19 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

‘ |
GOBIERNO DE COLOMB'A *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, “a 8 E| futuro Fondo Colombia an Pax
los valores pueden variar. ‘ o5 do todos  Aks Consojaria parp s Posconfietn
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270

INFORME SEMANAL

No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Planeacidon Convocatoria Evaluacion

Asignacién Ejecucion Terminado

$104.439 $

- S - $237.599 $12.907

Reincorporacion

(3) FindelConflicto

ﬁ Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporacion y Normalizacién (ARN).

(@‘, Apoyar acciones de reincorporacion de las
FARC-EP.

m'i] Focalizacion: Territorio Nacional

R Estado: En ejecucion

@ Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Planeacion
S 104.439

GE ® W ¢

Z

O Nombre corto Valor Entidad Solicitante Fecha a.per.t’u (86
o invitacidn

% Por asignar ARN $101.990 ARN Por definir

= —

= Integral Servicios SAS S 2.449 ARN Por definir

O

Z

T

o

‘ |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras enmillones de pesos " 8 E| futuro Fondo Colombia an Pax
‘ oi do todas | Aks Cenanjprin pam ¢ Pescmficn



INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Ejecucién
S 237.599

Inicio— % Ejecucidn

Nombre corto Contratista #Contrato  Valor I :
Terminacion Financiera
Pagos de Renta | Sep 2017
Basica, Asignaciones| Banco Agrario BACO001 |$190.071 Ag0 2019 100%
237.599

Pagosde pensiony NJA N/A $21.920 Sep 2017 100% s
_ BEPS ' Ago 2019 ° [
8 Beneficios
<t econdmicos: Jun2018

: 1009

% proyectos N/A N/A > 13.359 Ago 2019 &
o productivos
O , .
(2) xllveres iecos y Integr;lASSerwuos 42-19 $8.146 I'\A\/Iayzzct))lls £0% )
E iveres Frescos AS. - go EJECUCION

Formulaciony Jun 2019

Evaluacién de Innpulsa 142-19 $3.576 47%

Ago 2020
Proyectos
g . BMCS.A.—BMC Feb 2019 o
Estabilizacion Social EXCHANGE 2-1 S526 Nov 2019 50%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. ‘ - e |
GOBIERNO DE COLOMBIA i 8 El futuro Fondo Colombia an Pax
‘ ' s do todos | Al Consnlnria parn sl Pescanmictn


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Terminados
S 12.907

: Fech
Contratista # Contrato S Estado
Terminacion
E d
Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18 " Proeso de
liquidacion
5
O Fundacién Caminemos En proceso de
@] _ §
I Juntos F.C.J. 1219 > 4.037 may-13 liquidacion
@)
o
S SOLUCIONESJ.R. E.U. 3-19 $2.820 mar-19 Liquidado
Z
2
LE .
ALECOP 5 Coop. sucursal | 61718 | s1.050 |  jun-18 Liquidado
Colombia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

‘ .
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, ‘. 3 Bl &) futuro Fondo Colpmbia an Paz
los valores pueden variar. ‘ ob do todos | Aks Consalnnn parn o Pescanflen



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988

INFORME SEMANAL

No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacién Ejecucion Terminado
$1.308 S - S $15.153 $2.704 $ 25.052

Jurisdiccién Especial
de Paz

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdiccion Especial de
Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Focalizacion: Territorio Nacional

Estado: En ejecucion

- E QP

Temporalidad: 2019

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Planeacion
$1.308

= ®) 1|

Fechaaperturade

Nombre corto Entidad Solicitante

invitacion
Por asignar JEP S 980 JEP Por definir
Contratos de Prestacion de Servicios S 251 JEP Por definir
Licencia Sop. Técnico S 77 JEP Por definir
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@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos i o E| futuro Fondo Colombia an Pax
‘ s doe todos Alta Conuirjnrm parm o Poscamifietn



INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Asignacion
$15.153

Fecha estimada inicio
de contrato

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor

Sistema de Gestion SoftPlan Sistemas
Judicial Colombia

—
)

$9.708 16 de agosto de 2019

—
B

Gestion Documental ServisoftS.A.S. S 5.446 09 de agostode 2019

N
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| |
GOBIERNO DE COLOMBIA _ _ _ ) [¥ig 8 E| futuro Fondo Colombia an Pax
. Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ‘ 05 o todos || e Consnjaria parm s Paseomlict


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-n-02-de-2019-fcp/575/24
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Pública-025-2019-FCP/567/24

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Ejecucion
S 2.704

o %
Nombre corto Contratista i Valor Im.c = . Ejecucioén
N Contrato Terminacion _. :
< Financiera
(a
W | Prestacion de Servicios Nov 2018 0
S Persona Natural 19 N/A | 51596 Jun 2020 21%
<
| | | Password Ene 2019
= | Sistemas de informacién | Consulting Services | 897-18 | $584 . 40%
7 Suspendido
L S.A.S.
= .
Servicios de cableado
o IFX Networks May 2018
. 4 _ 0
§ dedpagl/o, telefonia IPy Colombia SAS 796-18 | $363 Oct 2016 75%
ay | television
wn ., ~ s =
= Positiva Compafifa Jun 2018 EJECUCION
o 0
= ARL de Seguros S.A. N/A >82 Ago 2019 4%
: Oct 2018 .
Gastos de Desplazamiento | N/A N/A S80 Ago 2019 71%

| |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos [ 8 E! futuro Fondo Colombia an Pax
‘ oi do todas | Aks Cenanjprin pam ¢ Pescmficn


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272

JURISDICCION ESPECIAL DE PAZ

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Contratista

# Contrato

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019 [l[l[l

Terminados
S 25.052

Fecha
Terminacion

Juan Gaviria Restrepo & Cia, 572-17 $ 11.740 jun-18 En proceso de
liquidacién
102 Prestacioén de Servicios Persona Natural - $4.353 dic-18 En' prgcesg de
liquidacion
115 Prestacién de Servicios Persona Natural - S4.671 nov-18 Liquidado
U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $1.333 ago-18 Liquidado
U.T. L&K 793-18 S 768 dic-18 Liquidado
SICMES S.ASS. 794-18 S 614 jul-18 Liquidado
Universidad de los Andes 402-18 S 553 nov-18 Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $485 abr-19 En' prgcesg de
liquidacion
Solution Copy Ltda. 1082-18 $200 mar-19 En. proceso de
liquidacién
Aon Risk Services N/A S 156 jun-18 En' proceso de
liquidacion
Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado
Solution Copy Ltda. 795-18 S$72 dic-18 Liquidado
Servicios Publicos - S6 dic-18 Liquidado

@) GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion,
los valores pueden variar.

b o E| futuro Fondo Colombia an Pax
' o5 do todos | Alks Consjnin pam s Pescqnificm


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290

INFORME SEMANAL No. Informe: 70

FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 I]I]l]
Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacién Ejecucion Terminado
$9.117 $1.004 $2.675 $1.500 $1.094 S 5.161

2

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Consejeria Presidencial para la Primera
Infancia.

Apoyar las acciones de atencidon integral a la
Primera Infancia.

Focalizacion: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS)

Estado: En ejecucion

Temporalidad: 10 afos <

GOBIERNO DE COLOMBIA F_uente: PAAI. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Planeacion
$9.117

= ®) ﬁ =

Fecha aperturade

Nombrecorto Valor Entidad Solicitante o
Invitacion
Adquisicidn y distribucion de la coleccién .y
L ) Alta Consejeria -
especializada de literatura y salas de lectura en los $3.716 . . Por definir
< L Primera Infancia
O 170 municipios
Z . ,
<L Modalidad Familiar $2.942 Al.ta Consejeria Por definir
= Primera Infancia
< Cualificacién “Cuerpo Sonoro: expresiones artisticas $1.100 Alta Consejeria Por definir
o v primera infancia” en 28 municipios PDET ' Primera Infancia
2 . ’
= Por asignar Primera Infancia $ 985 Al.ta ConseJerlfa Por definir
- Primera Infancia
Contratos de prestacion de servicios S 375 AI_ta Consejerlf’a Por definir
Primera Infancia

|
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifrasen [ I’ £l futuro Fondo Colombia an Pazx
millones de pesos ‘ | of do todos Aka Conapjarin pam o Pescmificn



INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Convocatoria
$1.004

Fecha cierrede recepcionde
propuestas

Nombrecorto Entidad Solicitante Valor

Cualificacién de las estrategias “Cuidarte” [Alta Consejeria Primera
“Habitos de vida saludable: MEMOQO” Infancia

$1.004 23 de agosto 2019

<
O
P
=
=
<
o
(NN
=
o
a

\ |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifrasen e g E| futuro Fondo Colombia an Pax
millones de pesos ‘ o8 de todos Alta Conuirjnrm parm o Poscamifietn


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Abierta-016-de-2019-FCP/690/24

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Evaluacidon
S 2.675
® "

i

Fecha publicacion

Entida
Nombre corto .t.d g Proponentes informefinal de
SelEInE evaluacién

Ir]Tc]p;[tementaC|on 1. Consorcio Gestar Infancia
< So(in alementaria “Plan Alta 2. Escuela Galan parael Desarrollo dela
O P ., Consejeria Democracia 15 de agosto de
= de Accidon de Salud : S$2.675 )
<L : ) Primera 3. Consorcio Construyendo Futuro2019 2019
> Primeros 1.000 dias : ., . .
< L Infancia 4. Union Temporal Risas Latinas parala
< de vida”, en Pay
o municipios PDET
=
o
(a

\ |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos i i El futuro Fondo Colombia an Pax
‘ oi do todas | Aks Cenanjprin pam ¢ Pescmficn


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria%20abierta%20N%2011%20-%202019/611/21

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Asignacién
$1.500

Fecha estimada inicio
de contrato

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor

Interventoria Procesos | Alta Consejeria |C&M Consultores
Judiciales Primeralnfancia |S.A.S

$1.500 10 de agosto de 2019

<
O
P
=
=
<
o
(NN
=
o
o

| |
GOBIERNO DE COLOMBIA : . . : M-8 El futuro Fondo Colombia an Pax
. Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ‘ 05 o todos || e Consnjaria parm s Paseomlict


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-abierta-12-2019/612/21

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Ejecucion
S 1.094

$1.094

Terminacion Financiera ’

Inicio- % Ejecucién

Nombre corto Contratista # Contrato Valor

z_i) Prestacion de fne 2019
= Servicios Persona 9 N/A S594 . 43%
Dic 2019 o)
; Natural ' 86A)
< Gastos de May 2019 .
i Desplazamiento N/A N/A °341 Jul 2019 0%
= Tiquetes Aéreos | SUP3tOUrS | oo g | g1gg | UM 2019 0% EJECUCION
a i Ltda. > Dic 2019 i

| |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos "8 g E! futuro Fondo Colombia an Pax
‘ oi do todas | Aks Cenanjprin pam ¢ Pescmficn




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Terminados
$ 5.161

Persona Natural

Contratista # Contrato Valor* Fe.cha. . Estado
Terminacion

< Save the Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado
O Fundacion Promocion y En proceso de
Z } _
X Gestion Social 782-18 | 51.089 ago-18 liquidacion
= = .
EE 29 Prestacion de Servicios ) & 874 fab-19 Liquidado
Ll
=
or
(a8

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

‘ |
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, ™ o E| futuro Fondo Colombia an Pax
los valores pueden variar. ‘ o6 do todes | Ala Conspintin parp # Pascimticn



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331

INFORME SEMANAL

No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ

05 al 09 de agosto de 2019 [I[l[l

Planeacion

S -

Convocatoria

S -

Evaluacion Asignacién Ejecucidon Terminado
S - $2.870

Agencia Nacional de
Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el
(@7 ordenamiento social de la propiedad rural y uso
ml

del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Focalizacion: Territorio Nacional

X Estado: En ejecucion

% Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Terminados
$2.870

(Vg)
< : Fecha
a Contratista # Contrato  Valor* Terminadién
(W]
— - _

87 Prest de S . E d
i X restacion de Servicios ) $2.858 dic-18 n prgces.ol e
- ersona Natural liquidacion
< -y ..

2 Prestacion de Servicios
Z : o
8 Persona Natural >7 jul-18 Liquidado
<
P Gastos de Viajes - S5 abr-18 Liquidado
<
> Gastos Varios - $0,17 mar-18 Liquidado
Ll
)
<

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

‘ |
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, < o El futuro Fondo Colombia an Pax
los valores pueden variar. ‘ s do todos | Al Consnlnria parn sl Pescanmictn




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$8.106 S - S - S - $20.646 S 8.488

Funcionamiento

Transversal

ﬁ Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

./ Recursos financieros y técnicos para la
O operatividad del Fondo Colombia en Paz

Q L,
Focalizacion: Transversal
Z Estado: En ejecucidn

% Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Planeacion
$ 8.106

Fecha aperturade
invitacion

Nombre corto Valor Entidad Solicitante

Por asignar Funcionamiento $8.106 FCP Por definir

2.
=z
—
>
<
Z
)
@]
Z
)
L

‘ |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en e o El futuro Fondo Colombia an Pax
millones de pesos ‘ s do todos | Al Consnlnria parn sl Pescanmictn
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Comision fiduciaria —

Contratista

# Contrato

Valor

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019

Ejecucion
$ 20.646

- %
Inicio—

Terminacion

Ejecucién
Financiera

EJECUCION

. . Fiduprevisora 001-18 $6.143| Abrl8- Agol9 90%
Fiduprevisora
Nomina N/A N/A $5.287| Sepl7-Agol9 77%
Nomina Gente Oportuna S.A.S. 43-19 S 4.076| May19 —Feb20 26%
Asuncién de Gastos N/A N/A $1.919| Nov18-Agol9 1%
Servicios TIC Linktic S.AS. 40-19 $1.585| May19 —Feb20 14%
Auditoria Ernst & Young 55-19 $643 | Mayl9 —Mar20 0%
Arrendamiento Tecnologia 1085A-18 | $564 | Dicl8-Dic20 | 34%

Inmobiliaria S.A.

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-2019 $200 Jun19 — Dic19 0%
Aseo y Cafeteria Mundo Limpieza Ltda. 44-19 S79 | Mayl9 —May20 12%
Gastos varios N/A N/A S77 Enel8 - Agol9 35%
Suministro Papeleria Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 S 29 Feb19 - Dic19 6%
Gastos de Desplazamiento | N/A N/A S 28 Enel8 - Agol9 77%
Traducciones MCH Traducciones 108-19 S 15 Jun19 — Ago19 12%

S.AS

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOBIERNO DE COLOMBIA

*La variacion en la ejecucion corresponde a terminacién de contrato
1093-2018 e incremento en asignacion a Nomina

\ |
B~ El futuro Fondo Colombia an Pax
‘ ' o5 do todos | Alks Consjnin pam s Pescqnificm


http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

05 al 09 de agosto de 2019

No. Informe: 70 [l
il

Terminados
S 8.488

Contratista #Contrato  Valor* Fe.cha- .
Terminacion
U.T. Itelcom-FP 2017 765-18 | $2.135 may-19 |En proceso de liquidacion
Fiducoldex 124-17 | S1.536 mar-18 Liquidado
Ernst & Young N/A $1.397 may19 Liguidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. 397-18 S778 dic-18 En proceso de liquidacion
- Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 En proceso de liquidacion
E 12 Prestacion de Servicios
L - S 395 jun-18 En proceso de liquidacion
S Persona Natural
<Z': Union Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 S 400 dic-17 En proceso de liquidacion
@) — —
= 10 Prestacién de Servicios
U B _1 L. .
:ZJ Persona Natural > 256 nov-18 lquidado
= Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 S$212 ene-18 En proceso de liquidacion
De Vivero & Asociados S.A. 33-18 S 163 may-18 Liguidado
De Vivero & Asociados S.A. 3-17 S117 dic-17 Liquidado
Synersis 541-18 S 96 abr-18 Liquidado
Dattis ComunicacionesS.A.S. 533-18 S 80 may-18 Liguidado
Arquiredes ConstruccionesS.A.S. 122-17 S 69 nov-17 En proceso de liquidacion

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones ‘

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, i : El futuro Fondo Colombia an Pax
los valores pueden variar. ‘ 1 ob do todas | Aka Comapjarin pam o Poscamificn

GOBIERNO DE COLOMBIA



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
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INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Terminados
S 8.488

Contratista #Contrato Valor* Fe-cha- . Estado
Terminacion
Eminser S.A.S. 781-18 S 69 may-19 | En proceso de liquidacion
Armtrans Ltda. 121-17 S 42 dic-17 En proceso de liquidacion
Servicios Publicos - S 39 abr-19 Liquidado
Arquiredes ConstruccionesS.A.S. 335-17 S 33 nov-17 | En proceso de liquidacion
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 S$21 dic-17 En proceso de liquidacion
RumbosS.A.S. 790-18 S 15 may-18 Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 S7 jun-19 En proceso de liquidacion
ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 S6 dic-17 En proceso de liquidacion
Compania Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 S6 jun-19 | En proceso de liquidacion
English Link Global S.AS. 60-19 S5 jun-19 | En proceso de liquidacion
Gastos Admin. y de Operacion N/A S5 dic-18 Liguidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones ‘ e |
GOB'ERNO DE COLOMB'A *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién,  |? .'l El futuro Fondo Colombia an/Pax
los valores pueden variar. ‘ . o5 do todos  Aks Consojaria parp s Posconfietn


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacién Ejecucion Terminado
$4.161 S - S - S - $3.156 $6.878

Estabilizacion

Transversal

Entidad Ejecutora: Consejeria Presidencial
para la Estabilizacion y la Consolidacion

Apoyar el funcionamiento de la Consejeria
Presidencial para la Estabilizacion vy la
Consolidacion

@ B

Focalizacion: Transversal

g

Estado: En ejecucion

S

Temporalidad: 10 Afos

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeacidn
S4.161

P
O
O
<
N
=
<
=
2]
Ll

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019 [l[l[l

Nombre corto Entidad Solicitante Fecha a'per't’u EIEE
invitacion
Por asignar Presidencia Posconflicto $3.927 DAPRE Por definir
Contratos de Prestacion de Servicios S 234 DAPRE Por definir
- : d lombi if ill |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones ‘

de pesos

B2 E) futuro Fondo Colombia an Pax
s doe todos Alta Conuirjnrm parm o Poscamifietn



INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 I]I]l]
Ejecucion
S 3.156
I oy ”
Nombre corto Contratista i Valor Im.c = . A.Ejecu.c o8
Contrato Terminacion Financiera
Prestacion de
. Dic 2018 .
Servicios Persona 18 N/A | S1.747 Ago 2020 36%
Natural
Asociacion
~ Campaha

Campgna de Colombiana | 616-18 | $991 Feb 201.8 50%
= Desminado _ Suspendido
O Contra Minas —
Lﬁ) CCCM
= . , Jun 2019 0
= Tigquetes Aéreos Subatours Ltda.| 57-19 | $ 300 Dic 2019 0%
-~ ;
) Asesoraria y apoyo . -
Ll Ny Ortegon Pulido Abr 2019 . EJECUCION

ala CONSEJENa Para | )¢ ociados S.A.S 13-19 | 5 62 Sep 2019 30%

la estabilizacion

Gastos de Ene 2019 o

Desplazamiento N/A N/A >43 Ago 2019 81%

. May 2019 0
Gastos Varios N/A N/A S 14 Ago 2019 73%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

|
GOBIERNO DE COLOMBIA * Elincremento en ejecucién corresponde a la suscripcion de 2 ﬁ £l futuro Fondo Colombia an Pazx

oi do todas | Aks Cenanjprin pam ¢ Pescmficn

OPS.



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Terminados
S 6.878

Contratista i Valor* Fe.cha. : Estado
Contrato Terminacion
Propais 403-18 | $2.991 jul-18 Liguidado
JS' \ANslter Thompson Colombia 558-18 | $2.770 jul-18 Liquidado
5 - — C
_ O Prestacién de Servicios ] $ 680 2go-18 n. prgces.o/ de
S Persona Natural liquidacion
Q Brujula Comunicaciones . .
I } _
N Estratégicas S.A.S, 532-18 | $251 jul-18 Liquidado
s 2 Prestacion de Servicios Persona
@ ) _— o
> Natural S 98 jun-18 Liquidado
Ll
Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 S71 dic-17 Liquidado
Salamarquez S.A.S. 559-17 S 16 dic-17 En. prf)ces-o, de
liquidacion
Gastos Bancarios N/A S0,01 nov-17 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

| |
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Uﬁa vez culmine el proceso de liquidacion, — [w 8 E| futuro Fondo Colombia an Pax
los valores pueden variar. ‘ ob do todos | Aka Comojnria pam o Pesconifien



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
S - ST S - S - S $1.823

Sociedad de Activos
Especiales

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

% Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos ' i = = - “p——
Especiales. '

/ Apovyar los procesos relacionados con labores
C) de identificacion de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Q L, L )
m Focalizacion: Territorio Nacional

Z Estado: En liquidacion

EEl Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fgente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Contratista

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019 [l[l[l

Terminados
S 1.823

Fecha

# Contrato Valor * Estado

SAE

Terminacion

En proceso de
liquidacion

o
Ul
O

$1.823 Abr 2019

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

! |
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, [« 8 E| futuro Fondo Colombia an Pazx
‘ s doe todos Aka Conaplnna parm o Posconficn

los valores pueden variar.



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 l][ll]

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
S - S - S - S - S - $ 2.738

Colombia Sostenible—
Nacion 2018

(1) Reforma Rural Integral

@g Entidad Ejecutora: DAPRE

C@/ Apoyar los procesos relacionados con el

programa de Colombia Sostenible

m'i] Focalizacion: Territorio Nacional

Z Estado: Liquidado

Al
EEl Temporalidad: 5 afios

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto
General de la Nacion — Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al

Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el afio 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos
Nacién para ejecucion.

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos



INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Terminados
S 2.738

Contratista i Valor* Fe.cha. . Estado
Contrato Terminacién

Economia Urbana Ltda. 786-18| S505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 784.18|  $503 dic18 Liquidado
w 2018
= Consorcio Desarrollo Rural
= 787-18| S$503 dic-18 Liquidado
= 2018 -
g OPTIM Consult SAS 785-18|  $497 nov-18 Liquidado
% Consorcio Escuela Galan - JPC | 783-18 S 490 dic-18 Liquidado
@)
- ./ ..
O 4 Prestacion de Servicios ) i -
O persona Natural S 240 feb-17 Liguidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones ! |
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, [ o E| futuro Fondo Colombia an Pax
los valores pueden variar. ‘ o5 do todos | Ala Censojarin pary sl Pasconflicto



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630

INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluaciéon Asignacion EJecuaon Termmado
$96.878 S - S - ¢ -

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

% Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el

(@‘, programa de Colombia Sostenible, a través con
el Préstamo 4424/0C-CO

)BID

Banco Interamericano
m'i] Focalizacién: Municipios PDET de Desarrollo

R Estado: En ejecucion

EEd Temporalidad: 5 afios

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz

GOBIERNO DE COLOMBIA R | Fondo Colombia an Pax_

s Conaajarin parn st Poeconfliat



FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019

Planeacidn
$96.878

INFORME SEMANAL No. Informe: 70 [||][|

Fechaaperturade
invitacion

Nombre corto Entidad Solicitante

Por asignar BID Préstamo $96.878 DAPRE Por definir

z

@)
=
<
(Vo)
LLl
oc
(a8
a
o

_ _ . ! .
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones b B &) futuro Fondo Colombia an Pax
de pesos ‘ s doe todos Alta Conuirjnrm parm o Poscamifietn




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

— T ”
Nombre corto Contratista B Valor Im.c © o A.EJ ecu.uon
Contrato Terminacion Financiera

Gastos de N/A N/A $7 Ago 2019 0%

Desplazamiento Dic 2019

@)
S
<
(Vo)
LLl
oc
(a8
a
on

EJECUCION

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

GOBIERNO DE COLOMBIA * El mcremen‘@ en ejecucion corresponde a la asignacion de gastos g &) futuro Fondo Colombia anPax
de desplazamiento ‘ 05 do todos | Al Conajaria pam s Pseonfiietn




FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluaciéon Asignacion EJecuaon Termmado
$ 9.650 S - S - S

BID Facilidad

@ Entidad Ejecutora: DAPRE

Linea 9: Disefio de mecanismo de
acompafiamiento técnico y generacion de
capacidades territoriales para la gestiéon de
@ proyectos e innovaciéon territorial. Linea 13:
Promocion de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservacion

INFORME SEMANAL No. Informe: 70 \

)BID

ambiental. Banco Interamericano
Focalizacion: 277  Municipios ~ CONPES de Desarrollo
Q 3850, dentro de los que se encuentran 129
Uld Municipios PDET, y los departamentos Narifio,
Putumayoy Caqueta.

X Estado: En Ejecucion

EEd Temporalidad: Hasta 10 afios

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

GOBIERNO DE COLOMBIA Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Planeacidn
$ 9.650

Fechaaperturade
invitacion

Nombre corto Entidad Solicitante

Por asignar BID Facilidad Linea 13 $9.650 DAPRE Por definir

a)
<
o
=
O
<
L
=
om

_ _ . ! |
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones b B &) futuro Fondo Colombia an Pax
de pesos ‘ os do todos | Aks Consnjarin pam s Pasconfiidtn



INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Planeacion Convocatoria Evaluaciéon Asignacion Ejecucidon Terminado
S - § - $ - $ - s - s -

=

Herencia Colombia ’ 7

ﬁ Entidad  Ejecutora: Ministerio  de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de areas protegidas

., y otras estrategias de conservacion, esta
<O) destinacion es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono

Focalizacion: Territorio Nacional

i
2 Estado: En Planeacidn
alam's

Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019

> Planeacion >>Convocator|a>> Evaluacion >2 Asignacion >> Ejecucion >> Terminado >

Ambientey
Desarrollo Sostenible

ﬁ Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Z Estado: En Planeacion

GOBIERNO DE COLOMBIA Fgente: P'Af Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019 [l[l[l

Fondos de
Cooperacidn

: 1
GOBIERNO DE COLOMBIA APC-COLOMBIA ™ ®d € tuturo | Fondo Colombta aniPax
: \

o5 do todos | Alks Consjnin pam s Pescqnificm




INFORME SEMANAL No. Informe: 70
FONDO COLOMBIA EN PAZ 05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Nombre: Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase |
Sede: Nueva York
Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rdapida, el alistamiento y la implementacién
temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. g’ ‘Q
Objetivo: Acompafiamiento a las victimas, a la reincorporacién de los excombatientes, a ﬁf ‘}}
desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el \\!& V
conflicto y su desarrollo econémico. “"}.:f-r{-:é"
MACIONES UNIDAS
Duracion: Febrero 2016 - Noviembre 2018

Naciones Unidas

Alemania, Canad3, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, .
' ! ! uega, suecia, Suiza, TUeV para el Posconflicto

Donantes: Portugal, Emiratos Arabes Unidos, Cooperacién Catalana, Fondo Consolidacién de

la Paz de la ONU, Global Aceleration Instrument y Fondo ODS Fase I
Gobernanza: Alto Consejero de Estabilizacion, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1
’ privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total Desembolsados alFondo
(USD): S 85.668.040
En ejecucion $ 80.9 millones Contribuciones pendientes
(USD): )
Gastos LSD
. . . $3.064.073
administrativos Totalmovilizado
Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUIJERES, OPS/OMS, PNUD,
UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc.
VVentanas de

Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral
Social, etc.
*La ventana de gobierno no se abrié para la fase | del MPTF

implementacion

GOBIERNO DE COLOMBIA APC.COLOMBIA E Elfutwro  Fondo Colombia sn Paz_
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

&

N

\\(Vl & ™= Alemania .' USD 7.295.170
Q;, 214 B+l Canada | USD 15.229.371
Fondo Consolidacion de Paz, ONU USD 15.000.000
NACIONES UNIDAS E Women's peace and humanitarian Fund USD 2.000.000
i Irlanda __ USD 887.586
== Reino Unido . USD 19.961.745
s Noruega . USD 9.634.950
am Suecia | USD 9.492.667
1 1 1 E= Suiza . USD 3.090.580
_n SDG Fund . USD 1.500.000
Proyectos aprobados — Nueva Zelanda . USD 140.605
por USD $83.7 M = Cooperacion Catalana . USD 363.245
(A0S, 20 - 2008 == Portugal _ USD 72.120
2019) EN Emiratos Arabes Unidos USD 1.000.000

= - Total ygp 85.668.040*

*Con intereses Y devoluciones el total esde USD87.2

|
GOBIERNO DE COLOMBIA APC-COLOMBIA $ Eltutre (SRR A
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FONDO COLOMBIA EN PAZ
Nombre: Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase Il
Sede: Nueva York
La Il fase del Fondo seguird atendiendo las prioridades tematicas y
territoriales establecidas por el Gobierno de la Republica a través del
Objetivo: Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ambitos tematicos:
1. Estabilizacidn 2. Reincorporacién 3. Victimas y Justicia Transicional, y
4. Comunicacién, en los 170 municipios PDET.
Duracidn Diciembre 2018- Diciembre 2022
Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para
Donantes: s
la Consolidacion de la Paz.
Alto Consejero de Estabilizacion, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en
Gobernanza: Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1

Presupuesto Total
(USD):
Presupuesto en
ejecucion (USD):

Ventanas de
implementacion

EUTF, 1 BID.
S 36.9 millones

S -

Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.

GOBIERNO DE COLOMBIA

APC:COLOMBIA

E| futuro

o do todos

No. Informe: 70

&)

7R
@)
S

MACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase II

Desembolsados alFondo

Contribuciones pendientes

USD 36.9 mill

Fondo Colombia an Pax
vAa Conspjarin pary st Paseantien
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase Il.

‘\(l l\} 5= Reino Unido USD 5.092.400
Q\_n; LL/ B Chile UsSD 100.000
NACIONES UNIDAS = Alemania USD 9.052.800 USD 2.275.313
l I Noruega USD 9.290.421
ie: Corea USD 500.000
mmm Suecia USD 4.719.455
I+l Canada USD 1.876.313
'] Fondo Consolidacion de la Paz USD 193.082 USD 2.806.918
EX Suiza USD 491.592 USD 498.505
Total: USD 26.596.608 UsD 10.300.191

- Irlanda se ha manifestado contribuir con EUR 400.000 por ano.
- Finlandia contribuira con EUR 150.000

FCP contribuira USD 2.000.000 (para proyecto de la Comision de la Verdad)

|
GOBIERNO DE COLOMBIA APC-COLOMBIA a Eltuturo | Fondo Colombia an Pax
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Nombre: Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede: Washington

Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la
informacion, experiencias globales y financiacion para

Objetivo: apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes tematicos son:
Infraestructura social, desmovilizacion y reintegracion vy
reparacion colectiva para las victimas

BANCO MUNDIAL

BIRF « AlF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el

Duracion: 2014-2019 P flict
Donantes: Banco Mundial y Suecia OSCONTICLo
APC, DNP, Alto Consejero Estabilizacion, BM y Embajada de

Gobernanza: .

b | Suecia Desembolsados alFondo
rtlesupue'sto tota $7.100.000

(ddlares): Contribuciones pendientes

Presupuesto de $ 6.860.000 USD 7.100.000

ejecucion (dolares):
Saldo disponible
(dolares):

Presupuesto total

$240.000

GOBIERNO DE COLOMBIA APC-COLOMBIA E Elfuturo || Fondo.Galombia an Pax
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Fondo parala Paz y el Posconflicto

Donante

BANCO MUNDIAL &

BIRF « AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL meomnew.  Banco Mundial

@ = i
=1 Suecia

5 Proyectos aprobados Total

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019 [l[l[l

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Recursos Registrados

USD 4.000.000

USD 3.100.000
UsD7.100.000

GOBIERNO DE COLOMBIA APC-COLOMBIA

i B €| futuro Fondo Colombia an Pax
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Nombre: Fondo Europeo para la Paz

Sede: Bélgica
Apoyar la implementacién de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz
entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompafiar a la poblacion

Objetivo: colombiana en la superacion de los efectos negativos del conflicto armado.
Trabaja bajo dos enfoques tematicos: desarrollo rural y reincorporacion y dos
enfoques transversales: géneroy derechos humanos

Duracion 2016-2020 (Es la ultima fecha en la que se pueden firmar contratos)

Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Francia, Holanda Fondo Europeo
Donantes: Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino

Unido, Republica Checa, Suecia, Comision Europea y EU-ECHO para la Paz
Gobernanza: Alto Consejero Estabilizacion, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros): 124.840.000
Presupuesto en ejecucién: €69.817.234 Desembolsados alFondo
Monto Proyectos en fase .
administrativa*: 8.800.000 (aproxmadamente) Contribuciones pendientes
Saldo disponible: 43.222.765 EUR
Gastos Administrativos:  3.000.000 PresupuestoTofal
Contribuciones pendlentes 9.500.000 * El desglose de esta informacion
desembolso: estdn pendiente de recibirse con
actualizacion.
GOBIERNO DE COLOMBIA LR COLOMBIA b ®d cituwo | Fondo Colombia an Pax.
R 8 o5 do todos | Als Ceoaojarin pam ol Pesanfiito
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo Europeo

p ara la Paz : Contribuciones
) Donante T
- ,k;’:{
ootins SN0 NN ™ Ajsmania EUR 3.000.000
- Chipre ~ EUR10.000
El comision Europea EUR 91.400.000
== Croacia BEUR 20.000
Bl UEECHO EUR 2.000.000
== Eslovaquis EUR 20.000
s=n Eslovenia EUR 12.000
== Espana EJR 2.010.000 EUR 990.000
Bl Francia EUR 1.800.000 EUR 1.200.000
= Holanda EUR 5,000,000
= Hungria EUR 20.000 _
2 7 I | iranda EUR 1.500.000 EUR 1.500.000
0 Halia EUR 3.000.000
== Letonia EUR 10.000
Proyectos en ejecucion == Lituania EUR 24.000
por un total de -—.' Lﬁ:rzmgﬂ E’; ?Ii';?:g
k% H
€69.8 EIl\JIIrl(I)I;mes de B Fortugal EUR 200000
&5 Reino Unido EUR 1.510. I]ﬂi}
b Republica Checa EUR 20.319 ]
52 Suecia EUR 1.392 A10, EUR 1.784.580
| Totak EUR 113.047.000 EUR5.414.580 |

GOBIERNO DE COLOMBIA

APCCOLOMBIA

E| futurd
‘ o do todos

Fondo Colombia an Pax
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Nombre: Fondo Colombia Sostenible
Sede: Washington
Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de BlD
Objetivo: carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de \
capacidades a nivel local
Duracion: 2017-2032 BID Colombia
Sostenible
Donantes: Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza

Alto Consejero Estabilizacién, Fondo Colombia en Paz, MADS,

Gobernanza: MADR, APC, DNP, Donantes.

Desem bolsados al Fondo

Tope maximo de

aportes de Pago por Contribuciones pendient es a
febrero 2019, correspondient es
resultados - aporte ol POA 2019
y N > 250.000.000 USD 250.000.000
donantes en 10 aiios sl
(délares)' Presupuest o maximo para el

pago por result ados enlos diez
anos de vigencia del acuerdo
con donant es

Presupuesto en

. . . $ 8.540.000
ejecucion (dolares):

GOBIERNO DE COLOMBIA APC-COLOMBIA E Elfuturo || Fondo.Galombia an Pax
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible —Proyectos enejecucidn 2018-2020 ( lineas de trabajo 2018)

NIBID

Objeto

Monto aportado por la
Facilidad

Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos
REDD+ en el Chocé Biogeografico” con el Fondo
Acciony MADS

USS 3.35 Millones

Proyecto Monitoreo, Reportey Verificacion del
Sector de Agricultura, Silviculturay Otros Usos de
la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAMYy
Patrimonio Natural

USS 2.99 Millones

Proyecto Restauracion y Conservacion de
Ecosistemas del Parque La Macarena con WWFy
PNN

USS$700.000

Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS

USS 1.5 Millones

TOTAL

US $ 8.540.000

GOBIERNO DE COLOMBIA

APC-COLOMBIA &

El futuro Fondo Colombia an Pax
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Fondo Colombia Sostenible — Proyectos que inician ejecucion fisicay financiera en

NIBID

Marzo 2019 *

Objeto

Monto aportado
por la Facilidad

Coordinacion e implementacion de la
Declaracion Conjunta de intencion

USS 1.14 Millones

Desarrollo rural sostenible, operatividad de
la Unidad técnica de coordinacion

USS 2.22 Millones

Fortalecimiento de capacidades locales

USS 1.00 Millones

TOTAL

US S 4.360.000

GOBIERNO DE COLOMBIA

"8 El futuro Fondo Colombia an Pax
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Fondo ColombiaSostenible

NIBID

«= Declaracion Conjunta
== (Noruega, Alemaniay
¥ Reino Unido).

a= Suecia
3 Suiza
Total:

No. Informe: 70
05 al 09 de agosto de 2019 |]|]|]

Recursos Desembolsados

al Fondo 2018 desembolsar 2019**

Recursos por

USD 14.250.000

USD 1.575.437

USD 2.750.000
USD 18.575.437

USD 11.000.000

USD 1.000.000
N/A
USD 12.000.000

*Componente de page por resultados

“Enel POA 2018 se preduje un rezage de USD § 5,479,312 que paso al POA 2019

Noruega, anuncié donacién por USDS 11 millones
Suecia, anuncid la donacién de USD $ 1 millén

GOBIERNO DE COLOMBIA

- &l E| futura
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