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Glosario

Asignacion Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito mediante Resolucién, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversion por
cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo segun
necesidades.

Ejecucion Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecucion. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados vy el total
de ejecucion presupuestales.

Ejecucion Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeacidon: Indica la fase en la cual se plantea la destinacion de los recursos por cada linea o
componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.

(® GOBIERNO DE COLOMBIA o
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Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratacion “Convocatoria Publica”. Para este caso, se realiza la publicacién de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluacién: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluacién técnica, juridica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignacion: En la modalidad de contratacion “Convocatoria Publica” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Analisis Preliminar. En la modalidad de
contratacién “Contratacion Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratacion.

Ejecucion: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidacién y/o liquidados.

GOBIERNO DE COLOMBIA —
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Resultados

Durante taller regional para la construccion del Plan Nacional, se destacé el proceso participativo de
mas de 34 mil personas para la construccion de los PATR de la zona Caribe.

Con el fin de fortalecer habilidades de negociacion y comercializar sus productos, representantes de la
Cooperativa Multiactiva para el buen vivir, que agrupa a mas de 150 personas en proceso de
reincorporacion de la vereda Agua Bonita (Caqueta), participaron en ExpoFlorencia 2018.

Durante la feria de talento en Granada (Meta), 48 estudiantes del Modelo de Educacidon y Formacién
para la Reintegracion, entre ellos 13 personas en proceso de reintegracion, expusieron sus mejores
trabajos en artesanias, elaboracion de peinados, gastronomia y productos textiles.

SENA certifica a 9 personas en proceso de reincorporacién de La Variante (Narifio) en primeros
auxilios.

Cerca de 200 guardias indigenas de los resguardos Gitd Dokabu y Unificado del Rio San Juan, del
municipio de Pueblo Rico (Risaralda), se capacitaron en saberes relacionados con la historia del
territorio y su defensa, a través de los espacios disefiados, para el dialogo de saberes con la
comunidad, como parte de las acciones de formacion del Modelo de Reintegracion Comunitaria
(MRC).

(® GOBIERNO DE COLOMBIA o
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Balance por fuentes de recursos
administrados por el FCP

Aportes Otros recursos
Privados (1) publicos (2)

ASIGNACION

RESUUESTAL $ 1.209.810* $1.201.010 $ 1.500 $ 7.300
ool < 920681 ¢ 919,181 $ 1.500
TOTAL PAGADO ¢ 732.313 $  730.813 $ 1.500

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

PGN

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca — Convenio Formacion en lineas productivas agropecuarias para personas en proceso de
reincorporacion.
(2) Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.

* Aumenta la asignacién presupuestal en $50.740.115.910 de acuerdo con la Resolucion de Asignacion de Recursos No. 3489 de fecha 17 de octubre de 2018 -
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Ejecucion y Disponibilidad
Presupuestal

Total Ejecucidn Total Disponibilidad

Subcuentas P':‘esslﬁgizgtr;l Presupuestal Presupuestal
Valor % Valor %
Sustitucion de Cultivos S 684.033 $510.172 75% $173.861 25%
$e“r’rgitr2;?aals(s;EDTjsa”°”° con Enfoque | ¢ )0g 055 | $178.447 86% $29.607 14%
Reincorporacion $171.229 $130.701 76% $40.528 24%
Jurisdiccion Especial de Paz (JEP) S 44.493 $ 26.366 59% $18.127 41%
Proyectos Productivos (ADR) S 28.464 $19.341 68% $9.123 32%
Primera Infancia $20.000 $19.114 96% S 886 4%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $18.281 S$4.618 25% $13.662 75%
Funcionamiento $17.771 $16.398 92% $1.373 8%
Presidencia Posconflicto $7.776 $7.773 100% S4 0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% SO 0%
Colombia Sostenible $2.750 $2.750 100% SO 0%
Contrapartidas de Cooperacidn $1.959 SO 0% $1.959 100%
Procuraduria SO SO 0% SO 0%

$1.209.810 $920.681 S 289.130 24%
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos 7, I /
GOBIERNO DE COLOMBIA El grafico presenta la relacidon entre los recursos comprometidos y asignacion presupuestal. T,
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* El % disminuye debido a la adicion de recursos por $50.740.115.910
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Ejecucion Financiera

Total Total Pagado Pendiente por Pagar
Subcuentas :

Comprometido Valor % Valor %
Sustitucion de Cultivos $510.172 S 457.894 90% $52.279 10%
Programas de Desarrollo con Enfoque o 0
reritorial (PDET) $ 178.447 $82.406 | 46% | $96.041 | 54%
Reincorporacion $130.701 $130.701| 100% SO 0%
Jurisdiccién Especial de Paz (JEP) S 26.366 $23.202 88% S$3.164 12%
Proyectos Productivos (ADR) $19.341 $7.893 41% $11.448 59%
Primera Infancia $19.114 $4.939 26% S 14.175 74%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) S4.618 S 2.052 44% S 2.566 56%
Funcionamiento $16.398 $8.788 54% $7.610 46%
Presidencia Posconflicto $7.773 $7.172 92% S 601 8%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% SO 0%
Colombia Sostenible $2.750 $2.268 82% S 482 18%
Contrapartidas de Cooperacion SO SO 0% SO 0%
Procuraduria SO SO 0% SO 0%

$920.681 $732.313 80% $188.367

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos 7, l

GOBIERNO DE COLOMBIA El grafico presenta la relacion entre los recursos pagados y recursos comprometidos. o ...’:-*
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Linea del Tiempo

Planeacion Evaluacion Ejecucion

S 326.000 0 S 822.158
26,95% Procesos 67,96%
34 191*
Proyectos Contratos

Convocatoria Asignacion Terminados

S 427 $584 $ 60.641
0,04% 0,05% 5,01%
1 1 1.031
Proceso Proceso Contratos
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos 7, I
GOBIERNO DE COLOMBIA * Aumenta la cantidad de contratos en ejecucién debido a la suscripcién de 4 OPS o —-{"

por la subcuenta PDET
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Terminado
S189

Ejecucion
$502.474

Asignacién
$0,00

Planeacidon Convocatorla Evaluacion
$181.361 $0,00

Sustitucion de Cultivos

(4) Solucidn al problema de las drogas ilicitas

Entidad Ejecutora: Direcciéon de Sustitucion
de Cultivos llicitos de Presidencia

TrTT.
b
W

@/ Apoyar la implementacion del Programa
Nacional Integral de Sustitucién de Cultivos

[licitos — PNIS.

mi] Focalizacion: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilicitos (DSCI)

Z Estado: En ejecucion

% Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacidn
$181.361

Sustitucion de Cultivos

(V9]

o

=

o Nombre corto Valor Entidad Solicitante Fecha a.per.t}J LIC
S invitacion
Q , Direccion de .
|.5| Por asignar $173.861 Sustitucion de Cultivos Por definir
Z Direccidn de .
O UNODC S 7.500 Por definir
(@)

)

=

5

>

(V)

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos 2 am— 'f""
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Convocatoria
$9

)
@)
=
|_ V4
| . .
= Nombre corto Entidad Solicitante Fecha cierre de recepcién de
propuestas
Ll
% Tiquetes Aéreos wecaoncatisz; HEOILEE S9 Proceso suspendido
@) LULIVOS
>
=
—
(72)
>
(Vp)
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ) " .-IL

T i —

i ramach

B .
FONEO DOLOMEML BN FAL



http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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No. Informe: 28
15 al 19 de octubre 2018

Ejecucion
$502.474

S S w
Nombre corto Contratista i Valor lm.C'O o A.Ejecu.qon
Contrato Terminacion Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias
Y Banco BAC « | Nov 2017 o
Prog. Nal. de Sustitucion de Agrario 002 $303.727 Dic 2018 100%
Cultivos
Continuidad esfuerzo de Dic 2017
sustitucion voluntaria y UNODC AF 002 | $122.355 . 75%
_ S Dic 2018
concentrada del cultivo
Sustitucion voluntariay Sep 2017 0
concentrada de cultivos UNODC AF 001 | 560.000 Oct 2018 100%
Promocion del cultivo del café Federacion Ene 2018
para las familias del Prog. Nal. de | Nacionalde | 760-18| $14.280 10%
L, . Ene 2020
Sustitucion de Cultivos Cafeteros
Cultivo de cacao en zonas Fedecacao Nov 2017 0
afectadas por cultivo ilicitos (Adicidn) 123-17| 51058 Oct 2019 0%
Mano de obra no calificada en . Ene 2018 0
cacao con poblacion de los ETCR Ecomun £71-18 >880 Oct 2019 >8%
Prestacion de Servicios Persona Ago 208 0
Natural 3(2018) N/A >150 Dic 2018 37%
Viaticos y gastos de viaje N/A N/A S24 N/A 87%

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Elvalor en ejecucién aumenta debido a pago a familias por sustitucion de cultivos ilicitos

$502.474*
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
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Terminados
S 189

(7p)
S : . Fecha
— Contratista # Contrato  Valor o Estado
= Terminacion
© 3 Prestacion de Servicios . En proceso de
W i $189 jul-18  Proceso
o Persona Natural liguidacion
P
O
O
)
=
—
(78]
>
(Vp)
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones A . I /
@ GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. S

T e el
AR TATMAch

A1)
FONEO DOLOMEML BN FAL




INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 |]|]|]

Planeacion

Convocatoria Evaluacion
$43.904 $0,00 $0,00

Asignacién
$0,00

Ejecucion Terminado

$148.377

Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial

@

X g

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovacion del Territorio (ART).

Apoyar la formulacién de los Planes de Accién de
Transformacién Regional (PATR) y el Programa de
Pequeﬁas Obras de Infraestructura (P|C) 2 NI AROWODONTERRITINIMGOVED » ' B =

Focalizacidon: 16 Zonas PDET — 170 Municipios

Estado: En ejecucion

Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacion
S43.904

®= ® '
Nombre corto Valor Entidad Solicitante Fecha a'per't’u £Ies
invitacion
Por asignar ART S 29.607 ART Por definir
Interventoria PIC II* $8.799 ART Por definir
Adicion Contrato Carvajal S 4.885 ART Por definir
Contratos de prestacion de servicios S$612 ART Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
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GOBIERNO DE COLOMBIA * Se incluye en planeacidon nuevamente de acuerdo con la Declaratoria Fallida del proceso - — ..{-‘-'
de seleccion.
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Nombre corto

Contratista

# Contrato

Valor

15 al 19 de octubre 2018

No. Informe: 28

Ejecucidn

S

Inicio—
Terminacion

148.377

% Ejecucion

Financiera

Operador Logistico | Carvajal Tecnologia y Servicios 124-17 $51.448 |Novl7-Oct 18 71%
Federacion de Cafeteros de Colombia 0
_ Alta Patia y Norte del Cauca 455-18 $16.467 | Feb18 - Enel9 30%

Estructurar, Unién Temporal Uraba en Desarrollo 454-18 $14.959 | Feb18 - Dic18 30%

disefiar, y ejecutar | Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 S14.772 | Feb18 - Enel9 30%

las acciones para la| Putumayo: Unién Temporal Guanga 534-18 $11.442 | Feb18 - Feb19 29% $148377*

implementacion de| Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 | Feb18 - Dicl8 30%

la Estrategia de Feder{a.uon de Cafeteros.cie Colombia 456-18 $3.769 |Feb18 - May19 559%

Proyectos de — Pacifico y Frontera Narifiense -

Pequefa Unién Temporal Renacer 2017 537-18 S5.641 | Feb18-Enel9 30%

Infraestructura Consorcio Chocé 2017 539-18 $5.588 | Feb18 - Feb19 30%

Social y Consorcio Constructora Maticces

Comunitaria - PIC Il | p&B y Fundacovi 409-18 $4.634 | Feb18 - Feb19 24%
Corporacion Prohaciendo 542-18 $1.868 | Feb18 - Enel9 30%
Consorcio Edificando Paz 535-18 S1.244 | Feb18 - Dicl8 0% EJ ECUCION

Prestacion de 52 OPS N/A $1.250 | Oct18-Ene1d | 0%

Servicios

Plan de o .

L Rafael Poveda Television S.A.S. 886-18 $990 Agol8 - Dic18 0%
Comunicaciones
Gastos Varios Gastos Varios N/A S10 Nov17 - Dic18 100%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

GOBIERNO DE COLOMBIA

* Aumenta el valor en ejecucion debido a la celebracion de 4 OPS
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
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Terminados
S 15.773

Fecha

-
<
S
=
oc
o
Ll
—
Ll
D)
g
= Contratista # Contrato  Valor* D Estado
=z Terminacién
Ll
723 Prestacion de Servicios En proceso de
2 i $15.773 |  ago-18  Proceso
O Persona Natural liquidacion
@)
|
-
®)
oc
o
<C
(%2)]
Ll
()
Ll
Q
)
<
=
<
o
O
(@) ;
E Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones s I /
@ GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. S

T e el
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Asignacién
$0,00

Terminado
$6.050

Ejecucion
$124.651

Planeacion Convocatoria Evaluacion
$40.528 S0,00 S0,00

Reincorporacion

(3) Fin del Conflicto

>4 Entidad Ejecutora: Agencia para la
E g Reincorporacion y Normalizacidon (ARN).

(@‘, Apoyar acciones de reincorporacioén de las
FARC-EP.

mi] Focalizacidn: Territorio Nacional

X Estado: En ejecucion

% Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacion
S 40.528

=

®)

O Nombre corto Entidad Solicitante Fecha a.per.t’u BEE
é invitacion

8 Por asignar ARN $40.528 ARN Por definir

o

@)

O

=

w

o

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. 4 h .__I_{.

Cifras en millones de pesos e —

TaTAGH
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Ejecucidn
$124.651

Inicio - @ ¢ $124.651*
Nombre corto Contratista # Contrato  Valor .., Ejecucion
Terminacion _; .
Financiera
p
o Pagos de Renta Basica, Banco Abr 2018 0
2 Asignaciones Unicas Agrario BACOO1 |5112.446 Dic 2018 100%
oc
Q Pagos d i Abr 2018
& gos de pensiony r o
% BEPS N/A N/A $11.525 Dic 2018 100%
O
Z Beneficios econdmicos: Jun 2018 . EJECUCION
e proyectos productivos N/A N/A >680 Dic 2018 100%
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos Pl . l /
GOBIERNO DE COLOMBIA * Elvalor en ejecucién aumenta por el pago de de Renta Bésica, Asignaciones Unicas i T,

T e el
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
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Terminados
$6.050

. Fecha
Contratista # Contrato Valor* o
% Terminacion
O En proceso de
4 Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18 | Proseso
oc liguidacion
=
ac ALECOP S Coop. Sucursal . En proceso de
S > ~00P 617-18 | $1.050 | jun-18 PrOEEsO
> Colombia liquidacion
w
oc
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones Pl . I 7
@ GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. S
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988

INFORME SEMANAL

No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ

15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$18.782 $0,00 $0,00 $584 $2.374 $22.754

- \

Jurisdiccion Especial
de Paz

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdiccion Especial de
Paz

Y.
oy
[T %

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Focalizacion: Territorio Nacional

Estado: En ejecucién

X8 @

EH Temporalidad: 2019

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeacion
$18.782

2
(ol
Ll
=
-
<
O
wi
Q.
(%2
Ll
=z
o
O
Q
o
0
o
>
-

No. Informe: 28
15 al 19 de octubre 2018 |]|]|]

Lezerd
LLEZY77

®

Fecha apertura de

Nombre corto Valor Entidad Solicitante Ty

invitacion
Por asignar JEP $18.127 JEP Por definir
Operador Logistico S 500 JEP Por definir
Contratos de prestacion de servicios S 84 JEP Por definir
ig;’;/li;:irzz de telefonia movil y datos $ 47 JEP Por definir
Solution Copy S24 JEP Por definir

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. y ' .__l_{.

Cifras en millones de pesos e —
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INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Asignacién
S 584

Entidad Fecha estimada inicio

Nombre corto Solicitante Contratista Valor e T e

Password Consulting
Services S.A.S.

—
Pt
0

Sistemas de informacion S 584 26 de octubre de 2018

<
a
L
o
-
<
O
w
o
(2]
w
Z
O
Q
=
o
A
oc
2
-

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ’ | — __'f,.'.r
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http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 28
15 al 19 de octubre 2018

Ejecucion
$2.374

Z

JURISDICCION ESPECIAL DE PAZ

TN Y 7
Nombre corto Contratista iy lm.CIO o A).EJECU.CIOH
Contrato Terminacion Financiera
Arquitectura de tecnologias de la |\, ;o de los Andes | 402-18 | ¢s97 | EN€2018 0%
informacion y analitica Nov 2018
- . . . May 2018 0
Vigilancia y seguridad privada U.T. L&K 793-18 | $575 Nov 2018 80%
Prestacion de Servicios Persona Ago 2018 0
Natural 13 N/A 5391 Dic 2018 12%
. UNIPAR alquiler de Abr 2018 0
Arrendamiento de computadores computadores S.A. 791-18 | $323 Dic 2018 78%
Servicios de cableado dedicado, IFX Networks Colombia May 2018 0
telefonia IP y televisidn SAS 79618 | 5250 May 2019 23%
Suscripcion plataforma VLex V Publicaciones S.A.S 887-18 | S111 Ago 2018 0%
peion e ee=8 Feb 2019 °
ARL N/A N/A | $73 JOuerE ;812 96% EJECUCION
Prestar el servicio integral de . May 2018 0
impresion, suministro y soporte Copy Solutions LTDA 79518 | 548 Dic 2018 82%
, Jun 2018 0
Adecuaciones menores N/A N/A S6 Dic 2018 100%
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos -—.l..-’:-'
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OIS T Wb
R0 Qo DML B AL


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290

INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Terminados
$22.754

Contratista # Contrato  Valor* F?Cha. ’
Terminacion
. , . E

Juan Gaviria Restrepo & Cia. 572-17 $11.740 jun-18 n. prgces.o, de
N liguidacion
a . 7/ . .
" 171 Prestacion de Servicios ) $7.794 sep-18 En. prf)ces.o/ de
S Persona Natural liguidacion
< U.T. Convencionales En proceso de
O -1 1.372 -1 ,
E_'j Blindados 2018 /88-18 °13 ago-18 liguidacion
m - 7 . .
; 32 Prestacion de Servicios ) $978 sep-18 Liquidado
S Persona Natural
O
O SICMES S.A.S. 79418 | $614 jul-18 En proceso de
=) liquidacion
5 Aon Risk Services NA S 156 jun-18 En. proceso de
= liquidacion

. E
Grupo Coral Ingenieros S.A.S. | 789-18 $100 sep-18 n proceso de
liquidacion
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones P ' I p,
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, los valores pueden variar. i e
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127

INFORME SEMANAL

No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Planeacion >>Convocatoria>> Evaluacion Asignacion >> Ejecucion >> Terminado >
$9.443 $0,00 $0,00 $0,00 $19.021 $0,00
Proyecto Productivos

- ADR

(1) Reforma Rural Integral

S

Eé Entidad Ejecutora: Agencia de Desarrollo
Rural (ADR)

(@/‘) Apoyar la implementacién de proyectos

productivos en los territorios de posconflicto.

mi] Focalizacion: Transversal

2 Estado: En ejecucion

EE Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Planeacion
$9.443

=res,

= ®

Fecha apertura de

Nombre corto Valor Entidad Solicitante o
invitacion
Por asignar ADR $9.123 ADR Por definir
Interventoria Fedecacao S 320 ADR Por definir

(o'
()
<
I
(%2
o
=
8
=2
o
)
o
a
8
5
wl
>
@)
oc
o

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos i | E— ..{-'-'

T e el

NN TIMACH

PRI L) pall =
FONEO DOLOMEML BN FAL




INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 |]|][|

Ejecucion
$19.021

Inicio- % Ejecucion

Nombre corto Contratista  # Contrato Valor

Terminacién Financiera

Transferencia de tecnologia a Ene 2018
los productores beneficiarios| Corpoica 561-18 $9.825 35%

. Feb 2019
del Prog. Nal. — Semillas

Cultivo de cacao en zonas Nov 2017 0

afectadas por cultivo ilicitos Fedecacao 12317 >8.733 Oct 2019 >0%

Interventoria cacao en Fundacion Jun 2018 EJ ECUC|ON
programas de sustitucion de | Preservar 792-18 $463 Feb 2019 15%

cultivos Colombia

(o'
()
<
I
(%2
o
=
8
=2
o
@)
o
a
8
5
wl
>
@)
oc
o

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ’ | S _{.
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185

INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$14.730 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.270

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

N Consejeria Presidencial para la Primera
E E Infancia.

Apoyar las acciones de atencion integral a la
Primera Infancia.

Focalizacion: Territorios del Programa de 59

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

@

&

L

o~
I*&

" l

§
——
>

Estado: En ejecucion

n,

(U U] S

EE] Temporalidad: 10 afios C ~

o 'e
Fuente: Fondo Colombia en Paz. h : fﬂ- ’)

Cifras en millones de pesos iCs

GOBIERNO DE COLOMBIA




FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Planeacion
S 14.730

INFORME SEMANAL No. Informe: 28 |]|]|]

Fecha apertura de

Nombre corto Valor Entidad Solicitante T
invitacién
Pilotaje de Modalidad familiar: Educacion .
. . Alta Consejeria Primera .
Inicial en la zona rural y rural dispersa. S 4.037 Infancia Por definir
Santa Rosa, San Pablo y Catagallo - Bolivar
Adquisicion y distribucion de la coleccién Alta Conseieria Primera
< especializada de literatura y salas de $3.817 ) . Por definir
O | o Infancia
> ectura en los 170 municipios
< Implementacion oferta complementaria .
L
= “Plan de Accion de Salud Primeros 1.000 S 2.866 Alta Consejerlg Primera Por definir
< , i . Infancia
S dias de vida”, en municipios PDET
— Cualificacion “C S ; L
> Hall |§aC|on ,ugrpo onpro . - Alta Consejeria Primera .
= expresiones artisticas y primera infancia $1.136 Infancia Por definir
Q- en 28 municipios PDET
Cualificacion de las estrategias “Cuidarte” Alta Consejeria Primera .
v “Habitos de vida saludable: MEMO” >1.110 Infancia Por definir
Contratos de prestacién de servicios S 878 Alta COI’]SEJGI’I? Primera Por definir
Infancia
Por asignar Primera Infancia S 886 Alta Consejerlta Primera Por definir
Infancia
| - 1/
GOBIERNO DE COLOMBIA Cirasen milones de poscs. A

b0 :“WHHIHP;II



INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Terminados
$5.270

. Fecha
Contratista # Contrato  Valor* o
Terminacion
. . En proceso de

Save the Children 540-18 $3.285 jul-18 Proceso
< - liguidacion
@) Fundacion Promocion y En proceso de
Z -, . 782-18 $1.089 ago-18 o
< Gestion Social liguidacion
Z -7 .
— 11 Prestacion de Servicios En proceso de
= i $312 sep-18  Proceso
o Persona Natural liguidacion
= 18 Prestacion de Servicios o
= - 583 oct-18 Liquidado
e Persona Natural > G

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones Pl . l /
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. 2 S
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331

INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 |]|]|]

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacién Ejecucion Terminado
$14.484 $364 $0,00 $0,00 $3.346 $86

Agencia Nacional de
Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Se Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
| B Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el
(@’) ordenamiento social de la propiedad rural y uso

del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

mi] Focalizacion: Territorio Nacional -
R Estado: En ejecucion
[0—U

Temporalidad: 10 afios

. GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Planeacion
S 14.484

INFORME SEMANAL No. Informe: 28 [||][|

[ ] M
®= ®
m — = IIIII
<
o
o
= Fecha apertura de
,_,'__, Nombre corto Valor Entidad Solicitante iy
=) invitacion
= Por asignar ANT $13.662 ANT Por definir
P
o) Contratos de prestacion de servicios $821 ANT Por definir
(©)
<
P
<
O
P
Ll
)
<
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. y .__lf_,

Cifras en millones de pesos e —
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INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Convocatoria
S 364

(%)
o
=
—
— Fecha cierre de recepcién de
>
= Nombre corto OGS
Ll
()]
% Tiquetes Aéreos ANT S 364 Proceso suspendido
@
>
=
—
(Y2
>
(Vp]
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos g & .__IL
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http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Ejecucion
$3.346

INFORME SEMANAL No. Informe: 28 [||][|

n o $3.346
Inicio - % Ejecucion

7))

<

£C Nombre corto Contratista # Contrato  Valor D : :

T Terminacion  Financiera

=

L Prestacion de Servicios Ene 2018 0

S Persona Natural 85 ) 22,797 Dic 2018 1% 60%

<

5 Gastos de Viajes N/A N/A $54g | Jun2018 0%

S Dic 2018

<

= : Nov 2017 0

= Gastos Varios N/A N/A $0,17 Mar 2018 100% EJECUCION

@)

P

Ll

Q

<<
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ) 4 l f
GOBIERNO DE COLOMBIA —
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FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Terminados
S 86

INFORME SEMANAL No. Informe: 28 [||][|

V)
<
o Fecha
= Contratista # Contrato Valor* s
- Terminacion
=) 3 Prestacion de Servicios En proceso de
4 - $83 ago-18 o
<ZE Persona Natural liquidacion
O 1 Prestacion de Servicios . .
O - S3 jul-18 Liquidado
I Persona Natural
p-d
<
O
Z
Ll
O]
<
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones Pl . I 7
@ GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. S
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 28
15 al 19 de octubre 2018

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion
$1.821 $53 $0,00 $0,00 $12.413

Terminado
$3.484

Funcionamiento

Transversal

S Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
1l o)

./ Recursos financieros vy técnicos para la
@ operatividad del Fondo Colombia en Paz

Q L,
Focalizacion: Transversal
X Estado: En ejecucion

At _ .
@ Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA

o d
\




INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 |]|][|

Planeacion
$1.821

Fecha apertura de

Nombre corto Valor Entidad Solicitante ivitacion
|C_) Por asignar Funcionamiento $1.373 FCP Por definir
5 Portal Web S 150 FCP Por definir
% Desarrollo tecnologico S 120 FCP Por definir
8 Gestion Documental S117 FCP Por definir
% Papeleria S 30 FCP Por definir
e Adicién Itelcom $25 FCP Por definir
Suministro de Comunicaciones S6 FCP Por definir
Fuente: Fondo Colombia en Paz. s 1/
GOBIERNO DE COLOMBIA Cifras en millones de pesos ek
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INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Convocatoria
$53

Fecha cierre de recepcién de
propuestas

Nombre corto

Tiquetes Aéreos FCP $53 Proceso suspendido

(%)
o
=
]
>
O
wl
=)
Z
)
@]
=)
=
|—
(%)
)
)

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos /S P __":.'..-
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http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 28
15 al 19 de octubre 2018

Ejecucion
$12.413

o e .,
Nombre corto Contratista i Valor Im.CIO . A.Ejecu.cmn
Contrato Terminacion  Financiera
. . L Ene 2018 0
Equipo Unidad Técnica | 9 N/A $4.815 Dic 2018 45%
Comision fiduciaria — . , Abr 2018 0
Fiduprevisora Fiduprevisora 001 $3.800 Dic 2018 46%
Tecnologias de la Ene 2018 o
informacion Itelcom 765-18 $1.423 Dic 2018 53%
o Jun 2018 0
Auditoria Ernst & Young N/A $1.397 Oct 2018 0%
, Juan Gaviria Restrepo Ene 2018 o
Arriendo sede 2 Cia. 397-18 S778 Dic 2018 82%
o Ene 2018 o
Viaticos N/A N/A $70 Dic 2018 31%
Aseo y cafeteria Eminser S.A.S. 781-18 S60 Mar 2018 43%
Ene 2019 EJECUCION
. L Ene 2018 .
Servicios Publicos N/A N/A S27 Dic 2018 100%
Mar 2018 0
Gastos Reembolsables | N/A N/A S18 Dic 2018 0%
‘ Ene 2018 0
Gastos varios N/A N/A S18 Dic 2018 59%
(o PEC Servicios Ago 2018 0
Pago de Nomina Especializados Ltda. £96-18 >7 Dic 2018 34% I
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones S ..-’:-'
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http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801

INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 |]|]|]

Terminados
$3.484

Contratista # Contrato  Valor* Fe'cha' , Estado
Terminacion
Fiducoldex 124-17 | $1.536 mar-18 Liquidado
22 Prestacion de Servicios - S 694 jun-18 En proceso de liquidacion
Persona Natural
Union Temporal Itelcom - FP 2017 334 S 400 dic-17 En proceso de liquidacion
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4 $212 ene-18 En proceso de liquidacion
|C_) De Vivero & Asociados S.A. 33-18 S 163 may-18 Liquidado
< De Vivero & Asociados S.A. 3 S117 dic-17 Liquidado
S Synersis 541-18 S 96 abr-18 Liquidado
é Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 S 80 may-18 Liquidado
8 Arquiredes Construcciones S.A.S. 122 S 69 nov-17 En proceso de liquidacion
% Armtrans Ltda. 121 S 42 dic-17 En proceso de liquidacion
L Arquiredes Construcciones S.A.S. 335 S 33 nov-17 En proceso de liquidacion
;?Ad.(;nsa Labores Dotaciones. 125 $21 dic-17 En proceso de liquidacion
Rumbos S.A.S. 790-18 S 15 may-18 Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S. 126 S6 dic-17 En proceso de liquidacion
iugnte: FonQ Colombia en Paz. Cilfras en millones D . 7 l p,
GOBIERNO DE COLOMBIA Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. - e
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759

INFORME SEMANAL

No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 |]|]|]

Pla neaC|on Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$0,00 $0,00 $0,00 $991 $6.782

Presidencia Posconflicto

Transversal

S Entidad Ejecutora: Alta Consejeria para el
E ’ Posconflicto.

Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejeria
para el Posconflicto.

@

Focalizacion: Transversal

&

Estado: En ejecucion

IS

Temporalidad: 10 Afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Planeacion
S4

INFORME SEMANAL No. Informe: 28 [||][|

Fecha apertura de
invitacion

Nombre corto Entidad Solicitante

Por asignar Presidencia Posconflicto S4 DAPRE Por definir
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FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Ejecucion
$991

INFORME SEMANAL No. Informe: 28 [||][|

$991

Nombre corto Contratista # Contrato Valor ImF 8 . A‘EJECU.CIOH
Terminacidén Financiera
Formacion en
. Asociacion Campafia Ene 2018 o
desminado contra Minas ccom | 8162018 | 5991 | Cog | 20%
humanitario
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GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos . . —_— _‘:.,
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307

FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Terminados
$6.782

INFORME SEMANAL No. Informe: 28 [||][|

Contratista i Valor* Fe.cha. ’
Contrato Terminacion

o Propas 403-18 | $3.000 jul-18 En proceso de
= liquidacion
O :
= J. Walter Thompson Colombia 558.18 | $2.790 jul-18 En. prgces.o, de
% S.A.S. liquidacion
9 19 Prestacion de Servicios ) $ 640 2g0-18 En. prgces.c? de
Q Persona Natural liquidacion
< Brujula Comunicaciones . En proceso de
O , 532-18 S 266 jul-18 L
= Estratégicas S.A.S. liquidacion
g Dattis Comunicaciones S.A.S. 565 S71 dic-17 Liquidado
wl
& Salamarquez S.A.S. 559 S 16 dic-17 En. Pro.eso de

liquidacion

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones 7 . l /
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. 2 S
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420

INFORME SEMANAL

No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.000 $0,00

Sociedad de Activos
Especiales

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

Eg Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos ' o A -
Especiales.

(, Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificacién de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

U:[i] Focalizacion: Territorio Nacional
2 Estado: En ejecucion

Aty
% Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Ejecucion
S 5.000

% $5.000
-
<
@)
a Inicio- % Ejecucion
7 Nombre corto Contratista # Contrato Valor Terminacién Financiera
n o)
g Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100% 100 /0
=
@)
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= EJECUCION
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GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos / 3 .__l_":..
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656

INFORME SEMANAL

No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.498 $252

Colombia Sostenible

(1) Reforma Rural Integral

E } Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el

(@‘, programa de Colombia Sostenible, a
desarrollar en asocio con el Banco
Interamericano de Desarrollo — BID

mi] Focalizacion: Territorio Nacional

R Estado: En ejecucion

EE Temporalidad: 5 afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

Ejecucion
$2.498

INFORME SEMANAL No. Informe: 28 [||][|

Inicio- % Ejecucion

Nombre corto Contratista # Contrato  Valor R .
Terminacion Financiera
Estructuracion de
Proyectos Productivos Efk?aNn?\lfltlﬁa 786 S505 I\[/I)iacy22001188 90%
(Narifio, Cauca y Putumayo) ' $2-498
o Estructuracion de Consorcio
@ Proyectos Productivos May 2018 0 ’
E (Caribe, Bajo Caucay ggigrrollo Rural /84 °503 Dic 2018 0%
g Catatumbo) 820/
wn Estructuracion de Consorcio Mav 2018 Y
:—g Proyectos Productivos Desarrollo Rural 787 S503 Dicy2018 90%
S (Oriente) 2018
9 Estructuracion de EJ ECUClC)N
O . OPTIM Consult May 2018
O Proyectos Productivos 785 S497 90%
. SAS Nov 2018
(Choco - Uraba)
Estructuracion de Consorcio
Proyectos Productivos Escuela Galan - 783 S 490 M?y 2018 45%
. Dic 2018
(Andina) JPC

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ' S -{'I""'
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630

INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Terminados
S 252

: Fecha
L Contratista # Contrato  Valor* D
oa) Terminacion
< 4 Prestacion de Servicios : En proceso de
= i $ 252 jun-18  PToceso
Q Persona Natural liquidacion
(Vp)
<
(aa)]
=
@)
-
O
O
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones A . I
@ GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. - ﬁ_
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INFORME SEMANAL

No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ

15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Terminado

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion
$1.959 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

\

Contrapartidas de \
Cooperacion

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz

TrTT.
b
W

Apovyar el cierre de proyectos con recursos de
cooperacion que demanden un case por parte
del Gobierno Nacional

Focalizacion: Territorio Nacional

X g @

Estado: En ejecucion

il

Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l
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INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Procuraduria

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

Eé Entidad Ejecutora: Procuraduria General
de la Nacion

. - 3 T
@ Apoyar acciones en terreno para generar v 3 }

alertas en torno a la satisfaccion de los l'I 'a [‘ \l 'l t[ hﬂj
l

derechos de las victimas. ﬂ, \ \
il \..'n'“]
1 | N

T |

mi] Focalizacion: Transversal

~

' 31 h +
X Estado: En proceso de creacion 1 ‘t ' 4L :
At
EEd Temporalidad: 10 afios . + Jenl ]1‘5

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos

R0 Qo DML B AL



Fondos de
Cooperacion

Nota Técnica
. Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecucién presupuestal y de cooperacion:
. Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarian a cada uno de los Fondos.
. Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
. Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
. Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos segin su avance.

. Los términos fueron homologados en esta seccion para hacer mas facil su lectura.

. La relacion porcentual presentada en los graficos varia segln diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relacion obedece el grafico.

. El porcentaje de ejecucion medido a través de la relacion entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los o
recursos comprometidos a través de la suscripcion de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si P4
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el ,-"f
porcentaje de ejecucién disminuye. ¢

. La informacion de los Fondos de Cooperacion son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

(® GOBIERNO DE COLOMBIA




INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 I]I][l

Fondos Posconflicto

© @ s

BANCO MUNDIAL

BIRF « AIF | GRUPO BANCO MURDIAL

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas Banco Mundial Unidn Europea BID Colombia

para el Posconflicto para la Pazy el para Colombia Sostenible
Posconflicto

Desembolsados al Fondo Desembolsados al Fondo Desembolsados al Fondo Desembolsados al Fondo
Comprometidos Comprometidos Comprometidos Comprometidos

USD 85.668.040 USD 7.160.000 EUR 96.408.319 USD 210.999.998
Total movilizado Total movilizado Total movilizado

Total movilizado

*Corte a septiembre 2018

7 |/
GOBIERNO DE COLOMBIA I
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 28
15 al 19 de octubre 2018 |]|]|]

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto
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Proyectosaprobados ;
por USD $77.6M

(2016, 2017 y 2018) %

=

Donante

Alemania

Canada

Fondo Consolidacion de Paz, ONU
Global Aceleration Instrument
Irlanda

Reino Unido

Noruega

Suecia

Suiza

SDG Fund

Nueva Zelanda

Cooperacion Catalana
Portugal

Emiratos Arabes Unidos

Compromisos

USD 7.295.170
USD 15.229.371
USD 15.000.000

UsD 2.000.000

USD 887.586
USD 19.961.745

USD 9.634.950

USD 9.492.667

USD 3.090.580

UsD 1.500.000

USD 104.400

USD 363.245

usbD 72120

UsD 1.000.000
Total:USD 85.668.040

GOBIERNO DE COLOMBIA
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INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 |]|][|

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo parala Pazy el Posconflicto

BANCO MUNDIAL
BIRF « AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

USD 4.000.000
weomeen.  3@nco Mundial
Proyectos aprobados =
5 por un valor de USD == Suecia USD 3.100.000
$5.840.250
Total UsSD7.100.000
GOBIERNO DE COLOMBIA ) -..I.':-
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INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIAEN

Fondo de

PAZ

la Unidn

Europea para

Colombia

13

Proyectos en
ejecucién por un total
de
51,3 Millones de
Euros

* Cifra sin intereses
Intereses bancarios 143 euros

5

Proyectos aprobados
y en proceso de
contratacion
16,1 Millones de Euros

GOBIERNO DE COLOMBIA

No. Informe: 28
15 al 19 de octubre 2018

[l

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Recursos Registrados

EUR3.000.000

Compromisos

oM Francia 0 EUR1.800.000 EUR1.200.000
== Holanda | EUR 3.000000
— Hungria ... EBURZ20000
#ffianda | EUR 1.500.000 = EUR 1.500.000
11 italia EUR 3.000.000
= letona |~ EUR10000
== Lituania EUR 24.000
= Luxemburgo =~ | ~ FEUR35000
@ Malta EUR 10.000
EN Portugal | EUR200000
8 ReinoUnidlo |  EUR 1510000
b= RepublicaCheca | EUR20319
&= Sueca EUR 1.392410. | EUR 1.784.590
\ Total EUR 90993.729* EUR5.414.590
1/
e
T e e e
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INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018 |]|][|

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible

\ ’ BlD Donante Recursos Recursos
Registrados comprometidos

Declaracion Conjunta
(Noruega, Alemania y USD 14.250.000 $ 185.750.000
Reino Unido).

Ya se cumplieron las
condiciones de elegibilidad
del préstamo y se inicia fase
de ejecucioén con la

i Wifi

construccion de -]
convocatorias. Suecia USD 1.575.437 $4.424.563
Disponible un Suiza UsSD 2.750.000 $ 2.250.000

Reglamento Operativo de
crédito Total. l .
|=<:omponente de pago por resultados USD 1 8.5?5.43?’i $ 192.424.563

7
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INFORME SEMANAL No. Informe: 28
FONDO COLOMBIA EN PAZ 15 al 19 de octubre 2018

[l

Informacion adicional

Procesos de seleccion

Fondo Colombia en Paz I i Al « SEHEOE
Er

Fiduprevisora - Pagos e informacion adicional

APC-COLOMBIA

Agencia Presidenclal de Conpera

Mapa Cooperacion

Fondo de la Union Europea

coomma Fondo Colombia Sostenible I g ;
SOSTENIBLE

\ Fondo Multidonante (ONU) I

Las paginas web de los Fondos de Cooperacién son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

Fondo del Banco Mundial

GOBIERNO DE COLOMBIA
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http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/Fondo-Colombia-en-Paz.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
https://www.fondoposconflicto-onu.org/
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial
http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/mapaI

