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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto
del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o
por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los
del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato
y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de
ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de
los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de
contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elije
al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación
“Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad
presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la
vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se
encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Primera infancia

Sustitución 

Estabilización
Jurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Herencia Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
Agencia Nacional de 
Tierras 2019

KFW AFD Visión Amazonía

ICBF Sacúdete
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Balance por fuentes de recursos 

administrados por el FCP

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

PGN Otros recursos
(1)

TOTAL

$ 3.815.620 $ 3.598.152 $   217.467 

$ 3.195.042 $ 3.012.209

$ 2.334.014 $ 2.316.243

$ 182.834

$ 17.771

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit,
empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por $6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por $5.727 / Aporte de contrapartida por
$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por $400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por
$21.194 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por $170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por $5 millones /Otros ing. no operacionales
PDET por $9 millones./Aporte KFW $12.464./Aporte de contrapartidas OIM $975/Aporte de contrapartida FAO $1.560 /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta
BID Facilidad $7.338. /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Préstamo $135.952/ Convenio Fondo Paz $889/Otros ing. Sustitución UNODC $4.865/
Convenio Visión Amazonía $4.259./Convenio AFD $1.772./Otros ing. Reincorporación Innpulsa $16.
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Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución Presupuestal Total Disponibilidad Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 1.777.609 $ 1.469.766 83% $ 307.844 17%

Reincorporación $ 739.118 $ 716.070 97% $ 23.048 3%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 517.006 $ 490.325 95% $ 26.680 5%

BID Préstamo $ 335.950 $ 282.446 84% $ 53.504 16%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 116.218 $ 8.136 7% $ 108.082 93%
Funcionamiento $ 68.314 $ 66.280 97% $ 2.034 3%
ICBF Sacúdete $ 60.000 $ 27.799 46% $ 32.201 54%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 43.937 100% $ 128 0%
Estabilización $ 30.086 $ 25.855 86% $ 4.231 14%

BID Facilidad $ 28.532 $ 17.291 61% $ 11.241 39%

Primera Infancia $ 27.876 $ 21.361 77% $ 6.514 23%

Herencia Colombia $ 23.244 $ 426 2% $ 22.818 98%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 21.703 $ 12.395 57% $ 9.308 43%

KFW $ 12.464 $ 5.590 45% $ 6.874 55%

Visión Amazonía $ 4.259 $ 0 0% $ 4.259 100%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.809 99% $ 38 1%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%
AFD $ 1.772 $ 0 0% $ 1.772 100%

TOTAL $ 3.815.620 $ 3.195.042 84% $ 620.577 16%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

84%
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Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % Contrapatidas % 

Sustitución de Cultivos $ 1.469.766 $ 1.310.079 89,1% $ 152.304 10,4% $ 7.383 0,5%
Reincorporación $ 716.070 $ 568.522 79,4% $ 146.174 20,4% $ 1.375 0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 490.325 $ 251.126 51,2% $ 237.639 48,5% $ 1.560 0,3%

BID Préstamo $ 282.446 $ 63.611 22,5% $ 82.883 29,3% $ 135.952 48,1%
Funcionamiento $ 66.280 $ 47.994 72% $ 18.286 28% $ 0 0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 43.937 $ 37.260 85% $ 6.676 15% $ 0 0%
ICBF Sacúdete $ 27.799 $ 0 0% $ 27.799 100% $ 0 0%
Estabilización $ 25.855 $ 17.674 68% $ 8.180 32% $ 0 0%
Primera Infancia $ 21.361 $ 20.587 96% $ 774 4% $ 0 0%
BID Facilidad $ 17.291 $ 2.190 12,7% $ 7.762 44,9% $ 7.338 42,4%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 12.395 $ 7.310 59% $ 5.084 41% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 8.136 $ 183 2% $ 7.953 98% $ 0 0%

KFW $ 5.590 $ 0 0% $ 5.590 100% $ 0 0%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.809 $ 2.804 100% $ 5 0% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 426 $ 116 27% $ 311 73% $ 0 0%
AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%
Visión Amazonía $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 3.195.042 $ 2.334.014 73% $ 707.421 22% $ 153.607 5%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

73%
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Línea del Tiempo

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Proceso

Procesos

Contratos

Contratos

$ 3.526   

0,09%

3

Procesos

$ 6.417

0,17%

3

$ 783.364

20,53%

40

$ 2.032.361

53,26%

809

$ 893.335

23,41%

2.581

$ 96.617   

2,53%

5

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 311.005 $ 937.701 $ 446.642 $     - $ 82.261 

Apoyar la implementación del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Sustitución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

$     -
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 311.005 

Nombre corto Valor

Por asignar $  307.844

Contratos de Prestación de Servicios $    3.161

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 82.261 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Atención Familias Vinculadas al 
PNIS 

ART

Grupo 1:
Consorcio Amazonía 2021 

Grupo 2:
Corporación Soluciones Técnicas 
Agropecuarias y Ambientales

Grupo 3:
Unión Temporal Caribe en Paz 2021

$  63.149 22 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-007-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 82.261 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Operador Ambiental ART

Grupo 1:
UT Desarrollo Rural 2021

Grupo 2:
Corporación Colombiana Internacional

Grupo 3:
Consorcio Progreso Verde

$ 19.112 22 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-009-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 937.701 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pagos de asistencia alimentaria y suscripción de 9 contratos de OPS

$937.701*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Programa 
Nacional de Sustitución de Cultivos

Banco Agrario BAC 002 $822.149 - Nov17 - Dic21 99.9%

Operador Logístico -OEI- 262-20 $ 89.169 - Jun20 - Ago21 51%

Prestación de Servicios Persona Natural 214 OPS N/A $ 14.398 - May20- Jul22 38%

Operador PNIS COFESCO 896-20 $ 3.876 - Ene21 - Ene22 10%

Arrendamientos Situando SAS
254-19 $ 2.945 - Oct19 - Oct21 85%

411-20 $    704 - Ago20 - Oct21 71%

Transporte Público Terrestre AS Transportes 28-21 $ 2.392 - Feb21 - Feb22 28%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $1.187 - N/A 74%

Tiquetes Aéreos Festival Tours S.A.S. 470-19 $ 881 - Dic19 - Mar22 18%

95%Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

UNODC AF 002 $319.078 $ 6.201 dic-20 En proceso de liquidación

UNODC AF 001 $ 67.500 - dic-19 En proceso de liquidación

Fedecacao 123-17 $ 11.554 - may-21 En proceso de liquidación

Federación Nacional de Cafeteros 760-18 $ 10.946 - nov-20 En proceso de liquidación

177 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 10.284 - ago-19 En proceso de liquidación

Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria CORPOICA 

561-18 $  8.643 $ 1.182 sep-19 En proceso de liquidación

217 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 8.643 - dic-18 Liquidado

Transportes  Especiales ACAR S.A. 1-20 $ 1.017 - ene-20 En proceso de liquidación

Ecomún 771-18 $ 880 - Oct-19 En proceso de liquidación

Fundación Preservar Colombia 792-18 $ 695 - dic-18 En proceso de liquidación

Semillas Valle S.A. 76-20 $  20 - nov-20 En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 446.642 

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 34.469 $ 237.237 $ 229.167 $ 933 $ 6.267 $ 8.933 

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas
Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 34.469 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar ART $ 26.680

Contratos de Prestación de Servicios $ 5.281

Operador Logístico $ 2.508
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 933 

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Proyecto de Infraestructura Productiva ART $  829 23 de julio de 2021

Interventoría Integral a contratos de 
Infraestructura

ART $  104 26 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-015-de-2021-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-016-de-2021/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 6.267 

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Operador Logístico ART $  5.926

1. UT Logística Paz 2021
2. Jader Alberto Montoya Pareja
3. Excursiones Amistad SAS y/o a Descubrir Travel

& Adventure SAS
4. Audio Daz P.A. System SAS
5. Consultoría Estratégica Integral SAS
6. Consorcio 4E Kaos
7. Consorcio ART-2021
8. Consorcio Khua-Compgenioss Logístico ART
9. Consorcio Producción Logística Nacional
10. UT Corpensar Unipamplona
11. Douglas Trade SAS
12. DU Brands SAS
13. Imagroup Colombia SAS
14. Inmov SAS
15. Corprogreso

29 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-013-de-2021-fcp/


Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 6.267 

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Operador Logístico ART $  5.926

16. Quinta Generación SAS
17. Pubblica SAS
18. Royal Park SAS
19. UT DAPRE Solu-Dhri
20. UT Protocolo PA-FCP
21. UT Red-Estrella ART
22. Magin Comunicaciones SAS
23. UT Connect Logistica

29 de julio de 2021

Diseño línea base PDET ART $ 341
1. Geotem SAS
2. Proyectamos Colombia SAS
3. Ipsos Napoleon Franco & CIA SAS

22 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-013-de-2021-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-012-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 8.933 

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Implementación de proyectos de 
generación de ingresos

ART
Corporación Colombiana Internacional 
CCI

$  8.933 22 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-011-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$237.237* 

EJECUCIÓN

54%

$ 237.237 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Fundación Plan 436-19 $ 27.589 - Feb20 - Nov21 0%

Fundación SOCYA 112-20 $ 18.641 - Jul20 - Ago21 2%

Consorcio EGA 439-19 $15.017 - Feb20 - Nov21 0%

Consorcio FAM 111-20 $14.746 - Abr20 - Jul21 0%

Consorcio CEG-OME 162-20 $14.691 - Abr20 - Ago21 0%

U.T. Futuro Pazcifico 110-20 $ 11.137 - Jul20 - Ago21 0%

Corporación Ayuda Humanitaria 109-20 $ 9.475 - Jul20 - Ago21 1%

Consorcio M&M PDET 312-20 $  9.465 - Jul20 - Ago21 0%

Unión Temporal para el 
Desarrollo Territorial

438-19 $ 8.098 - Feb20 - Dic21 1%

Consorcio M&M FAM 311-20 $  6.893 - Jul20 - Ago21 0%

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646 - Feb20 - Dic21 0%

Consorcio Construyendo Paz 437-19 $ 4.136 - Feb20 - Jul21 0%

U.T. Para el Desarrollo Territorial 
del Sur de Tolima

161-20 $ 3.250 - Jul20 - Jul21 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 24 OPS y terminación de 1 OPS
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$237.237*

EJECUCIÓN

54%

$ 237.237 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Estructurar, diseñar, y ejecutar las 
acciones para la implementación 
de la Estrategia de Proyectos de 
Pequeña Infraestructura Social y 
Comunitaria - PIC II 

Unión Temporal Urabá en 
Desarrollo

454-18 $22.330 - Feb18 -Jul21 90%

Prestación de Servicios 320 OPS N/A $22.021 - Jun20 - Jul22 19%

Interventoría Obras PDET

Consorcio Interobras 2019 497-19 $ 7.805 - Ene20 - Jul21 20%

Consorcio Bienestar 
Comunitario

496-19 $ 7.448 - Jul20 - Oct21 16%

Unión Temporal Vive Colombia 495-19 $ 6.924 - Ene20 - Ago21 26%

Operador Logístico
Colombiana de Servicios 
Comedores & Suministros SAS

18-21 $  5.017 - Ene21 - Ene22 68%

Gastos de Desplazamiento Gastos de Desplazamiento N/A $ 2.913 - N/A 63%

Construcción de puente vehicular Norte Ingenieros Ltda. 167-21 $ 2.282 - May21 - Nov21 0%

Transporte Terrestre Consorcio ART JRUNOA 200-21 $ 2.004 - Abr21 - Ene22 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 24 OPS y terminación de 1 OPS
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$237.237*

EJECUCIÓN

54%

$ 237.237 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Convenio
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación FAO

355-20 $ 2.000 $ 1.560 Sep20 - Nov21 45%

Plataforma Tecnológica Software Estratégico S.A.S. 445-20 $ 1.532 - Ago20 - Ago21 20%

Proyectos Productivos
Unión Temporal 
Emprendimiento

14-21 $ 1.171 - Feb21 - Abr22 150%

Fortalecimiento de 
sistemas productivos 
frutícolas de borojó

COCOMACIA 821-20 $ 889 - Dic20 - Dic21 14%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 718 - Jun19 - Oct21 55%

Ejecución de Planes de 
Negocio

Cooperativa de Crédito Solidario 
Consolidar

47-21 $ 643 - Mar21 - Nov21 0%

Licencia plataforma 
tecnológica

ERSI Colombia S.A.S. 858-20 $ 545 - Ene21 - Nov22 100%

Servicios Integrales de 
comunicación

Radio Televisión Nacional de 
Colombia

91-21 $ 350 - May21 - May22 0%

Interventoría Construcción 
de puente vehicular

Consorcio Intervial Antioquia 157-21 $ 298 - May21 - Nov21 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 24 OPS y terminación de 1 OPS
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 229.167 

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 - feb-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 1064 OPS $35.633 - feb-19 En proceso de liquidación

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 - feb-20 En proceso de liquidación

Federación de Cafeteros de Colombia 455-18 $16.467 - feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 - mar-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguan 2018 538-18 $ 13.890 - ene-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 382 OPS $9.979 - jul-18 Liquidado

Federación de Cafeteros de Colombia 456-18 $8.769 - dic-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 - dic-19 En proceso de liquidación

Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $ 7.780 - dic-20 En proceso de liquidación

Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi 409-18 $5.612 - dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 - feb-20 En proceso de liquidación

Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 - mar-21 En proceso de liquidación

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 - feb-21 En proceso de liquidación

Transportes Especializados JR S.A.S. 292-19 $3.156 - abr-21 En proceso de liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 - dic-19 En proceso de liquidación

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $ 1.965 - Jun-20 Liquidado

Situando S.A.S 160-19 $ 1.837 - ago-20 Liquidado

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 229.167 

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 - nov-19 En proceso de liquidación

Promotora de Comercio Inmobiliario S.A. 489-19 $ 1.230 - abr-21 En proceso de liquidación

Corporación para el desarrollo de las Microempresas 519-19 $ 1.142 - ene-21 En proceso de liquidación

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $973 - nov-19 Liquidado

Controles Empresariales S.A.S  412-20 $ 628 - oct-20 Liquidado

Gastos Varios - $ 10 - feb-19 Liquidado

BMC S.A. – BMC EXCHANGE 2-19 $0 - nov-19 Liquidado

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 133.463 $ 530.604 $ 74.529 $   - $     522

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Reincorporación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(3) Fin del Conflicto

$   -



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 133.463 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto Valor

Asignación Mensual $  69.637

Proyectos Productivos $  23.355

Por asignar ARN $  23.048

Renta Básica $ 10.287

BEPS y Pensión $  4.597

Asignación Única $  1.354

Gastos Bancarios $     724

Contratos de prestación de servicio $      245

Servicio de transporte terrestre $       85

Arrendamiento de Equipos $      74

Licenciamiento de Software $      57



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados
$   522 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Asistencia técnica para 
implementación de modelos 
agroforestales

ART Federación de Ganaderos del Cesar $  522 22 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-010-de-2021-fcp/


Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago de renta básica, asignación mensual, asignación única, incremento en CDP de gastos de desplazamiento, suscripción de los contratos 

239-21, 286-21 y terminación de 1 OPS

$530.604*

EJECUCIÓN

94%

$ 530.604 

Reincorporación

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 412.255 - Sep17 - Sep21 100%

Beneficios económicos: 
Proyectos productivos

N/A N/A $ 53.466 - Jun18 - May22 99.8%

Pagos de pensión y BEPS N/A N/A $ 30.940 - Sep17 - May22 100%

Suministro de víveres secos UT FCP 2021 217-21 $ 25.546 - May21 - Ene22 0%

Convenio Innpulsa Colombia 613-20 $   2.060 $  200 Nov20 - May22 27%

Coordinación proyectos 
productivos

Organización 
Internacional para las 

Migraciones (OIM)

239-21 $ 1.560 $ 375 Jul21 - Jul22 0%

245-20 $  1.500 $  600 Oct20 - Oct21 25%

Prestación de Servicios 15 OPS N/A $  1.182 - Ene21 - Jul22 30%

Kits de Asepsia Experienza S.A.S 925-20 $ 400 - Ene21 - Jul21 75%

Gastos de desplazamiento N/A N/A $ 244 - N/A 90%

Arrendamiento Equipos 
Tecnológicos

Geoscan Ingeniería 
S.A.S.

123-20 $ 149 - Jul20 - Nov21 70%

Tiquetes Aéreos Subatours SAS 286-21 $ 85 - Jun21 - Jun22 0%

Suscripción AROGIS DESKTOP ESRI Colombia S.A.S. 163-20 $ 42 - Jun20 - Jul21 100%



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 74.529 

Reincorporación

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Integral Servicios SAS 125-20 $ 30.447 - abr-21 En proceso de liquidación

Consorcio Semillas para Alimentar 374-19 $13.902 - mar-20 Liquidado

Integral Servicios S.AS. 42-19 $12.219 - nov-19 Liquidado

Fundapanaca 550-17 $ 3.500 $ 1.500 mar-18 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos F.C.J. 12-19 $ 4.037 - may-19 Liquidado

Innpulsa Colombia 142-19 $ 3.376 $   200 ago-20 En proceso de liquidación

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $ 2.820 - mar-19 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-18 $ 1.050 - jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios 14 OPS N/A $ 892 - feb-20 En proceso de liquidación

Conincag S.A.S. 143-20 $ 251 - abr-20 Liquidado

Prestación de Servicios 6 OPS N/A $ 254 - feb-20 Liquidado

Subatours S.A.S 24-20 $ 82 - may-21 En proceso de liquidación

BMC S.A. – BMC Exchange 2-19 $    0 - nov-19 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  128 $ 7.088 $ 36.848 $    - $     - $     -

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y
Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Jurisdicción Especial de Paz

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  128

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Valor

Por asignar JEP $  128



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$7.088

EJECUCIÓN

85%

$ 7.088 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sistemas de información Servisoft S.A. 56-19 $5.376 Jul19 - Mar22 67%

Digitalización Archivo General 
de la Nación

Archivo General de la 
Nación

498-19 $ 1.550 Feb20 - Jun21 52%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82 N/A 94%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $80 N/A 71%



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 36.848 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 231 OPS $ 10.377 nov-18 Liquidado

Softplan Sistemas Colombia 168-19 $9.139 ene-21 En proceso de liquidación

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado

Password Consulting Services S.A.S. 897-18 $584 mar-20 Liquidado

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $ 485 abr-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 8 OPS $ 359 dic-18 En proceso de liquidación

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $ 363 oct-79 Liquidado

Solution Copy Ltda. 1082-18 $ 200 mar-19 Liquidado

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 En proceso de liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 6.514 $ 712 $ 20.649 $    - $     - $     -

Apoyar las acciones de atención integral a la
Primera Infancia.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Niñez y Adolescencia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Primera Infancia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 6.514 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Primera 
Infancia

Nombre corto Valor

Por asignar Primera Infancia $ 6.514



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS

$ 712*

EJECUCIÓN

96%

$ 712 

Primera 
Infancia

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona Natural 5 OPS N/A $ 496 May21 - Sep22 0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $160 Jun19 - Oct21 15%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $56 N/A 67%



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 20.649 

Primera 
Infancia

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la 
Cultura y la Educación

500-19 $3.877 nov-20 Liquidado

Save the Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado

Unión Temporal Risas Latinas para la Paz 233-19 $3.074 nov-20 En proceso de liquidación

Fundación de Atención a la Niñez 213-19 $2.076 ago-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 46 OPS $1.920 feb-19 Liquidado

C & M Consultores S.A. 117-19 $1.499 dic-20 En proceso de liquidación

Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia 471-19 $1.391 nov-20 Liquidado

Fundación Hogar Juvenil 211-19 $1.390 ago-20 En proceso de liquidación

Fundación Promoción y Gestión Social 782-18 $1.076 ago-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 23 OPS $1.147 sep-19 En proceso de liquidación



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  38 $     - $ 2.809 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y
uso del suelo, en el marco del acuerdo de
Reforma Rural Integral

.

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Agencia Nacional de Tierras

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  38

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Nombre corto Valor

Por asignar Agencia Nacional de Tierras $  38



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.809

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

78 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.372 jul-18 Liquidado

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 432 dic-18 En proceso de liquidación

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 2.222 $ 33.623 $ 32.468 $     - $    -

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Funcionamiento

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal

$     -



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 2.222 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento Nombre corto Valor

Por asignar Funcionamiento $  2.034

Pólizas $  188



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 549-21, 554-21, adición al contrato 107-20 e incremento en pólizas.

$33.623*

EJECUCIÓN

73%

$ 33.623 

Funcionamiento

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio –Terminación
% Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora CF001-19 $ 12.555 Oct19 - May22 59%

Nómina Su Temporal SAS 166-21 $ 8.169 May21 - May22 0%

Nómina N/A N/A $ 6.614 Sep17 - May22 98%

Servicios TIC IMPRETIC´S E.I.C.E 304-21 $ 2.376 May21 - May22 0%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 847 Nov18 - May22 95%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 535-20 $ 659 Dic20 - Nov22 26%

Auditoría Ernst & Young 867-20 $  631 Dic20 - Oct21 60%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-20 $446 Jun19 - Oct21 52%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 375 N/A 79%

Custodia de Documentos Protech Ingeniería S.A.S. 107-20 $ 186 May20 - Feb22 64%

Póliza Liberty Seguros N/A $ 188 Jul20 - Jul21 100%

Cartillas Fenix Media Group SAS 123-21 $ 122 Mar21 - Nov21 0%

Aseo y Cafeteria Grupo Empresarial  SEISO 67-21 $ 90 Mar21 - Mar22 0%

Transporte Terrestre Transportes Especiales A&S SAS 549-21 $ 90 Jun21 - May22 0%

Página WEB Nexura Internacional SAS 554-21 $ 83 Jun21 - Feb22 0%

Gastos varios N/A N/A $ 77 N/A 76%

Traducciones English Link Global S.A.S. 922-20 $ 50 Dic20 - Dic21 7%

Adecuaciones Arquiredes Construcciones S.A.S. 510-21 $ 30 Jun21 - Jul21 50%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 - Dic21 43%

Póliza Zurich Colombia Seguros SA N/A $ 7 Jun21 - Jun22 0%



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 32.468 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Comisión Fiduciaria CF001-18 $ 6.619 sep-19 Liquidado

Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.062 Jun-20 Liquidado

Su Temporal S.A.S. 335-20 $ 6.028 abr-21 En proceso de liquidación

Linktic S.AS. 40-19 $ 2.298 Jun-20 En proceso de liquidación

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 may-19 Liquidado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 may-19 Liquidado

Linktic S.AS. 372-20 $ 1.284 may-21 En proceso de liquidación

Ernst & Young 55-19 $ 964 dic-20 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 Liquidado

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Tecnología Inmobiliaria S.A. 1085A-18 $ 560 dic-20 Liquidado

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

20 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 555 nov-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 135 mar-21 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

2 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 66 jun-18 En proceso de liquidación

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 32.468 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Eminser S.A.S. 781-18 $ 65 may-19 Liquidado

Armtrans Ltda. 121-17 $ 41 dic-17 Liquidado

Servicios Públicos - $ 38 abr-19 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 255-19 $ 33 jun-20 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 108-19 $ 22 jun-20 Liquidado

Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 Liquidado

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

Arquiredes 608-20 $14 oct-20 Liquidado

Irotama SAS 280-19 $ 7 nov-19 Liquidado

Equidad Seguros - $ 7 jun-21 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 253-20 $ 6 oct-20 Liquidado

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 jun-19 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 Liquidado

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19 Liquidado

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19 Liquidado

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 nov-19 Liquidado

Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 mar-20 Liquidado

Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S. 820-20 $ 4 dic-20 Liquidado

Comunican S.A 99-20 $ 1 mar-20 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 4.487 $ 12.271 $ 13.327 $    - $     - $     -

Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Estabilización

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 4.487 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar Estabilización $  4.231

Contratos de prestación de servicios $    256

Estabilización



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS, orden de compra 517-21  y adición al contrato 183-20

$12.271*

EJECUCIÓN

69%

$ 12.271 

Estabilización

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio -Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona 
Natural

48 OPS N/A $5.968 Jun20 - Jul22 38%

Helicóptero
Policía Nacional de 
Colombia y Fondo 

Rotatorio de la Policía
183-20 $2.550 Jul20 - Ene22 67%

Operador Logístico
Imagen & Color 

Publicitario S.A.S
434-19 $1.800 Dic19 - Dic21 22%

Servicios Integrales de 
Comunicación

Infotic S.A. 238-21 $  840 May21 - Mar22 0%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 566 N/A 61%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 300 Jun19 - Oct21 50%

Monitoreo de Medios Mercar Internet Ltda. 53-20 $ 120 Mar20 - Sep21 83%

Gastos Varios N/A N/A $ 74 N/A 27%

Servicios de traducción
Consulting & Translation 

Company S.A.S.
296-20 $ 50 Jun20 - Jun21 33%

USB Memorias
USB Memorias Colombia 

SAS
517-21 $ 3 Jun21-Jun21 0%



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 13.327 

Estabilización

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Prestación de Servicios Persona Natural 41 OPS $ 4.221 ago-18 En proceso de liquidación

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 2.770 jul-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 31 OPS $1.954 jun-18 Liquidado

Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM 616-18 $ 991 Jul-19 En proceso de liquidación

Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Ortegón Pulido Asociados S.A.S 13-19 $ 62 Sep-19 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559-17 $16 dic-17 Liquidado

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 1.820$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados
por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

Sociedad de Activos 
Especiales

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 1.820

Sociedad de 
Activos 

Especiales

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.820 Abr 2019 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 2.738$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Colombia Sostenible-
Nación 2018

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la
Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible -
Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.738

Colombia 
Sostenible 

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 240 feb-17 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 57.005 $ 246.963 $ 31.982 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a través
con el Préstamo 4424/OC-CO

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 5 años

BID Préstamo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 57.005 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Préstamo
Nombre corto Valor

Por asignar BID Préstamo $  53.504

Proyectos productivos $    2.384

Proyectos de Restauración Ecológica $     932

Adición construcción Línea Base del Programa Colombia 
Sostenible

$     184

Servicio de Certificado Digital $    0,20



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 246.963* 

EJECUCIÓN

23%

$ 246.963 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Conservation International 740-20 $ 6.720 $ 8.345 Nov20 - Ene23 16%
ECODELCA 850-20 $ 5.497 $ 7.544 Nov20 - Nov22 15%

Misión Verde 726-20 $ 1.926 $ 9.275 Nov20 - Ene23 6%
Corponariño 848-20 $ 5.482 $ 3.791 Nov20 - Nov22 21%

Fundación Proterritorio 744-20 $ 1.873 $ 7.358 Nov20 - Nov22 7%
Fundación Chocolate tumaco 861-20 $ 4.499 $ 4.353 Nov20 - Nov22 18%

Fundación Reserva Natural la Palmita 
Centro de Investigación

785-20 $ 5.135 $ 2.355 Nov20 - Ene23 24%

Fundación Ayuda en Acción 762-20 $ 3.528 $ 2.781 Nov20 - Ene23 20%

ASOCAFE 779-20 $ 1.089 $ 5.148 Nov20 - Sep22 6%

FESU 734-20 $ 1.817 $ 3.815 Nov20 - Nov22 11%
HEVEANCOR 793-20 $ 2.546 $ 2.871 Nov20 - Ene23 16%

ASOHECA 859-20 $ 1.296 $ 4.014 Nov20 - May22 9%
Campodulce 845-20 $ 2.718 $ 2.510 Nov20 - Nov22 18%

Fundación con vida 852-20 $ 3.397 $ 1.776 Nov20 - Ene24 23%
Universidad Nacional 737-20 $ 1.835 $ 3.211 Nov20 - Ene23 13%

CCI 739-20 $    828 $ 3.998 Nov20 - Nov22 6%
ONF Andina 727-20 $ 1.332 $ 3.492 Nov20 - May22 10%
ONF ANDINA 765-20 $ 2.753 $ 1.835 Nov20 - Ene23 21%

Corporación desarrollo y paz del Cesar 279-20 $ 1.207 $ 990 Jun21 - Feb23 0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 279-20



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 246.963 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Federación Nacional de Cacaoteros 731-20 $  2.293 $ 2.221 May21 - Feb23 18%

ACAMAFRUT 778-20 $ 1.593 $ 2.902 Nov20 - May22 12%
Patrimonio Natural Fondo para la 
Biodiversidad y áreas Protegidas

728-20 $ 2.459 $ 1.556 Nov20 - Nov22 21%

Fundación Crecer en Paz 735-20 $    883 $ 3.006 Nov20 - Nov22 8%
CAFISUR 742-20 $    899 $ 2.916 Nov20 - May22 8%
SMURFIT 795-20 $ 1.233 $ 2.375 Nov20 - Nov23 12%

CORPOTUNIA 782-20 $   666 $ 2.889 Nov20 - Nov21 7%
Corporación para estudios 

Interdisciplinarios y asesoría técnica
764-20 $ 2.010 $ 1.338 Nov20 - Ene23 21%

MCC 786-20 $ 1.530 $ 1.683 Nov20 - May22 17%
COOBRA 781-20 $    765 $ 2.398 Nov20 - Nov22 8%

Funmineros 923-20 $ 1.854 $ 1.243 Dic20 - Feb23 21%
Fudesco 733-20 $ 1.071 $ 1.986 Nov20 - Nov22 12%

Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC 777-20 $    833 $ 2.171 Nov20 - Nov22 10%

INPROSEC 784-20 $    639 $ 2.173 Nov20 - Nov21 8%

CORPOJAGUAR 789-20 $    954 $ 1.676 Nov20 - Nov22 13%

Fundación Trópico 794-20 $    709 $ 1.832 Dic20 - Dic22 10%

ASOGANADO 787-20 $ 1.080 $ 1.203 Nov20 - Nov22 17%
CAFISUR 741-20 $    900 $ 1.383 Nov20 - May22 14%

CETEC 743-20 $ 1.170 $    991 Nov20 - Nov22 19%

$ 246.963* 

EJECUCIÓN

23%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 279-20



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 246.963 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo 
Limitada  - COOPERACAFE

738-20 $    900 $ 1.214 Nov20 - Nov22 15%

Cabildo mayor indígena de Chigorodó 846-20 $ 1.065 $ 1.001 Nov20 - Nov22 18%

Corporación integral para el desarrollo de la 
sociedad colombiana

847-20 $ 1.125 $   859 Nov20 - May22 20%

Fundación Caicedo González Riopaila Castilla 792-20 $ 1.133 $   839 Nov20 - Nov22 20%
Fundación Salva Terra 730-20 $ 1.125 $   781 Nov20 - Nov22 21%

Consejo comunitario de la comunidad negra de 
la parte alta y media de la cuenca del río Dagua

856-20 $    810 $  953 Nov20 - Nov22 16%

FUN LATINO 783-20 $    888 $  856 Nov20 - Nov22 18%
Asociación para la defensa del medio ambiente 

y de nuestra cultura negra
844-20 $    990 $  757 Nov20 - May22 20%

Federación Campesina del Cauca FCC 790-20 $    792 $  931 Nov20 - Nov22 16%
Fundación Suyusama 851-20 $ 1.160 $  550 Nov20 - Nov22 24%

Fundación Ayudar 729-20 $   790 $  767 Nov20 - Nov21 18%

Asociación de Cooperativas y Empresas 
Solidarias del Huila  - ASOCOOPH

780-20 $   585 $  943 Nov20 - Nov21 13%

Corporación Colombia Internacional CCI 763-20 $  899 $  604 Nov20 - Jul22 21%
Fundación Preservar Colombia 855-20 $  702 $  749 Nov20 - Ene24 17%

Consejo comunitario de la comunidad negra del 
río Jiguamiandó

853-20 $  929 $  398 Nov20 - Ene23 25%

$ 246.963* 

EJECUCIÓN

23%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 279-20



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 246.963 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida Inicio -Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Asociación de cabildos ukawe’sx nasa cxhab 843-20 $  630 $  679 Nov20 - Jul22 17%
Fundación ayudar en Acción 736-20 $  657 $  565 Nov20 - Nov21 19%

SEPAS - DIPAL 826-20 $  621 $  583 Nov20 - May22 0%

COPEX 788-20 $  594 $  583 Nov20 - Nov22 18%

Corporación Nueva Ruralidad 791-20 $  665 $  474 Nov20 - Nov22 20%

Asociación de productores Indígenas 
agroecológico de San Antonio de Palmito 

Sucre
860-20 $  661 $  448 Nov20 - Nov22 21%

Asociación el futuro del mañana 862-20 $  773 $  331 Nov20 - May22 25%

CORURAL 797-20 $  639 $  454 Nov20 - Nov22 20%

Campodulce 825-20 $  628 $  421 Nov20 - May22 21%

Corporación grupo trópico diverso 857-20 $  614 $  416 Nov20 - May22 21%

Corporación Colombia Agropecuaria 929-20 $  612 $  408 Dic20 - Dic21 21%

FMEPAC 854-20 $  530 $  355 Nov20 - Nov21 21%

Microempresas de Colombia MICROL 796-20 $  603 $  412 Nov20 - Nov22 21%

Corporación Colombia Internacional CCI 761-20 $  323 $  216 Nov20 - Nov22 21%

Roster de 
estructuración 
de proyectos

UT Inerco Optim Estructuradores 926-20 $ 1.476 - Dic20 - Jul21 50%

UT Preservar Carbo Espira 927-20 $ 1.297 - Dic20 - Ago21 49%

Prestación de 
Servicios

15 OPS N/A $  1.527 - Ene20 - Feb22 32%

$ 246.963* 

EJECUCIÓN

23%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 279-20



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 246.963 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Estructuración de proyectos 
de infraestructura de 
transporte

Viveka S.A.S. 681-20 $  1.117 - Oct20 - Oct21 87%

Estructuración Integral de 
Proyectos

APCA Fundación Natura y Cadena 
de Valor

833-20 $  1.074 - Nov20 - Jul21 55%

Estructuración Integral de 
Proyectos

Ecosimple 835-20 $    885 - Nov20 - Jul21 55%

Interventoría
Corporación para el Desarrollo 

Integral del Sector Agropecuario
914-20 $    745 - Dic20 - Ago21 45%

Estructuración de proyectos 
de infraestructura 
productiva

Cooperativa de Beneficiarios de la 
Reforma Agraria del Cauca -

COOBRA
680-20 $     479 - Oct20 - Oct21 19%

Construcción línea de base 
del programa Colombia 
Sostenible

Universidad de los Andes 309-20 $     471 - Jun20 - Oct21 60%

Auditoría Deloitte & Touche Ltda. 24-21 $     343 - Ene21-N/A 45%

Tiquetes Subatours SAS 214-19 $       93 - Ago19 - Feb23 15%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $       37 - N/A 100%

Portal WEB High Quality Solutions la E.U. 831-20 $         7 - Nov20 - Nov21 50%

$ 246.963* 

EJECUCIÓN

23%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 279-20



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 31.982 

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

Corporación Colombia Internacional 399-19 $2.031 - May 2020 En proceso de Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana de 
ONF Internacional

397-19 $1.929 - May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Inerco-Optim Estructuradores 422-19 $1.927 - May 2020 En proceso de Liquidación

Prodesarrollo Ltda. 411-19 $1.538 - May 2020 En proceso de Liquidación

Consorcio Agroproyectos 2018 915-20 $ 1.603 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Prodesarrollo Limitada 918-20 $ 1.597 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Corporación Colombia Internacional CCI 913-20 $ 1.577 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Consorcio Agroproyectos 2018 421-19 $1.527 - May 2020 En proceso de Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana de 
ONF Internacional

917-20 $ 1.479 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

U.T. Preservar – Carbo-Espira 423-2019 $1.438 - May 2020 En proceso de Liquidación

49 Contratos de Prestación de Servicios - $2.914 - Oct 2019 En proceso de Liquidación

APCA Consorcio Sostenible 2020 842-20 $ 1.094 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Fundación SOCYA 832-20 $ 1.078 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

U.T. Colombia en Paz Siempre 398-19 $1.058 - Jul 2020 Liquidado

Proterritorio 838-20 $  1.047 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Portafolio Verde 840-20 $  1.040 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

16 Contratos de Prestación de Servicios - $ 996 - Oct 2019 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 31.982 

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

Fundación Profesional para el Manejo 
Integral del Agua 

839-20 $     979 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Innovación en Proyectos para la 
Sostenibilidad y Competitividad 
INPROSEC 

841-20 $     941   - Jun 2021 En proceso de Liquidación

APCA Corporación para el Desarrollo 
Rural y Urbano de Colombia 

836-20 $     940 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Corporación Agencia de desarrollo 
económico local del complejo cenagoso 
de la zapatosa río Magdalena y 
depresión Momposina 

837-20 $     924 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Fundación Natura 834-20 $     793 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

U.T. Colombia en Paz Siempre 919-20 $   780 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Fundación Colombia Nueva 916-20 $   677 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Deloitte & Touche 97-20 $ 71 - Jun 2020 Liquidado

Publicaciones Semana S.A. 563-20 $ 6 - Sep 2020 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 11.241 $ 17.010 $ 280 $    - $     - $     -

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico
y generación de capacidades territoriales para la gestión de
proyectos e innovación territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de
los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los
departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 11.241 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Facilidad
Nombre corto Valor

Por asignar BID Facilidad $   11.241



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 17.010*

EJECUCIÓN

13%

$ 17.010 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Ejecución de Proyectos 
Productivos Sostenibles

Amazon Corporation Team 524-20 $ 1.550 $ 1.931 Nov20 - Dic22 6%

Fundación Preservar 523-20 $   740 $ 1.038 Ago20 - Sep22 12%

Corpoamazonia 525-20 $ 1.037 $   717 Nov20 - Dic22 12%

Estructuración de proyectos 
de infraestructura de 
transporte

Viveka S.A.S. 681-20 $ 1.748 - Oct20 - Oct21 0%

Proyectos Productivos

Interchurch Organization for 
Development Cooperation

57-21 $ 1.370 $ 1.309 Feb21 - Nov23 10%

Corporación para el Desarrollo 
Agroempresarial de Tumaco

928-20 $   595 $ 1.942 Feb21 - Feb23 4%

Estructuración de proyectos 
de infraestructura productiva

Cooperativa de Beneficiarios de 
la Reforma Agraria del Cauca 

680-20 $ 1.309 - Oct20 - Ago21 31%

Consultoría
Fundación un Mundo sin 

Frontera
522-20 $ 608 $    401 Sep20 - Oct22 22%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

4 OPS N/A $ 406 - Ene20 - Ago21 42%

Auditoría Deloitte & Touche Ltda 
45-20 $ 154 - Feb21 - N/A 33%

44-20 $ 100 - Feb21 - N/A 20%

Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S.
413-19 $  24 - Nov19 - Feb23 16%

412-19 $  9 - Nov19 - Oct21 9%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 24 - N/A 78%

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a adición al contrato 680-20



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 280

BID Facilidad

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

16 Contratos de Prestación 
de Servicios

N/A $280 - Nov 2019
En proceso de 

Liquidación

Interchurch Organization For 593-20 - - Ene 2021 Liquidado



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 22.818 $   426 $    -$    - $     - $     -

Herencia Colombia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 22.818 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia

Nombre corto Valor

Por asignar Herencia Colombia $  22.818



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$    426 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia

$ 426

EJECUCIÓN

27%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona Natural 4 OPS N/A $426 Feb21 – Feb22 27%



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 112.170 $ 1.455 $    -$ 2.593 $     - $     -

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 25% del recaudo del impuesto
al carbono



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 112.170 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Nombre corto Valor

Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible $ 108.082

Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia $ 2.940

Contratos de Prestación de Servicio $  947

Comunicaciones $  201



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 2.593 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Suministro de materiales e insumos para 
construcción

MADS $  2.593 29 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-017-de-2021/


Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 1.455 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 2 OPS

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

$ 1.455*

EJECUCIÓN

13%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona Natural 13 OPS N/A $1.455 Feb21 - Jun22 13%



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 9.308 $ 7.269 $  75 $    - $   150 $ 4.901  

Agencia Nacional de 
Tierras 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 9.308 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Nombre corto Valor

Por asignar ANT 2019 $ 9.308



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

$ 150

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Avalúo comercial de predios ANT $  150

1. UT Avalúos FCP 2021
2. Cámara de la Propiedad Raíz-Lonja Inmobiliaria
3. Consorcio Gestión Inmobiliaria
4. Gustavo Adolfo Forero Gonzalez
5. Ingenieros Planificadores Inmobiliarios 5G SAS
6. Lonjacun SAS
7. Goods & Services Consulting SAS

28 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-014-de-2021-fcp/


Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

$ 4.901

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Operador Ambiental ANT

Grupo 1:
UT Desarrollo Rural 2021

Grupo 2:
Corporación Colombiana Internacional

Grupo 3:
Consorcio Progreso Verde

$ 4.901 22 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-009-de-2021-fcp/


Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$ 7.269

EJECUCIÓN

100%

$ 7.269 

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Compra de Predios Varios - $ 7.269 N/A 100%



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

$ 75 

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Corporación Registro de Avaluadores y 
Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz

244-20 $     75 May 21 En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 12.464 $    - $    -$    - $     - $     -

KFW

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso,
San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

Apoyar la implementación del “Programa Piloto
de Inversiones PDET”



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 12.464 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

KFW
Nombre corto Valor

Por asignar KFW $ 6.874

Consultoría de Apoyo y Monitoreo $ 5.590



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 1.772 $    - $    -$    - $     - $     -

AFD

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos –
ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes
de María

Temporalidad: 2020 - 2021

Estado: En planeación



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 1.772 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

AFD
Nombre corto Valor

Por asignar AFD $ 1.772



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   4.259 $    - $    -$    - $     - $     -

VISIÓN AMAZONÍA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
para Implementar la Reforma Rural Integral

Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de
trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el
Programa REM Colombia Visión Amazonía

Focalización: Municipios de los departamentos de
Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.

Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021

Estado: En planeación



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 4.259 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Visión 
Amazonía Nombre corto Valor

Por asignar Visión Amazonía $ 4.259



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  60.000 $    - $    -$    - $     - $     -

ICBF Sacúdete

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional

Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET

Temporalidad: N/A

Estado: Activa / Creada el 25 de Febrero de 2021

Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes
de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de
procesos de formación y acompañamiento basados en
metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del
siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 60.000 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

ICBF 
Sacúdete Nombre corto Valor

Por asignar ICBF Sacúdete $ 32.201

Servicio Público de Bienestar Familiar $ 18.479

Implementación Programa Generaciones Sacúdete $  9.220

Formulación de Proyectos de Vida $   100



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

FONDOS 
PARA LA PAZ 

CON 
LEGALIDAD
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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12 al 16 de julio de 2021

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de 
la Paz, Fase II.

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Nota: En Comité Directivo del 18 de diciembre de 2020, Noruega, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Suiza, Finlandia, Chile y el Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la Consolidación de la Paz confirmaron nuevas contribuciones para seguir apoyando la consolidación de la paz, adicionando así $ 83 mil millones de pesos (US$ 23,9 millones) al 
presupuesto del Fondo. En Comité Técnico del 25 de mayo de 2021 se anunciaron nuevos aportes por parte de Irlanda (400.000 Euros) y Finlandia (150.000 Euros).

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Fondo Para la Paz y el Posconflicto
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

DONANTE
R ECURSOS

REGISTRADOS

B a n c o M u n d i a l USD         4.000.000

S u e c i a USD 3.110.186

T o t a l USD 7.110.186

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 171
12 al 16 de julio de 2021

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



@fcolombiaenpaz

@FondoColombiaenPaz

Fondo Colombia en Paz


