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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto
del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o
por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los
del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato
y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de
ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de
los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de
contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elije
al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación
“Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad
presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la
vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se
encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Primera infancia

Sustitución 

Estabilización
Jurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Herencia Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
Agencia Nacional de 
Tierras 2019

KFW AFD Visión Amazonía

ICBF Sacúdete
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Balance por fuentes de recursos 

administrados por el FCP

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

PGN Otros recursos
(1)

TOTAL

$ 3.813.984 $ 3.598.152 $   215.831 

$ 3.160.355 $ 2.979.463

$ 2.309.148 $ 2.291.776

$ 180.893

$ 17.372

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit,
empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por $6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por $5.727 / Aporte de contrapartida por
$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por $400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por
$20.939 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por $170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por $5 millones /Otros ing. no operacionales
– PDET por $9 millones./Aporte KFW $12.464./Aporte de contrapartida OIM $600/Aporte de contrapartida FAO $1.560 /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta
BID Facilidad $7.338. /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Préstamo $134.961/ Convenio Fondo Paz $889/Otros ing. Sustitución UNODC $4.865.
Convenio Visión Amazonía $4.259./Convenio AFD $1.772.
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Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución Presupuestal Total Disponibilidad Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 1.777.609 $ 1.467.602 83% $ 310.008 17%

Reincorporación $ 738.728 $ 715.499 97% $ 23.228 3%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 517.006 $ 488.169 94% $ 28.836 6%

BID Préstamo $ 334.959 $ 281.271 84% $ 53.689 16%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 116.218 $ 4.664 4% $ 111.554 96%
Funcionamiento $ 68.314 $ 66.072 97% $ 2.242 3%
ICBF Sacúdete $ 60.000 $ 9.320 16% $ 50.680 84%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 43.937 100% $ 128 0%
Estabilización $ 30.086 $ 25.511 85% $ 4.574 15%

BID Facilidad $ 28.277 $ 16.760 59% $ 11.517 41%

Primera Infancia $ 27.876 $ 21.361 77% $ 6.514 23%

Herencia Colombia $ 23.244 $ 426 2% $ 22.818 98%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 21.703 $ 12.395 57% $ 9.308 43%

KFW $ 12.464 $ 0 0% $ 12.464 100%

Visión Amazonía $ 4.259 $ 0 0% $ 4.259 100%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.809 99% $ 38 1%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%
AFD $ 1.772 $ 0 0% $ 1.772 100%

TOTAL $ 3.813.984 $ 3.160.355 83% $ 653.628 17%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

83%



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % Contrapatidas % 

Sustitución de Cultivos $ 1.467.602 $ 1.306.087 89,0% $ 154.132 10,5% $ 7.383 0,5%
Reincorporación $ 715.499 $ 556.762 77,8% $ 157.738 22,0% $ 1.000 0,1%
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 488.169 $ 247.190 50,6% $ 239.419 49,0% $ 1.560 0,3%

BID Préstamo $ 281.271 $ 59.002 21,0% $ 87.307 31,0% $ 134.961 48,0%
Funcionamiento $ 66.072 $ 47.905 73% $ 18.168 27% $ 0 0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 43.937 $ 37.116 84% $ 6.820 16% $ 0 0%
Estabilización $ 25.511 $ 17.413 68% $ 8.099 32% $ 0 0%
Primera Infancia $ 21.361 $ 20.578 96% $ 784 4% $ 0 0%
BID Facilidad $ 16.760 $ 2.178 13,0% $ 7.244 43,2% $ 7.338 43,8%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 12.395 $ 7.310 59% $ 5.084 41% $ 0 0%
ICBF Sacúdete $ 9.320 $ 0 0% $ 9.320 100% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 4.664 $ 138 3% $ 4.526 97% $ 0 0%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.809 $ 2.804 100% $ 5 0% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 426 $ 107 25% $ 320 75% $ 0 0%

KFW $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%
AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%
Visión Amazonía $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 3.160.355 $ 2.309.148 73% $ 698.965 22% $ 152.242 5%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

73%
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Línea del Tiempo

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Proceso

Procesos

Contratos

Contratos

$ 6.417   

0,17%

3

Procesos

$ 9.455

0,25%

2

$ 811.954

21,29%

48

$ 2.029.875

53,22%

826

$ 869.122

22,79%

2.453

$ 87.162   

2,29%

3

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 313.394 $ 938.206 $ 443.749 $     - $ 82.261 

Apoyar la implementación del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Sustitución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

$     -
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 313.394 

Nombre corto Valor

Por asignar $  310.008

Contratos de Prestación de Servicios $    3.276

Asistencia Alimentaria $        110

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 82.261 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Atención Familias Vinculadas al 
PNIS 

ART

Grupo 1:
Consorcio Amazonía 2021 

Grupo 2:
Corporación Soluciones Técnicas 
Agropecuarias y Ambientales

Grupo 3:
Unión Temporal Caribe en Paz 2021

$  63.149 02 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-007-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 82.261 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Operador Ambiental ART

Grupo 1:
UT Desarrollo Rural 2021

Grupo 2:
Corporación Colombiana Internacional

Grupo 3:
Consorcio Progreso Verde

$ 19.112 02 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-009-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 938.206 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pagos de asistencia alimentaria y suscripción de 2 contratos de OPS

$938.206*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Programa 
Nacional de Sustitución de Cultivos

Banco Agrario BAC 002 $821.974 - Nov17 - Dic21 99.9%

Operador Logístico -OEI- 262-20 $ 89.169 - Jun20 - Ago21 51%

Prestación de Servicios Persona Natural 229 OPS N/A $ 15.078 - May20- Jun22 50%

Operador PNIS COFESCO 896-20 $ 3.876 - Ene21 - Ene22 10%

Arrendamientos Situando SAS
254-19 $ 2.945 - Oct19 - Oct21 85%

411-20 $    704 - Ago20 - Oct21 71%

Transporte Público Terrestre AS Transportes 28-21 $ 2.392 - Feb21 - Feb22 21%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $1.187 - N/A 72%

Tiquetes Aéreos Festival Tours S.A.S. 470-19 $ 881 - Dic19 - Jun21 16%

95%Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

UNODC AF 002 $319.078 $ 6.201 dic-20 En proceso de liquidación

UNODC AF 001 $ 67.500 - dic-19 En proceso de liquidación

Fedecacao 123-17 $ 11.554 - may-21 En proceso de liquidación

Federación Nacional de Cafeteros 760-18 $ 10.946 - nov-20 En proceso de liquidación

Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria CORPOICA 

561-18 $ 8.643 $ 1.182 sep-19 En proceso de liquidación

217 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 8.643 - dic-18 Liquidado

134 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 7.391 - dic-18 En proceso de liquidación

Transportes  Especiales ACAR S.A. 1-20 $ 1.017 - ene-20 En proceso de liquidación

Ecomún 771-18 $ 880 - Oct-19 En proceso de liquidación

Fundación Preservar Colombia 792-18 $ 695 - dic-18 En proceso de liquidación

Semillas Valle S.A. 76-20 $  20 - nov-20 En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 443.749 

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 40.780 $ 234.534 $ 226.492 $ 6.267 $ 8.933 $     -

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas
Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 40.780 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar ART $ 28.836

Contratos de Prestación de Servicios $ 9.436

Operador Logístico $ 2.508
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 6.267 

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Operador Logístico ART $  5.926 02 de julio de 2021

Diseño línea base PDET ART $ 341 25 de junio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-013-de-2021-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-012-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 8.933 

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Implementación de proyectos 
de generación de ingresos

ART $  8.933

1. UT Desarrollo Social 2021
2. UT ASOFEGA
3. Consorcio Desarrollo Económico PDET 2021
4. Consorcio Hogares Sostenibles
5. Consorcio Territorios Sostenibles
6. Corporación Colombiana Internacional CCI
7. UT CANAGUARO
8. UT Fomento y Fortalecimiento

15 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-011-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$232.034* 

EJECUCIÓN

54%

$ 232.034 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Fundación Plan 436-19 $ 27.589 - Feb20 - Nov21 0%

Fundación SOCYA 112-20 $ 18.641 - Jul20 - Ago21 1%

Consorcio EGA 439-19 $15.017 - Feb20 - Jun21 0%

Consorcio FAM 111-20 $14.746 - Abr20 - Jul21 0%

Consorcio CEG-OME 162-20 $14.691 - Abr20 - Ago21 0%

U.T. Futuro Pazcifico 110-20 $ 11.137 - Jul20 - Ago21 0%

Corporación Ayuda Humanitaria 109-20 $ 9.475 - Jul20 - Ago21 0%

Consorcio M&M PDET 312-20 $  9.465 - Jul20 - Ago21 0%

Unión Temporal para el 
Desarrollo Territorial

438-19 $ 8.098 - Feb20 - Jun21 0%

Consorcio M&M FAM 311-20 $  6.893 - Jul20 - Ago21 0%

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646 - Feb20 - Jun21 0%

Consorcio Construyendo Paz 437-19 $ 4.136 - Feb20 - Jun21 0%

U.T. Para el Desarrollo Territorial 
del Sur de Tolima

161-20 $ 3.250 - Jul20 - Ago21 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 31 OPS. 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$232.034*

EJECUCIÓN

54%

$ 232.034 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Estructurar, diseñar, y ejecutar las 
acciones para la implementación 
de la Estrategia de Proyectos de 
Pequeña Infraestructura Social y 
Comunitaria - PIC II 

Unión Temporal Urabá en 
Desarrollo

454-18 $22.330 - Feb18 -Jul21 90%

Prestación de Servicios 309 OPS N/A $19.768 - Jun20 - Jun22 31%

Interventoría Obras PDET

Consorcio Interobras 2019 497-19 $ 7.805 - Ene20 - Jul21 18%

Consorcio Bienestar 
Comunitario

496-19 $ 7.448 - Jul20 - Oct21 12%

Unión Temporal Vive Colombia 495-19 $ 6.924 - Ene20 - Ago21 17%

Operador Logístico
Colombiana de Servicios 

Comedores & Suministros SAS
18-21 $  5.017 - Ene21 - Ene22 52%

Gastos de Desplazamiento Gastos de Desplazamiento N/A $ 2.464 - N/A 72%

Construcción de puente vehicular Norte Ingenieros Ltda. 167-21 $ 2.282 - May21 - Nov21 0%

Transporte Terrestre Consorcio ART JRUNOA 200-21 $ 2.004 - Abr21 - Ene22 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 31 OPS. 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$234.534*

EJECUCIÓN

54%

$ 234.534 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Convenio
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación FAO

355-20 $ 2.000 $ 1.560 Sep20 - Nov21 45%

Plataforma Tecnológica Software Estratégico S.A.S. 445-20 $ 1.532 - Ago20 - Ago21 20%

Proyectos Productivos
Unión Temporal 
Emprendimiento

14-21 $ 1.171 - Feb21 - Abr22 0%

Fortalecimiento de 
sistemas productivos 
frutícolas de borojó

COCOMACIA 821-20 $ 889 - Dic20 - Dic21 0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 718 - Jun19 - Oct21 55%

Ejecución de Planes de 
Negocio

Cooperativa de Crédito Solidario 
Consolidar

47-21 $ 643 - Mar21 - Nov21 0%

Licencia plataforma 
tecnológica

ERSI Colombia S.A.S. 858-20 $ 545 - Ene21 - Nov22 100%

Servicios Integrales de 
comunicación

Radio Televisión Nacional de 
Colombia

91-21 $ 350 - May21 - May22 0%

Interventoría Construcción 
de puente vehicular

Consorcio Intervial Antioquia 157-21 $ 298 - May21 - Nov21 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 31 OPS. 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 226.492 

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 - feb-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 1011 OPS $33.062 - feb-19 En proceso de liquidación

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 - feb-20 En proceso de liquidación

Federación de Cafeteros de Colombia 455-18 $16.467 - feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 - mar-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguan 2018 538-18 $ 13.890 - ene-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 380 OPS $9.875 - jul-18 Liquidado

Federación de Cafeteros de Colombia 456-18 $8.769 - dic-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 - dic-19 En proceso de liquidación

Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $ 7.780 - dic-20 En proceso de liquidación

Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi 409-18 $5.612 - dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 - feb-20 En proceso de liquidación

Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 - mar-21 En proceso de liquidación

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 - feb-21 En proceso de liquidación

Transportes Especializados JR S.A.S. 292-19 $3.156 - abr-21 En proceso de liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 - dic-19 En proceso de liquidación

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $ 1.965 - Jun-20 Liquidado

Situando S.A.S 160-19 $ 1.837 - ago-20 Liquidado

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 226.492 

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 - nov-19 En proceso de liquidación

Promotora de Comercio Inmobiliario S.A. 489-19 $ 1.230 - abr-21 En proceso de liquidación

Corporación para el desarrollo de las Microempresas 519-19 $ 1.142 - ene-21 En proceso de liquidación

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $973 - nov-19 Liquidado

Controles Empresariales S.A.S  412-20 $ 628 - oct-20 Liquidado

Gastos Varios - $ 10 - feb-19 Liquidado

BMC S.A. – BMC EXCHANGE 2-19 $0 - nov-19 Liquidado

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 146.163 $ 517.608 $ 74.435 $   - $     -

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Reincorporación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(3) Fin del Conflicto

$   522



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 146.163 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto Valor

Asignación Mensual $  78.906

Proyectos Productivos $  24.587

Por asignar ARN $  23.228

Renta Básica $ 10.489

BEPS y Pensión $  4.796

Coordinación Proyectos Productivos $  1.560

Asignación Única $  1.356

Gastos Bancarios $     784

Contratos de prestación de servicio $      211

Servicio de transporte terrestre $       85

Tiquetes Aéreos $       85

Arrendamiento de Equipos $      74



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados
$   522 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación
Nombre corto

Entidad 
Solicitante 

Valor Proponentes
Fecha publicación informe 

final de evaluación

Asistencia técnica para 
implementación de modelos 
agroforestales

ART $  522

1. C&TH S.A.S
2. Asociación de Ingenieros Agrónomos de Uraba
3. Asociación de Productores Agropecuarios 

Colombianos
4. Fundación de Estudios Superiores 

Universitarios de Uraba Antonio Roldan 
Betancur

5. Federación de Ganaderos del Cesar

01 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-010-de-2021-fcp/


Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde pago de  proyectos productivos, asignaciones , mensuales  e incremento en CDP de gastos de desplazamiento

$517.608*

EJECUCIÓN

94%

$ 517.608 

Reincorporación

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 402.721 - Sep17 - Sep21 100%

Beneficios económicos: 
Proyectos productivos

N/A N/A $ 52.234 - Jun18 - May22 99.8%

Pagos de pensión y BEPS N/A N/A $ 30.740 - Sep17 - May22 100%

Suministro de víveres secos UT FCP 2021 217-21 $ 25.546 - May21 - Ene22 0%

Convenio Innpulsa Colombia 613-20 $   2.060 $  200 Nov20 - May22 27%

Coordinación proyectos 
productivos

Organización 
Internacional para las 

Migraciones (OIM)
245-20 $  1.500 $  600 Oct20 - Oct21 25%

Prestación de Servicios 15 OPS N/A $  1.182 - Ene21 - Abr22 25%

Kits de Asepsia Experienza S.A.S 925-20 $ 400 - Ene21 - Ene22 75%

Arrendamiento Equipos 
Tecnológicos

Geoscan Ingeniería 
S.A.S.

123-20 $ 149 - Jul20 - Nov21 70%

Gastos de desplazamiento N/A N/A $ 233 - N/A 92%

Suscripción AROGIS DESKTOP ESRI Colombia S.A.S. 163-20 $ 42 - Jun20 - Jun21 100%



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 74.435 

Reincorporación

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Integral Servicios SAS 125-20 $ 30.447 - abr-21 En proceso de liquidación

Consorcio Semillas para Alimentar 374-19 $13.902 - mar-20 Liquidado

Integral Servicios S.AS. 42-19 $12.219 - nov-19 Liquidado

Fundapanaca 550-17 $ 3.500 $ 1.500 mar-18 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos F.C.J. 12-19 $ 4.037 - may-19 Liquidado

Innpulsa Colombia 142-19 $ 3.376 $   200 ago-20 En proceso de liquidación

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $ 2.820 - mar-19 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-18 $ 1.050 - jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios 13 OPS N/A $ 798 - feb-20 En proceso de liquidación

Conincag S.A.S. 143-20 $ 251 - abr-20 Liquidado

Prestación de Servicios 6 OPS N/A $ 254 - feb-20 Liquidado

Subatours S.A.S 24-20 $ 82 - may-21 En proceso de liquidación

BMC S.A. – BMC Exchange 2-19 $    0 - nov-19 Liquidado



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  128 $ 7.088 $ 36.848 $    - $     - $     -

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y
Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Jurisdicción Especial de Paz

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  128

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Valor

Por asignar JEP $  128



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$7.088

EJECUCIÓN

84%

$ 7.088 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sistemas de información Servisoft S.A. 56-19 $5.376 Jul19 - Mar22 67%

Digitalización Archivo General 
de la Nación

Archivo General de la 
Nación

498-19 $ 1.550 Feb20 - Jun21 43%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82 N/A 94%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $80 N/A 71%



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 36.848 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 231 OPS $ 10.377 nov-18 Liquidado

Softplan Sistemas Colombia 168-19 $9.139 ene-21 En proceso de liquidación

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado

Password Consulting Services S.A.S. 897-18 $584 mar-20 Liquidado

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $ 485 abr-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 8 OPS $ 359 dic-18 En proceso de liquidación

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $ 363 oct-79 Liquidado

Solution Copy Ltda. 1082-18 $ 200 mar-19 Liquidado

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 En proceso de liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 6.632 $ 675 $ 20.568 $    - $     - $     -

Apoyar las acciones de atención integral a la
Primera Infancia.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Niñez y Adolescencia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Primera Infancia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 6.632 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Primera 
Infancia

Nombre corto Valor

Por asignar Primera Infancia $ 6.514

Contratos de prestación de servicios $ 117



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS

$ 675*

EJECUCIÓN

97%

$ 675 

Primera 
Infancia

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona Natural 5 OPS N/A $459 Oct20 - Sep22 16%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $160 Jun19 - Oct21 15%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $56 N/A 67%



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 20.568 

Primera 
Infancia

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la 
Cultura y la Educación

500-19 $3.877 nov-20 Liquidado

Save the Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado

Unión Temporal Risas Latinas para la Paz 233-19 $3.074 nov-20 En proceso de liquidación

Fundación de Atención a la Niñez 213-19 $2.076 ago-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 46 OPS $1.920 feb-19 Liquidado

C & M Consultores S.A. 117-19 $1.499 dic-20 En proceso de liquidación

Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia 471-19 $1.391 nov-20 Liquidado

Fundación Hogar Juvenil 211-19 $1.390 ago-20 En proceso de liquidación

Fundación Promoción y Gestión Social 782-18 $1.076 ago-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 22 OPS $1.066 sep-19 En proceso de liquidación



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  38 $     - $ 2.809 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y
uso del suelo, en el marco del acuerdo de
Reforma Rural Integral

.

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Agencia Nacional de Tierras

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  38

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Nombre corto Valor

Por asignar Agencia Nacional de Tierras $  38



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.809

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

78 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.372 jul-18 Liquidado

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 432 dic-18 En proceso de liquidación

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 2.465 $ 33.387 $ 32.462 $     - $    -

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Funcionamiento

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal

$     -



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 2.465 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento Nombre corto Valor

Por asignar Funcionamiento $  2.242

Servicio de transporte terrestre $  90

Página Web $  83

Custodia de Documentos $  43

Pólizas $  7



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.. 

$33.387

EJECUCIÓN

73%

$ 33.387 

Funcionamiento

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio –Terminación
% Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora CF001-19 $ 12.555 Oct19 - May22 59%

Nómina Su Temporal SAS 166-21 $ 8.169 May21 - May22 0%

Nómina N/A N/A $ 6.614 Sep17 - May22 98%

Servicios TIC IMPRETIC´S E.I.C.E 304-21 $ 2.376 May21 - May22 0%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 828 Nov18 - May22 98%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 535-20 $ 659 Dic20 - Nov22 26%

Auditoría Ernst & Young 867-20 $  631 Dic20 - Oct21 50%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-20 $446 Jun19 - Oct21 50%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 375 N/A 79%

Custodia de Documentos Protech Ingeniería S.A.S. 107-20 $ 143 May20 - Jun21 83%

Póliza Liberty Seguros N/A $ 188 Jul20 - Jul21 100%

Cartillas Fenix Media Group SAS 123-21 $ 122 Mar21 - Nov21 0%

Aseo y Cafeteria Grupo Empresarial  SEISO 67-21 $ 90 Mar21 - Mar22 0%

Gastos varios N/A N/A $ 77 N/A 76%

Traducciones English Link Global S.A.S. 922-20 $ 50 Dic20 - Dic21 7%

Adecuaciones Arquiredes Construcciones S.A.S. 510-21 $ 30 Jun21 - Jul21 50%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 - Dic21 43%

Póliza Equidad Seguros N/A $ 7 Jun20 - Jun21 100%



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 32.462 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Comisión Fiduciaria CF001-18 $ 6.619 sep-19 Liquidado

Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.062 Jun-20 Liquidado

Su Temporal S.A.S. 335-20 $ 6.028 abr-21 En proceso de liquidación

Linktic S.AS. 40-19 $ 2.298 Jun-20 En proceso de liquidación

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 may-19 Liquidado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 may-19 Liquidado

Linktic S.AS. 372-20 $ 1.284 may-21 En proceso de liquidación

Ernst & Young 55-19 $ 964 dic-20 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 Liquidado

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Tecnología Inmobiliaria S.A. 1085A-18 $ 560 dic-20 Liquidado

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

20 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 555 nov-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 135 mar-21 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

2 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 66 jun-18 En proceso de liquidación

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 Liquidado



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 32.462 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Eminser S.A.S. 781-18 $ 65 may-19 Liquidado

Armtrans Ltda. 121-17 $ 41 dic-17 Liquidado

Servicios Públicos - $ 38 abr-19 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 255-19 $ 33 jun-20 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 108-19 $ 22 jun-20 Liquidado

Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 Liquidado

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

Arquiredes 608-20 $14 oct-20 Liquidado

Irotama SAS 280-19 $ 7 nov-19 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 253-20 $ 6 oct-20 Liquidado

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 jun-19 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 Liquidado

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19 Liquidado

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19 Liquidado

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 nov-19 Liquidado

Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 mar-20 Liquidado

Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S. 820-20 $ 4 dic-20 Liquidado

Comunican S.A 99-20 $ 1 mar-20 Liquidado



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 6.629 $ 10.251 $ 13.205 $    - $     - $     -

Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Estabilización

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 6.629 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar Estabilización $  4.574

Transporte Aéreo $    850

Servicios Integrales de Comunicación $    840

Contratos de prestación de servicios $    362

Memorias USB $       3

Estabilización



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$10.251

EJECUCIÓN

74%

$ 10.251 

Estabilización

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio -Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona 
Natural

46 OPS N/A $5.791 Jun20 - May22 38%

Operador Logístico
Imagen & Color 

Publicitario S.A.S
434-19 $1.800 Dic19 - Dic21 19%

Helicóptero
Policía Nacional de 
Colombia y Fondo 

Rotatorio de la Policía
183-20 $1.700 Jul20 - Jul21 100%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 416 N/A 77%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 300 Jun19 - Oct21 46%

Monitoreo de Medios Mercar Internet Ltda. 53-20 $ 120 Mar20 - Sep21 83%

Gastos Varios N/A N/A $ 74 N/A 27%

Servicios de traducción
Consulting & Translation 

Company S.A.S.
296-20 $ 50 Jun20 - Jun21 33%



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 13.205 

Estabilización

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Prestación de Servicios Persona Natural 40 OPS $ 4.099 ago-18 En proceso de liquidación

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 2.770 jul-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 31 OPS $1.954 jun-18 Liquidado

Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM 616-18 $ 991 Jul-19 En proceso de liquidación

Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Ortegón Pulido Asociados S.A.S 13-19 $ 62 Sep-19 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559-17 $16 dic-17 Liquidado

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 1.820$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados
por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

Sociedad de Activos 
Especiales

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 1.820

Sociedad de 
Activos 

Especiales

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.820 Abr 2019 Liquidado



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 2.738$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Colombia Sostenible-
Nación 2018

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la
Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible -
Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.738

Colombia 
Sostenible 

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 240 feb-17 Liquidado



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 58.235 $ 263.085 $ 13.640 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a través
con el Préstamo 4424/OC-CO

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 5 años

BID Préstamo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 58.235 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Préstamo
Nombre corto Valor

Por asignar BID Préstamo $  53.688

Proyectos productivos $    2.792

Proyectos de Restauración Ecológica $   1.731

Roster de Estructuración de Proyectos $       24



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 731-20

$ 263.085*

EJECUCIÓN

21%

$ 263.085 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Conservation International 740-20 $ 6.720 $ 8.345 Nov20 - Ene23 16%

ECODELCA 850-20 $ 5.497 $ 7.544 Nov20 - Nov22 15%

Misión Verde 726-20 $ 1.926 $ 9.275 Nov20 - Ene23 6%

Corponariño 848-20 $ 5.482 $ 3.791 Nov20 - Nov22 0%

Fundación Proterritorio 744-20 $ 1.873 $ 7.358 Nov20 - Nov22 7%

Fundación Chocolate tumaco 861-20 $ 4.499 $ 4.353 Nov20 - Nov22 18%

Fundación Reserva Natural la Palmita 
Centro de Investigación

785-20 $ 5.135 $ 2.355 Nov20 - Ene23 24%

Fundación Ayuda en Acción 762-20 $ 3.528 $ 2.781 Nov20 - Ene23 20%

ASOCAFE 779-20 $ 1.089 $ 5.148 Nov20 - Sep22 6%

FESU 734-20 $ 1.817 $ 3.815 Nov20 - Nov22 11%

HEVEANCOR 793-20 $ 2.546 $ 2.871 Nov20 - Ene23 16%

ASOHECA 859-20 $ 1.296 $ 4.014 Nov20 - May22 9%

Campodulce 845-20 $ 2.718 $ 2.510 Nov20 - Nov22 18%

Fundación con vida 852-20 $ 3.397 $ 1.776 Nov20 - Ene24 23%

Universidad Nacional 737-20 $ 1.835 $ 3.211 Nov20 - Ene23 13%

CCI 739-20 $    828 $ 3.998 Nov20 - Nov22 6%

ONF Andina 727-20 $ 1.332 $ 3.492 Nov20 - May22 10%

ONF ANDINA 765-20 $ 2.753 $ 1.835 Nov20 - Ene23 21%



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 263.085 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Federación Nacional de Cacaoteros 731-20 $  2.293 $ 2.221 May21 - Feb23 0%

ACAMAFRUT 778-20 $ 1.593 $ 2.902 Nov20 - May22 12%
Patrimonio Natural Fondo para la 
Biodiversidad y áreas Protegidas

728-20 $ 2.459 $ 1.556 Nov20 - Nov22 21%

Fundación Crecer en Paz 735-20 $    883 $ 3.006 Nov20 - Nov22 8%
CAFISUR 742-20 $    899 $ 2.916 Nov20 - May22 8%
SMURFIT 795-20 $ 1.233 $ 2.375 Nov20 - Nov23 12%

CORPOTUNIA 782-20 $   666 $ 2.889 Nov20 - Nov21 7%
Corporación para estudios 

Interdisciplinarios y asesoría técnica
764-20 $ 2.010 $ 1.338 Nov20 - Ene23 21%

MCC 786-20 $ 1.530 $ 1.683 Nov20 - May22 17%
COOBRA 781-20 $    765 $ 2.398 Nov20 - Nov22 8%

Funmineros 923-20 $ 1.854 $ 1.243 Dic20 - Feb23 21%
Fudesco 733-20 $ 1.071 $ 1.986 Nov20 - Nov22 12%

Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC 777-20 $    833 $ 2.171 Nov20 - Nov22 10%

INPROSEC 784-20 $    639 $ 2.173 Nov20 - Nov21 8%

CORPOJAGUAR 789-20 $    954 $ 1.676 Nov20 - Nov22 13%

Fundación Trópico 794-20 $    709 $ 1.832 Dic20 - Dic22 10%

ASOGANADO 787-20 $ 1.080 $ 1.203 Nov20 - Nov22 17%
CAFISUR 741-20 $    900 $ 1.383 Nov20 - May22 14%

CETEC 743-20 $ 1.170 $    991 Nov20 - Nov22 19%

$ 263.085*

EJECUCIÓN

21%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 731-20



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 263.085 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo 
Limitada  - COOPERACAFE

738-20 $    900 $ 1.214 Nov20 - Nov22 15%

Cabildo mayor indígena de Chigorodó 846-20 $ 1.065 $ 1.001 Nov20 - Nov22 18%

Corporación integral para el desarrollo de la 
sociedad colombiana

847-20 $ 1.125 $   859 Nov20 - May22 20%

Fundación Caicedo González Riopaila Castilla 792-20 $ 1.133 $   839 Nov20 - Nov22 20%
Fundación Salva Terra 730-20 $ 1.125 $   781 Nov20 - Nov22 21%

Consejo comunitario de la comunidad negra de 
la parte alta y media de la cuenca del río Dagua

856-20 $    810 $  953 Nov20 - Nov22 16%

FUN LATINO 783-20 $    888 $  856 Nov20 - Nov22 18%
Asociación para la defensa del medio ambiente 

y de nuestra cultura negra
844-20 $    990 $  757 Nov20 - May22 20%

Federación Campesina del Cauca FCC 790-20 $    792 $  931 Nov20 - Nov22 16%
Fundación Suyusama 851-20 $ 1.160 $  550 Nov20 - Nov22 24%

Fundación Ayudar 729-20 $   790 $  767 Nov20 - Nov21 18%

Asociación de Cooperativas y Empresas 
Solidarias del Huila  - ASOCOOPH

780-20 $   585 $  943 Nov20 - Nov21 13%

Corporación Colombia Internacional CCI 763-20 $  899 $  604 Nov20 - Jul22 21%
Fundación Preservar Colombia 855-20 $  702 $  749 Nov20 - Ene24 17%

Consejo comunitario de la comunidad negra del 
río Jiguamiandó

853-20 $  929 $  398 Nov20 - Ene23 25%

$ 263.085*

EJECUCIÓN

21%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 731-20



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 263.085 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida Inicio -Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y 
de Restauración 
Ecológica

Asociación de cabildos ukawe’sx nasa cxhab 843-20 $  630 $  679 Nov20 - Jul22 17%
Fundación ayudar en Acción 736-20 $  657 $  565 Nov20 - Nov21 19%

SEPAS - DIPAL 826-20 $  621 $  583 Nov20 - May22 0%

COPEX 788-20 $  594 $  583 Nov20 - Nov22 18%

Corporación Nueva Ruralidad 791-20 $  665 $  474 Nov20 - Nov22 20%

Asociación de productores Indígenas 
agroecológico de San Antonio de Palmito 

Sucre
860-20 $  661 $  448 Nov20 - Nov22 21%

Asociación el futuro del mañana 862-20 $  773 $  331 Nov20 - May22 25%

CORURAL 797-20 $  639 $  454 Nov20 - Nov22 20%

Campodulce 825-20 $  628 $  421 Nov20 - May22 21%

Corporación grupo trópico diverso 857-20 $  614 $  416 Nov20 - May22 21%

Corporación Colombia Agropecuaria 929-20 $  612 $  408 Dic20 - Dic21 21%

FMEPAC 854-20 $  530 $  355 Nov20 - Nov21 21%

Microempresas de Colombia MICROL 796-20 $  603 $  412 Nov20 - Nov22 21%

Corporación Colombia Internacional CCI 761-20 $  323 $  216 Nov20 - Nov22 21%

Roster de 
estructuración 
de proyectos

Consorcio Agroproyectos 2018 915-20 $ 1.603 - Dic20 - Jun21 30%

Prodesarrollo Limitada 918-20 $ 1.597 - Dic20 - Jun21 50%

Corporación Colombia Internacional CCI 913-20 $ 1.577 - Dic20 - Jun21 50%

ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF 
Internacional

917-20 $ 1.479 - Dic20 - Jun21 48%

$ 263.085*

EJECUCIÓN

21%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 731-20



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 263.085 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Roster de estructuración de 
proyectos

UT Inerco Optim Estructuradores 926-20 $ 1.476 - Dic20 - Jul21 30%

UT Preservar Carbo Espira 927-20 $ 1.273 - Dic20 - Jun21 50%

Prestación de Servicios 25 OPS N/A $  3.322 - Ene20 - Feb22 57%

Estructuración de proyectos 
de infraestructura de 
transporte

Viveka S.A.S. 681-20 $  1.117 - Oct20 - Oct21 87%

Estructuración Integral de 
Proyectos

APCA Consorcio Sostenible 2020 842-20 $ 1.094 - Nov20 - Jun21 55%

Fundación SOCYA 832-20 $ 1.078 - Nov20 - Jun21 55%

APCA Fundación Natura y Cadena 
de Valor

833-20 $  1.074 - Nov20 - Jul21 55%

Proterritorio 838-20 $  1.047 - Nov20 - Jun21 55%

Portafolio Verde 840-20 $  1.040 - Nov20 - Jun21 30%

Fundación Profesional para el 
Manejo Integral del Agua 

839-20 $     979 - Nov20 -Junr21 55%

Fundación Natura 834-20 $     793 - Dic20 - Jun21 30%

Innovación en Proyectos para la 
Sostenibilidad y Competitividad 

INPROSEC 
841-20 $     941   - Nov20 - Jun21 55%

APCA Corporación para el Desarrollo 
Rural y Urbano de Colombia 

836-20 $     940 - Nov20 - Jun21 55%

$ 263.085*

EJECUCIÓN

21%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 731-20



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 263.085 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Estructuración Integral de 
Proyectos

Corporación Agencia de desarrollo 
económico local del complejo 
cenagoso de la zapatosa río 

Magdalena y depresión Momposina 

837-20 $     924 - Nov20 - Jun21 30%

Ecosimple 835-20 $    885 - Nov20 - Jul21 55%

Interventoría

U.T. Colombia en Paz Siempre 919-20 $   780 - Dic20 - Jun21 55%

Corporación para el Desarrollo 
Integral del Sector Agropecuario

914-20 $    745 - Dic20 - Jun21 30%

Fundación Colombia Nueva 916-20 $   677 - Dic20 - Jun21 30%

Estructuración de 
proyectos de 
infraestructura productiva

Cooperativa de Beneficiarios de la 
Reforma Agraria del Cauca - COOBRA

680-20 $     479 - Oct20 - Oct21 19%

Construcción línea de base 
del programa Colombia 
Sostenible

Universidad de los Andes 309-20 $     471 - Jun20 - Jun21 60%

Auditoría Deloitte & Touche Ltda. 24-21 $     343 - Ene21-N/A 45%

Tiquetes Subatours SAS 214-19 $       93 - Ago19 - Jun21 14%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $       37 - N/A 100%

Portal WEB High Quality Solutions la E.U. 831-20 $         7 - Nov20 - Nov21 50%

$ 263.085*

EJECUCIÓN

21%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 731-20



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 13.640 

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

Corporación Colombia Internacional 399-19 $2.031 - May 2020 En proceso de Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana de 
ONF Internacional

397-19 $1.929 - May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Inerco-Optim Estructuradores 422-19 $1.927 - May 2020 En proceso de Liquidación

Prodesarrollo Ltda. 411-19 $1.538 - May 2020 En proceso de Liquidación

Consorcio Agroproyectos 2018 421-19 $1.527 - May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Preservar – Carbo-Espira 423-2019 $1.438 - May 2020 En proceso de Liquidación

39 Contratos de Prestación de Servicios - $1.118 - Oct 2019 En proceso de Liquidación

U.T. Colombia en Paz Siempre 398-19 $1.058 - Jul 2020 Liquidado

16 Contratos de Prestación de Servicios - $ 996 - Oct 2019 Liquidado

Deloitte & Touche 97-20 $ 71 - Jun 2020 Liquidado

Publicaciones Semana S.A. 563-20 $ 6 - Sep 2020 Liquidado



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 11.637 $ 16.360 $ 280 $    - $     - $     -

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico
y generación de capacidades territoriales para la gestión de
proyectos e innovación territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de
los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los
departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 11.637 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Facilidad
Nombre corto Valor

Por asignar BID Facilidad $   11.517

Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles $        80

Proyectos Productivos $       40



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 16.360*

EJECUCIÓN

13%

$ 16.360 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Ejecución de Proyectos 
Productivos Sostenibles

Amazon Corporation Team 524-20 $ 1.530 $ 1.931 Nov20 - Dic22 6%

Fundación Preservar 523-20 $   720 $ 1.038 Ago20 - Sep22 12%

Corpoamazonia 525-20 $ 1.017 $   717 Nov20 - Dic22 12%

Estructuración de proyectos 
de infraestructura de 
transporte

Viveka S.A.S. 681-20 $ 1.748 - Oct20 - Oct21 0%

Proyectos Productivos

Interchurch Organization for 
Development Cooperation

57-21 $ 1.350 $ 1.309 Feb21 - Nov23 10%

Corporación para el Desarrollo 
Agroempresarial de Tumaco

928-20 $   575 $ 1.942 Feb21 - Feb23 4%

Consultoría
Fundación un Mundo sin 

Frontera
522-20 $ 588 $    401 Sep20 - Oct22 23%

Estructuración de proyectos 
de infraestructura productiva

Cooperativa de Beneficiarios de 
la Reforma Agraria del Cauca 

680-20 $ 748 - Oct20 - Oct21 54%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

4 OPS N/A $ 370 - Ene20 - Ago21 43%

Auditoría Deloitte & Touche Ltda 
45-20 $ 154 - Feb21 - N/A 33%

44-20 $ 100 - Feb21 - N/A 20%

Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S.
413-19 $  51 -

Nov19 - Jun21
7%

412-19 $  48 - 2%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 24 - N/A 78%

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a la adición de 3 contrato de OPS



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 280

BID Facilidad

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

16 Contratos de Prestación 
de Servicios

N/A $280 - Nov 2019
En proceso de 

Liquidación

Interchurch Organization For 593-20 - - Ene 2021 Liquidado



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 22.818 $   426 $    -$    - $     - $     -

Herencia Colombia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 22.818 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia

Nombre corto Valor

Por asignar Herencia Colombia $  22.818



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$    426 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia

$ 426

EJECUCIÓN

25%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona Natural 4 OPS N/A $426 Feb21 – Feb22 18%



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 115.233 $ 986 $    -$    - $     - $     -

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 25% del recaudo del impuesto
al carbono



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 115.233 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Nombre corto Valor

Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible $ 111.554

Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia $ 2.940

Contratos de Prestación de Servicio $  538

Comunicaciones $  201



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$    986 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

$ 986

EJECUCIÓN

14%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona Natural 9 OPS N/A $ 986 Feb21 – Mar22 10%



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 9.308 $ 7.269 $  75 $ 150 $     - $ 4.901  

Agencia Nacional de 
Tierras 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 9.308 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Nombre corto Valor

Por asignar ANT 2019 $ 9.308
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21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria

Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

$ 150

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Avalúo comercial de predios ANT $  150 06 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-014-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

$ 4.901

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Operador Ambiental ANT

Grupo 1:
UT Desarrollo Rural 2021

Grupo 2:
Corporación Colombiana Internacional

Grupo 3:
Consorcio Progreso Verde

$ 4.901 02 de julio de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-009-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$ 7.269

EJECUCIÓN

100%

$ 7.269 

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Compra de Predios Varios - $ 7.269 N/A 100%
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

$ 75 

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Corporación Registro de Avaluadores y 
Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz

244-20 $     75 May 21 En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 12.464 $    - $    -$    - $     - $     -

KFW

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso,
San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

Apoyar la implementación del “Programa Piloto
de Inversiones PDET”



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 12.464 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

KFW
Nombre corto Valor

Por asignar KFW $ 12.464
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 1.772 $    - $    -$    - $     - $     -

AFD

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos –
ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes
de María

Temporalidad: 2020 - 2021

Estado: En planeación



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 1.772 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

AFD
Nombre corto Valor

Por asignar AFD $ 1.772
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   4.259 $    - $    -$    - $     - $     -

VISIÓN AMAZONÍA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
para Implementar la Reforma Rural Integral

Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de
trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el
Programa REM Colombia Visión Amazonía

Focalización: Municipios de los departamentos de
Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.

Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021

Estado: En planeación



Informe Semanal No. 168
21 al 25 de junio de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 4.259 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Visión 
Amazonía Nombre corto Valor

Por asignar Visión Amazonía $ 4.259
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  60.000 $    - $    -$    - $     - $     -

ICBF Sacúdete

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional

Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET

Temporalidad: N/A

Estado: Activa / Creada el 25 de Febrero de 2021

Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes
de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de
procesos de formación y acompañamiento basados en
metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del
siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 60.000 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

ICBF 
Sacúdete Nombre corto Valor

Por asignar ICBF Sacúdete $ 50.680

Implementación Programa Generaciones Sacúdete $  9.220

Formulación de Proyectos de Vida $   100
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FONDOS 
PARA LA PAZ 

CON 
LEGALIDAD
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de 
la Paz, Fase II.

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Nota: En Comité Directivo del 18 de diciembre de 2020, Noruega, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Suiza, Finlandia, Chile y el Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la Consolidación de la Paz confirmaron nuevas contribuciones para seguir apoyando la consolidación de la paz, adicionando así $ 83 mil millones de pesos (US$ 23,9 millones) al 
presupuesto del Fondo. En Comité Técnico del 25 de mayo de 2021 se anunciaron nuevos aportes por parte de Irlanda (400.000 Euros) y Finlandia (150.000 Euros).

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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Fondo Para la Paz y el Posconflicto
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

DONANTE
R ECURSOS

REGISTRADOS

B a n c o M u n d i a l USD         4.000.000

S u e c i a USD 3.110.186

T o t a l USD 7.110.186

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/
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Fondos para 
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Legalidad
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ
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Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



@fcolombiaenpaz

@FondoColombiaenPaz

Fondo Colombia en Paz


