


INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

9 al 13 de abril 2018




Ejecución Presupuestal






Balance por Fondos


% Recursos contratados




Fondo
Colombia
Sostenible




Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco
Mundial



Recursos
FCP

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 95

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 86,4

US \$7,1

\$ 884.471

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 67,2

EUR\$ 31,5

US \$5,8

\$735.846

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 54,3

EUR\$ 12

US \$2,5

\$ 309.699

Fuentes: (1) APC Cíclope, (2) FCP- PGN, aportes privados y otros recursos públicos.

Cifras en millones





Resultados Fondos de Cooperación

El 10 de abril se reunió el **Consejo Directivo del Fondo de Colombia Sostenible**, y **definió la metodología y conograma** para la selección del **nuevo coordinador**. Abril 16 y 17, entrevistas y selección, respectivamente.

La **Primera Ministra de Noruega** visitó el **Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Vista Hermosa** (Meta) con la participación de 190 reincorporados, de los cuales 116 están en proceso de formación académica con apoyo de la Cooperación Noruega.

Con recursos del **Fondo Europeo** se desarrollan **proyectos productivos en áreas rurales de 22 municipios PDET** en Caquetá, Putumayo, Nariño y Guaviare. En abril se firmarán 3 convenios adicionales con AECID, AFD, Resander por € 12 millones.

Iniciaron estudios para desminado humanitario en 7 municipios con Fondo Multidonante ONU: Ipiales y Leiva (Nariño), S. Miguel, Pto. Asís y Pto. Leguízamo (Putumayo), S. Vicente del Caguán (Caquetá) y Sumapáz (C/marca).

Fondo Multidonante recibió contribuciones por **USD\$1,5 millones de Emiratos Árabes** y **USD\$1 millones de España**, gracias a gestiones conjuntas de ONU y el Gobierno Nacional.



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		TOTAL	PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
Disponibles		\$884.471	\$875.671	\$1.500	\$7.300
Contratado	Valor	\$735.846	\$727.046	\$1.500	\$7.300
	%	83%	83%	100%	100%
Pagos	Valor	\$309.699	\$308.199	\$1.500	\$0
	%	35%	35%	100%	0%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.



Recursos de PGN administrados por el FCP

Subcuentas	Asignados	Comprometidos	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$510.000	\$452.046	\$205.991	\$57.954
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial	\$ 166.010	\$150.910	\$10.110	\$15.100
Reincorporación	\$ 74.030	\$69.251	\$69.251	\$4.779
Agencia Nacional de Tierras	\$ 24.832	\$1.238	\$309	\$23.594
Primera Infancia	\$ 20.000	\$5.288	\$1.385	\$14.712
JEP	\$ 44.493	\$20.353	\$8.602	\$24.140
Contrapartidas de Cooperación	\$ 4.000	\$2.041	\$612	\$1.959
Colombia Sostenible	---	---	---	---
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$5.000	\$5.000	\$0
Estrategia de Respuesta Rápida	\$ 9.371	\$6.446	\$2.234	\$2.925
Funcionamiento	\$ 17.935	\$14.473	\$4.706	\$3.462
TOTAL	\$ 875.671	\$727.046	\$308.199	\$148.625

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones



Resultados recursos administrados por FCP

El Consejo Directivo del Fondo de Colombia en Paz sesionó en dos ocasiones para hacer **segumiento** a los recursos, contratación y definir plan de trabajo para la reestructuración del mismo.

Finalizó fase de planeación Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT) en 464 veredas del Sur de Bolívar con la participación de 8.100 personas.

Desde el inicio del proceso van 180 mil participantes en los 170 municipios PDET.

Inició asistencia técnica en proyectos productivos para campesinos que erradicaron cultivos de uso ilícito en **Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré (Córdoba)**.

Recibidos 100 kg de oro en Buenos Aires (Cauca)

Sociedad de Activos Especiales ha recuperado \$31.211 millones en bienes y efectivo de las FARC con destino a las víctimas desde septiembre de 2017.

315 reincorporados certificados en formación para entornos productivos mediante convenio entre FCP - Minagricultura - ARN y Panaca

Adjudicada estructuración de proyectos productivos sostenibles en todo el país. Cinco (5) consorcios ganadores de un total de 15 proponentes.

Realizados **11.619 desembolsos de renta básica a reincorporados** por valor de \$8.206 millones

Finalizó 1er Comité Técnico para cualificación en recreación para primera infancia

Aprobados planes de trabajo para política de Primera Infancia en los 170 municipios PDET



El Fondo Colombia en Paz en Cifras



En funcionamiento



8 Giros mensuales a más de 11.000

Reincorporados por \$ **61** mil millones
(Renta Básica)



15 convocatorias abiertas

178 proponentes



42.607 Pagos a familias del
Programa de Sustitución

\$**89.360** millones





Procesos de contratación





Línea de tiempo – Procesos de Contratación





Planeación
\$141.736

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Sustitución de Cultivos Ilícitos a partir de Cacao - Fase II	\$ 45.719	Dirección de Sustitución de Cultivos	Abril - Mayo 2018
Sistemas de Información JEP	\$ 20.767	JEP	Pendiente definir viabilidad
Compra de Predios	\$ 11.471	ANT	Junio -18
Proyectos Productivos	\$ 9.889	Dirección de Sustitución de Cultivos	Mayo -18
Ordenamiento Sistemas	\$ 8.500	ANT	Mayo - Junio 2018
Proyectos Productivos	\$ 4.779	ARN	Mayo - Junio 2018
Operador Logístico Municipal	\$ 6.009	ART	Mayo 2018
Memo y Cuidarte	\$4.907	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo - 18
Piloto de modalidad familiar educación inicial	\$ 4.852	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo -18
Interventoría Pequeñas Obras de Infraestructura – PIC	\$ 4.790	ART	Abril -18
Comunicaciones ART	\$4.301	ART	Abril - Mayo 2018
Adquisición y distribución de libros en primera infancia	\$ 3.817	Alta Consejería Primera Infancia	Abril - Mayo 2018
Formalización	\$ 3.623	ANT	Mayo - Junio 2018
Expresiones artísticas y primera infancia en territorios PDET	\$ 1.136	Alta Consejería Primera Infancia	Abril - Mayo 2018
Contrapartidas	\$ 1.959	FAO/Cooperación	Mayo - Junio 2018
Contratos de prestación de servicios abogados víctimas	\$ 700	JEP	Pendiente
Base de datos jurídica	\$ 456	JEP	Abril -18
Licencias de correo	\$ 348	JEP	Abril -18
Operación logística	\$ 300	JEP	Pendiente
Estrategia de Respuesta Rápida	\$427	ERR	Pendiente



Planeación
\$141.736

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Fecha apertura de invitación
Transparencia	\$ 1.000	Abril - Mayo 2018
BPM- Métodos y procedimientos FCP (Diseño e implementación)	\$ 800	Mayo -18
Programa de Seguros	\$ 300	Abril - Mayo 2018
Portal FCP	\$ 292	Abril - Mayo 2018
Gastos operativos II semestre (Aseo, papelería, mantenimiento)	\$ 270	Abril - Mayo 2018
Servicios TIC	\$ 225	Agosto -18
Papelería	\$ 59	Abril -18
Servicio de mensajería y correspondencia	\$ 25	Abril - Mayo 2018
Servicios de traducción	\$ 15	Mayo -18
Total	\$ 141.736	

Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Siguiendo paso cumplimiento de condiciones de primer desembolso. Pendientes: equipo mínimo de Unidad Técnica Coordinadora y reglamento operativo.



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	JEP	\$58	16 de abril de 2018

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479>



Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$4.010

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría cacao, café y semillas en programas de sustitución de cultivos	Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos	\$2.499	5	16 de abril
Adecuación y suministro del cableado estructurado	JEP	\$635	5	26 de abril
Servicio de vigilancia y seguridad privada instalaciones	JEP	\$575	5	16 de abril
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	JEP	\$254	2	19 de abril
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	JEP	\$47	1	20 de abril

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479>



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$2.821

Ejecución

Terminados



Nombre Corto	Entidad Solicitante	Contratista	Departamento/Municipio	Valor	Observaciones	Fecha estimada inicio de contrato
Estructuración de Proyectos Productivos Sostenibles	ERR	Consortio Escuela Galán – JPC	Caquetá, Huila y Tolima	\$490	Pendiente suscripción de actas de inicio	Abril – Mayo 2018
		Consortio Desarrollo Rural 2018	Bajo Cauca Antioqueño, Cesar, La Guajira, Norte de Santander	\$503		
		Optim Consult S.A.S.	Urabá Antioqueño, Chocó	\$497		
		Economía Urbana	Cauca, Nariño, Putumayo	\$505		
		Consortio Desarrollo Rural 2018	Amazonas, Arauca, Guaviare, Meta	\$503		
				\$2.499		
Arrendamiento de computadores	JEP	UNIPAR alquiler de computadores S.A.		\$323	Pendiente publicación carta de aceptación	16 de abril de 2018

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones





Ejecución de contratos





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$728.056

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	39%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	37%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Jun 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nal de Cafeteros de Colombia	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	0%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomun	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Prestación de Servicios Persona Natural	2		\$159	Ene 2018 Jul 2018	36%

\$452.016



EJECUCIÓN

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$728.056

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	0%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		0%
	Consortio Infraestructura Sostenible	408-18	\$14.772		0%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$10.993		0%
	Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$7.319		0%
	Consortio Caguan 2018	538-18	\$9.295		0%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		0%
	Consortio Chocó 2017	539-18	\$5.588		0%
	Consortio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		0%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		0%
	Consortio Edificando Paz	535-18	\$1.244		0%
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnologia Y Servicios	124-17	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	10%
Prestación de Servicios Persona Natural	447 (2018)		\$8.064	Oct 2017 Jul 2018	44%
	118 (2017)		\$2.866	Dic 2017 Jul 2018	

\$149.359



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$728.056

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “de cero a siempre”	Save the Children	540-18	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	29%
Implementación del proceso de cualificación “Mandalavida” en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.088	Mar 2018 Jul 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	10 (2017)		\$292		47%
	19 (2018)		\$602		

\$5.267



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$728.056

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución
Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	572-17	\$11.740	Dic 2017 Jun 2018	52%
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y diseño y definición de la estrategia de implementación de analítica para la JEP	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Jun 2018	0%
Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra	Aon	NA	\$103	Feb 2018 Feb 2018	100%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$75	Mar 2018 Abr 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	164		\$6.441	Dic 2017 Jun 2018	37%

\$20.328



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución


\$728.056

Terminados

COOPERACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución
Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitución voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	Convenio Marco 001-17	\$7.300*	Dic 2017 Dic 2019	0%
Análisis estratégico de tres cadenas productivas	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-2018	\$1.050	Ene 2018 Jun 2018	30%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%

\$9.341



EJECUCIÓN

* Otros recursos Públicos



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución


\$728.056

Terminados

ESTRATEGIA DE RESPUESTA RÁPIDA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	403-18	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	50%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	16%
Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$265	Ene 2018 Jun 2018	40%
Prestación de Servicios Persona Natural	3		\$304	Ene 2018 Jun 2018	33%

\$6.359



EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$728.056

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación
Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	-	\$65.751	Abr 2018 Dic 2018
Sociedad de Activos Especiales		059	\$5.000	Dic 2017
Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	164	-	\$1.238	Ene 2018 Jun 2018
TOTAL			\$71.989	



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$728.056

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución
Comisión fiduciaria	Fiducoldex - Fiduprevisora		\$5.543	Abr 2018 Dic 2018	9%
Nómina misional	18		\$2.374		52%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	6%
Sistemas de información internos	Synerisis	541-18	\$960	Ene 2018 Oct 2018	10%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	21%
Asesorías jurídicas especializadas	De Vivero & Asociados	33-18	\$236	Ene 2018 Jun 2018	23%
Comunicaciones estratégicas	Dattis	533-18	\$120	Ene 2018 Jun 2018	33%
Transporte terrestre	Rumbos S.A.S.	790-18	\$75	Mar 2018 Dic 2018	0%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	0%
Servicios públicos	N/A	N/A	\$23	N/A	93%
Prestación de Servicios Persona Natural	23		\$1.805	Ene 2018 Jun 2018	18%

\$13.397

24%

EJECUCIÓN



Información adicional

Fondo Colombia en Paz

<http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/Fondo-Colombia-en-Paz.aspx>



Procesos de selección

<http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

Contratación - SECOP

<https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>

Pagos – Fiduprevisora

<http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/inicio.html>

APC - Convocatorias Fondo Colombia Sostenible

<https://www.apccolombia.gov.co/etiquetas/fondo-colombia-sostenible>

